Umowa Nr RI.271.25.2022
zawarta w dniu ...eeeeevnenne 2022r. w Radzanowie, pomiedzy :
1. Gming Radzanowo, z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczen: 09-

451 Radzanowo, ul. Ptock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20
reprezentowang przez:
Piotra Jakubowskiego — Wéjta Gminy Radzanowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzanowo Marioli Lorenc
zwanym w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajacym ,,

a
2 e z siedzibg ..., adres do
dOreCzen: ......oooeiiiiiiiiiiiiiiien, REGON ...t NIP
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, Sgd Rejonowy dla
..................... W o neieieny eeneneeneeeeenen. Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, za numerem KRS ........................ kapitat zaktadowy .................

PLN opfacony w catosci.
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
lub
2 z siedzibg ...l adres do
dOreCZeN: ..o REGON ..., NIP .o
przedsiebiorca wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
zwanych tgcznie Stronami
o nastepujacej tresci:

I. WSTEP

1. Niniejszg umowag rzadzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.

4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat
Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukonczenie tych roboét i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong
jako najkorzystniejszg w ramach postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego.

IIl. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot w
ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo.
2. Szczegotowy zakres robot objetych niniejszg umowa okreslony zostat w postepowaniu o oznaczeniu
RI1.271.25.2022.
3. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4. W celu realizacji zaméwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do
wykonania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty, doprowadzi do
Odbioru Konncowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie prawem wymagane pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu robaot.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagah Zamawiajgcego
okreslonych w Zapytaniu Ofertowym zwanym dalej ZO, zatgcznikach do niego oraz niniejszej umowie
a ktére sg konieczne do bezpiecznego i wtasciwego prowadzenia wszystkich robot, ich ukohczenia i
odbioru oraz uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

6. Majac powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury przetargu zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiot Umowy.

7. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy jest
bezposrednio zwigzany z realizacjg inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Radzanowo korzystajacym z dofinansowania ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, wobec powyzszego ramach realizacji
umowy Wykonawca stosowacé sie bedzie do wymogdw zwigzanych z umowg dofinansowania.

ll. OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytulu zadnych
zastrzezeh, a w szczegolnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jako$ci.

IV. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonaweca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowag starannoscig, w dobrej wierze,
zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jakosciowymi oraz z nalezytg starannoscia i pilnoscig w oferowanych
terminach oraz w sposéb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca za dziatania podwykonawcéw oraz wszelkich innych oséb trzecich, z pomoca, ktérych
realizowac bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wiasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnien i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

4. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu okreslonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zatgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w ZO i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygoréw dotyczgcych
uzyskania w tym przedmiocie zgdéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ZO i niniejszej
umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest przestrzegaé wszystkich przepiséw odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wykonawca powinien spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegdlnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno-sciekowej (wtaczajgc w to pobdr i odprowadzenie wod gruntowych z odwadniania wykopow)
a takie sposobu prowadzenia pozostatych robdét.

7. Postanowienia punktu powyzej nie wytgczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia Srodowiska, zarowno na terenie budowy jak i poza nim,
celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwos$ci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Wykonaweca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem do
uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania uzgodnien,
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podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczgcych wykonania

Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP beda
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska w Harmonogramie i bedg petnity swoje
funkcje przez caty czas trwania Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organdéw panstwowych i
samorzadowych oraz przedstawicieli jednostki finansujgcej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

11. O terminie wizyt wskazanych powyzej Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce, niezwtocznie
po powzieciu informac;ji (tj. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informacji), a Wykonawca
ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez przedstawicieli
organow i instytuciji.

12. W zakresie wykonawstwa robét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) Protokolarnego przejecia placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

2) Zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.

3) Umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robét i postepu
prac,

4) Koordynacji robot budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktérych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcéw na
budowie;

5) Dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzadzen/ elementow/
materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

6) Zabezpieczenia placu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy wstep osobom nieupowaznionym,

7) Zapewnienia odpowiedniego porzadku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnos¢
za skutki dziatah (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robot,

8) Wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
koniecznosS¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytgczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,

9) Prowadzenia robét w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania
drog dojazdowych do tych nieruchomosci,

10) Utrzymania czystoéci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposdb, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszgca infrastruktura techniczna,

11) Dostarczenia materiatdw, konstrukcji i urzgdzenh niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegdlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradziezg,

12) Dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robdét dokumentéw
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,
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13) Stosowania materiatbw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w ZO, dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t. Zaproponowane materiaty nie
moga byc¢ gorszej jakosci niz w dokumentaciji, zgodnie z zasadami rownowaznos$ci opisanymi w ZO
i zgodnie ze ztozong Ofertg Wykonawcy.

14) Stosowania tylko materiatébw i urzgdzeh posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia do stosowania,

15) Wyposazenia swoich pracownikéw w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony
osobistej, jak rowniez zapewnienia sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do uzywania na placu budowy wytgcznie
sprawnych technicznie maszyn, urzgdzen i narzedzi, gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonania
robét i posiadajgcych wymagane certyfikaty i zezwolenia.

16) Zapewnienia na czas trwania robét niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy.

17) Zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

18) Przestrzegania przepisow bhp oraz ppoz i dbania o porzgdek na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji
Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy.

19) Usuniecia na wtasny koszt poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza,
odpadow pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot do chwili Odbioru Koncowego,

20) Usuwania na biezgco w trakcie trwania robdt wszelkich urzadzen, ktore nie bedg juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpaddéw pochodzgcych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i porzadek terenu budowy,

21) Zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych bgdz podlegajacych zakryciu lub
podlegajacych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

22) Prowadzenia dziennika budowy,

23) Nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych
postanowien Prawa budowlanego, a dotyczgcych Wykonawcy,

24) Ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg roboét na zasadach
okreslonych w Umowie,

25) Ztozenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy (ale przed jej podpisaniem) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnej z warunkami okreslonymi w ZO i niniejszej umowie.

26) Przekazania Zamawiajgcemu spisu wszystkich urzgdzen wraz z zatgczonymi instrukcjami obstugi
i konserwaciji oraz z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), zainstalowanych tub stanowigcych
czesci sktadowe Przedmiotu Umowy, w tym liste podmiotdw zajmujgcych sie konserwacjg tych
urzadzen dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiajgcego.

27) Dokonania inspekcji wizyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej.

13. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i
odbioru ostatecznego robot.

14. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
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bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

16. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymagane na terytorium Polski, od wtasciwych wtadz/podmiotéw/instytucji na swoj wiasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia moga dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwolen na przektadanie
medidw, itd.).

17. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwoleh, postanowien,
uzgodnien, zgod poza przekazanymi przed podpisaniem Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgtoszenia robdt budowlanych, chyba ze takie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
wyrazenie odpowiedniej zgody jest mozliwe do dokonania wytgcznie przez Zamawiajgcego lub
wylgcznie przy jego udziale.

18. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwic¢
wystawiajacym je wiadzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci.

19. Wykonawca wykona na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowg na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych medioéw i do pomiaru zuzytych ilosci.

20. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia $ciekdow i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikdéw, wspotpracownikow
podwykonawcow, dozoru placu budowy, telefonow tgczy telekomunikacyjnych, ciepta
technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile beda
one konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca na swoj koszt wykona badania przewidywane w dokumentaciji technicznej Przedmiotu
Umowy.

22. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewnia¢ nie przedostawanie sie materiatdw
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazddéw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu drog.

23. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

24. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

25. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

26. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru.
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27. Wszelkie dziatania zwigzane z infrastrukturg techniczng bedgca wtasnoscig innych podmiotow
odbywaé sie bedg na warunkach opisanych w wydanych przez te podmioty uzgodnieniach, z
zastrzezeniem iz wraz z przekazaniem informacji/zgtoszen do tych podmiotéw Wykonawca
réwnolegle (tj.: w tym samym czasie) przekazuje je rowniez do Inspektora Nadzoru.

28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

29. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wytgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedg Wykonawce.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

31. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykonaé kazdg takg prace,
ktéra w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wplywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

32. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na swéj koszt préby instalacji zgodnie z dokumentacija
techniczng Przedmiotu Umowy oraz wezmie udziat w podtgczeniu i uruchomieniu innych urzgdzen
towarzyszgcych wchodzgcych w zakres rzeczowy niniejszej Umowy, zwigzanych z Przedmiotem
Umowy.

33. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotéw pomiaréw, badan, swiadectw materiatowych, atestéow, certyfikatow na
wbudowane materiaty, protokotéw odbioréw (czesciowych, zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
itp.).

34. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Kohcowego Przedmiotu Umowy przekazaé wszystkie: dokumenty, certyfikaty, Swiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatow,
urzgdzen i instalacji przez siebie wykonanych.

35. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajgcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktéry takich dokumentdéw wymaga (np. urzgdzenia dzwigowe,
elektryczne itd.) a takze przekazywac kopie uprawnien pracownikow dla ktérych do wykonywania
pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikéw i sprzetu
specjalnego itp.),

36. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas realizacji robét co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentéw budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Koordynatora Nadzoru oraz instytucji/podmiotow.

37. Wykonawca odpowiada za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji do Odbioru Koncowego pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

V. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie
protokolarnego przekazania placu budowy.
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2. Dokonanie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem oséb trzecich w terminie 5 dni;
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.

3. Dokonywanie odbiorow czesciowych.

4. Dokonanie Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

5. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy .

6. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow wykonanych przez Wykonawce roboét podpisujac
protokoty odbioru o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami prawa, wymogami technicznymi
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy oddeleguje na swdj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowaé bedag roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpisow w dzienniku robot.

8. Nadzor Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomocag w zakresie probleméw dotyczacych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajgcych decyzji Inwestora.

VI. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonany na terenie budowy wskazanym i opisanym w ZO oraz
dokumentacji techniczne;j.

VIl. HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowy Harmonogram realizaciji
umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych etapéw robot
budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni. W kazdym przypadku Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub powiadomié o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czescig
Umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
Umowy, chyba Ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji Umowy, dla ktdrej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy.

5. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilos¢
pracownikdw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja robét) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezacej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krétszy niz 2 dni robocze.

6. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg
Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

VIll. TERMIN REALIZACJI
1. Zakonczenie catosci robot i odbior koncowy robét: 270 dni od dnia podpisania umowy.
2. Planowany termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy.

3. Termin okreslony w pkt. 1 niniejszego rozdziatu oznacza zakonczenie robot wraz z dokonaniem ich
odbioru.
4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu

jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.
5. Zmiany dokumentacyjne co do ktdrych Strony uzgodnia, ze nie majg wptywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.
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6. Zmiana terminow okreslonych w harmonogramie robot moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci. Powyzsze postanowienie nie narusza wymogu
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci dla zmian innych niz zmiana harmonogramu.

7. Zwtoke w stosunku do termindw harmonogramu powstatg z winy Wykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek nadrobi¢ przez podjecie odpowiednich srodkéw zaradczych.

8. W przypadku stwierdzenia opdznien powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw robot
zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w umowie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
przepiséw prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdacC przediozenia przez Wykonawce programu
zredukowania opdéznienia, przy czym minimalny termin na przedtozenie takiego planu nie moze by¢
krotszy niz 3 dni.

IX. PROCEDURY ODBIOROWE

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioér koncowy

3) odbidér ostateczny

2. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbywaé sie beda na biezgco lecz nie pdzniej
niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zgtosi gotowos$é Odbioru Koncowego robdt w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumentacje opisang w
punkcie 6 ponizej w 2 egzemplarzach.

4. Zamawiajgcy przewiduje, ze po zakonczeniu realizacji rob6t w terminie okreslonym zgodnie z
niniejszg umowg odbedzie sie odbidr koncowy robot w celu oddania sieci do uzytkowania. Wobec
powyzszego wszystkie postanowienia okreslone ponizej dotyczgce odbioru kohcowego zwigzane z
prébami przedmiotu umowy (w tej czesci), uzyskaniem zgdd i zezwolen na uzytkowanie oraz
sporzadzenie i przekazanie do Zamawiajgcego geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz
termindw prowadzenia odbioru majg zastosowanie.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

6. Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegodlnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami rob6t zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzgdzeh oraz catosci systemow i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robat,

3) oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dotyczacg zakresu robot Wykonawcy, ktéra zawieraé
bedzie réwniez rzedne koncowek rur przykanalikow zakonczonych do granicy dziafki.

5) wymagane dla materiatbw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaly przekazane w toku realizacji robdt, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

7) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarne;j.
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7. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego wyznaczy termin odbioru kohcowego.

8. W celu przeprowadzenia Odbioru Koncowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Koncowego sporzgdzi protokét Odbioru Kohcowego .

9. Odbiér Koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzgdzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Kohcowego .

10. Jezeli Komisja Odbioru Kohcowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaty usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczgcych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisac protokét Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwdch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

11. O ile w protokole z czynnoéci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegélnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczgcej wad,
Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ dokonania przegladu
w celu stwierdzenia ich usuniecia i dokonania odbioru robét bez wad. Zamawiajgcy przystgpi do
odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

12. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

13. O ile Zamawiajgcy dokona Odbioru Koncowego robot z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia koncowego do czasu ich
usuniecia.

14. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robot wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania),

2) dokonac zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy,

4) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy wada nieusuwalna
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robo6t wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usunigecia
wad przez Wykonawce lub usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢é Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty z tytutlu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

16. Niewykonanie ktoregokolwiek z powyzszych obowigzkéw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczgcych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkdd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktorych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak rowniez osob, ktorym wykonanie robot powierzy, w
toku realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci naprawieniu nawierzchni drég, terendow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystgpity) mogag stanowi¢
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru Koncowego
robét lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koricowego, do czasu ich fgcznego dopetnienia.

17. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranciji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru Ostatecznego sporzgadza sie protokot
Odbioru Ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

18. O terminie Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
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X. WADY

1. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania wad i przerwac, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru
Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robét.

2. Wady, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegolnosci:

1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzgdzen
niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

3) stwierdzenie Wady Istotnej Robét rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzgdzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Koncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje niemoznosc
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalnos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czeéci lub czyni
Przedmiot Umowy Ilub jakgkolwiek jego czes¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) sytuacje, gdy tgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci Odbioru Koncowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjatkiem wad, co do ktérych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
wzgledu na technologie robot, wymagajgca diuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzgdzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wptyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzgdzonej dokumentacji powykonawcze;j.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztéw, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Konicowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robét jako wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze strony postanowig inaczej lub
dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktérej spor dotyczy i postanowig poddac
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

Xl. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy, W KWOCIE: .......ceueeurnenenns brutto (stownie: .........ccevuvnn oun /100), w
tym VAT .. PLN (stownie: .........ccooiiiiiiiiiiianss .../100), wartos¢ netto:
................ PLN (stownie: ........cocoviiiiiiiiiiiiciiiei e ..1100).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami ZO i Ofertg Wykonawcy jest
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wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje catos¢ robot wykonanych przez Wykonawce,

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do

prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zaniechania realizacji czeéci zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o kwote wynikajgca z zakresu ktory nie bedzie realizowany. Powyzsza kwota zostanie
ustalona na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego. W takiej sytuaciji
sporzadzony zostanie aneks do niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze nastgpi¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
umowie.

5. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi
wedtug nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami:

a) fakturg czesciowg - zaliczka w wysokosci 5% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
b) fakturg koncowg - po zrealizowaniu przez Wykonawce przedmiotu umowy.

2) Podstawg do wystawienia faktur jest protokot odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego roboét
bez uwag i zastrzezen podpisany przez przedstawicieli stron umowy oraz Inspektora Nadzoru.

3) Platnos¢ czesciowa (faktura czesciowa) dokonana bedzie na podstawie podpisanego bez uwag i
zastrzezeh protokotu czesciowego odbioru robot podpisanego przez przedstawicieli stron umowy i
Inspektora Nadzoru. Ptatnos¢ koncowa (faktura koncowa) dokonana zostanie po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy na podstawie podpisanego bez uwag i zastrzezen przez strony umowy
i Inspektora Nadzoru protokotu korncowego odbioru roboét.

4) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatgczenia do faktury koncowe;j:

a) specyfikacji kosztow i robot wykonanych przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
b) specyfikacje o ktérych mowa w lit. a mogg by¢ zatgczone w postaci protokotu zaawansowania o
ktorym mowa w Rozdziale IX, o ile zawiera on wszystkie dane.

5) Protokét odbioru i zatgezniki do faktury o ktérym mowa w ppkt. 4 przed przestaniem do
Zamawiajagcego, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku zmian sposobu finansowania przedmiotu zamodwienia ze Srodkéw
pochodzgcych z Rzgdowego Funduszu Polski Lad.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg oswiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytgczeniem
kwot potrgconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczagce zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych w tym okresie.

8. Termin ptatnosci wynosi ......... od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 7.

9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty o ktorych mowa w pkt. 7,
Zamawiajacy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, w pkt. 6 nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania
odsetek.

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy o ktérym mowa w pkt. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
spawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

17. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonych faktury bedzie przekazywana na konto
Wykonawcecy 0 NUMEIZE ........ccoevviiiieiiiiiiiinenenn,

18. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow Vat-Biata Lista Podatnikéw. Ptatnos¢ bedzie
dokonana za pomocg mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment).

19. Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

20. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej
faktura dotyczy.

Opcjal

21. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: ...

22. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.
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23. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

24. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

OPCJAII

21. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

22. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia umowy.

23. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
sekretariat@radzanowo.pl najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

24. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

25. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr
................................ , ktory zostanie wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do
Wykonawcy i jest powigzany z wydzielonym rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci
stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach bezgotdéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.

Xll. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnaciji z czesci robét, a ponadto do
wprowadzenia robét zamiennych.

2. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robot zamiennych, Zamawiajacy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robo6t badz koniecznosci
wprowadzenia robo6t zamiennych.

3. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgdzonym metodg
szczegotowg a kosztorysem robét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym kosztorys
robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)
wskazanych w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg szczegdtowg, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego
Warszawa, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/ cennikéw dostawcéw/
sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

4. W przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci rob6t w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna
od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Strona 13z 21



5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotowa.

6. Okreslenie iloSci robot, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

7. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie robét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. W przypadku zaniechania czesci robét podstawag do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metoda
szczegotowa.

9. Wartosé robét zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
niniejszej umowie.

10. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robét, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak
zamowienia podstawowego objetego Umowa.

11. W przypadku robét dodatkowych podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatdow i sprzetu) wg Kosztorysu ofertowego sporzgdzonego metodg szczegodtows,
a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotworczych wedtug stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta
Stotecznego Warszawa, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/ cenniki dostawcow/ sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych
z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

12. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

XIll. PODWYKONAWCY

1. Powierzenie jakiejkolwiek czesci robdt podwykonawcy wymaga zachowania procedury okreslonej w
art. 647' Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktorej nie powstaje odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomocg
podwykonawcéw:

1) Podwykonawca ..........ccoooiiiiiiiiii Zakres .......ooociiiiiiiiii
2) Podwykonawea ..........ocoiiiiiiiiiiii Zakres .....o.ooiiiiiiiiie

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
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w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

6. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

XIV. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy - Umocowany przedstawiciel

Wykonawcy - Pan/Pani ............... uprawnienia budowlane ....................
2. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowacé bedzie:
1) Pan/Pani................. , uprawnienia budowlane ................ccoiie - Inspektor Nadzoru

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy - Kierownika Budowy, nie moze narusza¢ wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w ZO celem spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetniaC bedg warunki udzialu w
postepowaniu zawarte w postanowieniach ZO. Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na pismie
i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wytacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieC przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy).

7. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo os6b o rownowaznych
uprawnieniach i do$swiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) smierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XV. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) Umowa zawarta z wybranym wykonawcg moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje
zmniejszenia albo zwiekszenia zakresu Swiadczenia.

2) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zmniejszenie zakresu $wiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidtowego wykonania danego zadania wykonanie czesci prac objetych
dotychczas tym zadaniem stato sie zbedne.

3) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zwiekszenie zakresu $wiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli do prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie
dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a koniecznos¢ ich wykonania powstata
na skutek wystgpienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwiekszenie kosztow dla beneficjenta
lub
b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.
3. Zmiana terminu, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposéb:
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a) wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania robét
przediuzone zostang o czas trwania przestojow,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot.

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
op6znieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajk, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcdow,

f) w przypadku opoznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktow wiadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robét przedtuzone
zostang o czas trwania opoznien.

g) opdznien instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas trwania wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres rowny tej zwioce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

h) opdznien organéw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres réwny zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich
staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) opdznieh u uzyskaniu uzgodnien i pozwoleh od gestoréw w ramach sieci projektowanych i
wchodzacych w kolizje z elementami przedmiotowej inwestycji, przy dotozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

j) odwotah od uzyskanych postanowieh i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

k) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajgcy z przerw lub opéznienia,

l) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg
miaty wpltyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce.

m) udzielenia zamowien dodatkowych polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych.

4. Zmiana wynagrodzenia, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujgcy sposob:

a) zamiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujgcych koniecznosé: rozwigzan technicznych Ilub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty
wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) w przypadku udzielenia zaméwien dodatkowych polegajacych na powtérzeniu podobnych robét
budowlanych.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robét dodatkowych lub zamiennych,

zakres robdt (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentaciji pierwotnej;

2) protokét koniecznosci,

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4) kosztorys roboét (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgdzony zgodnie z postanowieniami,
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5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robét lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

XVI. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, ponad termin okreslony w umowie.

2) Za opdbznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia w ich usunieciu,

3) Za opodznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzieh
opOznienia w ich usunieciu,

4) W przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

5) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zagdania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci ustawowe;j.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposoéb niz poprzez potracanie naleznosci z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 4% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w umowie, co stanowi kwote ...................... zb (stownie: ... /100)
i zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie: ................ccoieienn.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Zapytaniu Ofertowym.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
.............. zt. (stownie: .............cciieiieiiiiiienen.n.. ../100) W terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcedgo za nalezycie wykonane.
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5. Nalezyte wykonanie zamowienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego lub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ..................... zt. (stownie: ..................
...1100) pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi i zostanie zwrdécona nie
pbzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVIIl. GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres ...
miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Kohcowego robdt.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpozniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Konncowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczeh z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujgce postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pdzniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwaranciji, ktory
powinien zosta¢ zwotany nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady robdt, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przeglagdami,
Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pozniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzgdzonym na okoliczno$¢ wystepowania wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze opdzni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej,
niezbednej do usunigcia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie roboét zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robdét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujgcych wyjgtkow:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzgcego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotyczg nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robot.

2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjg¢ niezwitocznie dziatania w celu
zapobiezenia powiekszenia szkody.

3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnos¢é ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢é usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

9. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokosC wierzytelnoSci przewyzszy wysokosC zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdinych.

10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

11. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okres gwaranciji rozpoczyna sie po dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji.

XIX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w
przypadku gdy:

1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie.

2) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat, robot bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowa.

7) Wystgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk .

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci.

XX. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzaciji robét budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.
2) W przypadku nie sporzgdzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu inwentaryzaciji w
terminie okreSlonym w ppkt 1), zostanie on sporzgdzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesniej.
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3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/ rozwigzujgcej
Umowe,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byé¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

2. W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych,

2) zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robot, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokét inwentaryzaciji rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w pkt. 1

3) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

4) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXI. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXIl. OCHRONA WLASNOSCI

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ zZadnej
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujgcych osobom trzecim i przystugujacych im praw autorskich.

2. O ile naruszone zostang prawa oséb trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktérej dobra
zostaty naruszone zwréci sie do Zamawiajgcego o zadoscuczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej débr), Wykonawca zobowigzany jest przejaé wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, kosztéw lub odpowiedzialno$ci z tego tytutu.

XXIll. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

1. Informacje i dane techniczne dotyczgce Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego
przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujagcy nalezy traktowaé jako poufne i nie
mogag by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zadania informacji na podstawie wiasciwych przepisow prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowien Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjgtkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktérych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.

6. Strony bedg uwaza¢ szczegdty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXIV. ROZSTRZYGANIE SPOROW
Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie
moga wynikng¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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XXV. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0so6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzgdzgcego
umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Budowlane.

4. Srodtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje tresci niniejszej
umowy.

5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc¢.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogag przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy .

8. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktére zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwienh publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

Za Zamawiajacego Za Wykonawce
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