ZALACZNIK NR 5 DO SWz
Nr Sprawy RI.271.17.2023

WZOR UMOWY

Umowa Nr RI1.271.17.2023
zawartaw dniu ....c.ceeeunnee. 2023r. w Radzanowie, pomiedzy:
1. Gming Radzanowo, z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczen: 09-451
Radzanowo, ul. Ptock 32 REGON 611016057, NIP 774 312 80 20, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Radzanowo - Piotra Jakubowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzanowo - Moniki Krysiak
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

2R
zsiedzibg ...l adres do doreczen: ............ccoeiiieinnnn, REGON .......cccceeeinnis NIP
................................... wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego,
Sad Rejonowy dla ... W oo, e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, za numerem KRS .................... kapitat zaktadowy ............... PLN

opfacony w catosci, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”

lub

2 ettt ee e e e earaeeeaeaeateeeeasatetasesestetasesesessateteteseseeratateseseteteseseseseataretestertrnrins
zsiedzibg ... adresdodoreczen: ........coveviiiiiinnnnnns REGON ..........occeils
NIP , przedsiebiorcg wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca,,
zwanych tacznie Stronami o nastepujacej tresci:

I. WSTEP

1. Niniejszg umowg rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.

4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby przedmiot umowy, okreslony jako: ,,Budowa
budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie” zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz
ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych robét i usuniecie w
nich wszelkich wad, ztozong jako najkorzystniejszg w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz zgodng ze Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia dla przedmiotu zamowienia opisanego wyzej strony niniejszej umowy
ksztattowac bedg postanowienia umowy wg. ponizszej tresci.

II. DEFINICJE

Definicje najwazniejszych pojec¢ i wyrazen uzytych w umowie:

ZAMAWIAJACY: oznacza podmiot wystepujgcy w obrocie prawnym i gospodarczym jako Gmina
Radzanowo z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20,
ktory wszczat, ogtosit i przeprowadzit postepowanie w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na

wykonanie zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy a nastepnie na
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podstawie rozstrzygniecia komisji przetargowej podpisat umowe z Wykonawcg, ktory ztozyt w tym
postepowaniu najkorzystniejszg oferte i podpisat umowe zgodnie z wymogami SWZ.

WYKONAWCA: oznacza podmiot wystepujacy w obrocie prawnym i gospodarczym pod firmag
....................... zsiedzibgw ............ocoeiiiiiieieeee ..., REGON Lo UNIP
wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, Sad Rejonowy dla ...............
W oo, ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, za numerem
KRS ., kapitat zakladowy ......................... PLN optacony w catosci
lub
jako przedsiebiorca pod firmg ..., zsiedzibg .....ooooeiiii adres
................... REGON .................. NIP .......................... wpisany do Centralnej Ewidenciji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, ktéry uczestniczyt w postepowaniu w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych na wykonanie zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy, ztozyt oferte ktéra zostata uznana za najkorzystniejsza, spenit warunki ktére naktadata na
Wykonawce SWZ i podpisat umowe zgodnie z wymogami SWZ.

Dla oséb fizycznych
jako osoba fizyczna ................... ZAM. oo NIP-PL............. yPESEL ...l

UMOWA: w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych majgca swojg podstawe w procedurze zamowienia publicznego oraz stanowigca wynik
ztozonej przez Wykonawce i przyjetej w toku postepowania przetargowego przez Zamawiajgcego
Oferty - Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia oraz Oferta Wykonawcy i wszelkie zatgczniki do oferty
Wykonawcy ztozone przez niego w toku postepowania stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy

OFERTA: oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci umowy wystepuje okredlenie "Oferta” nalezy je rozumie¢ jako o$wiadczenie
Wykonawcy ziozone w toku postepowania na Formularzu Oferty i wszelkich zatgcznikach
wymaganych w SWZ.

SWZ: oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia sporzgdzong przez Zamawiajgcego w
toku postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych na
podstawie ktérej Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu Oferte.

PRZEDMIOT UMOWY: zakres przedmiotowy zamdéwienia publicznego opisany w SWZ (opis
przedmiotu zaméwienia) oraz Zatgcznikach do SWZ i w niniejszej umowie, rowniez poprzez zakres
obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy.

UPRAWNIENI PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY: osoby wskazane przez Wykonawce z
Rozdziatem XVI jako upowaznione do kontaktéw z Zamawiajgcym zgodnie, w tym réwniez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wskazane przez Wykonawce do realizacji
umowy.

NAZDOR ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTOR NADZORU: osoby wskazane i upowaznione przez
Zmawiajgcego z Rozdziatem XVI do petnienia nadzoru nad prawidlowym przebiegiem realizaciji
umowy zgodnie, w tym takze osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
wskazane przez Zamawiajgcego do realizacji umowy.

ANEKS (ZMIANA) DO UMOWY: oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Umowy zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoInosci z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

[ll. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z trecig procedury przetargowej jest wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, kolejno wykonanie robot
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy oraz dostawa
wyposazenia, dla zadania pn. ,,Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie”.

2. Przedmiot zamowienia podzielony jest na nastepujgce etapy:
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1) etap 1 - obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe,

2) etap 2 - obejmujgcy wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu oraz dostawe wyposazenia.

3. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

71.22.30.00-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71.22.10.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowalnych

71.42.00.00-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45.00.00.00-7 Roboty budowalne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowalnych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowalnych
4. W celu realizacji zaméwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do

zaprojektowania przedmiotu zamowienia, uzyska pozwolenie na budowe oraz przystgpi do
wykonania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty oraz przygotuje
dokumentacje niezbedng do uzyska pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagah Zamawiajgcego
okreslonych w SWZ, zalgcznikach do niej oraz niniejszej umowie a ktére sg konieczne do
bezpiecznego i wtasciwego prowadzenia praz projektowych oraz wszystkich robét budowalnych i
dostaw wyposazenia, ich ukonczenia i odbioru oraz uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

6. Majgc powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury przetargu w trybie ustawy
Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
Przedmiot Umowy.

7. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy korzystac
bedzie z dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
(Mazowsze dla Sportu 2023), wobec powyzszego w ramach realizacji umowy Wykonawca stosowaé
sie bedzie do wymogow zwigzanych z umowg dofinansowania.

IV. OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w SWZ oraz

Zatgcznikach do niej i nie wnosi uwag do jego tresci oraz ze zdobyt wszelkie niezbedne informacje
zwigzane z przedmiotem umowy a wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z
tego tytutu zadnych zastrzezeh i uznaje je za wystarczajacg podstawe do terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

V. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy ,Wyceny

prac projektowych i robét budowalnych” w uktadzie kosztorysowym (uktad elementéw scalonych -
rozdziaty i podrozdziaty). Wycena bedzie miata jedynie charakter poglagdowy. Wycene prac
projektowych i robét budowalnych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozdziatem 3 i 4 lub metodag
kalkulacji uproszczonej o ktérej mowa w Rozdziale 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458). W ciggu 5 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zmawiajgcego projektu budowalnego stanowigcego
podstawe do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe Wykonawca sporzadzi kosztorys
metodg szczegobtowg z podaniem wielkosci narzutéw i zestawien RMS zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz.
2458). Kosztorys podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i ostatecznie zastepuje
,5ZCzegotowg wycene prac projektowych i robét budowlanych”. Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia w kosztorysie wytycznych Zamawiajgcego zwigzanych z zasadami rozliczenia
finansowania projektu pochodzgcego ze zZrodet: Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej (Mazowsze dla Sportu 2023).

2. Wymagany kosztorys inwestorski nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale
stuzy¢ bedzie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w
przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia
przedtozenia do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu
inwestorskiego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla roboét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robot budowlanych, w tym m.in. okreslonych w
publikacjach dotyczgcych analizy cen robdot budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegolnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w Rozdziale XIII Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowg starannoscig, w dobrej wierze,
zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jakosciowymi oraz z nalezytg starannoscig i pilnoscig w oferowanych
terminach oraz w sposéb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca za dziatania podwykonawcéw oraz wszelkich innych oséb trzecich, z pomoca, ktérych
realizowac bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wtasne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnieh i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

8. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu okreslonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zatgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygoréw dotyczacych
uzyskania w tym przedmiocie zgéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy.

9. Wykonawca obowigzany jest przestrzegaé wszystkich przepiséw odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

10. Wykonawca powinien spetni¢c wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong Srodowiska, w szczego6lnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno - Sciekowej (wtgczajgc w to pobdr i odprowadzenie wdd gruntowych z odwadniania wykopow)
a takie sposobu prowadzenia pozostatych robdét.

11. Postanowienia punktu powyzej nie wytaczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia Srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim,
celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

12. Wykonawca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem
do uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania
uzgodnieh, podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczgcych
wykonania Umowy.
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13. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP beda
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska w Harmonogramie i bedg petnity swoje
funkcje przez caty czas trwania Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organdéw panstwowych i
samorzgdowych oraz przedstawicieli jednostki finansujgcej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

15. O terminie wizyt wskazanych w ust. 9 powyzej Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce,
niezwtocznie po powzieciu informacji (tj. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informacji),
a Wykonawca ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez
przedstawicieli organdw i instytuciji.

16. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego robét.

17. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

18. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

19. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymagane na terytorium Polski, od wtasciwych wtadz/podmiotéw/instytucji na swdéj wtasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwoleh na przektadanie
medidw, itd.).

20. W ciggu 14 (czternastu) dni przed ustalong datg rozpoczecia robét, Wykonawca powinien ztozy¢
u Inspektora Nadzoru liste wszystkich mozliwych do przewidzenia zgodnie z przepisami prawa, ze
sztuka budowlang i profesjonalng wiedzg zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robot,
a kolejno jej aktualizowania.

21. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwic¢
wystawiajagcym je wiadzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

22. Wykonawca wykona na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowg na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych mediéw i do pomiaru zuzytych iloSci.

23. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia S$ciekdow i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikow, wspotpracownikow
podwykonawcow, dozoru placu budowy, telefondbw tgczy telekomunikacyjnych, ciepta
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technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile beda
one konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

24. Wykonawca na swoj koszt wykona badania przewidywane w dokumentaciji technicznej Przedmiotu
Umowy.

25. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewnia¢ nie przedostawanie sie materiatow
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazddw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu drog.

26. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

27. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw Ilub innych prac mogacych uszkodzié¢ istniejgce
instalacje.

28. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

29. Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie pozniej niz 7
(siedem) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac by umozliwi¢ Inspektora Nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robdt.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

31. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wytgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedg Wykonawce.

32. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwitoki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

33. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkoéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykona¢ kazdg takg prace,
ktora w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wpltywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

34. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotéw pomiaréw, badan, swiadectw materiatowych, atestéow, certyfikatow na
wbudowane materiaty, protokotdw odbioréw (czesciowych, zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
itp.).

35. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Konncowego Przedmiotu Umowy przekazaé wszystkie: dokumenty, certyfikaty, $Swiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatow,
urzgdzen i instalacji przez siebie wykonanych oraz w zakresie dostarczonego wyposazenia.

36. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajgcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktory takich dokumentéw wymaga (np. urzadzenia dzwigowe,
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elektryczne itd.) a takze przekazywac kopie uprawnien pracownikéw dla ktérych do wykonywania

pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikéw i sprzetu

specjalnego itp.),

37. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas realizacji robot co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentoéw budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz instytucji/ podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 9.

38. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
uzytkowania przedmiotu (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz zakonczenie dostaw
wyposazenia obiektu).

39. W zakresie etapu projektowania Wykonawca zobowigzany jest w szczegé6lnosci do:

1) Opracowania i wziecia odpowiedzialnosci za dokumentacje projektowa, tj.: projekt koncepcyjny,
projekt budowlany, techniczny, projekty wykonawcze oraz za kazdy inny dokument wymagany
przez Zamawiajgcego zgodnie z prawem rzgdzgcym Umowag, w tym Plan Wyposazenia.
plany, obliczenia, opisy, wyjasdnienia, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania, przygotowane przez projektantéw posiadajgcych stosowne uprawnienia wraz z
przytaczami do wszystkich mediéw, obstugg komunikacyjng zapewniajgcg dojazd do Obiektu,
parkingi, plac manewrowy oraz uksztattowanie terenu wokét Obiektu.

3) Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz w
szczegoblnosci: opiniami i warunkami wydanymi na etapie dokonywania uzgodnien, uzgodnieniami,
warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdcéw sieci, zatozeniami miejscowego planu
zagospodarowania oraz warunkami geotechnicznymi.

4) Przyjecia odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel, dla ktérego zostata sporzgdzona, a
w szczegoblnosci odpowiada za rozwigzania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno - budowlanych oraz w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

5) Usuwania niezwiocznie wyniktych w trakcie realizacji inwestycji wady i brakow w dokumentacji
projektowej z inicjatywy wiasnej informujgc o tym Zamawiajgcego i uzyskujgc jego akceptacje lub
usuwac je na zgdanie Zamawiajgcego.

6) Wykona¢ dokumentacje projektowg, w tym w szczegolnosci projekty budowlane, techniczne oraz
projekty wykonawcze we wszystkich branzach w sposdéb kompletny, wykonalny technicznie i
zgodny ze znanym i okreslonym przeznaczeniem obiektu oraz przepisami prawa. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wszystkie zakresy prac
wymagajgce opracowan w zakresie wymaganym i niezbednym dla realizacji Przedmiotu Umowy.

7) Dotozenia wszelkich staran, by dokumentacja projektowa byta wykonana optymalnie pod
wzgledem ekonomicznym rowniez na etapie eksploatacji obiektu i przyjmie i uwzgledni uwagi
Zamawiajgcego w tym zakresie.

8) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje i zatwierdzenie Zamawiajgcego dla
kompleksowej dokumentacji projektowej, w szczegolnosci:

a) Projektu Koncepcyjnego, wykonanego jako dokumentacje poprzedzajgcg zasadnicze prace
projektowe,

b) Projektu budowlanego - stanowigcego podstawe do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na
budowe,

c) Projektow wykonawczych,

d) Planu Wyposazenia obejmujgcego szczegotowy wykaz wyposazenia wraz z charakterystykami
technicznymi i uzytkowymi oraz planowany harmonogram dostaw.
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Uzyskanie akceptacji Zmawiajgcego dla w/w dokumentacji projektowej oraz kazdego innego jej
elementu, co nie bedzie jednakze interpretowane jako przejecie przez Zamawiajgcego
odpowiedzialnosci za btedy, wady lub pominigecia w dokumentacji projektowe;j.

9) Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi do przekazanej mu dokumentacji projektowej w ciggu 10
(dziesieciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania, zas Wykonawca ma obowigzek je uwzglednic
w sposob wiasciwy dla realizacji Przedmiotu umowy.

10) Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za btedy, wady lub pominigecia oraz obowigzku ich usuniecia w najkrotszym
terminie umozliwiajgcym nieprzerwang realizacje prac, na etapie zatwierdzen lub uzgodnien, w
terminie zakreslonym przez organy wydajgce decyzje lub zatwierdzajgce Ilub opiniujace
dokumentacje projektowg lub prowadzenie Inwestyc;ji.

11) Jezeli w dokumentaciji projektowej lub dokumentacji powykonawczej zostang znalezione wady,
btedy, pominiecia, niejasnosci, niespdjnosci, niewystarczajgce informacje lub inne wady, to
zarowno one jak i roboty, zostang poprawione na koszt Wykonawcy bez wzgledu na jakgkolwiek
zgode lub zatwierdzenie dokonane wczesniej przez Zamawiajgcego.

12) Zamawiajgcy ma prawo kontrolowaé na biezgco dokumentacje projektowg i w razie wykrycia
wad, btedow, brakéw w poszczegoélnych elementach dokumentaciji projektowej, ma prawo je
zgtasza¢ Wykonawcy na kazdym etapie realizacji Inwestycji niezwtocznie po ich wykryciu zas
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich usuniecie niezwiocznie lecz nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i gwarantujgcym wykonanie robdét w terminie nie
powodujgcym opdznienia realizacji przedmiotu umowy.

13) W przypadku zmian w dokumentacji projektowej koniecznych ze wzgledu na btedy, niescistosci
wady lub uchybienia powstate z winy Wykonawcy skutkujgce koniecznoscig zmiany uzyskanego
przez Wykonawce pozwolenia na budowe, Wykonawca wykona na wiasny koszt i dostarczy
Zamawiajgcemu projekt zamienny budowlany. Do zatwierdzenia zamiennego projektu
budowlanego stosuje sie zasady i tryb okre$lone powyzej jak dla pierwotnego projektu
budowlanego.

14) W ramach opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest postepowac
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

a) Skala planéw - wszystkie plany i szczegotowe rysunki wykonawcze potrzebne do realizacji
powinny by¢ wykonane we wiasciwej skali okreslonej normami i przepisami prawa. W przypadku,
gdy zastosowana przez Wykonawce skala planéw i rysunkéw mogtaby prowadzi¢ do nie
zrozumienia przedstawionego na nim zakresu lub nieporozumien czy btedéw, Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania przedstawienia planéw i rysunkéw w wiekszej skali, a Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia tego Zgdania bez fakturowania dodatkowych kosztéw z tego tytutu,

b) Programy i oprogramowanie - wszystkie plany, rysunki i inne elementy Dokumentacji Technicznej
muszg zosta¢ sporzgdzone za pomocg profesjonalnego i licencjonowanego oprogramowania
stuzgcego do prac projektowych, przy czym Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosc
odczytu plandw, rysunkéw i innych elementéw Dokumentacji Technicznej sporzadzonych przy ich
uzyciu - co najmniej w formacie pdf. Przed rozpoczeciem pracy powinny zosta¢ z Zamawiajgcym
omowione podstawy i zatoZzenia sporzadzenia i odczytu takich plikow.

¢) Generalny Wykonawca wykona catg dokumentacje projektowg bedacg Przedmiotem Umowy
przy uzyciu jedynie licencjonowanego i uzywanego zgodnie z posiadanymi licencjami
oprogramowania inzynierskiego i biurowego.

40. W zakresie wykonawstwa robot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiagzany jest w szczegélnosci do:

1) Protokolarnego przejecie palcu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

2) Zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot.
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3) Umozliwienia Zamawiajacemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robot i postepu
prac,

4) Koordynacji robot budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktorych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcow na
budowie;

5) Dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzadzen/ elementow/
materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

6) Zabezpieczenia placu budowy w sposob uniemozliwiajgcy wstep osobom nieupowaznionym,

7) Sporzgdzenia, w zakresie wymaganym Prawem Budowlanym: informacji oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonywania robot ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen i wymagan BHP w dostosowaniu do istniejgcego stanu zaawansowania robét oraz
posiadania zabezpieczonej mozliwosci udzielenia na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,

8) Zapewnienia odpowiedniego porzadku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialno$¢
za skutki dziatan (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robét,

9) Wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
koniecznos¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytaczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,

10) Prowadzenia robét w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania
drog dojazdowych do tych nieruchomosci,

11) Utrzymania czystoéci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposdb, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszgca infrastruktura techniczna, w szczegdlnosci system
kanalizacyjny w obrebie inwestyciji,

12) Dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzgdzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegodlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradziezg,

13) Dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robot dokumentéw
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,

14) Stosowania materiatdw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ, dokumentaciji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t. Zaproponowane materiaty nie
moga by¢ gorszej jakosci niz w dokumentacji, zgodnie z zasadami réwnowaznosci opisanymi w
SWZ i zgodnie ze ztozong Oferta Wykonawcy.

15) Stosowac tylko materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia
do stosowania,

16) Wyposazenia swoich pracownikéw w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony
osobistej, jak réwniez zapewnienia sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do uzywania na placu budowy wytgcznie
sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i narzedzi, gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonania
robét i posiadajgcych wymagane certyfikaty i zezwolenia.

17) Zapewnienia na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy.
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18) Zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robo6t Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

19) Przestrzegania przepiséw BHP i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw i wymogow BHP oraz instrukciji
Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nie wywigzywania sie pracownikow z ww. obowigzkéw lub nie przestrzegania
instrukcji lub procedur uzgodnionych z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wezwie Kierownika Budowy
lub wyznaczonych UP Wykonawcy do podjecia dziatan majgcych na celu powstrzymanie naruszen,
a w przypadku braku skutecznego dziatania, Zamawiajgcy ma prawo do natozenia kary umownej,
a w ostatecznosci do wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszen. Wstrzymanie prac nie
bedzie mialo zadnego wplywu na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia Przedmiotu
Umowy, ktére zostang niezmienione,

20) Usuniecia na wlasny koszt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza,
odpadoéw pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robét do chwili Odbioru Konhcowego,

21) Usuwania na biezgco w trakcie trwania robot wszelkich urzadzen, ktére nie bedg juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpaddéw pochodzgcych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i porzadek terenu budowy,

22) Zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych bgdz podlegajgcych zakryciu lub
podlegajagcych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

23) Prowadzenie dziennika budowy, zwanego dalej i wczesniej ,Dziennikiem Budowy".

24) Nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajacych z bezwzglednie obowigzujagcych
postanowien Prawa budowlanego, a dotyczgcych Wykonawcy.

25) Ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg robét na zasadach
okreslonych w Umowie.

V. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY DOTYCZACE OBOWIAZKU ZATRUDNIANIA
PRACOWNIKOW NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na

podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby

wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.).:

Dz.U. 2020 poz. 1320 z pozn.zm.), tj. zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce oséb ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli

tzw. pracownikéw fizycznych na podstawie umowy o prace, tj. oséb wykonujacych czynnosci

zwigzane z:

1) Wykonaniem robot konstrukcyjno-budowlanych,

2) Wykonywaniem zagospodarowania terenu,

3) Wykonywaniem uzbrojenia terenu w niezbedne media umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie
obiektu,

4) Wykonaniem robot wykonczeniowych,

5) Wykonaniem instalacji wewnetrznych.

2. W ftrakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 1781 z p6zn.zm.) tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
(Wyliczenie danych podlagajgcych zanonimizowaniu ma charakter przyktadowy. Umowa o prace
moze zawierac rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez skfadajgcego pod kgtem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1781 z pézn.zm.); zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy)

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1781 z pézn.zm.).

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 12 powyzej czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w Rozdziale XVIII niniejszej umowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 powyzej czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panhstwowg
Inspekcje Pracy.

VIl. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Akceptacja dokumentacji projektowej w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie
protokolarnego przekazania placu budowy.
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3. Dokonanie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem oséb trzecich w terminie 5 dni;
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.

4. Dokonanie Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

5. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow wykonanych przez Wykonawce robét podpisujgc
protokoty odbioru bedgce zatgcznikiem do faktur o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami
prawa, wymogami technicznymi oraz postanowieniami niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy oddeleguje na swoj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowac¢ bedg roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpisow w dzienniku robot.

8. Nadzér Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomoca w zakresie probleméw dotyczacych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajgcych decyzji Inwestora.

VIIl. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy w zakresie robot budowalnych wykonany bedzie na terenie budowy

wskazanym i opisanym w SWZ pod adresem: dziatka o nr ewidencyjnych: 224 miejscowos¢:
Radzanowo, gmina Radzanowo.

IX. HARMONOGRAM
1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy Harmonogram realizacji

umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia w harmonogramie wytycznych Zamawiajgcego zwigzanych z zasadami rozliczenia
finansowania projektu pochodzgcego ze zrodet: Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej (Mazowsze dla Sportu 2023).

2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdélnych etapow
realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem planowanych dat (daty majg charakter informacyjny i
zawierajg sie w czasookresie terminu realizacji umowy okreslonym w Rozdziale X), co najmniej dla
ponizszych elementéw:

1) Opracowania Projektu Koncepcyjnego,

2) Opracowania projektu budowalnego stanowigcego podstawe do wystgpienia z wnioskiem o
pozwolenie na budowe,

3) Uzyskania pozwolenia na budowe,

4) Opracowania projektow wykonawczych w poszczegdlnych branzach,

5) Rozpoczecia robot budowalnych,

6) Rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych rodzajow robdét,

7) Zgtoszenia robét do Odbioru Koncowego oraz opracowanie dokumentacji niezbednej do
wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie.

3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni roboczych. W kazdym przypadku
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub
powiadomi¢ o przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 3 bedg uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego.
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6. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czescia
Umowy.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu
zamowienia (jezeli etapy sg przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

8. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany Umowy,
chyba ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
Umowy, dla ktérej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy z zastrzezeniem postanowien
Rozdziatu XVII.

9. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilos¢
pracownikéw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja robot) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezgcej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krotszy niz 2 dni robocze.

10. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy, a majgce jego zdaniem wptyw na harmonogram robot i zachowanie ww. terminow
muszg by¢ zgtaszane na pismie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy
oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizaciji prac.

11. Wykonawca, wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypadkach opdznien w realizacji etapow
przedmiotu zamdéwienia, opracuje w terminie 5 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robdét.

12. W przypadku zmiany terminu kohcowego robot; przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne
zmiany wskazane w SWZ i Rozdziale XVII Umowy) wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy
aktualny harmonogram uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki bedzie zawierat
roboty i wartosci robét juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).

13. Kazda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemne;j.

14. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg
Zamawiajgcego.

X. TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja kompleksowego przedmiotu zamowienia tj. Budowa budynku szatni na boisku sportowym
w Radzanowie: 95 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

3. Zmiany dokumentacyjne co do ktérych Strony uzgodnig, ze nie majg wplywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zmiana termindw okreslonych w harmonogramie robét moze nastgpi¢ jedynie za zgodag
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Powyzsze postanowienie nie
narusza wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci dla zmian innych niz zmiana
harmonogramu.

5. Zwtoke w stosunku do termindw harmonogramu powstatg z winy Wykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek nadrobi¢ przez podjecie odpowiednich srodkéw zaradczych.

6. W przypadku stwierdzenia zwtoki powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw przedmiotu
zamowienia zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminow
okreslonych w zatwierdzonym Harmonogramie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z przepisbw prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac
przedtozenia przez Wykonawce programu zredukowania zwtoki, przy czym minimalny termin na
przedtozenie takiego planu nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
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Xl. PROCEDURY ODBIOROWE
1. Dokumentacja projektowa podlega¢ bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego w terminach

okreslonych w Harmonogramie o ktérym mowa w Rozdziale IX, i na pisemny wniosek Wykonawcy

przedtozony do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi do przekazanej mu dokumentacji projektowej w ciggu 10
(dziesieciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania, zas§ Wykonawca ma obowigzek je uwzgledni¢ w
sposob wiasciwy dla realizacji Przedmiotu umowy.

3. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen nie zwalnia  Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za btedy, wady lub pominiecia oraz obowigzku ich usuniecia w najkrotszym
terminie umozliwiajgcym nieprzerwang realizacje prac, na etapie zatwierdzen lub uzgodnien, w
terminie zakreSlonym przez organy wydajgce decyzje Ilub zatwierdzajgce Ilub opiniujgce
dokumentacje projektows.

4. Uzyskanie akceptacji Zmawiajgcego dla dokumentacji projektowej oraz kazdego innego jej
elementu, co nie bedzie jednakze interpretowane jako przejecie przez Zamawiajgcego
odpowiedzialnosci za btedy, wady lub pominiecia w dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania poszczegodinych elementéw dokumentacji projektowej
w ilo$ci egzemplarzy wymaganych przez organy udzielajgce zezwolen i uzgodnien oraz kazdorazowo
do przekazania Zamawiajgcemu 2 (dwéch) dodatkowych egzemplarzy w formie papierowej oraz na
nosniku cyfrowym, przy czym dokumentacja projektowa zawarta na nosniku cyfrowym powinna
zawiera¢ dodatkowo 1 egzemplarz w formacie pdf.

6. Dostawa wyposazenia podlegac¢ bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego w terminach okreslonych
w Harmonogramie o ktérym mowa w Rozdziale 1X, i na pisemny wniosek Wykonawcy przedtozony
do Zamawiajgcego.

7. Dla przeprowadzenia procedury odbiorowej dla dostaw konieczne jest przediozenie przez
Wykonawce:

1) instrukcji obstugi i eksploatacji dla dostarczonego wyposazenia oraz wbudowanych lub
zainstalowanych urzgdzen oraz ich dokumenty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

2) w stosunku do dostarczonego wyposazenia i urzgdzen - dokumentéw stwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczehstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

8. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowalnych:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej

3) odbidr koncowy,

4) odbiér pogwarancyjny.

9. Odbiory robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu odbywac sie bedg na biezaco lecz nie pdzniej
niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

10. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego.

11. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do
zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ wykaz robdt zgtoszonych do odbioru
czesciowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i
ich wartos$¢. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia wynagrodzenia
za wykonane roboty.
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12. Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegolnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy,
Kierownik robét podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg
protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych
robét oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.

13. Po zakonczeniu robét Wykonawca zgtosi gotowos$¢ Odbioru Koncowego robot w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektora Nadzoru dokumentacje opisang w pkt.
15 ponizej w 2 egzemplarzach.

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

15. Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i przekazac Inspektora Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Konncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtiowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegodlnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami robot zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzadzeh oraz catosci systemow i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacijg
geodezyjng wykonanych robat,

3) oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane, o zgodnoéci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o
wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych z dokumentacjg projektowg - w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

5) wymagane dla materiatbw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaly przekazane w toku realizacji robét, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

7) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia.

16. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy
dokonania odbioru korncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa.

17. Czynnosci Odbioru Koncowego zostang podjete przez Zamawiajacego w terminie 5 (pigciu)
dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiajagcego z zastrzezeniem, iz Wykonawca
przekazat i udostepnit kompletne dokumenty, o ktérym mowa w pkt. 15 powyze;j.

18. Zwioka w wykonaniu przez Wykonawce jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego powyzej lub
przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje prace powotanej przez
Zamawiajgcego komisji odbioru o czas niezbedny na uzupetnienie dokumentow lub usuniecie ich
wad - zastosowanie majg postanowienia Umowy dotyczace wad.

19. W celu przeprowadzenia Odbioru Kohcowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Kohcowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Konicowego sporzgdzi protokét Odbioru Koncowego .

20. Komisja Odbioru Koncowego powotana przez Zamawiajgcego zakonczy prace w ciggu 14
(czternastu) dni liczonych od terminu wskazanego w pkt. 12 powyzej, tj. od terminu, w ktérym winna
rozpoczg¢ czynnosci Odbioru Koncowego, z uwzglednieniem pkt. 21 ponizej.
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21. O ile Zamawiajgcy wyrazi zgode na podjecie czynnosci Odbioru Koncowego przed dostarczeniem
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 15 powyzej, zakohczenie czynnosci odbioru i podpisanie
protokotu Odbioru Korncowego zostanie wstrzymane do czasu przekazania przez Wykonawce tych
dokumentow.

22. Odbiér Koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzadzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Kohcowego .

23. Jezeli Komisja Odbioru Koncowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaty usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczgcych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisaé protokét Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwéch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

24. O ile w protokole z czynnosci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegolnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczgcej wad
(Rozdziat Xll), Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosé
dokonania przeglagdu w celu stwierdzenia ich usuniecia i dokonania odbioru robot bez wad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

25. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na pidmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

26. O ile Zamawiajagcy dokona Obioru Koncowego robdt z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia koncowego do czasu ich
usuniecia, z uwzglednieniem pkt. 26 do 28 ponize;.

27. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robot wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania),

2) dokonac zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy,

4) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku wada nieusuwalna uniemozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

28. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robo6t wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢é Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty z tytutlu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

29. Niewykonanie ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkéw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczgcych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkdd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktorych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak rowniez osob, ktérym wykonanie robot powierzy, w
toku realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci naprawieniu nawierzchni drég, terendow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystgpity) mogag stanowic
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru Koncowego
robét lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koricowego , do czasu ich fgcznego dopetnienia.

30. Odbidér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru pogwarancyjnego
sporzgdza sie protokét Odbioru Pogwarancyjnego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

31. O terminie Odbioru Pogwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 30 dniowy
wyprzedzeniem, przed uptywem terminu gwaranc;ji.
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XIl. WADY
1. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku

stwierdzenia wystepowania wad i przerwac, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru

Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robét.

2. Wady, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegolnosci:

1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzgdzen
niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

3) stwierdzenie Wady Istotnej Robét rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzgdzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Korncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje niemoznosc
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalnos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub czyni
Przedmiot Umowy lub jakakolwiek jego cze$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) sytuacje, gdy tgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci Odbioru Koncowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjatkiem wad, co do ktérych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
wzgledu na technologie robdt, wymagajgcg dtuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzgdzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wptyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzgdzonej dokumentacji powykonawcze;j.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztéw, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Koncowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robo6t jako wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze strony postanowig inaczej lub
dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktérej spdr dotyczy i postanowig poddaé
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

Xlll. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy, w kwocie: ...................... PLN brutto (stownie: ............. ), wtym VAT
............... PLN (stownie: ....................), wartos¢ netto .................. PLN (sfownie: ..................).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami SWZ i Ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje catos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce, podmioty
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trzecie na zasobach ktorych Wykonawca polega oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
Umowie.

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na
podstawie faktury koncowe;.

5. Rozliczenie faktury koncowej nastepowac bedzie na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego zgodnie z procedurami okreslonymi w Rozdziale XI Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg oswiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytgczeniem
kwot potrgconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczgce zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych w tym okresie.

7. Termin ptfatnosci wynosi 30 dnia od daty otrzymania koncowej przez Zamawiajgcego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 6.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty o ktérych mowa w pkt. 6,
Zamawiajacy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, w pkt. 7 nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania
odsetek.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy o ktérym mowa w pkt. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 12, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorym mowa w pkt. 9, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

16. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto Wykonawcy
.................................... , poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

17. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej
faktura dotyczy.

Opcjal

19. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: ...

20. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

21. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

22. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

OPCJAI

19. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

20. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentoéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

21. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

22. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcédw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z pdzn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

23. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 774-312-80-20.

24. Wykonawca zobowigzany jest wystawic faktury zgodnie z ponizszymi danymi:

1) Ptatnik: Gmina Radzanowo, ul. Plocka 32, 09-451 Radzanowo
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2) Nabywca: Gmina Radzanowo, ul. Ptocka 32, 09-451 Radzanowo

25. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment.

26. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr .............ooiiiiiiinns , ktéry zostanie
wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do Wykonawcy i jest powigzany z wydzielonym
rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla
czynnych podatnikow VAT.

27. Wykonawca oswiadcza, iz podany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw Vat-Biata Lista Podatnikow.

XIV. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE
1. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne bedg wprowadzane do niniejszej umowy z

zastrzezeniem rygoréw Art. 454-455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czeéci robdt, a ponadto do
wprowadzenia robo6t zamiennych.

3. Wartos$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 5 % warto$ci zamowienia/wynagrodzenia netto
Wykonawcy.

4. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia rob6t zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robé6t bgdz koniecznosci
wprowadzenia robot zamiennych.

5. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgdzonym metodg
szczegotowg, o ktorym mowa w Rozdziale V, pkt. 1-4, a kosztorysem robét zamiennych dla danego
asortymentu robot, przy czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu
wskaznikéw cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) wskazanych w kosztorysie sporzagdzonym metoda
szczegotowa, o ktérym mowa Rozdziale V, pkt. 1-4, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdow cenotworczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego Warszawa,
za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcéw, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

6. W przypadku gdy warto$¢ robét zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rozna
od wartosSci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

7. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okres$lenia ilosci robét zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegdtowa, o kitbrym mowa Rozdziale
V, pkt. 1-4.

8. Okreslenie ilosci robot, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

9. W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie rob6t zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania czesci robo6t podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okresdlona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotows, o
ktorym mowa w Rozdziale V, pkt. 1-4.
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11. Wartos¢ robdét zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
Rozdziale XIII pkt. 1.

12. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu XVII co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt, a realizacja robodt, nastgpi przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak zamowienia podstawowego objetego
Umowa.

13. W przypadku robot dodatkowych podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) wg Kosztorysu sporzadzonego metoda
szczego6towa, o ktorym mowa w Rozdziale V, pkt. 1-4, a w przypadku ich braku, zastosowanie
wskaznikéw cenotwérczych wedtug stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, dla
wojewodztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego Warszawa, a w ich braku dla kraju,
za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcoéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci
robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartosc
okaze sie rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

14. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0 koniecznosci
wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

XV. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca realizacje przedmiotu umowy, w zakresie nie zastrzezonym do jego osobistego

wykonania, moze powierzy¢ podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo w
rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niniejszej mowy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomocg

podwykonawcéw:
1) Podwykonawca ..........ccoooiiiiiiiiiiii ZaKres .....ccoeeiviiiiiiinnnn..
2) POAWYKONAWCA ......cevieieiiiiiiiieeea ZAKIeS ......cveveiiiiiiinnn,

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

6. Powierzenie wykonania czes$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeC¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy jest
przedktadany do zamawiajgcego nie p6zniej niz na 14 dni przed jej planowanym zawarciem.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy zgtasza na pidmie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich doreczenia w
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt.9;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt.8.

12. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Postanowienia niniejszego punku stosuje
sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt. 11 nie zgtosi
na pisSmie zastrzezen do projektu umowy na roboty budowlane. Za dzien przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu na
zasadach okreslonych w pkt. 7.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt. 11 nie zgtosi
na piSmie sprzeciwu do umowy na roboty budowlane. Za dzien przediozenia umowy przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia Zamawiajgcemu umowy na zasadach okreslonych w pkt.
10.

14. Postanowienia pkt. 7 - 14 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
jego projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie akceptacji umowy na zasadach okreslonych w pkt. 13 i 14.

16. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Postanowienia niniejszego
punku stosuje sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

17. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie =zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajagcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
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rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

20. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia oraz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, zgodnie z zakresem przewidzianym w SWZ dla podwykonawcow
zgtaszanych do Oferty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy do wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

XVI. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

1) Kierownik budowy - Pan/Pani ...............cccoeiiiiiiinnn.n. uprawnienia budowlane ....................
2) Umocowany przedstawiciel Wykonawcy, o ktérym mowa w Rozdziale VI. pkt 8 (o ile bedzie to inna
osoba niz wskazane w ppkt. 1) i 2) powyzej) - Pan/Pani

2. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowacé bedzie:
DPan/Pani.....ccoovviiiiiiiiiiien, , uprawnienia budowalne .................. - Inspektor Nadzoru
2Q)Pan/Pani .........ccoooiiiiiiinl .

3. Wykonawca nie moze wprowadzaé zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetnia¢ bedg warunki udziatu w
postepowaniu oraz potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia zawarte w postanowieniach SWZ.
Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na pismie i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Przez caty okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wytacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy).

6. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo os6b o rownowaznych
uprawnieniach i dodwiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) Smierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XVII. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci w okolicznosciach wskazanych w art. 454-455 ustawy
Pzp.

2. Zamawiajgcy przewiduje zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany postanowienn Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy i okresla nastepujgcy
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rodzaj i zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Zmiana terminu, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposob:

a) wystgpienia przestojow/opoznien w realizacji prac projektowych lub robét budowalnych
Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od
Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow/opdznien,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i zgtoszony
przez Wykonawce na pi$mie Zamawiajgcemu,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
op6znieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcéw,

f) w przypadku koniecznosci wykonania roboét/ustug, o ktérych mowa w Rozdziale XIV o ile
wykonanie tych robodt (zaméwienn) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

g) w przypadku opdznieh wynikajgcych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji - terminy realizacji umowy
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

h) zwitoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas wykonania przepisanych im
czynnosci, o okres rowny tej zwioce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran w celu
ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) zwioki organdw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres rowny tej zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

J) zwiloki w uzyskaniu uzgodnien i pozwolen od gestorow w ramach sieci projektowanych i
wchodzgcych w kolizje z elementami przedmiotowej inwestycji, przy dotozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

k) odwotah od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwofania,

I) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajgcy z przerw lub opdznienia,

m) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosc: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany beda
miaty wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce

2) Zmiana wynagrodzenia, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposoéb:

a) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosc: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) w przypadkach okreslonych Rozdziale XIV Umowy i na warunkach tam okreslonych

3) Zmiana wykonawcy, moze nastapi¢ w przypadku i w nastepujacy sposéb:

a) na warunkach opisanych w niniejszej umowie tj. wykonanie zastepcze
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b) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

4) Zmiana w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, moze nastgpi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) Zmiana dotyczgca zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ) moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami
umowy dotyczgcymi podwykonawcéw okreslonymi w Rozdziale XV.

6) Zmiana osobowa podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w
Rozdziale V (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w
zakresie zgodnym ze SWZ), moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgcymi
podwykonawcéw okreslonymi w Rozdziale XV.

7) Zmiana osob, o ktérych mowa w Rozdziale XVI, moze nastgpi¢ na warunkach tam opisanych.

8) Zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg pozostajgcych bez wplywu na
termin realizacji umowy i/lub wynagrodzenie Wykonawcy, mogg nastgpi¢ zgodnie z
postanowieniami pkt. 6 ponize;j.

9) Zmiany na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, tj.: zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy mogg nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami
pkt. 6 ponizej.

3. Zmiana w zakresie przedtuzenia terminu wykonania Umowy dopuszczalna jest tylko z
wczeshniejszym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin
wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

4. Do zmian w zakresie terminu wykonania umowy postanowienia Rozdziatu IX - HARMONOGRAM
stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony
dokonajg zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkéw finansowych w
budzecie gminy.

6. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robo6t dodatkowych lub zamiennych,

zakres robdt (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub

technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentac;ji pierwotnej;

2) protokoét koniecznosci;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robét (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgdzony zgodnie z postanowieniami
Rozdziatu XIV.

5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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XVII. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) Za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin
okreslony w Rozdziale X pkt. 1.

2) Za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIlII pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg postanowienia
Rozdziatu Xl oraz XII).

3) Za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg
postanowienia Rozdziatu XX),

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% fgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w
Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIIl pkt. 1 Umowy, za kazdy
przypadek,

8) W przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami Rozdziatu VI w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek

9) W przypadku stwierdzenia naruszen o ktérych mowa w Rozdziale V pkt. 1 ppkt.20) w wysokosci
500,00 zt. brutto (stownie: pie¢set ztotych 00/100 za kazde naruszenie,

10) W przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktorej mowa w Rozdziale XXIX w
wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za
kazdy przypadek,

11) Za niezgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcéw - w
wysokosci 1.000 zt brutto (stownie: jeden tysigc 00/100zt.) za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce lub ustugodawce,

12) W przypadku gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

13) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zagdania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% #gcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIV pkt. 1 Umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci ustawowej.
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5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposob niz poprzez potrgcanie naleznosci z
faktur wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy
to zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto

okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, co stanowi kwote ........................... zt. (stownie:
............ zt.) i zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie: ...

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1. ustawy Pzp, przy czym Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2. ustawy
Pzp.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy zwrdéci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
.................... zt. (stownie: ...................... zt) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego lub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ........................ zt. (stownie: ............... zt)
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XX. GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangcji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres

........ miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Koncowego robét, o ktorym mowa w Rozdziale XI.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwaranc;ji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpdzniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Kohcowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jakosci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczeh z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogdinych okres$lonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi gwaranciji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujgce postanowienia:
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1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pdzniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji, ktéry
powinien zosta¢ zwotany nie pozniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarangcji.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady robét, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przeglgdami,
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przeglgdu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pézniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzagdzonym na okolicznos¢ wystepowania wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze opdzni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej,
niezbednej do usunigecia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie robét zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robdét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujgcych wyjgtkow:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzacego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotyczg nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robot.

2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjaé niezwtocznie dziatania w celu
zapobiezenia powigkszenia szkody.

3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odméwi
usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnos¢ ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

9. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztéw wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosci przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogoinych.

10. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

11. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okres gwarancji rozpoczyna sie po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji.

XXI. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
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1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu, rowniez w przypadku gdy:

1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XlII pkt. 1 Umowy.

2) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat, rob6t bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowg i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu wykonania
umowy dtuzej niz 14 dni;

7) Wystgpi ponad 7 dniowa zwioka w przedtozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk zgodnie z Rozdziatem XXI.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci.

XXIl. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokodt inwentaryzaciji robot budowlanych na dzieh odstgpienia Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji w
terminie okreslonym w ppkt 1), zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od Umowy z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu XXI pkt. 4 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

2. W razie odstgpienia od Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robot, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokét inwentaryzacji rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w pkt. 1
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3) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

4) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatdéw, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXIIl. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z

tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXIV. OCHRONA WLASNOSCI

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ zZadnej
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujacych osobom trzecim i przystugujgcych im praw autorskich.

2. O ile naruszone zostang prawa oséb trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktorej dobra
zostaty naruszone zwrdci sie do Zamawiajgcego o zadoscuczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej dobr), Wykonawca zobowigzany jest przejgé wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatanh lub zaniechanh, kosztéw lub odpowiedzialnosci z tego tytutu.

XXV. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
1. Informacje i dane techniczne dotyczgce Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego

przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujacy nalezy traktowac jako poufne i nie
mogqg by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zgdania informacji na podstawie wiasciwych przepisdéw prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowien Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjgtkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktérych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.

6. Strony bedg uwaza¢ szczegdty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXVI. ROZSTRZYGANIE SPOROW
Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie

moga wynikng¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

XXVII. KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Z zastrzezeniem przepisow Ustawy Prawo Zamowien Publicznych Strony postanawiajg co

nastepuje:

1) w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowieh Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznos¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2) W sytuaciji, o ktérej mowa powyzej Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny
lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.
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XXVIII. KLAUZULE WALORYZACYJNE

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w Rozdziale XllII ust. 1,
w przypadku, gdy koniecznoS¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT).

XXIX. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za okreslong w fakturze dokumentacje
(réwniez czes¢ dokumentaciji), stanowigcej utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ,Dokumentacja”), Wykonawca przenosi nha
Zamawiajacego automatycznie - bez potrzeby sktadania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych
oswiadczenh woli, catos¢ autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, w zakresie nastepujgcych
pdl eksploatacyjnych - bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych (zaréwno na
terytorium Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami):

1) rozpowszechnianie, udostepnienia, utrwalanie, kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji oraz
przetwarzanie, wytwarzanie - jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie oraz jakakolwiek
technika, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa
- zarowno poprzez umieszczenie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegolnosci na dyskietce, ptycie CDR, ptycie DVD, nosniku USB), jak réwniez poprzez
udostepnianie jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegodlnosci
poprzez umieszczenie na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej, czy pamieci RAM
poszczegolnych urzagdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym).

2) wprowadzanie Dokumentacji lub jej egzemplarzy do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa
Dokumentaciji lub jej egzemplarzy - w formie materialnych nos$nikéw, jak i cyfrowej postaci.

3) rozpowszechnianie i udostepnienie Dokumentacji zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i
w postaci cyfrowej, wprowadzanie do sieci Internet, Intranet, publiczne udostepnianie, wystawianie,
odtwarzanie, wyswietlanie za pomocg jakiejkolwiek techniki i wszelkich srodkow masowego
przekazu, w tym telewizji i Internetu; wprowadzenie do pamieci komputera.

4) tumaczenie, edycja, zmiany uktadu oraz wprowadzanie innych zmian w Dokumentacji, tworzenie
nowych wersji, tworzenie opracowan i korzystanie z tych opracowan na wszelkich polach
eksploatacji okre$lonych w niniejszym ustepie.

5) elektroniczne komunikowanie Dokumentacji publicznosci, jak rowniez publikowanie - w catosci lub
czesci, w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym w Internecie; nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo
przewodowej; ekspozycja.

6) udzielenie licencji na wykorzystanie.

7) wykorzystywanie Dokumentacji w postepowaniach sgdowych i administracyjnych, w tym jako
dokumentu urzedowego lub elementu takiego dokumentu, na wszystkich polach eksploatac;ji
opisanych powyzej.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz Dokumentacja przekazywana Zamawiajacemu w zwigzku z umowa, nie
bedzie naruszaé¢ praw 0sob trzecich i w wyniku realizacji umowy nie naruszy débr osobistych, praw
autorskich, praw zaleznych i praw pokrewnych. Wykonawca o$wiadcza, ze najpdzniej w momencie
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji bedg mu przystugiwaty wszelkie autorskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu na podstawie umowy (w tym do tych
czesci, ktére zostang wykonane przez podwykonawcéw lub inne osoby) oraz, ze bedzie mu
przystugiwato prawo do rozporzgdzania tymi prawami, ktore nie bedzie w zaden sposo6b ograniczone.
Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do przedmiotowego utworu/éw w momencie
przekazania Zamawiajgcemu nie bedg obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej kolejnej wersji opracowania
powstatego w wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia wad.

3. Z chwilg okreslong w ust. 2 powyzej, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolenia na

dokonywanie wszelkich adaptacji, zmian i przerobek Dokumentacji w tym do wykorzystywania ich w
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czesci lub w cato$ci oraz do tgczenia z innymi utworami, bez uszczerbku dla prawa do Dokumentac;i
w wersji utworu pierwotnego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa
powyzej, na Zamawiajacego przechodzi wytgczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu do Dokumentaciji.

4. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ oswiadczenia oséb, ktére sg autorami lub wspoétautorami
Dokumentac;ji, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz oswiadczenie o
przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majatkowych w zakresie (na polach eksploataciji)
okreslonych w ust. 1. powyzej, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich;
powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ ww. oswiadczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji stanowigcej jeden/i lub kazdy z elementdéw przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca
jest zobowigzany udostepni¢ ww. o$wiadczenia na kazde zgdanie Zamawiajacego.

5. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze na zadanie Zamawiajgcego nie bedzie korzystat ze
swoich autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego do jakiegokolwiek utworu
przygotowanego w ramach wykonywania przedmiotu umowy i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania tych praw w jego imieniu. Wykonawca we wlasnym imieniu i dziatajgc na podstawie
upowaznienia autoréw utworéw przygotowanych w ramach wykonywania przedmiotu umowy
upowazniajgcego go do wykonywania przystugujgcych tym autorom autorskich praw osobistych
zobowigzuje sie we wtasnym imieniu i w imieniu tych autoréw, ze na zgdanie Zamawiajacego nie
bedg oni korzystali z autorskich praw osobistych do tych utworéw w zakresie nadzoru autorskiego
oraz upowaznia Zamawiajgcego do korzystania w tym zakresie z autorskich praw osobistych do tych
utworéow. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze zaden z autorow utwordw przygotowanych w
ramach wykonywania przedmiotu umowy nie bedzie korzystat ze swoich autorskich praw osobistych
w zakresie nadzoru autorskiego do jakiegokolwiek z tych utworéw, jezeli zazgda tego Zamawiajacy.
Wykonawca oswiadcza, ze na mocy umow zostat upowazniony do wykonywania autorskich praw
osobistych w imieniu autorow utwordéw albo, ze uzyska takie upowaznienie najpdzniej w momencie
odbioru i przyjecia danego utworu. W ramach wykonywania - w zakresie nadzoru autorskiego -
autorskich praw osobistych w imieniu autoréw utworow Zamawiajgcemu w szczegoélnosci
przystuguje uprawnienie do wprowadzania zmian i ingerowania w tres¢ i forme utworéw (prawo do
nienaruszalnosci, integralnosci utworu), rzetelnego wykorzystania utworu, decydowania o pierwszym
udostepnieniu utworu (w tym uzycia utworu w postepowaniach sgdowych i administracyjnych, w tym
jako dokumentu urzedowego lub elementu takiego dokumentu).

6. Z chwilg okreslong w ust. 1. powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wiasnosc
egzemplarzy dokumentaciji, ktére przekaze Zamawiajagcemu, stosownie do postanowienn umowy
oraz nosnikéw, na ktérych zostang one utrwalone.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw/zobowigzan i upowaznien zgodnie z ust. 1. - 6. powyzej.

8. Wszystkie materiaty, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg
umowy sg i pozostang wilasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdci je niezwtocznie
Zamawiajacemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie pozniej niz w dniu odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy.

9. Wykonawca moze nieodptatnie korzysta¢ z utworéw objetych niniejszym paragrafem wytgcznie i
bezposrednio dla celow nalezytego wykonania umowy.

10. W razie odstgpienia od umowy / rozwigzania umowy, przeniesienie majgtkowych praw autorskich
oraz upowaznienia w zakresie wykonywania autorskich praw osobistych co do utworéw
przekazanych Zamawiajgcemu przed dniem odstgpienia od umowy / rozwigzania umowy, pozostajg
w mocy. Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, strony potwierdzajg, ze Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do kontynuowania prac w zakresie przedmiotu umowy z wykorzystaniem utworéw
sporzadzonych przez Wykonawce.
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11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz naprawi wszelkie szkody Zamawiajacego i oséb
trzecich wynikte z ewentualnego naruszenia przez Wykonawce praw wiasnoséci intelektualnej, w
szczegolnosci praw autorskich, patentéw, znakéw towarowych lub innych débr chronionych zgodnie
z przepisami prawa. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich
roszczen osoéb trzecich wynikajgcych z wszelkich naruszen praw autorskich i innych praw wtasnosci
intelektualnej wywotanych lub zwigzanych z pracami projektowymi.

12. W razie wytoczenia przez osobe trzecig jakiejkolwiek sprawy przeciwko Zamawiajgcemu
zwigzanej z prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi lub innymi prawami wtasnosci
przemystowej, Wykonawca przystgpi do sprawy po stronie Zamawiajacego, bedzie aktywnie
uczestniczy¢ w postepowaniu, przedstawi stosowne dowody i udzieli pomocy w odpieraniu roszczen.
W razie prawomocnego, niekorzystnego dla Zamawiajgcego rozstrzygniecia, jezeli to niekorzystne
rozstrzygniecie pozostaje w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
Wykonawcy wynikajgcych z umowy, Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane ze sprawg, w
tym wszelkie odszkodowania, wynagrodzenia i inne podobne Swiadczenia zasgdzone na rzecz tej
osoby trzeciej, koszty procesu, w tym koszty zastepstwa procesowego poniesione przez osobe
trzecig lub Zamawiajacego wedtug norm przepisanych. W stosunku do Zamawiajgcego
Wykonawca pokryje ponadto wszelkie koszty zwigzane z uczestnictwem Zamawiajgcego w sprawie
(koszty opinii eksperckich, koszty przejazdéw, zakwaterowania itp.), a koszty zastepstwa
procesowego wedtug faktycznie poniesionych kosztow (w zakresie przewyzszajgcym obowigzek
zwrotu kosztow wynikajgcych z odrebnych przepisdbw) na podstawie przedtozonych faktur i
potwierdzen zaptaty. Wykonawca nie ma prawa skfada¢ oswiadczen potwierdzajgcych przyjecie
odpowiedzialnosci, ktére mogtyby mie¢ negatywne skutki dla Zamawiajacego.

13. Strony wyraznie oswiadczajg, iz celem postanowien niniejszego paragrafu oraz intencjg Stron jest
nabycie przez Zamawiajgcego praw autorskich do ww. utworow, w najszerszym mozliwym zakresie
(w szczegolnosci nabycie catosci praw autorskich majatkowych). W przypadku, gdyby takie nabycie
wymagato podjecia dodatkowych czynnoéci faktycznych lub prawnych, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie podjgc takie czynnosci we wspétpracy z Zamawiajacym (obowigzek ten dotyczy w
szczegolnosci potwierdzenia lub dookreslenia pél eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1. powyzej).

14. Strony wyfgczajg zastosowanie art. 61 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.).

XXX. Klauzula RODO
1. Gmina Radzanowo zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanowo, 09-451 Radzanowo, ul.
Ptocka 32.

2) inspektorem danych osobowych Gminy Radzanowo jest iod@radzanowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Budowa budynku szatni
na boisku sportowym w Radzanowie”, numer postepowania RI.271.17.2023, prowadzonego w
trybie podstawowym.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1919 z p6zn. zm.)

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonhczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
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6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanych z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub Erodo prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

2. Skorzystanie z prawa do sprostowania (zgodnie z pkt. 8 lit. b powyzej) nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z pkt. 8 lit. ¢ powyzej) nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

XXXI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczcy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoéci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzgdzgcego
umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, Ustawy
Prawo Budowlane.

4. Srédtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje treci niniejsze;
umowy.

5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc¢.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy .
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8. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robdét lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktére zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwienh publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

XXXIl. ZALACZNIKI
1. Formularz oferty Wykonawcy wraz z wszystkimi oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku

postepowania przetargowego.
2. SWz
3. Program funkcjonalno — uzytkowy

Za Zamawiajacego Za Wykonawce
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