ZALACZNIK NR 5 DO SWz
Nr Sprawy RI.271.19.2023

WZOR UMOWY
Umowa Nr RI.271.19.2023
zawarta w dniu .......... 2023r. w Radzanowie, pomiedzy :
1. Gming Radzanowo z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczen: 09-
451 Radzanowo, ul. Ptock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20, reprezentowang
przez:

Woéjta gminy Radzanowo - Piotra Jakubowskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzanowo - Moniki Krysiak
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

2 i rraere e rearra e raarranraa e ran zsiedzibg ...l adres do doreczen:
.................................. REGON ...........ceeeeeeee... NIP .o WpISANYM O
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, Sad Rejonowy dla .....................
Wi, ) e, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
zanumerem KRS ..................... kapitat zaktadowy ................. PLN optacony w catosci.

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”

lub

2 s zsiedzibg ..........coeiieiennn. adres do doreczen:
...................................... REGON ................e.o..... NIP L................ przedsigbiorca
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
zwanych tgcznie Stronami, o nastepujacej tresci:

I. WSTEP

1. Niniejszg umowg rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.

4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: Budowa i przebudowa drog
w miejscowosciach Chetstowo i Radzanowo ul. Zielona - powtérzony, zostaty wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukoniczenie tych robét i usuniecie w
nich wszelkich wad, ztozong jako najkorzystniejszg w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz zgodng ze Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia dla przedmiotu zamowienia opisanego wyzej strony niniejszej umowy
ksztattowac bedg postanowienia umowy wg. ponizszej tresci.

II. DEFINICJE

Definicje najwazniejszych pojec¢ i wyrazen uzytych w umowie:

ZAMAWIAJACY: oznacza podmiot wystepujgcy w obrocie prawnym i gospodarczym jako Gmina
Radzanowo z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Plock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20,
ktéry wszczat, ogtosit i przeprowadzit postepowanie w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na
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wykonanie zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy a nastepnie na

podstawie rozstrzygniecia komisji przetargowej podpisat umowe z Wykonawca, ktéry ztozyt w tym

postepowaniu najkorzystniejszg oferte i podpisat umowe zgodnie z wymogami SWZ.
WYKONAWCA: oznacza podmiot wystepujgcy w obrocie prawnym i gospodarczym pod firmg

.......................... Z siedzibg W ............eeeeeee.. REGON ..o NIP ol
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, Sad Rejonowy dla ...............
W o, Y e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, za
numerem KRS ... kapitat zaktadowy ........................ PLN opfacony w catos$ci
lub

jako przedsiebiorca pod firmg .....ccvcveiivieiannnns zsiedzibg ... adres REGON
................... NIP........eeevveeeeee... wpisany  do Centralnej Ewidenciji i Informacji o DziatalnoSci

Gospodarczej, ktéry uczestniczyt w postepowaniu w trybie ustawy Prawo zaméwieh publicznych na
wykonanie zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ztozyt oferte ktéra
zostata uznana za najkorzystniejszg, spemit warunki ktére naktadata na Wykonawce SWZ i podpisat
umowe zgodnie z wymogami SWZ.

Dla os6b fizycznych

UMOWA: w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych majgca swojg podstawe w procedurze zamowienia publicznego oraz stanowigca wynik
ztozonej przez Wykonawce i przyjetej w toku postepowania przetargowego przez Zamawiajgcego
Oferty - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy i wszelkie zatgczniki do oferty
Wykonawcy ztozone przez niego w toku postepowania stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

OFERTA: oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci umowy wystepuje okredlenie "Oferta” nalezy je rozumie¢ jako o$wiadczenie
Wykonawcy ziozone w toku postepowania na Formularzu Oferty i wszelkich zalgcznikach
wymaganych w SWZ.

SWZ: oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia sporzgdzong przez Zamawiajgcego w
toku postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych na
podstawie ktérej Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu Oferte .

PRZEDMIOT UMOWY: zakres przedmiotowy zamodwienia publicznego opisany w SWZ (opis
przedmiotu zaméwienia) oraz Zatgcznikach do SWZ i w niniejszej umowie, rowniez poprzez zakres
obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy.

UPRAWNIENI PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY: osoby wskazane przez Wykonawce z
Rozdziatem XVI jako upowaznione do kontaktéw z Zamawiajgcym zgodnie, w tym réwniez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wskazane przez Wykonawce do realizacji
umowy.

NAZDOR ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTOR NADZORU: osoby wskazane i upowaznione przez
Zmawiajgcego z Rozdziatem XVI do petnienia nadzoru nad prawidtowym przebiegiem realizaciji
umowy zgodnie, w tym takze osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
wskazane przez Zamawiajgcego do realizacji umowy.

ANEKS (ZMIANA) DO UMOWY: oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Umowy zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoInosci z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

[Il. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z trescig procedury przetargowej jest wykonanie przez

Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego zadania pn.: ,Budowa i przebudowa drog w miejscowosciach
Chetstowo i Radzanowo ul. Zielona - powtdrzony” w zakresie zadan:
Zadanie 1: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Chetstowo w ramach zadania Przebudowa drogi
gminnej Szczytno-Chetstowo,
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Zadanie 2: Przebudowa ulicy Zielnej w Radzanowie.
2. Wspdélny Stownik Zaméwien (CPV):
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
3. W celu realizacji zaméwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do

wykonania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty, doprowadzi do
Odbioru Konncowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie prawem wymagane pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu robaot.

4. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w SWZ, zatgcznikach do niej oraz niniejszej umowie a ktére sg konieczne do
bezpiecznego i wkasciwego prowadzenia wszystkich robdt, ich ukohczenia i odbioru oraz uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Majgc powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury przetargu w trybie ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
Przedmiot Umowy.

6. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy jest
bezposrednio zwigzany z realizacjg zadan pn.:

1) Zadanie 1l: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Chelstowo w ramach zadania
Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chetstowo,

2) Zadanie 2: Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie

wspotfinansowanych z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadan w

ramach Instrumentu wsparcia zadan waznych dla réwnomiernego rozwoju wojewodztwa

mazowieckiego, wobec powyzszego w ramach realizacji umowy Wykonawca stosowac sie bedzie do

wymogow zwigzanych z umowg dofinansowania.

IV. OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego

otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezeh, a w szczegdlnoéci, co do jej kompletnosci ani jakoSci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

V. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowg starannoscia, w dobrej wierze,

zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jako$ciowymi oraz z nalezytg starannoscig i pilno$cig w oferowanych
terminach oraz w sposéb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca za dziatania podwykonawcéw oraz wszelkich innych oséb trzecich, z pomoca, ktérych
realizowac bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wiasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnien i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

4. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu okreslonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zatgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygorow dotyczgcych
uzyskania w tym przedmiocie zgdéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ wszystkich przepisbw odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wykonawca powinien spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegodlnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
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wodno - ciekowej (wtaczajgc w to pobdr i odprowadzenie wéd gruntowych z odwadniania wykopow),

a takze sposobu prowadzenia pozostatych robdét.

7. Postanowienia punktu powyzej nie wytgczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia Srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim,
celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Wykonaweca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem do
uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania uzgodnien,
podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczgcych wykonania
Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP beda
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska w Harmonogramie i bedg petnity swoje
funkcje przez caty czas trwania Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organdéw panstwowych i
samorzgdowych oraz przedstawicieli jednostki finansujgcej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

11. O terminie wizyt wskazanych w ust. 9 powyzej Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce,
niezwtocznie po powzieciu informac;ji (j. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informac;ji),
a Wykonawca ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez
przedstawicieli organdw i instytuciji.

12. W zakresie wykonawstwa robét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) Dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczegotowg z podaniem wielkosci narzutow i zestawien RMS, zgodnego ze ztozong oferts.
Kosztorys musi by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

2) Protokolarnego przejecie palcu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3) Zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot.

4) umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robét i postepu
prac,

5) koordynacji robét budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktorych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcow na
budowie;

6) Dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzadzen/ elementow/
materiatdow budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

7) Zabezpieczenia placu budowy w sposob uniemozliwiajgcy wstep osobom nieupowaznionym,

8) sporzadzenia informac;ji oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego, wykonywania robét ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen i wymagan BHP
w dostosowaniu do istniejgcego stanu zaawansowania robot oraz posiadania zabezpieczonej
mozliwosci udzielenia na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,

9) zapewnienia odpowiedniego porzgdku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnos¢
za skutki dziatah (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robot,

10) wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
koniecznos¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytgczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,

11) prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow sagsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania
drég dojazdowych do tych nieruchomosci,

12) utrzymania czystosci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposéb, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszaca infrastruktura techniczna, w szczegdélnosci system
kanalizacyjny w obrebie inwestycji,

13) dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzgdzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegdélne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradzieza,

14) dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robét dokumentow
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,

15) stosowania materiatdw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ, dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t. Zaproponowane materiaty nie
moga byé gorszej jakosci niz w dokumentacji, zgodnie z zasadami réwnowaznosci opisanymi w
SWZ i zgodnie ze ztozong Oferta Wykonawcy,

16) stosowac tylko materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia
do stosowania,

17) wyposazenia swoich pracownikow w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony
osobistej, jak réwniez zapewnienia sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do uzywania na placu budowy wytgcznie
sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i narzedzi, gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonania
robot i posiadajgcych wymagane certyfikaty i zezwolenia.

18) zapewnienia na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy.

19) Zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Rob6t Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna,

20) przestrzegania przepisow bhp oraz ppoz. i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji
Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nie wywigzywania sie pracownikow z ww. obowigzkdéw lub nie przestrzegania
instrukcji lub procedur uzgodnionych z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wezwie Kierownika Budowy
lub wyznaczonych UP Wykonawcy do podjecia dziatan majgcych na celu powstrzymanie naruszen,
a w przypadku braku skutecznego dziatania, Zamawiajgcy ma prawo do natozenia kary umownej,
a w ostatecznoséci do wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszen. Wstrzymanie prac nie
bedzie mialo zadnego wplywu na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia Przedmiotu
Umowy, ktore zostang niezmienione,

21) usuniecia na wtasny koszt poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza,
odpadéw pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robét do chwili Odbioru Koncowego,

Strona 5z 29



22) usuwania na biezgco w trakcie trwania robot wszelkich urzadzen, ktére nie bedg juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpadéw pochodzacych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i porzadek terenu budowy,

23) zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajgcych bgdz podlegajgcych zakryciu lub
podlegajgcych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

24) prowadzenie dziennika budowy, zwanego dalej i wczesniej Dziennikiem Budowy.

25) nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych
postanowien Prawa budowlanego, a dotyczgcych Wykonawcy

26) ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg robot na zasadach
okreslonych w Umowie,

27) Ztozenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy (ale przed jej podpisaniem) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnej z warunkami okreslonymi w SWZ i niniejszej umowie.

12. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

13. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

14. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymagane na terytorium Polski, od wtasciwych wtadz/podmiotéw/instytucji na swoj wiasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwolen na przektadanie
medidw, itd.).

16. W ciggu 14 (czternastu) dni przed ustalong datg rozpoczecia robot, Wykonawca powinien ztozy¢
u Inspektora Nadzoru liste wszystkich mozliwych do przewidzenia zgodnie z przepisami prawa, ze
sztukg budowlang i profesjonalng wiedzg zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i ukohczenia robot,
a kolejno jej aktualizowania.

17. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwoleh, postanowien,
uzgodnien, zgdd poza przekazanymi przed podpisaniem Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgtoszenia robdt budowlanych, chyba ze takie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
wyrazenie odpowiedniej zgody jest mozliwe do dokonania wytgcznie przez Zamawiajgcego lub
wytgcznie przy jego udziale.

18. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajacym je wiadzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

19. Wykonawca wykona na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowg na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych mediéw i do pomiaru zuzytych ilo$ci.
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20. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia sciekdow i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikow, wspotpracownikow
podwykonawcow, dozoru placu budowy, telefonow tgczy telekomunikacyjnych, ciepta
technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile beda
one konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca na swoj koszt wykona badania przewidywane w dokumentaciji technicznej Przedmiotu
Umowy.

22. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewniaé nie przedostawanie sie materiatow
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazdéw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu drog.

23. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

24. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

25. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalaciji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

26. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na piSmie nie pézniej niz 7
(siedem) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac by umozliwi¢ Inspektora Nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

27. Wszelkie dziatania zwigzane z infrastrukturg techniczng bedgca wlasnoscig Orange oraz Energa
odbywaé sie bedg na warunkach opisanych w wydanych przez te podmioty uzgodnieniach, z
zastrzezeniem iz wraz z przekazaniem informacji/zgtoszen do tych podmiotéw Wykonawca
rownolegle (tj.: w tym samym czasie) przekazuje je rowniez do Inspektora Nadzoru.

28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robdt.
Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

29. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wytgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedg Wykonawce.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwitoki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

31. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykonac kazdg taka prace,
ktéra w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wplywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

32. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotdéw pomiaréw, badan, swiadectw materiatowych, atestow, certyfikatow na
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wbudowane materiaty, protokotéw odbioréow (czesciowych, zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
itp.).

33. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy przekaza¢ wszystkie: dokumenty, certyfikaty, $wiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatéw,
urzgdzen i instalacji przez siebie wykonanych.

34. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajgcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktory takich dokumentow wymaga (np. urzgdzenia dzwigowe,
elektryczne itd.) a takze przekazywaé kopie uprawnien pracownikéw dla ktérych do wykonywania
pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikéw i sprzetu
specjalnego itp.),

35. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas realizacji rob6t co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentoéw budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz instytucji/ podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 9.

36. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty i dokonaé¢ wszelkich czynnosci niezbednych do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
uzytkowania przedmiotu.

37. Wykonawca odpowiada za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji do Odbioru Koncowego pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

V. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY DOTYCZACE OBOWIAZKU ZATRUDNIANIA
PRACOWNIKOW NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na

podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby
wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w sposob okreslony w art. 22§81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j.:
Dz.U. 2020 poz. 1320 z pozn.zm.), tj. zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 0sob ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych na podstawie umowy o prace, tj. oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z:

1) Korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod droge, zjazdy,

2) Wykonywaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy pod droge, zjazdy,

3) Wykonywaniem warstw nawierzchniowych drogi, zjazdow

4) Zabezpieczeniem w niezbednym zakresie urzadzen obcych kolidujgcych w budowa.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
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date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce

kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 1781 z pdézn.zm.) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
(Wyliczenie danych podlagajgcych zanonimizowaniu ma charakter przyktadowy. Umowa o prace
moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1781 z p6zn.zm.); zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy)

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1781 z pdézn.zm.).

2. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w punkcie 12 powyzej czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w Rozdziale XVIII niniejszej umowy.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 powyzej czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrOciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

VIl. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie

protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem osob trzecich w terminie 5 dni;
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.

3. Dokonanie Odbioru Kohcowego przedmiotu umowy.

4. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy .

5. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw wykonanych przez Wykonawce robot podpisujgc
protokoty odbioru bedgce zatgcznikiem do faktur o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami
prawa, wymogami technicznymi oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Strona 91z 29



6. Zamawiajgcy oddeleguje na swdj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowa¢ bedag roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpisow w dzienniku robot.

7. Nadzor Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomocag w zakresie probleméw dotyczgcych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajgcych decyzji Inwestora.

VIIl. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonany na terenie budowy wskazanym i opisanym w SWZ pod

adresem: Radzanowo ul. Zielona i Chetstowo Gmina Radzanowo.

IX. HARMONOGRAM
1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegodtowy Harmonogram realizacji

umowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych etapéw robot
budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat:
1) Odbioréw robét zanikowych,

2) Zgtoszenia robét do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni. W kazdym przypadku Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub powiadomié o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czescig
Umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
Umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢ wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji Umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy z zastrzezeniem
postanowien Rozdziatu XVII.

5. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilosé¢
pracownikéw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja roboét) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezacej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krétszy niz 2 dni robocze.

6. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg
Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

X. TERMIN REALIZACJI
1. Zakonczenie catosci robot i odbior koncowy robét: 100 dni od daty podpisania umowy.

2. Rozpoczecie robét: w dniu nastepujgcym po dniu przekazaniu placu budowy.

3. Planowany termin przekazania placu budowy, nie wczesniej niz: w dniu podpisania umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

5. Zmiany dokumentacyjne co do ktérych Strony uzgodnig, ze nie majg wplywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

6. Zmiana terminéw okreslonych w harmonogramie robét moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron
wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci. Powyzsze postanowienie nie narusza wymogu
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci dla zmian innych niz zmiana harmonogramu.

7. Zwtoke w stosunku do termindw harmonogramu powstatg z winy Wykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek nadrobié¢ przez podjecie odpowiednich srodkéw zaradczych.

8. W przypadku stwierdzenia zwioki powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw robdt
zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w zatwierdzonym Harmonogramie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
uprawniehn wynikajgcych z przepisow prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac przedfozenia przez
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Wykonawce programu zredukowania zwtoki, przy czym minimalny termin na przedtozenie takiego
planu nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Xl. PROCEDURY ODBIOROWE
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy

3) odbidr ostateczny

2. Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbywaé sie beda na biezaco lecz nie pdzniej
niz w ciggu 2 (dwdch) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zgtosi gotowosé Odbioru Koncowego robét w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektora Nadzoru dokumentacje opisang w pkt.
5 ponizej w 2 egzemplarzach.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

5. Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i przekazaé Inspektora Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegdélnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami robét zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzadzeh oraz catosci systemow i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robat,

3) odwiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dotyczgcg zakresu robét Wykonawcy

5) wymagane dla materiatdw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaty przekazane w toku realizacji robét, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

6. Czynnosci Odbioru Koncowego zostang podjete przez Zamawiajgcego w terminie 5 (pieciu)
dni od daty powiadomienia Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz Wykonawca przekazat i
udostepnit kompletne dokumenty, o ktérym mowa w pkt. 5 powyzej.

7. Zwtoka w wykonaniu przez Wykonawce jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego powyzej lub
przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje prace powotanej przez
Zamawiajgcego komisji odbioru o czas niezbedny na uzupetnienie dokumentow lub usuniecie ich
wad - zastosowanie majg postanowienia Umowy dotyczgce wad.

8. W celu przeprowadzenia Odbioru Kohicowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Koncowego sporzadzi protokét Odbioru Kohcowego.

9. Komisja Odbioru Koncowego powofana przez Zamawiajgcego zakonczy prace w ciggu 14
(czternastu) dni liczonych od terminu wskazanego w pkt. 6 powyzej, tj. od terminu, w ktérym winna
rozpoczg¢ czynnosci Odbioru Koncowego, z uwzglednieniem pkt. 12 ponizej.

10. O ile Zamawiajgcy wyrazi zgode na podjecie czynnosci Odbioru Koricowego przed dostarczeniem
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5 powyzej, zakohczenie czynnoéci odbioru i podpisanie
protokotu Odbioru Korncowego zostanie wstrzymane do czasu przekazania przez Wykonawce tych
dokumentdw.

11. Odbidr Koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzgdzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Koncowego.
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12. Jezeli Komisja Odbioru Koncowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaty usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczgcych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisac protokdt Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwoch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

13. O ile w protokole z czynnosci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegdlnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczgcej wad
(Rozdziat Xll), Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosé
dokonania przeglagdu w celu stwierdzenia ich usuniecia i dokonania odbioru robét bez wad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

14. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

15. O ile Zamawiajgcy dokona Obioru Koncowego robét z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia koncowego do czasu ich
usuniecia, z zastrzezeniem pkt. 16 do 18 ponizej.

16. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robot wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania)

2) dokona¢ zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy,

4) zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku wada nieusuwalna uniemozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robot wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢é Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty z tytutu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

18. Niewykonanie ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkdw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczacych wad lub nie uprzagtniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkod wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktérych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak rowniez osob, ktérym wykonanie robét powierzy, w
toku realizacji robo6t budowlanych, w szczegodlnosci nhaprawieniu nawierzchni drog, terenow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystagpity) mogg stanowic
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru Koncowego
robdét lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koncowego, do czasu ich fgcznego dopetnienia.

19. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru Ostatecznego sporzgadza sie protokot
Odbioru Ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

20. O terminie Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 14 dniowy
wyprzedzeniem.

XIl. WADY
1. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy w przypadku

stwierdzenia wystepowania wad i przerwac, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru
Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robaét.
2. Wady, ktore uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegolnosci:
1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzadzen
niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,
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2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

3) stwierdzenie Wady Istotnej Robét rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzadzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Korncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje niemoznos¢
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalnos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub czyni
Przedmiot Umowy Ilub jakagkolwiek jego cze$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) sytuacje, gdy tgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci Odbioru Koncowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjatkiem wad, co do ktérych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
wzgledu na technologie robot, wymagajaca diuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzgdzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wptyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzgdzonej dokumentacji powykonawczej.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysokos¢é
zwigzanych z tym kosztow, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Koncowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robot jako wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze strony postanowig inaczej lub
dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktérej spdr dotyczy i postanowig poddacé
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

XIll. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne

wynagrodzenie Wykonawcy, W KWOCIE: .....vuveverurnrarunnens PLN brutto (stownie: ..........cccvvvvnenens )s

WEyM VAT PLN (stownie: ........c.cocvviiinnnn. ), wartos¢ netto: ....................

PLN (stownie: .......cooiiiiiien, ), w tym:

1) Zadanie 1: ........coveenennns PLN brutto (stownie: .................. ), Wiym VAT ..o, PLN
(stownie: .......cccoiiiiiiinnnn. ), wartos¢ netto: .................... PLN (stownie: .........ccoooviiiiinnnns ),

2) Zadanie 2: ..........oeeinenen PLN brutto (stownie: .................. ), Wiym VAT ..o, PLN
(stownie: ......ccooeiiiiiiinnn. ), warto$¢ netto: .................... PLN (stownie: .........ccooiiiiiiiinnnn. )s

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami SWZ i Ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje cato$¢ robdt wykonanych przez Wykonawce, podmioty
trzecie na zasobach ktorych Wykonawca polega oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy.
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3. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
Umowie.

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi
fakturg koncowg wystawiong za realizacje Przedmiotu Umowy na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego podpisanego bez uwag i zastrzezen, wystawiong nie wczesniej niz w dniu podpisania
Protokotu Obioru Koncowego bez uwag i zastrzezen.

5. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z koncowg os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wylgczeniem
kwot potrgconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych w tym okresie.

6. Termin ptatnosci wynosi 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 5.

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zapfaty o ktorych mowa w pkt. 5
Zamawiajacy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, w pkt. 5 nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania
odsetek.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy o ktérym mowa w pkt. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Strona 14z 29



13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérym mowa w pkt. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

15. Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto Wykonawcy
......................... , poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

16. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy.

Opcjal

18. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: ........ccoiiiiiien

19. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

20. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

21. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

OPCJAI

18. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

19. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentoéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

20. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

21. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

22. Zamawiajacy oswiadcza, iz jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 774-312-80-20.

23. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z ponizszymi danymi:

1) Ptatnik: Gmina Radzanowo, ul. Ptocka 32, 09-451 Radzanowo
2) Nabywca: Gmina Radzanowo, ul. Ptocka 32, 09-451 Radzanowo
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24. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnos$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment.

25. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr .............ooiiiiiiiinns , ktéry zostanie
wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do Wykonawcy i jest powigzany z wydzielonym
rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla
czynnych podatnikow VAT.

26. Wykonawca oswiadcza, iz podany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow Vat-Biata Lista Podatnikdw.

XIV. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE
1. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne bedg wprowadzane do niniejszej umowy z

zastrzezeniem rygoréw Art. 454-455 USTAWY Pzp.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czeéci robdt, a ponadto do
wprowadzenia robét zamiennych.

3. Wartos$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 5% warto$ci zamdwienia/ wynagrodzenia netto
Wykonawcy.

4. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia rob6t zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robét bgdz koniecznosci
wprowadzenia robo6t zamiennych.

5. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgdzonym metodg
szczegotowg, o ktérym mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a kosztorysem robo6t zamiennych dla
danego asortymentu robét, przy czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy
przyjeciu wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdow i sprzetu) wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda szczegotowa, o ktérym mowa Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, dla wojewédztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego
Warszawa, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcéw/
sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

6. W przypadku gdy warto$¢ robdét zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci rob6t w oparciu
o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna
od wartosSci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztoéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

7. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilo$ci robét zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegdtowa, o ktorym mowa Rozdziale
V, pkt. 11 ppkt) 1

8. Okreslenie ilosci robot, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

9. W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie rob6t zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okresdlona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotows, o
ktorym mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1.
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11. Wartos¢ robdét zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
Rozdziale XIII pkt. 1.

12. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu XVII co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt, a realizacja robodt, nastgpi przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak zamowienia podstawowego objetego
Umowa.

13. W przypadku robot dodatkowych podstawg do sporzgdzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatow i sprzetu) wg Kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtowg, o ktdrym
mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw
cenotwoérczych wedtug stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, dla wojewddztwa
mazowieckiego z wylgczeniem Miasta Stotecznego Warszawa, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W
przypadku gdy warto$¢ robdt dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/ cenniki
dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna
od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

14. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0 koniecznosci
wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

XV. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca realizacje przedmiotu umowy, w zakresie nie zastrzezonym do jego osobistego

wykonania, moze powierzy¢ podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo w
rozumieniu ustawy Prawo zamowienh publicznych oraz niniejszej mowy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomocg

podwykonawcéw:
1) Podwykonawca .............ccceeveennnnns ZAKIES ...
2) Podwykonawca .............ccoevennn. ZaKresS ....ovviiiiiiiii

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

6. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrzeC¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy jest
przedktadany do zamawiajgcego nie pozniej niz na 14 dni przed jej planowanym zawarciem.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy zgtasza na piSmie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich doreczenia w przypadkach:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt. 9;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt. 8.

12. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Postanowienia niniejszego punku stosuje
sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt. 11 nie zgtosi
na pismie zastrzezeh do projektu umowy na roboty budowlane. Za dzien przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu na
zasadach okreslonych w pkt. 7.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w pkt. 11 nie zgtosi
na piSmie sprzeciwu do umowy na roboty budowlane. Za dzien przediozenia umowy przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia Zamawiajgcemu umowy na zasadach okreslonych w pkt.
10.

15. Postanowienia pkt. 7 - 14 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
jego projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpic¢ wytgcznie akceptaciji umowy na zasadach okreslonych w pkt. 13 i 14.

17. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Postanowienia niniejszego
punku stosuje sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

18. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie =zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajagcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
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budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwilocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 Ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia oraz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, zgodnie z zakresem przewidzianym w SWZ dla podwykonawcéw
zgtaszanych do Oferty. Jezeli Zamawiajagcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy do wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

XVI. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

1) Kierownik budowy - Pan/Pani ...........c.cccoevviiiannn. uprawnienia budowlane ........................
2) Umocowany przedstawiciel Wykonawcy, o ktérym mowa w Rozdziale VI. pkt 8 (o ile bedzie to inna
osoba niz wskazane w ppkt. 1) i 2) powyzej) - Pan/Pani ............ccoovvieiinennnn.

2. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowacé bedzie:
DPan/Pani........c.ocooeoiiiiiinn. , uprawnienia budowalne .......................... - Inspektor Nadzoru
2)Pan/Pani ........ccceeiviiiiiinannn.

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetnia¢ bedg warunki udziatu w
postepowaniu oraz potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia zawarte w postanowieniach SWZ.
Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na pismie i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolno$¢ do pracy).

6. Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo oséb o rownowaznych
uprawnieniach i doswiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XVII. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci w okolicznosciach wskazanych w art. 454-455 Ustawy
Pzp.

2. Zamawiajgcy przewiduje zgodnie z art. 454-455 Ustaw Pzp mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy i okresla nastepujgcy
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rodzaj i zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Zmiana terminu, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposob:

a) wystgpienia przestojéw w realizacji rob6t budowalnych Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania
robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojéw,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
op6znieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcéw,

f) w przypadku koniecznosci wykonania roboét/ustug, o ktérych mowa w Rozdziale XIV o ile
wykonanie tych robot (zaméwien) powoduje koniecznosc¢ przedituzenia terminu wykonania Umowy

g) w przypadku opoznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktow wiadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robdt
przediuzone zostang o czas trwania opéznien,

h) zwitoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas wykonania przepisanych im
czynnosci, o okres rowny tej zwitoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran w celu
ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) zwioki organdw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres rowny tej zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) zwtoki w uzyskaniu uzgodnien i pozwoleh od gestoréw w ramach sieci projektowanych i
wchodzagcych w kolizje z elementami przedmiotowej inwestycji, przy dotozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

k) odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres roéwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

[) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

m) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosc: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedag
miaty wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce

2) Zmiana wynagrodzenia, moze nastapi¢ w przypadku i w nastepujacy sposoéb:

a) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosc: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) w przypadkach okreslonych Rozdziale XIV Umowy i na warunkach tam okreslonych

3) Zmiana wykonawcy, moze nastapi¢ w przypadku i w nastepujacy sposéb:

a) na warunkach opisanych w niniejszej umowie tj. wykonanie zastepcze,

b) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za

Strona 20z 29



sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp.

4) Zmiana w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, moze nastgpi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) Zmiana dotyczgca zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ) moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami
umowy dotyczgcymi podwykonawcow okreslonymi w Rozdziale XV.

6) Zmiana osobowa podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w
Rozdziale V (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w
zakresie zgodnym ze SWZ), moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgacymi
podwykonawcéw okreslonymi w Rozdziale XV.

7) Zmiana oso6b, o ktérych mowa w Rozdziale XVI, moze nastgpi¢ na warunkach tam opisanych.

8) Zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycja pozostajgcych bez wptywu na
termin realizacji umowy i/lub wynagrodzenie Wykonawcy, mogg nastgpi¢ zgodnie z
postanowieniami pkt. 6 ponize;j.

9) Zmiany na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, tj.: zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy mogg nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami
pkt. 6 ponize;j.

3. Zmiana w zakresie przedtuzenia terminu wykonania Umowy dopuszczalna jest tylko z
wczesniejszym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin
wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

4. Do zmian w zakresie terminu wykonania umowy postanowienia Rozdziatu IX - HARMONOGRAM
stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony
dokonajg zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich Ssrodkow finansowych w
budzecie gminy.

6. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,

zakres robdt (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotnej;

2) protokoét koniecznosci;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robodt (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgdzony zgodnie z postanowieniami
Rozdziatu XIV.

5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

XVII. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% fgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w Rozdziale XIIl pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin
okreslony w Rozdziale X pkt. 1.
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2) Za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg postanowienia
Rozdziatu Xl oraz XII).

3) Za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwitoki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg
postanowienia Rozdziatu XX),

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% fgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w
Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

5) W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIIl pkt. 1 Umowy, za kazdy
przypadek,

8) W przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami Rozdziatu VI w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

9) W przypadku stwierdzenia naruszen o ktérych mowa w Rozdziale V pkt. 1 ppkt.20) w wysokosci
500,00 zt. brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100 za kazde naruszenie,

10) Za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcow - w
wysokosci 1.000 zt brutto (stownie: jeden tysigc 00/100 zi.) za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce lub ustugodawce,

11) W przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

12) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 10% fgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllII pkt. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIV pkt. 1 Umowy.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci ustawowej.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposob niz poprzez potrgcanie naleznosci z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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9. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia roboét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto

okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, co stanowi kwote ................. zt. (stownie: ............ zt)
i zostato wniesione przed podpisaniem umowy, W formie: ...,

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy Pzp, przy czym Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2. Ustawy
Pzp.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
..................... zt. (stownie: ......................... Zt) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego Ilub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ................ zt. (stownie: ..........oooenl. zt)
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdécona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XX. GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres

...... miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Kohcowego robét, o ktbrym mowa w Rozdziale XI.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpdzniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jakoéci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczeh z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogdinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujgce postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pdzniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjgtkiem ostatniego przeglagdu przed uptywem okresu gwarangji, ktory
powinien zosta¢ zwotany nie p6zniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady robot, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przeglgdami,
Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
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terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przeglgdu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pézniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzadzonym na okolicznos¢ wystepowania wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze opdzni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej,
niezbednej do usuniecia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie robo6t zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujacych wyjgtkow:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzacego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotycza nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robot.

2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjaé niezwtocznie dziatania w celu
zapobiezenia powiekszenia szkody.

3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnosé ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

8. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnoSci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogolnych.

9. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

10. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
okres gwarancji rozpoczyna sie po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji.

XXI. UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca ubezpieczy sie i utrzyma przez caly czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy

ubezpieczenie od:

1) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

3) od nastepstw nieszczesliwych wypadkdédw obejmujgcych wszystkie osoby zatrudnione lub
uczestniczgce w wykonaniu Umowy lub znajdujgce sie na terenie budowy.

4) wszystkich ryzyk budowlano montazowych (CAR), w tym w zakresie ryzyk:

a) wszelkich ryzyk budowy/montazu/ sprzetu na sume ubezpieczenia minimum 100% wartosci
brutto Umowy obejmujgce wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu,
catkowitym lub czesciowym, w sposéb powodujgcy koniecznos¢ naprawy lub wymiany, ktore
zaistnialy w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagiego, przypadkowego i
nieprzewidzianego zdarzenia z rozszerzeniem o:

- koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,

- ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu prébnego lub testéw,

- klauzule mienia istniejgcego/otaczajgcego, w tym mienie nalezgce do Zamawiajgcego lub do
ubezpieczajgcego lub tez znajdujgce sie w jego pieczy lub pod kontrolg oraz mienia znajdujgcego
sie w sgsiedztwie,

- klauzule bezpieczenstwa p.poz.,
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- czesci obiektu montazowego/budowlanego po dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do
eksploatacji, z zastrzezeniem, ze taka szkoda nastgpi w zwigzku z prowadzeniem robot
budowlano-montazowych w okresie ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz 700.000,00 zt. jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia.

3. Polisa(y) winna(y) zawiera¢ klauzule, na mocy ktérej bedzie ona(e) rowniez obejmowata szkody,
ktére wykryto po zakonczeniu robot, lecz pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez
Wykonawce.

4. Utrzymanie przez Wykonawce ubezpieczen wymaganych w niniejszej umowie nie mozna w zaden
sposob interpretowaé jako zwalniajgce go z jakichkolwiek obowigzkow, jakie moze mie¢ na mocy
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach do polis na pismie
przed wprowadzeniem zmiany. Zadna zmiana do tresci polis nie zostanie wprowadzona bez pisemne;
akceptacji Zamawiajgcego.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iz wszyscy podwykonawcy dziatajgcy w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy posiadajg podobne jak Wykonawca umowy ubezpieczenia i ze
ubezpieczenia te zawierajg takie same warunki, jak te, ktére wymagane sg przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy, do wysokosci wartosci zakontraktowanych robét, chyba ze polisa Wykonawcy obejmuje
petng odpowiedzialnos¢ za podwykonawcéw.

7. Kopie polis oraz dowody ich optacenia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym kopie dowoddw opfacenia stosownych sktadek
mogag by¢ ztozone do Zamawiajgcego w ciggu 5 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym
w polisie.

8. Zamawiajagcy bedzie miat prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 7 powyzej. Kosztem
wykupienia takich polis Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

9. Polisa musi wskazywa¢ Zamawiajgcego jako beneficjenta w zakresie zakontraktowanych prac na
rzecz Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy

XX1l. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp. W tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu, réwniez w przypadku gdy:
1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy,

2) zostanie zlozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat, robot bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowg i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu wykonania
umowy dtuzej niz 14 dni,

7) Wystgpi ponad 7 dniowa zwtoka w przedtozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk zgodnie z Rozdziatem XXI.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci.

XXIIl. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzieh odstgpienia Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji w
terminie okreslonym w ppkt 1), zostanie on sporzgdzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesnie;.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od Umowy z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu XXII pkt. 4 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

2. W razie odstgpienia od Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od Umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robot, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokét inwentaryzaciji robét budowlanych, o ktérym
mowa w pkt. 1

3) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

4) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXIV. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z

tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXV. OCHRONA WLASNOSCI

1. Wykonawca =zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ Zadnej
odpowiedzialnodci z tytutu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujgcych osobom trzecim i przystugujgcych im praw autorskich.
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2. O ile naruszone zostang prawa 0sob trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktérej dobra
zostaty naruszone zwrdci sie do Zamawiajgcego o zadosc¢uczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej dobr), Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, kosztéw lub odpowiedzialnosci z tego tytutu.

XXVI. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
1. Informacje i dane techniczne dotyczgce Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego

przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujacy nalezy traktowac jako poufne i nie
moga by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zadania informacji na podstawie wiasciwych przepiséw prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowien Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjatkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktérych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.

6. Strony bedg uwazac¢ szczegéty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXVIl. ROZSTRZYGANIE SPOROW

Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie
mogg wynikng¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory bedg rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

XXVIII. KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Z zastrzezeniem przepiséw Ustawy Prawo Zamowien Publicznych Strony postanawiajg co

nastepuje:

1) w przypadku stwierdzenia, ze ktdérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznosc¢ i skutecznosc¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikaé bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2) W sytuaciji, o ktérej mowa powyzej Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny
lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

XXIX. Klauzula RODO
1. Gmina Radzanowo zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanowo, 09-451 Radzanowo, ul.
Ptocka 32.

2) inspektorem danych osobowych Gminy Radzanowo jest iod@radzanowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Budowa i przebudowa
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drég w miejscowosciach Chetstowo i Radzanowo ul. Zielona - powtdérzony”, numer postepowania
RI.271.19.2023, prowadzonego w trybie podstawowym.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. - Prawo zaméwieh publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1919 z pézn. zm.)

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonhczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanych z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub Erodo prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

2. Skorzystanie z prawa do sprostowania (zgodnie z pkt. 8 lit. b powyzej) nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnoéci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z pkt. 8 lit. ¢ powyzej) nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

XXX. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoéci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzgdzgcego
umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych, Ustawy
Prawo Budowlane.

4. Srodtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje tresci niniejszej
umowy.
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5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy .

8. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robdét lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktére zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwienh publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

XXXI. ZALACZNIKI
1. Formularz oferty Wykonawcy wraz z wszystkimi oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku

postepowania przetargowego.
2. SWz
3. Dokumentacja techniczna
4. STWIOR
5. Przedmiar robét

Za Zamawiajgcego Za Wykonawce
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