ZALACZNIK NR 5 DO SWz
Nr Sprawy RI.271.08.2025

WZOR UMOWY
Umowa Nr R1.271.08.2025
zawarta w dniu .......... 2025r. w Radzanowie, pomiedzy:
1. Gming Radzanowo z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Ptock 32, adres do doreczen: 09-

451 Radzanowo, ul. Ptock 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20, reprezentowang

przez:
Woéjta gminy Radzanowo - Piotra Jakubowskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzanowo - Moniki Krysiak
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

2 i rraere e rearra e raarranraa e ran zsiedzibg ...l adres do doreczen:

.................................. REGON ...........ceeeeeeee... NIP .o WpISANYM O
rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, za numerem KRS ......................
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawc3a”

lub

2 e rreereerearren e e raanranra i raanranranans zsiedzibg ........ooiiiiinl adres do doreczen:
...................................... REGON ........................ NIP .................. przedsiebiorca
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
zwanych tacznie Stronami, o nastepujacej tresci:

I. WSTEP

1. Niniejszg umowa rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Jezykiem porozumiewania sie stron jest jezyk polski.

4. Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: Modernizacja drég
gminnych na terenie Gminy Radzanowo zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat
Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukonczenie tych robét i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong
jako najkorzystniejszg w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie
z ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz zgodng ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia dla
przedmiotu zamodwienia opisanego wyzej strony niniejszej umowy ksztaltowac¢ bedg postanowienia
umowy wg. ponizszej tresci.

II. DEFINICJE

Definicje najwazniejszych poje¢ i wyrazeh uzytych w umowie:

ZAMAWIAJACY: oznacza podmiot wystepujgcy w obrocie prawnym i gospodarczym jako Gmina
Radzanowo z siedzibg 09-451 Radzanowo, ul. Plocka 32, REGON 611016057, NIP 774 312 80 20,
ktéry wszczat, ogtosit i przeprowadzit postepowanie w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na
wykonanie zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy a nastepnie na
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podstawie rozstrzygniecia komisji przetargowej podpisat umowe z Wykonawcg, ktory ztozyt w tym
postepowaniu najkorzystniejszg oferte i podpisat umowe zgodnie z wymogami SWZ.

WYKONAWCA: oznacza podmiot wystepujacy w obrocie prawnym i gospodarczym pod firmag
.......................... z siedzibg W ............eeeeeee.. REGON oo NIP L
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, za numerem KRS
lub
jako przedsiebiorca pod firmg .......ccovvvieiiinnane. zsiedzibg ... adres REGON
................... NIP..........ceiveveeene.... wpisany  do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, ktéry uczestniczyt w postepowaniu w trybie ustawy Prawo zaméwieh publicznych na
wykonanie zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ztozyt oferte ktéra
zostata uznana za najkorzystniejsza, spetnit warunki ktére naktadata na Wykonawce SWZ i podpisat
umowe zgodnie z wymogami SWZ.

Dla os6b fizycznych

UMOWA: w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych majgca swojg podstawe w procedurze zamdwienia publicznego oraz stanowigca wynik
ztozonej przez Wykonawce i przyjetej w toku postepowania przetargowego przez Zamawiajgcego
Oferty - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy i wszelkie zatgczniki do oferty
Wykonawcy ztozone przez niego w toku postepowania stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

OFERTA: oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci umowy wystepuje okredlenie "Oferta” nalezy je rozumie¢ jako o$wiadczenie
Wykonawcy ziozone w toku postepowania na Formularzu Oferty i wszelkich zalgcznikach
wymaganych w SWZ.

SWZ: oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia sporzgdzong przez Zamawiajgcego w
toku postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych na
podstawie ktérej Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu Oferte .

PRZEDMIOT UMOWY: zakres przedmiotowy zamoéwienia publicznego opisany w SWZ (opis
przedmiotu zamowienia) oraz Zatgcznikach do SWZ i w niniejszej umowie, rowniez poprzez zakres
obowigzkéw i zobowigzan Wykonawcy.

UPRAWNIENI PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY: osoby wskazane przez Wykonawce z
Rozdziatem XVI jako upowaznione do kontaktéw z Zamawiajgcym zgodnie, w tym réwniez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wskazane przez Wykonawce do realizacji
umowy.

NAZDOR ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTOR NADZORU: osoby wskazane i upowaznione przez
Zmawiajgcego z Rozdziatem XVI do petnienia nadzoru nad prawidtowym przebiegiem realizaciji
umowy zgodnie, w tym takze osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
wskazane przez Zamawiajgcego do realizacji umowy.

ANEKS (ZMIANA) DO UMOWY: oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowien Umowy zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdInosci z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

[ll. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z trescig procedury przetargowej jest wykonanie przez

Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego zadania pn.: ,Modernizacja drég gminnych na terenie Gminy
Radzanowo” w zakresie zadan:
Zadanie 1: Przebudowa drogi w miejscowosci Kostrogaj,
Zadanie 2: Przebudowa drogi w miejscowosci t.oniewo (I i Il etap),
Zadanie 3: Przebudowa drogi - ulicy Kalinowej w Rogozinie.
2. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
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45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie budowy drog
45.23.13.00-8 Roboty w zakresie budowy wodociggodw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3. W celu realizacji zamodwienia, a co za tym idzie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przystgpi do

wykonania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wykona te roboty, doprowadzi do
Odbioru Kohcowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie prawem wymagane pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu robét (jezeli bedzie wymagane).

4. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne do spetnienia wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w SWZ, zatgcznikach do niej oraz niniejszej umowie a ktére sg konieczne do
bezpiecznego i wlasciwego prowadzenia wszystkich robot, ich ukohczenia i odbioru oraz uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Majgc powyzsze na uwadze oraz w zwigzku z rozstrzygnieciem procedury przetargu w trybie ustawy
Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
Przedmiot Umowy.

6. Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Przedmiot Umowy jest
bezposrednio zwigzany z realizacjg zadan pn.:

1) Zadanie 1: Przebudowa drogi w miejscowosci Kostrogaj

2) Zadanie 2: Przebudowa drogi w miejscowosci Loniewo (I i Il etap)

3) Zadanie 3: Przebudowa drogi - ulicy Kalinowej w Rogozinie

Korzystat bedzie z dofinansowania z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego na dofinansowanie
realizacji zadah w ramach Instrumentu Wsparcia Zadan Waznych Dla Réwnomiernego Rozwoju
Wojewoddztwa Mazowieckiego, wobec powyzszego w ramach realizacji umowy Wykonawca
stosowac sie bedzie do wymogow zwigzanych z umowg dofinansowania.

IV. OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego

otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu Zadnych
zastrzezeh, a w szczegolnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jako$ci.

V. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowg starannoscig, w dobrej wierze,

zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jakosciowymi oraz z nalezytg starannoscia i pilnoscig w oferowanych
terminach oraz w sposéb kompletny biorgc pod uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca za dziatania podwykonawcéw oraz wszelkich innych osoéb trzecich, z pomocag, ktérych
realizowa¢ bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wiasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnieh i spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z Umowa.

4. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu okresSlonego w Ofercie, a takze w oswiadczeniach
zatgczonych do Oferty, przy realizacji Umowy podczas catego okresu jej realizacji za wyjgtkiem
sytuacji okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie oraz z zastrzezeniem rygoréw dotyczgcych
uzyskania w tym przedmiocie zgéd Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢é wszystkich przepiséw odnoszgcych sie do
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wykonawca powinien spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
zwigzanych z ochrong Srodowiska, w szczegblnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno - sciekowej (wlaczajgc w to pobdr i odprowadzenie wéd gruntowych z odwadniania wykopow)

a takze sposobu prowadzenia pozostatych robdét.
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7. Postanowienia punktu powyzej nie wytgczajg zobowigzania Wykonawcy do podjecia wszelkich
racjonalnych dziatan dla zabezpieczenia srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i poza nim,
celem zapobiezenia szkodom oraz dla ograniczenia ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Wykonaweca ustanowi swojego przedstawiciela/li zwanego dalej Umocowanym Przedstawicielem do
uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji Umowy, upowaznionego do dokonywania uzgodnien,
podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczgcych wykonania
Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli, w
zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru. UP beda
konkretnymi osobami wskazanymi z imienia i nazwiska i bedg petnity swoje funkcje przez caty czas
trwania Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat poprzez swoich Umocowanych Przedstawicieli w wizytach
kontrolnych i monitorujgcych realizowanych przez przedstawicieli organdéw panstwowych i
samorzgdowych oraz przedstawicieli jednostki finansujacej w ramach umowy dofinansowania
projektu na kazdym etapie realizacji Umowy, oraz bedzie udzielat wymaganych przez te organy
wyjasnien i informacji.

11. O terminie wizyt wskazanych w ust. 9 powyzej Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce,
niezwtocznie po powzieciu informac;ji (fj. w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informacji),
a Wykonawca ma obowigzek dostosowaé swoje dziatania do terminu wizyt wskazanych przez
przedstawicieli organdw i instytuciji.

12. W zakresie wykonawstwa robét budowlanych objetych niniejsza umowag Wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczegotowag z podaniem wielkosci narzutéw i zestawien RMS, zgodnego ze ziozong oferts.
Kosztorys musi by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

2) protokolarnego przejecie palcu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot.

4) umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, technicznej i formalnej kontroli robét i postepu
prac,

5) koordynacji robét budowlanych podzleconych podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,
podmiotom trzecim na ktorych zasoby sie powotywat a takze za zachowanie podwykonawcow na
budowie,

6) dowozu z magazynu/miejsca sktadowania na plac budowy wszelkich urzadzen/ elementow/
materiatdw budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, tgcznie z zatadunkiem,
roztadunkiem, rozpakowaniem i rozkonserwowaniem,

7) zabezpieczenia placu budowy w spos6b uniemozliwiajgcy wstep osobom nieupowaznionym,

8) zapewnienia odpowiedniego porzadku utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnos¢
za skutki dziatan (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, przy czym Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na placu budowy lub poza nim w
zakresie oddziatywania robot,

9) wykonania zagospodarowania placu budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jego stosownego oznaczenia (tablica informacyjna), w tym o ile zajdzie
koniecznos¢ jego: ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania przytaczy tymczasowych oraz
tymczasowej organizacji ruchu i drég dojazdowych do placu budowy, zapewnienia catodobowej
fizycznej ochrony placu budowy,
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10) prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow sagsiednich nieruchomosci
(z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania
drég dojazdowych do tych nieruchomosci,

11) utrzymania czystosci tras dojazdowych do placu budowy w taki sposéb, aby zanieczyszczeniu
nie ulegat system drogowy i towarzyszaca infrastruktura techniczna, w szczegolnosci system
kanalizacyjny w obrebie inwestycji,

12) dostarczenia materiatéw, konstrukcji i urzgdzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
na budowe i rozwiezieniu ich na poszczegolne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradzieza,

13) dostarczania Inspektorowi Nadzoru na biezgco w trakcie prowadzenia robot dokumentow
zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego,

14) stosowania materiatdw zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ, dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Zaproponowane materiaty nie
moga by¢ gorszej jakosci niz w dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w
SWZ i zgodnie ze ztozong Oferta Wykonawcy.

15) stosowac tylko materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia
do stosowania.

16) zapewnienia na czas trwania robét niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami,
w tym zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
zgtoszenie go do Dziennika Budowy.

17) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej robdét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

18) przestrzegania przepiséw bhp oraz ppoz. i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji
Inspektora Nadzoru na terenie placu budowy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nie wywigzywania sie pracownikow z ww. obowigzkoéw lub nie przestrzegania
instrukcji lub procedur uzgodnionych z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wezwie Kierownika Budowy
lub wyznaczonych UP Wykonawcy do podjecia dziatan majgcych na celu powstrzymanie naruszen,
a w przypadku braku skutecznego dziatania, Zamawiajgcy ma prawo do natozenia kary umownej,
a w ostatecznoséci do wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszen. Wstrzymanie prac nie
bedzie miato zadnego wptywu na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia Przedmiotu
Umowy, ktore zostang niezmienione,

19) usuniecia na wtasny koszt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza,
odpadow pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robét do chwili Odbioru Koncowego,

20) usuwania na biezgco w trakcie trwania robot wszelkich urzgdzen, ktére nie bedg juz
wykorzystywane w dalszym procesie budowlanym oraz odpaddéw pochodzgcych z procesu
budowlanego, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i porzadek terenu budowy,

21) zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych badz podlegajacych zakryciu lub
podlegajgcych odbiorom w trybie okre$lonym w umowie,

22) prowadzenie dziennika budowy, zwanego dalej i wczesniej Dziennikiem Budowy.

23) nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych
postanowieh Prawa budowlanego, a dotyczacych Wykonawcy,

24) ztozenia, najpozniej w dniu podpisania Umowy (ale przed jej podpisaniem) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnej z warunkami okreslonymi w SWZ i niniejszej umowie.

12. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
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odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

13. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

14. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymagane na terytorium Polski, od wiasciwych wtadz/podmiotéw/instytucji na swéj wiasny koszt (w
szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczyé pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, pozwolen na przektadanie
medidw, itd.).

16. W ciggu 14 (czternastu) dni przed ustalong datg rozpoczecia robét, Wykonawca powinien ztozy¢
u Inspektora Nadzoru liste wszystkich mozliwych do przewidzenia zgodnie z przepisami prawa, ze
sztukg budowlang i profesjonalng wiedzg zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robot,
a kolejno jej aktualizowania.

17. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwolenh, postanowien,
uzgodnien, zgod poza przekazanymi przed podpisaniem Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgloszenia robdét budowlanych, chyba ze takie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
wyrazenie odpowiedniej zgody jest mozliwe do dokonania wytgcznie przez Zamawiajgcego lub
wytgcznie przy jego udziale.

18. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwic¢
wystawiajagcym je wiadzom/instytucjom/podmiotom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien im umozliwi¢ udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze ich udziat w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

19. Wykonawca wykona na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
przytgcza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym budowg na potrzeby zaopatrzenia
budowy w media, tj. energie elektryczng, wode, ciepto oraz dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania z tych mediow i do pomiaru zuzytych iloSci.

20. Do czasu Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow: dostawy i
zuzycia wody i energii elektrycznej, wywozu $mieci, odprowadzenia Sciekdow i nieczystosci,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalnego dla swoich pracownikow, wspoétpracownikow
podwykonawcow, dozoru placu budowy, telefonow tgczy telekomunikacyjnych, ciepta
technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio umow z dostawcami tych ustug, o ile beda
one konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca na swoj koszt wykona badania przewidywane w dokumentaciji technicznej Przedmiotu
Umowy.

22. Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy
sktadowanie paliwa na placu budowy musi zapewniaé nie przedostawanie sie materiatow
ropopochodnych do gruntu i muszg by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Niedopuszczalne jest rowniez mycie pojazdéw, za wyjgtkiem czyszczenia majgcego zapobiec
zabrudzeniu drog.

23. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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24. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

25. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, bedg wykonane kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

26. Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog i/lub
infrastruktury uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pisSmie nie pézniej niz 7
(siedem) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac by umozliwi¢ Inspektora Nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

27. Wszelkie dziatania zwigzane z infrastrukturg techniczng bedgca wiasnoscig Orange oraz Energa
odbywaé sie bedg na warunkach opisanych w wydanych przez te podmioty uzgodnieniach, z
zastrzezeniem iz wraz z przekazaniem informacji/zgtoszen do tych podmiotéw Wykonawca
réwnolegle (tj.: w tym samym czasie) przekazuje je rowniez do Inspektora Nadzoru.

28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robdt.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

29. Wszelkie koszty wynikajgce z zamkniecia lub wytgczenia pasa ruchu drogowego zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedg Wykonawce.

30. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci
sgsiadujgcych, w nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z
warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody.

31. Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, Zamawiajgcego, jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyt
sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, Wykonawca moze wykona¢ kazdg taka prace,
ktora w opinii Wykonawcy, moze by¢ konieczna do zmniejszenia lub zniwelowania ryzyka
wptywajgcego na bezpieczenstwo zycia.

32. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie protokotéw pomiaréw, badan, swiadectw materiatowych, atestéw, certyfikatow na
wbudowane materiaty, protokotéw odbiorow (czesciowych, zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
itp.).

33. Wykonawca ma obowigzek udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w dniu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy przekaza¢ wszystkie: dokumenty, certyfikaty, $Swiadectwa
jakosciowe, instrukcje, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczgce zamontowanych materiatéw,
urzgdzen i instalacji przez siebie wykonanych.

34. Wykonawca ma obowigzek, na kazde na zgdanie Zamawiajgcego przekazywaé kopie dopuszczen
do pracy sprzetu Wykonawcy, ktéry takich dokumentéw wymaga (np. urzgdzenia dzwigowe,
elektryczne itd.) a takze przekazywaé kopie uprawnien pracownikéw dla ktérych do wykonywania
pracy takie uprawnienia sg niezbedne (np. operatorzy, elektrycy, kierowcy ciggnikéw i sprzetu
specjalnego itp.),

35. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas realizacji robét co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentoéw budowy, dokumentacji wykonawczej, dostarczonych mu lub wykonanych przez niego
na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu,
przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz instytucji/ podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 9.
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36. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
uzytkowania przedmiotu.

37. Wykonawca odpowiada za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji do Odbioru Koncowego pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

V.  ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY DOTYCZACE OBOWIAZKU ZATRUDNIANIA
PRACOWNIKOW NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na

podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby

wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w sposéb okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j.:

Dz.U. 2020 poz. 1320 z pozn.zm.), tj. zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce oséb ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli

tzw. pracownikéw fizycznych na podstawie umowy o prace, tj. oséb wykonujacych czynnosci

zZwigzane z:

1) Korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod droge, pobocza,

2) Wykonywaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy pod droge, pobocza,

3) Wykonywaniem warstw nawierzchniowych drogi, pobocza,

4) Wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zzadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W ftrakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1781 z pézn.zm.) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie
jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania.

(Wyliczenie danych podlagajgcych zanonimizowaniu ma charakter przyktadowy. Umowa o prace
moze zawierac¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie
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danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1781 z p6zn.zm.); zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy)

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1781 z pdézn.zm.).

2. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w punkcie 12 powyzej czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w Rozdziale XVIII niniejszej umowy.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 powyzej czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panhstwowg
Inspekcje Pracy.

VIl. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Poinformowanie Wykonawcy o terminie protokolarnego przekazania placu budowy oraz dokonanie

protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia,
a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem osob trzecich w terminie 5 dni;
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.

3. Dokonanie Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

4. Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy.

5. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow wykonanych przez Wykonawce robo6t podpisujgc
protokoty odbioru bedgce zatgcznikiem do faktur o ile roboty bedg wykonane zgodnie z przepisami
prawa, wymogami technicznymi oraz postanowieniami niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy oddeleguje na swdj koszt na plac budowy osoby, ktére nadzorowaé bedg roboty
wykonywane przez Wykonawce. Bedg one upowaznione do kontroli na budowie, oraz dokonywania
wpiséw w dzienniku robaot.

7. Nadzor Zamawiajgcego zobowigzany jest do stuzenia pomocag w zakresie probleméw dotyczgcych
Umowy oraz zatatwiania spraw wymagajgcych decyzji Inwestora.

VIII. MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zakres Przedmiotu Umowy bedzie wykonany na terenie budowy wskazanym i opisanym w SWZ pod

adresem: Juryszewo, Nowe Boryszewo.

IX. HARMONOGRAM
1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowy Harmonogram realizacji

umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Harmonogram okresla terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych etapéw robot
budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat:
1) Odbioréw robét zanikowych,
2) Zgtoszenia robot do Odbioru Kohcowego.
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3. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi do projektu Harmonogramu lub projektu
aktualizacji Harmonogramu maksymalnie w terminie 5 dni. W kazdym przypadku Wykonawca
obowigzany jest niezwlocznie uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi lub powiadomic¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z Umowa.

4. Po akceptacji Zamawiajgcego, Harmonogram (albo jego aktualizacja) staje sie integralng czescig
Umowy. Aktualizacja Harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
Umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji Umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest zmiana Umowy z zastrzezeniem
postanowien Rozdziatu XVII.

5. Harmonogram, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, moze by¢ uzupetniony dodatkowymi
informacjami o zaangazowanym potencjale (wykaz sprzetu, harmonogram pracy sprzetu, ilos¢
pracownikéw, harmonogram zatrudnienia, plan zapewnienia jakosci, organizacja robot) dla
umozliwienia Zamawiajgcemu oceny realnosci planu i ewentualnej biezgcej kontroli realizacji prac,
przy czym termin na takie uzupetnienie nie moze by¢ krotszy niz 2 dni robocze.

6. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

X. TERMIN REALIZACJI
1. Zakohczenie catosci robdt i odbidr koncowy robét: 240 dni od daty podpisania umowy, przy czym

zakonczenie robo6t dla: Zadania 1, Zadania 2 etap | oraz zadania 3 w terminie 138 dni od dnia
podpisania umowy.

2. Rozpoczecie robét: w dniu nastepujgcym po dniu przekazaniu placu budowy.

3. Planowany termin przekazania placu budowy, nie wczesniej niz: w dniu podpisania umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

5. Zmiany dokumentacyjne co do ktérych Strony uzgodnia, Zze nie majg wptywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

6. Zmiana terminéw okreslonych w harmonogramie robét moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci. Powyzsze postanowienie nie narusza wymogu
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci dla zmian innych niz zmiana harmonogramu.

7. Zwtoke w stosunku do termindw harmonogramu powstatg z winy Wykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek nadrobi¢ przez podjecie odpowiednich srodkéw zaradczych.

8. W przypadku stwierdzenia zwioki powyzej 7 dni w realizacji podstawowych zakreséw robdt
zagrazajgcych terminowemu zakonczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw okreslonych
w zatwierdzonym Harmonogramie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z przepiséw prawa, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac przedfozenia przez
Wykonawce programu zredukowania zwioki, przy czym minimalny termin na przedtozenie takiego
planu nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Xl. PROCEDURY ODBIOROWE
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr ostateczny.

2. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbywaé sie beda na biezgco lecz nie pdznigj
niz w ciggu 2 (dwdéch) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce,
w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zgtosi gotowos$é Odbioru Koncowego robét w postaci wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci odbioru, przy czym
jednoczesnie z dokonaniem zgtoszenia przekaze Inspektora Nadzoru dokumentacje opisang w pkt.
5 ponizej w 2 egzemplarzach.
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4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat Kierownika Budowy w czynnosciach Odbioru
Koncowego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca jednak traci
w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

5. Wykonawca jest zobowigzany skompletowacé i przekazaé Inspektora Nadzoru w dniu zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajgcego dokumenty wymagane
przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Odbioru, w szczegdélnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami rob6t zanikowych (chyba ze odbiory te zostaty
dokonane wpisami do Dziennika Budowy), protokotami sprawdzen, instrukcjami obstugi i
utrzymania urzadzeh oraz catosci systemow i instalacji (w jezyku polskim), wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robdt,

3) oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z ustawg Prawo budowlane,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dotyczgcg zakresu robét Wykonawcy,

5) wymagane dla materiatdw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski o ile nie zostaty przekazane w toku realizacji robdt, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

6) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan.

6. Czynnosci Odbioru Koncowego zostang podjete przez Zamawiajacego w terminie 5 (pieciu)
dni od daty powiadomienia Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz Wykonawca przekazat i
udostepnit kompletne dokumenty, o ktérym mowa w pkt. 5 powyzej.

7. Zwiloka w wykonaniu przez Wykonawce jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego powyzej lub
przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje prace powotanej przez
Zamawiajgcego komisji odbioru o czas niezbedny na uzupetnienie dokumentow lub usuniecie ich
wad - zastosowanie majg postanowienia Umowy dotyczace wad.

8. W celu przeprowadzenia Odbioru Kohicowego Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego,
ktéra z czynnosci Odbioru Koncowego sporzadzi protokét Odbioru Kohcowego.

9. Komisja Odbioru Koncowego powotana przez Zamawiajgcego zakonczy prace w ciggu 14
(czternastu) dni liczonych od terminu wskazanego w pkt. 6 powyzej, tj. od terminu, w ktorym winna
rozpoczg¢ czynnosci Odbioru Koncowego, z uwzglednieniem pkt. 12 ponize;.

10. O ile Zamawiajgcy wyrazi zgode na podjecie czynnosci Odbioru Koncowego przed dostarczeniem
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5 powyzej, zakohczenie czynnoéci odbioru i podpisanie
protokotu Odbioru Korncowego zostanie wstrzymane do czasu przekazania przez Wykonawce tych
dokumentdw.

11. Odbidr Koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzgdzenia i podpisania przez Komisje Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci Odbioru Kohcowego.

12. Jezeli Komisja Odbioru Kohcowego nie stwierdzita istnienia wad lub, gdy wady zostaty usuniete w
okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczacych wad, Zamawiajgcy
zobowigzany jest podpisaé protokét Odbioru Koncowego w maksymalnym terminie 2 [dwéch] dni od
daty zakonczenia prac Komisiji.

13. O ile w protokole z czynnosci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad -
zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegdlnosci okreslonych w czesci Umowy dotyczgcej wad
(Rozdziat Xll), Wykonawca ma obowigzek po ich usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢
dokonania przeglagdu w celu stwierdzenia ich usunigcia i dokonania odbioru robét bez wad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru takich prac w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgtoszenia.

14. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
protokole Odbioru Koncowego, uznaje sie, ze wady nie zostaty usuniete w ustalonym terminie.

15. O ile Zamawiajgcy dokona Obioru Kohcowego robét z zastrzezeniami o istnieniu wad,
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia koncowego do czasu ich
usuniecia, z zastrzezeniem pkt. 16 do 18 ponize;.
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16. Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robot wadliwie
wykonanych (wedle oszacowania),

2) dokonac zaspokojenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy,

3) odstgpi¢ od umowy,

4) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku wada nieusuwalna uniemozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim dodatkowym
wezwaniu do usuniecia wady w zakreslonym terminie wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o warto$¢ robét wadliwie wykonanych (wedle
oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i obcigzy¢é Wykonawce
kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty z tytutu kar umownych oraz
odszkodowania na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie Cywilnym.

18. Niewykonanie ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkéw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczgcych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkod wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty,
z ktérych pomocg bedzie roboty uzyskiwat, jak rowniez oséb, ktérym wykonanie robdt powierzy, w
toku realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci naprawieniu nawierzchni drég, terendow zieleni,
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystapity) mogg stanowic
usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnoéci Odbioru Koncowego
robét lub odmowe podpisania protokotu Odbioru Koricowego, do czasu ich fgcznego dopetnienia.

19. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z Odbioru Ostatecznego sporzadza sie protokot
Odbioru Ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

20. O terminie Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 14 dniowy
wyprzedzeniem.

XIl. WADY
1. Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania wad i przerwaé, zawiesi¢ lub odroczy¢ prace komisji Odbioru

Koncowego, powotanej w celu dokonania oceny prawidtowego wykonania robdt.

2. Wady, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 1 powyzej obejmujg, w
szczegoblnosci:

1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych wszystkich instalacji i urzgdzen
niezbednych do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w procedurze
Odbioru Koncowego i wymaganych prawem budowlanym.

3) stwierdzenie Wady Istotnej Robot rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzgdzenia lub
roboty nie spetniajgce obowigzujgcych w dacie dokonywania Odbioru Koncowego - Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie - zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje niemoznos$¢
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez strony standardu robét ogranicza funkcjonalno$é Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub czyni
Przedmiot Umowy lub jakagkolwiek jego cze$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

4) sytuacje, gdy tgczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci Odbioru Korcowego,
wynosi wiecej niz 14 (czternascie) dni za wyjgtkiem wad, co do ktérych strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub ze
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wzgledu na technologie robot, wymagajgcg dtuzszego niz czternastodniowy termin na ich usuniecie
lub,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole
Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominiete roboty lub urzadzenia albo nie ujawnione
inne wady niz opisane powyzej i majgce wptyw na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

7) przekazanie nickompletnej lub wadliwie sporzgdzonej dokumentacji powykonawcze;j.

3. Roboty dotkniete wadami nie sg przedmiotem Odbioru Koncowego, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysoko$¢é
zwigzanych z tym kosztéw, a termin usuniecia wady i wykonania Umowy jest dla niego wigzacy.

5. Wady ujawnione w toku czynnosci Odbioru Kohcowego nie bedg uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad postanowienia dotyczgce nienalezytego
wykonania Umowy bedg miaty odpowiednio zastosowanie.

7. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robét jako wadliwe, Zamawiajagcy ma prawo odméwié
dokonania Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze strony postanowig inaczej lub
dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddac
rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

Xlll. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do przeprowadzonego postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego oraz zgodnie z Ofertg Wykonawcy ustala sie ryczattowe i ostateczne

wynagrodzenie Wykonawcy, W KWOCI€: ...ccvevievviriarnnnnns PLN brutto (stownie: ..........ccccenneeeee. ),

WEym VAT L PLN (stownie: ........c.coovviiinnn. ), wartos¢ netto: ....................

PLN (sfowni€: ........coooiiiiiiiiiiiien, ), W tym:

1) Zadanie 1: Przebudowa drogi w miejscowosci Kostrogaj: ..................... PLN brutto (stownie:
.................. ), wtym VAT ...................... PLN (stownie: .........................), wartos¢ netto:
.................... PLN (sfownie: ..........cccoooiiiiiiill),

2) Zadanie 2 etap I: Przebudowa drogi w miejscowosci toniewo etap I: ..................... PLN brutto
(stownie: .................. ), Witym VAT ... PLN (stownie: ...........ccoeininn.. ), wartosc
netto: .........ooevien.. PLN (stownie: ........cocoviiiiiiin.. ),

3) Zadanie 2 etap Il: Przebudowa drogi w miejscowosci toniewo etap Il: ..................... PLN brutto
(stownie: .................. ), Witym VAT ... PLN (stownie: ...........ccoeininn.. ), wartosc
netto: ............ooenee PLN (stownie: ........cocooiiiiiiiiinin. ),

4) Zadanie 3: Przebudowa drogi - ulicy Kalinowej w Rogozinie: ..................... PLN brutto (stownie:
.................. ), w tym VAT ...................... PLN (stownie: .........................), warto$¢ netto:
.................... PLN (stownie: ........cooviiiiiiiinil),

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 stosownie do przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz zgodnie z postanowieniami SWZ i Ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje catos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce, podmioty
trzecie na zasobach ktérych Wykonawca polega oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw oraz zawiera wszelkie elementy niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze nastgpi¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
Umowie.

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi
fakturami:
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1) czesciowg po kompleksowym zrealizowaniu wszystkich robot okreslonych dla zadan: Zadanie 1,
Zadanie 2 etap | oraz Zadanie 3, potwierdzonych czesciowym protokotem odbioru robét bez uwag
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce,

2) koncowag wystawiong za realizacje Przedmiotu Umowy na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego podpisanego bez uwag i zastrzezen, wystawiong nie wczesniej niz w dniu podpisania
Protokotu Obioru Koncowego bez uwag i zastrzezen.

5. Na wystawionych przez siebie fakturach (czesciowej i koncowej) Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ numery i nazwy zadan objetych fakturg wraz ze wskazaniem wynagrodzenia za
poszczegoblne zadania o ktérych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziatu.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z koncowg os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wylgczeniem
kwot potrgconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczgce zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych w tym okresie.

7. Termin ptatnosci wynosi 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 5.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty o ktérych mowa w pkt. 5
Zamawiajacy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, w pkt. 5 nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania
odsetek.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy o ktérym mowa w pkt. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorym mowa w pkt. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

16. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto Wykonawcy
......................... , poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

17. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej
faktura dotyczy.

Opcjal

19. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowane faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: ........cooiiiiiieen

20. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentoéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

21. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

22. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcédw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

OPCJAII

19. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury papierowe.

20. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentoéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

21. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia za
faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail
................ najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

22. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm) o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

23. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 774-312-80-20.

24. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z ponizszymi danymi:

1) Ptatnik: Gmina Radzanowo, ul. Plocka 32, 09-451 Radzanowo
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2) Nabywca: Gmina Radzanowo, ul. Ptocka 32, 09-451 Radzanowo

25. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP), tzw. split payment.

26. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o nr .............ooiiiiiinns , ktéry zostanie
wskazany na wystawionej fakturze VAT, nalezy do Wykonawcy i jest powigzany z wydzielonym
rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla
czynnych podatnikow VAT.

27. Wykonawca oswiadcza, iz podany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw Vat-Biata Lista Podatnikow.

XIV. ROBOTY DODATKOWE, ZANIECHANE | ZAMIENNE
1. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne bedg wprowadzane do niniejszej umowy z

zastrzezeniem rygorow Art. 454-455 USTAWY Pzp.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czeéci robdt, a ponadto do
wprowadzenia rob6t zamiennych.

3. Wartosé robét zaniechanych nie moze przekroczy¢ 5% warto$ci zaméwienia/ wynagrodzenia netto
Wykonawcy.

4. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia rob6t zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o
tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robé6t badz koniecznosci
wprowadzenia robot zamiennych.

5. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgdzonym metodag
szczegotowg, o ktérym mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a kosztorysem robo6t zamiennych dla
danego asortymentu robét, przy czym kosztorys robot zamiennych zostanie opracowany przy
przyjeciu wskaznikdéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu) wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg
szczegolowg, o ktorym mowa Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdow cenotworczych ustalonych wg stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, dla wojewddztwa mazowieckiego z wytgczeniem Miasta Stotecznego Warszawa,
zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikdéw dostawcow/ sprzedawcéw, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

6. W przypadku gdy warto$¢ robdét zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu
o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna
od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

7. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegoétowa, o ktérym mowa Rozdziale
V, pkt. 11 ppkt) 1

8. Okreslenie ilosci robot, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

9. W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie rob6t zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktore zostajg zaniechane, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okres$lona w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegdtowg, o

ktorym mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1.
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11. Wartos¢ robdét zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w
Rozdziale XIII pkt. 1.

12. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu XVII co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt, a realizacja robodt, nastgpi przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak zamowienia podstawowego objetego
Umowa.

13. W przypadku robot dodatkowych podstawg do sporzgadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatow i sprzetu) wg Kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtowg, o ktdrym
mowa w Rozdziale V, pkt. 11 ppkt) 1, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw
cenotwoérczych wedtug stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, dla wojewddztwa
mazowieckiego z wylgczeniem Miasta Stotecznego Warszawa, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W
przypadku gdy wartosé robét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/ cenniki dostawcow/
sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury
zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie
poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

14. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0 koniecznosci
wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

XV. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca realizacje przedmiotu umowy, w zakresie nie zastrzezonym do jego osobistego

wykonania, moze powierzy¢ podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo w
rozumieniu ustawy Prawo zamowienh publicznych oraz niniejszej mowy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi oraz za pomocg

podwykonawcéw:
1) Podwykonawca .............ccceeveennnnns ZAKIES ...
2) Podwykonawca .............ccoevennn. ZaKresS ....ovviiiiiiiii

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy zgtasza na pi$mie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich doreczenia.

12. Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w pkt. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt. 11 nie zgtosi
na pismie zastrzezen do projektu umowy na roboty budowlane. Za dzien przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu na
zasadach okreslonych w pkt. 7.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt. 11 nie zgtosi
na pismie sprzeciwu do umowy na roboty budowlane. Za dzieh przedtozenia umowy przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia Zamawiajgcemu umowy na zasadach okreslonych w pkt.
10.

15. Postanowienia pkt. 7 - 14 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
jego projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie akceptacji umowy na zasadach okreslonych w pkt. 13i 14.

17. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 9, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Postanowienia niniejszego
punku stosuje sie rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

18. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czes$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oSwiadczenia o braku
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podstaw do wykluczenia oraz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, zgodnie z zakresem przewidzianym w SWZ dla podwykonawcow
zgtaszanych do Oferty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy do wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

XVI. REPREZENTACJA STRON
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy - Pan/Pani

................................. uprawnienia budowlane ........................

2. Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad prawidtowym przebiegiem umowy sprawowac bedzie Pan
IPani .....ccoooooiiiiiiiiiie, , uprawnienia budowalne .......................... - Inspektor Nadzoru.

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionego w pkt. 1 bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody,
powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby spetnia¢ bedg warunki udzialu w
postepowaniu oraz potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia zawarte w postanowieniach SWZ.
Akceptacja Zamawiajgcego bedzie wydana na pismie i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli
Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie
wylgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzieé¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy).

6. Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo oséb o rownowaznych
uprawnieniach i doswiadczeniu zawodowym w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktéregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w ppkt. 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

XVII. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci w okolicznosciach wskazanych w art. 454-455 Ustawy
Pzp.

2. Zamawiajgcy przewiduje zgodnie z art. 454-455 Ustaw Pzp mozliwos¢ zmiany postanowiehh Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy i okresla nastepujgcy
rodzaj i zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) Zmiana terminu, moze nastagpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposéb:

a) wystgpienia przestojéw w realizacji rob6t budowalnych Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, lub
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Zamawiajgcego - uzgodnione terminy wykonania
robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojéw,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét
budowlanych, terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcéw,
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f) w przypadku koniecznosci wykonania robot/ustug, o ktérych mowa w Rozdziale XIV o ile
wykonanie tych robét (zamoéwien) powoduje koniecznosc¢ przedituzenia terminu wykonania Umowy

g) w przypadku opoznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktow wiadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robot
przediuzone zostang o czas trwania opéznien,

h) zwitoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad tgczny czas wykonania przepisanych im
czynnosci, o okres rowny tej zwioce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich starah w celu
ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) zwioki organdw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania - o okres rowny tej zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) zwtoki w uzyskaniu uzgodnien i pozwoleh od gestoréw w ramach sieci projektowanych i
wchodzgcych w kolizje z elementami przedmiotowej inwestycji, przy dotozeniu ze strony
Wykonawcy wszelkich staran w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

k) odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

I) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢c Zamawiajgcemu - o okres wynikajgcy z przerw lub opdznienia,

m) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedag
miaty wplyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce

2) Zmiana wynagrodzenia, moze nastapi¢ w przypadku i w nastepujacy sposob:

a) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) w przypadkach okreslonych Rozdziale XIV Umowy i na warunkach tam okreslonych

3) Zmiana wykonawcy, moze nastgpi¢ w przypadku i w nastepujacy sposéb:

a) na warunkach opisanych w niniejszej umowie tj. wykonanie zastepcze,

b) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp.

4) Zmiana w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, moze nastgpi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) Zmiana dotyczgca zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ) moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami
umowy dotyczgcymi podwykonawcow okreslonymi w Rozdziale XV.

6) Zmiana osobowa podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w
Rozdziale V (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w
zakresie zgodnym ze SWZ), moze nastgpiC zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgcymi
podwykonawcéw okreslonymi w Rozdziale XV.

7) Zmiana osob, o ktérych mowa w Rozdziale XVI, moze nastgpi¢ na warunkach tam opisanych.

8) Zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujgcych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych
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badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg pozostajgcych bez wptywu na
termin realizacji umowy i/lub wynagrodzenie Wykonawcy, mogg nastgpi¢ zgodnie z
postanowieniami pkt. 6 ponize;j.

9) Zmiany na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, tj.: zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy mogg nastapi¢ zgodnie z postanowieniami
pkt. 6 ponizej.

3. Zmiana w zakresie przedtuzenia terminu wykonania Umowy dopuszczalna jest tylko z
wczesniejszym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whiesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin
wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Do zmian w zakresie terminu wykonania umowy postanowienia Rozdziatu IX - HARMONOGRAM
stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony
dokonajg zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkow finansowych w
budzecie gminy.

6. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach Umowy. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,

zakres robét (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotnej;

2) protokdt koniecznosci;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robodt (réznicowy, zamienny, dodatkowy) sporzgdzony zgodnie z postanowieniami
Rozdziatu XIV.

5) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

XVIII. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin
okreslony w Rozdziale X pkt. 1.

2) Za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg postanowienia
Rozdziatu Xl oraz XII).

3) Za zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwaranciji lub rekojmi w wysokosci
0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w ich usunieciu, (terminy usuwania wad w tym zakresie okreslajg
postanowienia Rozdziatu XX),

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w
Rozdziale Xl pkt. 1 Umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
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6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIII pkt. 1 Umowy, za kazdy
przypadek,

8) W przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami Rozdziatu VI w wysokosci 0,5% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllI pkt. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

9) W przypadku stwierdzenia naruszen o ktérych mowa w Rozdziale V pkt. 1 ppkt.20) w wysokosci
500,00 zt. brutto (stownie: pie¢set ztotych 00/100 za kazde naruszenie,

10) Za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcoéw lub ustugodawcow - w
wysokosci 1.000 zt brutto (stownie: jeden tysigc 00/100 zi.) za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce lub ustugodawce,

11) W przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika roboét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokos$ci 1.000 zt brutto
(stownie: jeden tysigc 00/100 zt.) za kazdy taki przypadek,

12) W przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 10% fgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XllII pkt. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego,
Wykonawca uprawniony jest do zgdania zaptaty kary umownej w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIV pkt. 1 Umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci ustawowe;j.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.

6. Zamawiajgcy moze rozlicza¢ kary umowne w inny sposoéb niz poprzez potrgcanie naleznosci z faktur
wystawianych przez Wykonawce.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

8. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym Rozdziale nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto

okreslonego w Rozdziale XllII pkt. 1 Umowy, co stanowi kwote ................. zt. (stownie: ............ zt)
i zostato wniesione przed podpisaniem umowy, w formie: ............ccooiiiiiiiiiiii i,

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy Pzp, przy czym Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2. Ustawy
Pzp.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
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4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
..................... zt. (stownie: ......................... Zt) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
I uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone bezusterkowym
protokotem Odbioru Koncowego lub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

6. Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ................ zh. (stownie: ................... zh)
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XX. GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangcji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres

...... miesiecy liczgc od dnia dokonania Odbioru Konncowego robot, o ktérym mowa w Rozdziale XI.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy protokét Odbioru Koncowego stwierdza wystepowanie wad, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wszystkich stwierdzonych wad.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Dokument Gwarancji najpdzniej w dacie podpisania
protokotu Odbioru Kohncowego przedmiotu umowy. Dokument Gwarancji stanowi zatgcznik do
protokotu Odbioru Koncowego.

4. Udzielona gwarancja jakosci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji jakosci.

5. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co
najmniej nastepujace postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku, jednak nie pdzniej niz do 30 pazdziernika
kazdego kolejnego roku, za wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwaranciji, ktory
powinien zosta¢ zwotany nie pozniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego,

2) w przypadku awarii lub istotnej wady roboét, jaka ujawni sie w okresie pomiedzy przeglgdami,
Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie, z tym ze
nie pozniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w
protokole sporzgdzonym na okolicznos¢ wystepowania wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin
usuniecia wad.

7. Usuniecie wady moze op6zni¢ sie z uwagi na koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennej,
niezbednej do usunigcia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie robot zgodnie z technologig robét lub ze wzgledu na technologie robaét, ich wykonanie
wymaga dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujacych wyjatkow:

1) Czas usuniecia wad majgcych charakter awarii, to jest uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementu wchodzgcego w sktad
infrastruktury technicznej, ktérego wadliwe roboty dotyczg nie moze by¢ dtuzszy niz 48 (czterdziesci
osiem) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o
awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba Ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie
zgtoszonej wady, wynikajgcy z technologii wykonywania robo6t.

2) W przypadku wady o charakterze awarii Wykonawca musi podjgé niezwtocznie dziatania w celu
zapobiezenia powigkszenia szkody.
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3) W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z
Przedmiotu Umowy bedzie dorazne Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 6.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnos¢é ponosi, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢é usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze).

8. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego,
Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokosC wierzytelnoSci przewyzszy wysokosC zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

9. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

10. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okres gwarancji rozpoczyna sie po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzaciji.

XXI. KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Dopuszcza sie zmiane wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale XIII pkt. 1, w

przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych:

1) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego - wowczas w
zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy
moze zosta¢ zmienione (zwigkszone lub obnizone). W szczegdlnosci zwigkszenie wynagrodzenia
bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
wptywu). Przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do
ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawi¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardow i ustug
(VAT) czy podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace - wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione. Przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i
zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiac
faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia (wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoteczny lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne — wowczas w przypadku wykazania przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz
z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione. Przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosic sie do
ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci
wynagrodzenia oraz przedstawic faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) - wowczas w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
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Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy
moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi
odnosi¢ sie do ziozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegoétowe uzasadnienie
postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia (wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do PPK,

przy uwzglednieniu ust. 2 ponizej.

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa w
ust.1, bedzie mogta nastgpi¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost (lub
zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3% wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w ust.
1 moze dotyczy¢ prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona
miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, a wptyw ten zostanie wykazany w
sposéb konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust.1 na koszty wykonania
zamowienia winien zosta¢ wykazany przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow
wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedgcej podstawg sktadanego wniosku
(tzw. kalkulacje wtérng - odnoszacg sie do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa w ust. 8, pozwalajaca
na poréwnanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajgce
dane kalkulacyjne, w szczegolno$ci:

1) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i
ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

2) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalnej.

3) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i/lub pkt. 4 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyZzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt. 3i/lub pkt. 4 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
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Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3i/lub
pkt. 4 .

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale XllI ust.
1, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgledem cen lub kosztow przyjetych i uwzglednionych
w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ust.
4. Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i
kosztéw (identyfikowana poziomem 3%, o ktérym mowa w pkt 4), a ryzyka zwigzane z normalng
fluktuacjag cenowg i kosztowg (weryfikowalng na podstawie m.in. dodwiadczen w realizaciji
analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi
spadkami / wzrostami okreslonych kategorii cen / kosztéw) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku
ryczattowym (i wkalkulowane w cene ofertowg).

4. Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 3 moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy w

skali roku poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw powodowaé bedzie zmiane kosztéw
niewykonanych prac o wiecej niz 3% (wedtug wskaznikéw GUS, w tym wskaznika cen produkgiji
budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” - obowigzujgcych na moment sporzgdzenia oferty
wzgledem wskaznikow obowigzujgcych na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztow w
toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie
udokumentowanego wniosku wykazujgcego poziom zmiany cen i kosztéw, sporzgdzonego w
odniesieniu do cen materiatdw lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu
Wykonawcy wynikajgcym z oferty - w przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajgcej
przedmiotowego wskaznika 3 % waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zmiana ceny materiatdw lub kosztow winna mieé¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zaméwienia, co winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.
Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian)
cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontek$cie ustalenia poziomu istotnosci
danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) bedg stosowne wskazniki GUS obowigzujgce
na dzien sporzgdzenia oferty (obrazujgce srednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie
ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym)
cen materiatéw i kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze
wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych)
obcigzajg Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzgdzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i
kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS). Waloryzacja
wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okolicznoéci uprawniajgcych do dokonania takiej zmiany -
wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu 0 zmiane wzrostu cen towardw i ustug
konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uplywie 4 miesiecy
obowigzywania umowy i o nie wiecej niz wskaznik za rok ubiegty. Podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie mogto nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony najwczesniej po uplywie 4
miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego
powyzej o co najmniej 3 % za rok ubiegty (w kontekscie Srednich cen rynkowych). Pierwsza (i kazda
kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastgpi tylko i wytacznie w przypadku, gdy
Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, nie wiecej (nie czesciej) niz raz
w danym roku.
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5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku
waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi 2% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Rozdziale
X1 ust. 1 (limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w ust.
3).

6. taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to
3% wynagrodzenia, o ktérym mowa w Rozdziale XIII ust. 1.

7. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie ust. 3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 na zmiane wynagrodzenia, o
ktérym mowa w Rozdziale Xlll ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o kiérym mowa w
ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb
gwarantujgcy, iz wysokosC¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysokoS¢ obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowe;j.

XXIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp. W tym przypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu, rowniez w przypadku gdy:

1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w
przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Rozdziale XIlII pkt. 1 Umowy,

2) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,
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4) Wykonawca nie rozpoczat, rob6t bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przerwa trwa dtuzej niz 7 dni roboczych;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob wadliwy lub sprzeczny z
niniejszg umowg i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego hie zmienia sposobu wykonania
umowy dtuzej niz 14 dni;

7) Wystgpi ponad 7 dniowa zwioka w przedtozeniu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8) Nie ubezpieczyt budowy od wszelkich ryzyk zgodnie z Rozdziatem XXI.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci.

XXIll. OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA | ROZWIAZANIA UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot budowlanych na dzieh odstgpienia Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji w
terminie okreslonym w ppkt 1), zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a 0 terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 2 (dwa) dni robocze
wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu XXII pkt. 4 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

2. W razie odstgpienia od Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robédt, przy czym podstawg
naliczenia wysokosci wynagrodzenia jest protokét inwentaryzacji rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w pkt. 1

3) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

4) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

XXIV. CESJA PRAW | OBOWIAZKOW
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujacej mu z

tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

XXV. OCHRONA WLASNOSCI

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ zadnej
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia przez Wykonawce praw na dobrach niematerialnych
przystugujgcych osobom trzecim i przystugujgcych im praw autorskich.

2. O ile naruszone zostang prawa osob trzecich w zakresie opisanym powyzej lub osoba, ktérej dobra
zostaty naruszone zwrdci sie do Zamawiajgcego o zadosc¢uczynienie (lub osoba taka ztozy wobec
Zamawiajgcego oswiadczenie o naruszeniu jej débr), Wykonawca zobowigzany jest przejgé wszelkie
formalnosci zwigzane z zgdaniami lub oswiadczeniami tej osoby i catkowicie uwolni¢ Zamawiajgcego
od jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, kosztow lub odpowiedzialnosci z tego tytutu.
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XXVI. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
1. Informacje i dane techniczne dotyczgce Umowy oraz jej wykonywania uzyskane od Zamawiajgcego

przez Wykonawce lub ktérykolwiek podmiot z nim wspotpracujacy nalezy traktowac jako poufne i nie
mogg by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody pisemnej Zamawiajgcego.

2. Za osoby trzecie nie bedg uznane organy panstwowe wydajgce zezwolenia lub decyzje i uprawnione
do zadania informacji na podstawie wiasciwych przepisow prawa, w tym instytucje i podmioty
uprawnione do kontroli i monitoringu Przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskana bezzwrotna pomoca.

3. Strony zobowigzane sg do zachowania w poufnosci postanowien Umowy jak réwniez informacji
uzyskanych, bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy, z wyjgtkiem
informacji, do ujawnienia ktérych dana Strona jest zobowigzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub na ujawnienie ktorych druga Strona wyrazita zgode.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu, bez ograniczen czasowych.

6. Strony bedg uwazac szczegoty Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzgdzgce umowa.

XXVIl. ROZSTRZYGANIE SPOROW
Strony dotozg staran, aby rozwigza¢ na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieznosci, jakie

moga wynikng¢ podczas realizacji Umowy. Jezeli bytoby to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

XXVIII. KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Z zastrzezeniem przepiséw Ustawy Prawo Zamowien Publicznych Strony postanawiajg co

nastepuje:

1) w przypadku stwierdzenia, ze ktdrekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznos¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikaé bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2) W sytuaciji, o ktérej mowa powyzej Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny
lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

XXIX. Klauzula RODO
1. Gmina Radzanowo zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanowo, 09-451 Radzanowo, ul.
Ptocka 32.

2) inspektorem danych osobowych Gminy Radzanowo jest iod@radzanowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Modernizacja drog
gminnych na terenie Gminy Radzanowo”, numer postepowania RI1.271.08.2025, prowadzonego w
trybie podstawowym.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1919 z p6zn. zm.)
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5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanych z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub Erodo prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

2. Skorzystanie z prawa do sprostowania (zgodnie z pkt. 8 lit. b powyzej) nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnoéci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z pkt. 8 lit. ¢ powyzej) nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

XXX. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej do rygorem niewaznosci.

2. W okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia ponizszych
okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczcy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoéci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa rzgdzgcego
umowa, a w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, Ustawy
Prawo Budowlane.

4. Srédtytuty majg jedynie charakter informacyjny i nie bedg wptywaé na interpretacje tresci niniejszej
umowy.

5. Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesé.

6. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

7. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Umowy.

Strona 30z 31



Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy .

8. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Umowa niz te, ktére zostaty w niej
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwieh publicznych jest niewazna.

11. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony.

12. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

Za Zamawiajgcego Za Wykonawce
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