Zatacznik nr 5 do SWz

Zamawiajacy:

Gmina Ciasna
ul. Nowa nr 1a
42-793 Ciasha

RGK.MB. 271.1.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Patacu w Sierakowie Slaskim oraz dziatan

przyrodniczych w otoczeniu parkowym Patacu

wraz z uzyskaniem decyzji oraz petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania

Szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia - dokumentacja techniczna i nadzo6r
autorski (projektowo - architektoniczny)

Kody CPV:

- 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

- 71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

- 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

- 71240000-2 — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

- 71242000-6 — Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

- 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacijg

Przedmiot Zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowej dla rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe —
sporzadzenie petnobranzowych projektéw budowlanych, wraz z wszystkimi wymaganymi
opracowaniami, badaniami, ekspertyzami, opiniami, decyzjami itp., zgodnie z wytycznymi
oraz przygotowanie wniosku wraz z zatgcznikami oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

sporzgdzenie petnobranzowych projektow wykonawczych, przedmiaréw robot,
kosztorysow inwestorskich, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych; — zwanych dalej ,Dokumentacjg”;

Petnienie petnobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanej
inwestycji;




Wymagania ogolne dotyczgce opracowania dokumentacji projektowe;j:

1) Dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
skoordynowana w zakresie wszystkich branz, opracowana w petnej problematyce zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
wymogami zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
oraz procedury uzyskania dofinansowania dla projektu.

2) Dokumentacja powinna posiada¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje i
sprawdzenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowe. Powinna by¢ opracowana w petnej
problematyce umozliwiajgca prawidtowg realizacje robét budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie.

3) Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢é dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektu i przestrzeni wokot niego oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

4) Technologie, materiaty i urzadzenia uwzglednione w Dokumentacji muszg by¢ opisane
i scharakteryzowane w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy.

6) Dokumentacja w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robét, materiatébw, maszyn
i urzgdzen w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencje.

7) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie trwania umowy.

Wykonawca wykona i dostarczy zamawiajgcemu: kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, rysunki
szczegotowe potrzebne do realizacji zamowienia.

Dokumentacja bedzie wykonana w stanie kompletnym, opracowana w peinej problematyce,
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien jej odbioru, normami, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej oraz wymogami zamawiajgcego.

Dokumentacja bedzie posiada¢ uzgodnienia projektowe poszczegdlnych branz oraz wszystkie
niezbedne uzgodnienia, jak rowniez inne ekspertyzy, opinie, sprawdzenia i decyzje w zakresie
wynikajgcym z wiasciwych przepiséw Jezeli okaze sie, ze do wykonania przez wykonawce
zakresu robdt objetych zamoéwieniem niezbedne sg jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ je lub
przeprowadzi¢ na swoj koszt, bez dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dokumenty te i protokoly odbioru nalezy bez wezwania i w niezbednej liczbie egzemplarzy
dostarczy¢ zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
zamawiajgcemu kopii wszelkich wystgpien (wraz z zatgcznikami graficznymi) zwigzanych z
pozyskaniem warunkéw, uzgodnieh, opinii i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zaméwienia.

Kopie dokumentéow, na ktérych tre$¢ przystuguje zamawiajgcemu zazalenie lub odwotanie,
wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ zamawiajgcemu w terminie do 2 dni od daty
skutecznego doreczenia dokumentu wykonawcy.

Dokumentacja musi by¢ wykonana i przekazana zamawiajgcemu w postaci papierowej
i elektronicznej w ilosci 5 egzemplarzy. Elektroniczna posta¢ dokumentacji powinna by¢
zapisana na zewnetrznym nosniku danych CD/DVD/pendrive. Zapis dokumentéw w postaci
elektronicznej wymagany jest w wersji modyfikowanej, tj. wersji edytowalnej pliku na
powszechnie obstugiwanych programach. Poszczegélne katalogi oraz pliki winny by¢ zapisane w



sposob chronologiczny, wg ustalonej kolejnosci. Posta¢ elektroniczna powinna by¢ réwniez
przekazana w wersji gotowej do wydruku lub wyplotu, wraz z dotgczonymi plikami z grubosciami
linii, stylami, czcionkg itp. Egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu maja by¢ identyczne z
papierowymi oryginatami.

Dokumentacja musi by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac:
a) wykaz opracowan;

b) pisemne oswiadczenia wykonawcy, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana
w stanie zupetnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢), oraz ze nie ma ona
wad.

Wykonawca zobowigzany jest, z dniem, w ktérym nastgpi odbiér Dokumentacji, nieodwotalnie,
bez ograniczen terytorialnych i czasowych, przenies¢ na zamawiajgcego witasnos¢ wszystkich
oryginatéw egzemplarzy Dokumentacji oraz calosci autorskich praw majgtkowych do
Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach niezbednych do
prawidlowego wykorzystania Dokumentacji przy wykonaniu inwestycji, uzyskaniu
dofinansowania, w tym przygotowania i wielokrotnego wykonania wszelkich prac, w tym robét
budowlanych na podstawie i w oparciu o Dokumentacje oraz do pdzniejszej eksploatacii.

Wymagania ogodlne dotyczgce petnienia nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego (wszystkich branz) podczas
realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez siebie
Dokumentac;i.

2) Wykonawca, oprécz czynnosci wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest w szczegolnosci do:

a) czuwania w toku realizacji robét nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z Dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci techniczno-
budowlanymi oraz normami;

b) wprowadzenia, po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym, koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do konstrukgji i materiatéw przewidzianych w Dokumentac;i;

c) nadzoru nad sporzadzeniem przez wykonawce robot budowlanych dokumentacii
powykonawczej oraz po wprowadzeniu do Dokumentacji wszystkich zmian, ktére nastgpity
w trakcie realizacji rob6t — potwierdzenie ich podpisem;

d) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji
realizowanej na podstawie Dokumentacji.

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe w projekcie dla poszczegdélnych komponentow
prac.



Szczegodtowy wykaz elementéw przedmiotu zaméwienia wraz z terminami realizacji:

Lp. | Zadania projektowe Termin
realizacji
1. Badania historyczne dotyczgce okresu powstania i ewolucji patacu z | Do 6 miesiecy
parkiem, wymagane przez Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w
Katowicach, Delegatura w Czestochowie.
2. Opracowanie programéw konserwatorskich i architektonicznych dla | Do 6 miesiecy
budynku
2.1 | Opracowanie programow konserwatorskich i architektonicznych dla | Do 20 miesiecy
wnetrz.
3. Woystgpienie o warunki techniczne ( zarzad drdg, zasilenie w wode pitng, | Do 6 miesiecy
Scieki sanitarne, zasilenie energig elektryczng, ogrzewanie budynku )
4. Ustalenie zgodnosci zamierzenia projektowego z zapisami miejscowego | Do 6 miesiecy
planu zagospodarowania przestrzennego
5. Przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko | Do 6 miesiecy
zamierzenia projektowego
6. Opracowanie mapy do celéw projektowych z ustaleniem granic Do 6 miesiecy
7. Opracowanie badan gruntowych dla dziatan projektowych zwigzanych z | Do 6 miesiecy
zagospodarowaniem terenu oraz adaptacjg patacu.
8. Opracowanie uzupetnienia inwentaryzacji dendrologicznej dla parku Do 6 miesiecy
posiadanej przez Zamawiajgcego
9. Opracowanie operatu wodno prawnego ( haprawa rowow Do 6 miesiecy
doprowadzajgcych wode, odtworzenie zastawek na rowie)
10. | Opracowanie inwentaryzacji: stolarki okiennej, drzwiowej wewnetrzneji | Do 6 miesiecy
zewnetrznej, sztukaterii sufitowych , boazerii $ciennych, sufitéw
wewnatrz patacu.
Inwentaryzacje budowlang bedzie posiadat Zamawiajgcy z | etapu -
rekonstrukcja dachu.
11. | Opracowanie audytu energetycznego patacu Do 6 miesiecy
12. | Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku patacu Do 6 miesiecy
13. | Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa w zakresie Do 6 miesiecy
innego spetnienia wymagan warunkow technicznych dla adaptowanego
paftacu wraz z projektem zabezpieczen.
14. | Opracowanie ekspertyzy mykologicznej wraz projektem zabezpieczen. Do 6 miesiecy
15. | Opracowanie projektu zagospodarowania terenu : koncepcja, projekt Do 6 miesiecy
budowlany
e branza architektoniczna- uktad komunikacyjny, mata
architektura
e branza przyrodnicza- nasadzenia Do 6 miesiecy
e branza przyrodnicza- projekt ochrony drzew Do 6 miesiecy
o Opracowanie projektu wyczyszczenia stawu w parku Do 6 miesiecy
e Dbranza konstrukcyjna - mata architektura Do 6 miesiecy
e Dbranza drogowa- dojazd, parking, uktad pieszych sciezek, Do 6 miesiecy
organizacja ruchu docelowa
e Dbranza sanitarna - odwodnienie terenu, instalacja hydrantowa Do 6 miesiecy
e branza elekiryczna - oswietlenie terenu , monitoring Do 6 miesiecy
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Opracowanie projektu zagospodarowania terenu : koncepcja, projekt
wykonawczy
e branza architektoniczna- uktad komunikacyjny, mata
architektura
e branza przyrodnicza- nasadzenia
e branza przyrodnicza- projekt ochrony drzew

Do 20 miesiecy




e Opracowanie projektu wyczyszczenia stawu w parku

e Dbranza konstrukcyjna - mata architektura

e branza drogowa- dojazd, parking, uktad pieszych sciezek,
organizacja ruchu docelowa

e Dbranza sanitarna - odwodnienie terenu, instalacja hydrantowa

e branza elektryczna - oswietlenie terenu , monitoring

16. | Opracowanie projektu adaptacji patacu na potrzeby nowej funkcii: Do 6 miesiecy
koncepcja, projekt budowlany,
e branza architektoniczna budynku Do 6 miesiecy
e branza architektoniczna - wystéj wnetrza Do 20
miesiecy
e branza konstrukcyjna - bez projektu odtworzenia dachu Do 6 miesiecy
e Dbranza sanitarna - projekt przytgcza wody, projekt przytgcza Do 6 miesiecy
sanitarnego, projekt ogrzewania, projekt instalaciji
rozprowadzenia wody w budynku, projekt rozprowadzenia
instalacji sanitarnej, projekt
wentylacji, projekt klimatyzagji, projekt instalacji hydrantowej
e branza elektryczna - projekt przytgcza, projekt instalaciji Do 6 miesiecy
wewnetrznej, projekt instalacji odgromowej, projekt monitoringu,
projekt instalacji sieci komputerowej, projekt instalacji
fotowoltaicznej
17. | Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego dla projektu Do 6 miesiecy
zagospodarowania terenu oraz projektu adaptacji patacu
18. | Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w Panstwowym Gospodarstwie | Do 20 miesiecy
Wodnym Wody Polskie,
19. | Uzyskanie odstepstwa od Slgskiej Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Do 20 miesiecy
Strazy Pozarnej w zakresie innego spetnienia wymagan warunkow
technicznych dla adaptowanego patacu
20. | Uzyskanie odstepstwa dla zmiany funkcji od Slgskiego Panstwowego Do 6 miesiecy
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie innego spetnienia
wymagan warunkow technicznych dla adaptowanego patacu
21. | Uzyskanie wymaganych uzgodnieth branzowych dla branz: drogowej, Do 6 miesiecy
sanitarnej, elektrycznej
22. | Opracowanie projektow wykonawczych dla branz: Do 20 miesiecy
e architektonicznej,
e konstrukcyjnej
e branza drogowa
e branza sanitarna
e branza elektryczna
22. | Opracowanie przedmiarow i kosztorysow inwestorskich dla dziatan Do 20 miesiecy
projektowych
23. | Opracowanie specyfikacji technicznej odbioru i wykonania i odbioru Do 20 miesiecy
robot budowlanych
24. | Wizualizacje obiektu z zewnatrz, wewnatrz i terenu wokét Do 20 miesiecy
25. | Nadzory autorskie dla poszczegolnych branz Etap
wykonawczy
projektu — 24
miesigce

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w dwdch etapach:

Czas realizacji projektowania: 20 miesiecy.

W tym:




| etap: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;
Il etap 20 miesiecy od dnia podpisania umowy;
Nadzor autorski. petnienie nadzoru autorskiego petnobranzowego, w zakresie m.in.

e wyjasnienia i korygowania niejasnosci, uwag i watpliwosci na etapie realizacji robot
budowlanych objetych opracowaniem projektowym,

o dokonanie korekt i przeprojektowanie elementow, ktérych Wykonawca robot budowlanych
nie bedzie moégt wykonaé z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego,

e przybycia na teren inwestycji na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ofercie) do konca trwania realizacji inwestyciji.
Do wyceny nalezy przyja¢ optate zryczattowang za kazdy miesigc petnienia nadzoru
autorskiego (24 miesigce).

Czas realizacji nadzoru autorskiego: do 24 miesigce
Projektowanie — ptatnosci czesciowe za poszczegodlne elementy prac i etapy prac.

Nadzor autorski — ptatnosci wedtug stawki ryczattowej — miesiecznej bez wzgledu na ilos¢
0so6b i wizyt na budowie.

Przewidywane przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczen w obiekcie zostato
przedstawione na zatgczonych rzutach wraz ze wskazang liczbg uzytkownikéw docelowych.
Obiekt bedzie przeznaczony na cele spofeczne, kulturalne, edukacyjne, aktywizujgce
spotecznos¢ lokalna.

Zatgczniki

Rzut 1: Piwnica; pdf
Rzut 2: Parter; pdf
Rzut 3: Pietro. pdf

Dokumentacja fotograficzna obiektu

Plik pdf

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia - czes¢: dokumentacja przyrodnicza i
nadzoér autorki (przyrodniczy)

Kody CPV:

- 90714000-5 Audyt srodowiskowy

- 90721700-4 Ustugi Ochrony Gatunkéw Zagrozonych

- 90711500-9 Monitoring srodowiska naturalnego inny niz dotyczgcy branzy budowlanej

- 71313450-4 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego



Przedmiot zaméwienia: Wykonanie peinosezonowej inwentaryzacji przyrodniczej obiektu
i przestrzeni wokot obiektu wraz z zaprojektowaniem dziatan przyrodniczych i nadzorem
przyrodniczym nad realizacjg zadania dla Zespotu Patacowo-Parkowego w Sierakowie Slgskim.

Przedmiot zaméwienia swoim zakresem obejmuje nastepujgce elementy:

Lp. | Zadania projektowe Termin
realizacji
1. Inwentaryzacja przyrodnicza
petnoroczna (12 miesiecy), obejmujgca wszystkie gtdwne grupy Do 20 miesiecy
organizméw (rosliny, zwierzeta, grzyby), ze szczegélnym zwrdceniem
uwagi na:

- owady saproksyliczne,

- ptaki (w tym ptaki zasiedlajgce budynki),

- ssaki (w tym nietoperze i drobne ssaki zasiedlajgce drzewa),
- faune stawu

2. Inwentaryzacja dendrologiczna. Pomiar piersnicy drzew, oznaczenie | Do 20 miesiecy
gatunku, wyznaczenie cennych okazow, drzew zagrazajgcych i drzew
wymagajgcych interwenciji.

3. Projekt ochrony drzew. Opracowanie zasad postepowania z drzewami i w | Do 20 miesiecy
trakcie prac w otoczeniu drzew.

4. | Zaprojektowanie dziatan przyrodniczych, Do 20 miesiecy
Dziatania obejmujgce wspieranie bioréznorodnosci i edukaciji
ekologicznej.

5. Nadzor przyrodniczy nad prowadzonymi pracami Etap
wykonawczy
projektu — 24
miesigce

Dziatania przyrodnicze w projekcie powinny przewidywac:

a) zmniejszenie presji na srodowisko naturalne poprzez wzrost udziatu obszaréw chronionych w
powierzchni obszaréw ogotem, a takze zrownowazone wykorzystanie waloréw przyrodniczych,

b) kompleksowg ochrone, poprawe i odtworzenie stanu siedlisk przyrodniczych i populaciji
gatunkow,

c) zwalczanie rozprzestrzeniania si¢ i eliminowania obcych gatunkéw inwazyjnych,

d) ochrone przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocg budowy
infrastruktury uzytku publicznego,

e) poprawe jakosci przestrzeni publicznej poprzez przywrdcenie terenéw do zréwnowazonego
uzytkowania,

f) skomunikowanie turystyczne pomiedzy obszarami projektu i odtworzenie istniejgcych traktow.
g) miejsca cenne przyrodniczo powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane i objete ochrong,

w formie adekwatnej do wynikéw przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.

W ramach projektu sugeruje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw ekologicznych:




uli dla pszczét murarek i dla innych zapylaczy;
siedlisk dla ptazéw,

stanowisk obserwacyjnych ornitologicznych;
karmnikéw i budek dla ptakéw — ,ptasich stotéwek”;

e hoteli dla owadow;

e miejsc odpoczynku w formie tawek-gabionow;

e roslin z owocami dla ptakéw zimujgcych;

e naturalnych zbiornikdw na deszczowke;

e geostanowisk edukacyjnych

e edukacyjnych gier terenowych, ,parku doswiadczen”, ,tajemniczego ogrodu’, itp.;
e ekologicznej ,$ciezki zdrowia”;

e Sciezek przyrodniczych;

o tablic edukacyjnych (np. o florze i faunie zyjgcej na danym terenie, o budowie lasu,
o obiegu wody w przyrodzie, o rodzajach chmur, o budowie geologicznej,
o ciekawostkach przyrodniczych, o charakterze ekologicznym, o zagrozeniach,
np. suszy, pozarze, powodzi, itp.; a takze tablic o dziedzictwie historycznym.

o stanowiska edukacyjne dotyczgce odnawialnych Zrédet energii np. farm solarnych —
wykorzystanie oswietlenia z baterii stonecznych, lub fotowoltaika itp.;

o ekologiczne przystanki dla rowerzystow;
e nowych pomnikéw przyrody;

o Sciezki powinny zostaé poprowadzone w taki sposéb, aby nie ingerowaé w drzewostan.
Powinny by¢ wykonane z materiatéw naturalnych, przepuszczalnych. Dla potrzeb budowy
Sciezek, w miejscach kontaktu nawierzchni z systemem korzeniowym drzew (w praktyce
w odlegtosci rzutu poziomego korony drzewa) nie wykonywac korytowania i nie stosowac
kraweznikbw — w celu minimalizowania zniszczen w systemach korzeniowych drzew.
Wyjatkiem sg nawierzchnie wodoprzepuszczalne — przyjazne dla drzew.

e Na terenach objetych projektem nalezy przewidzie¢ niezbedne elementy infrastruktury
przyrodniczo-turystycznej w miare mozliwosci z materiatdbw naturalnych (kfadki,
oswietlenie, miejsca odpoczynku, tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery), elementy
edukacyjne (tablice, tabliczki), edukacyjne place zabaw, wiaty, itp.

e W miejscach wystepowania nalezy usung¢ roslinnos¢ inwazyjng, zrekultywowac teren,
nasadzi¢ roslinnos¢ pochodzenia lokalnego.

e Projekt powinien by¢ konsultowany na réznych etapach z instytucjami moggcymi mieé
wptyw na jego ksztatt

Wymagania ogolne dotyczgce opracowania dokumentacji przyrodnicze;j:

1) Dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
skoordynowana w zakresie wszystkich branz, opracowana w peinej problematyce zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz
wymogami zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
oraz procedury uzyskania dofinansowania dla projektu.

2) Dokumentacja powinna posiada¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje i
sprawdzenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowe. Powinna by¢ opracowana w petnej
problematyce umozliwiajgca prawidtowg realizacje robét budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie.



3) Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢é dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektu i przestrzeni wokot niego oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.

4) Technologie, materiaty i urzadzenia uwzglednione w Dokumentacji muszg by¢ opisane
i scharakteryzowane w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy.

6) Dokumentacja w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robét, materiatébw, maszyn
i urzgdzen w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencje

7) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie trwania umowy.

Wykonawca wykona i dostarczy zamawiajgcemu: kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, rysunki
szczegotowe potrzebne do realizacji zamowienia.

Dokumentacja bedzie wykonana w stanie kompletnym, opracowana w peinej problematyce,
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien jej odbioru, normami, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej oraz wymogami zamawiajgcego.

Dokumentacja bedzie posiada¢ uzgodnienia projektowe poszczegdlnych branz oraz wszystkie
niezbedne uzgodnienie, jak rowniez inne ekspertyzy, opinie, sprawdzenia i decyzje w zakresie
wynikajgcym z wiasciwych przepiséw Jezeli okaze sie, ze do wykonania przez wykonawce
zakresu robdt objetych zamoéwieniem niezbedne sg jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢ je lub
przeprowadzi¢ na swoj koszt, bez dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dokumenty te i protokoly odbioru nalezy bez wezwania i w niezbednej liczbie egzemplarzy
dostarczy¢ zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
zamawiajgcemu kopii wszelkich wystgpien (wraz z zatgcznikami graficznymi) zwigzanych z
pozyskaniem warunkéw, uzgodnieh, opinii i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zaméwienia.

Kopie dokumentéow, na ktérych tre$¢ przystuguje zamawiajgcemu zazalenie lub odwotanie,
wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w terminie do 2 dni od daty
skutecznego doreczenia dokumentu wykonawcy.

Dokumentacja musi by¢ wykonana i przekazana zamawiajgcemu w postaci papierowej
i elektronicznej w ilosci 5 egzemplarzy, Elektroniczna posta¢ dokumentacji powinna byc¢
zapisana na zewnetrznym nosniku danych CD/DVD/pendrive. Zapis dokumentéw w postaci
elektronicznej wymagany jest w wersji modyfikowanej, tj. wersji edytowalnej pliku na
powszechnie obstugiwanych programach. Poszczegélne katalogi oraz pliki winny by¢ zapisane w
sposob chronologiczny, wg ustalonej kolejnosci. Posta¢ elektroniczna powinna by¢ réwniez
przekazana w wersji gotowej do wydruku lub wyplotu, wraz z dotgczonymi plikami z grubosciami
linii, stylami, czcionkg itp. Egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu maja by¢ identyczne z
papierowymi oryginatami.

Dokumentacja musi by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢:
a) wykaz opracowan;

b) pisemne oswiadczenia wykonawcy, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz przepisami z zakresu ochrony
srodowiska i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢), oraz ze nie ma ona wad.



Wykonawca zobowigzany jest, z dniem, w ktérym nastgpi odbiér Dokumentacji, nieodwotalnie,
bez ograniczen terytorialnych i czasowych, przenies¢ na zamawiajgcego witasnos¢ wszystkich
oryginatow egzemplarzy Dokumentacji oraz cafosci autorskich praw majgtkowych do
Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach niezbednych do
prawidlowego  wykorzystania Dokumentacji przy wykonaniu inwestycji, uzyskaniu
dofinansowania, w tym przygotowania i wielokrotnego wykonania wszelkich prac, w tym robét
budowlanych na podstawie i w oparciu o Dokumentacje oraz do pdzniejszej eksploatacii.

Wymagania ogdlne dotyczgce petnienia nadzoru przyrodniczego:

a) przestrzega¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach, warunkach, decyzjach umozliwiajgcych
wykonanie zadania;

b) stale kontrolowa¢ przez caly okres realizacji prac w zakresie objetym opracowaniem pod
katem wystgpienia gatunkow zwierzat i roslin, w szczegdlnosci objetych ochrong prawna;

c) bezzwilocznie reagowa¢ w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce
prawdopodobnego negatywnego wptywu prowadzonych robét na gatunki chronione;

d) w przypadku stwierdzenia gatunkow objetych ochrong prawng, wystepowac¢ do odpowiednich
organow o decyzje derogacyjng;

e) podejmowaé stosowne dziatania zwigzane z ochrong czynng i minimalizacja mozliwego
negatywnego wptywu prowadzonych robét na gatunki chronione poprzez zabezpieczenie,
odtawianie i ewakuacje stwierdzonych gatunkéw chronionych w sposdb zgodny z zapisami
otrzymanych decyzji;

f) wyznacza¢ miejsca poza obszarem prowadzonych robét zgodne z wymaganiami siedliskowymi
poszczegolnych gatunkéw, do ktérych przenoszone bedg okazy;

g) kontrolowa¢ zabezpieczenie drzew i krzewdw, w poblizu ktérych prowadzone bedg planowane
roboty;

h) sporzagdza¢ z kazdej wizyty w terenie Karty Nadzoru Przyrodniczego, ktére kazdorazowo
potwierdzone bedg czytelnym podpisem Wykonawcy robét lub przedstawiciela Zamawiajgcego.
Karty Nadzoru Przyrodniczego zawiera¢ bedg w szczegoélnosci opis sytuaciji wraz z dokumentacijg
fotograficzng, zawiera¢ bedg m. in. date, godzine i miejsce kontroli, opis aktualnie
zinwentaryzowanych gatunkéw chronionych oraz szczegotowy opis wszelkich podjetych dziatan
majgcych na celu czynng ochrone stwierdzonych gatunkéw chronionych. Ewentualne wskazania
dodatkowych dziatan minimalizujgcych, nalezy opisaé w powyzszej karcie i przekazac
niezwiocznie w formie pisemnej Wykonawcy roboét i przedstawicielowi Zamawiajgcego;

i) bra¢ udziat w radach i spotkaniach z przedstawicielami organéw ochrony srodowiska lub oséb
zainteresowanych kwestiami ochrony srodowiska zwigzanymi z realizacjg zadan;

j) by¢ w ciggtej dyspozycji Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét;

k) z prowadzenia nadzoru Wykonawca sporzadzi Raport koAcowy podsumowujgcy caty okres
nadzoru przyrodniczego, ktérego integralng czescig bedg Karty Nadzoru Przyrodniczego. W/w.
dokument Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie 14 dni od
dnia zakonczenia robét. Raport powinien zawierac informacje o giéwnych celach prowadzonego
nadzoru przyrodniczego, opis obszaru objetego pracami, zastosowang metodyke inwentaryzaciji,
odtowow i transportu stwierdzonych gatunkéw chronionych (wraz z kopig decyzji derogacyjnych),
oraz metodyke wyznaczania odpowiednich siedlisk do przemieszczania odtowionych okazow.
Ponadto Raport powinien zawiera¢ wyniki nadzoru przyrodniczego zawierajgce m. in. ocene
wptywu prowadzonych robot utrzymaniowych na srodowisko przyrodnicze i prognoze
oddziatywania podobnych robét wykonywanych w przysziosci;
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Do wyceny nalezy przyjg¢ optate zryczattowang za miesigc $wiadczenia nadzoru przyrodniczego
bez wzgledu na liczbe osoéb i pobytéw na budowie.

Czas realizacji — wykonanie inwentaryzacji pethosezonowej i dokumentacji projektowej 20
miesiecy — ptatnosci czesciowe.

Czas realizacji — wykonanie nadzoru przyrodniczego — do 24 miesiecy.
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