Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gmina Herby
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Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 30 000,00| 22%) 6 600,00| 36 600,00| 30 000,00| 22%) 6 600,00| 36 600,00| 0,00| 22%) 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 36 600,00| 36 600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 36 600,00|
Opracowanie dokumentac technicznej budowy kanalizacii kabl 91800,00) 2% 20196,00 111 996,00 91800,00) 22%|  20196,00 111 996,00 00| 229| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 0,00| 00| 000 2000000 3000000 5000000 3000000 3199600 0,00 000  61996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 996,00
Inzynier projektu 75 000,00| 22%) 16 500,00| 91 500,00 75 000,00| 22%) 16 500,00| 91 500,00 0,00| 22%) 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 15 250,00| 15 250,00| 30 500,00| 15 250,00| 15 250,00| 15 250,00| 15 250,00| 61 000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 91 500,00
Budowa kanalizacii i kabli § 918 000,00| 22%) 201 960,00| 1119 960,00 918 000,00| 22%) 201 960,00| 1119 960,00 0,00| 22%) 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 500 000,00 100 000,00 200 000,00 219 960,00| 0,00| 519 960,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1119 960,00
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dia wszystiich lokalizacji 2286955 229 508130 27900,85| 22 869,55/ 229% 508130 27 900,85| 0,00 229% 0,00 000 000 000 000 000 0,00 000 000 000 000 0,00 000 0,00 000 1500000 1500000  12900,85| 000 0,00 000 1290085| 0,00 0,00 0,00 000 0,00 27 900,85|
Dostawa i instalacja sprzetu aktywnego 156 662,63 22%| 34 465,78 191128,41 156 662,63 22%| 34 465,78 191128,41 0,00| 22%| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100 000,00 91 128,41 0,00| 0,00| 191128,41 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 191128,41
Dzierzawy IRU 247 640,00| 22%| 54 480,80 302 120,80 247 640,00| 22%| 54 480,80 302 120,80 0,00| 22%| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 302 120,80 302 120,80 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 302 120,80
Promocja projektu 5000,00| 22%| 1100,00| 6100,00| 5000,00| 22%| 1100,00| 6100,00| 0,00| 22%| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1525,00| 1525,00| 1525,00| 1525,00| 6100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6100,00|
Razem 1546 972,18 20%| 34033388 1887306,06

Wydatkifkoszty. Wydatkifkoszty. suma
kwalifikowane niekwalfikowane 2000 2010 2011 2012 2013
1546 972,18‘ 22%‘ 340 333,88 1887 306,06 0,00‘ 22%‘ 0.00| 0.00| 0,00| 0,00| 0,00| 36 600,00| 36 600,00| 0,00| 0,00| 20 000,00| 130 000,00 150 000,00 130 000,00 131 996,00| 215 250,00| 432 370,80| 909 616,80| 229 675,85 307 903,41 236 735,00| 16 775,00| 791 089,26 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1887 306,06




