
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gmina Herby
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I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III I V Suma

Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 30 000,00 22% 6 600,00 36 600,00 30 000,00 22% 6 600,00 36 600,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli 
światłowodowych

91 800,00 22% 20 196,00 111 996,00 91 800,00 22% 20 196,00 111 996,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 30 000,00 31 996,00 0,00 0,00 61 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 996,00

InŜynier projektu 75 000,00 22% 16 500,00 91 500,00 75 000,00 22% 16 500,00 91 500,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 250,00 15 250,00 30 500,00 15 250,00 15 250,00 15 250,00 15 250,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 500,00

Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych 918 000,00 22% 201 960,00 1 119 960,00 918 000,00 22% 201 960,00 1 119 960,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 500 000,00 100 000,00 200 000,00 219 960,00 0,00 519 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 119 960,00

Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji 22 869,55 22% 5 031,30 27 900,85 22 869,55 22% 5 031,30 27 900,85 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 12 900,85 0,00 0,00 0,00 12 900,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 900,85

Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego 156 662,63 22% 34 465,78 191 128,41 156 662,63 22% 34 465,78 191 128,41 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 91 128,41 0,00 0,00 191 128,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 128,41

DzierŜawy IRU 247 640,00 22% 54 480,80 302 120,80 247 640,00 22% 54 480,80 302 120,80 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 120,80 302 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 120,80

Promocja projektu 5 000,00 22% 1 100,00 6 100,00 5 000,00 22% 1 100,00 6 100,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 525,00 1 525,00 1 525,00 1 525,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00

Razem 1 546 972,18 22% 340 333,88 1 887 306,06

1 546 972,18 22% 340 333,88 1 887 306,06 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 20 000,00 130 000,00 150 000,00 130 000,00 131 996,00 215 250,00 432 370,80 909 616,80 229 675,85 307 903,41 236 735,00 16 775,00 791 089,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887 306,06
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