
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gmina Wo źniki
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I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III I V Suma

Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 30 000,00 22% 6 600,00 36 600,00 30 000,00 22% 6 600,00 36 600,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli 
światłowodowych

143 100,00 22% 31 482,00 174 582,00 143 100,00 22% 31 482,00 174 582,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 40 000,00 64 582,00 0,00 0,00 104 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 582,00

InŜynier projektu 75 000,00 22% 16 500,00 91 500,00 75 000,00 22% 16 500,00 91 500,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 250,00 15 250,00 30 500,00 15 250,00 15 250,00 15 250,00 15 250,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 500,00

Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych 1 431 000,00 22% 314 820,00 1 745 820,00 1 431 000,00 22% 314 820,00 1 745 820,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 100 000,00 300 000,00 345 820,00 0,00 745 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 820,00

Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji 24 019,55 22% 5 284,30 29 303,85 24 019,55 22% 5 284,30 29 303,85 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 14 303,85 0,00 0,00 0,00 14 303,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 303,85

Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego 145 562,63 22% 32 023,78 177 586,41 145 562,63 22% 32 023,78 177 586,41 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 77 586,41 0,00 0,00 177 586,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 586,41

DzierŜawy IRU 247 640,00 22% 54 480,80 302 120,80 247 640,00 22% 54 480,80 302 120,80 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 120,80 302 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 120,80

Promocja projektu 5 539,04 22% 1 218,59 6 757,63 5 539,04 22% 1 218,59 6 757,63 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 689,41 1 689,41 1 689,41 1 689,41 6 757,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 757,63

Razem 2 101 861,22 22% 462 409,47 2 564 270,69

2 101 861,22 22% 462 409,47 2 564 270,69 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 30 000,00 140 000,00 170 000,00 140 000,00 264 582,00 315 250,00 632 370,80 1 352 202,80 231 243,26 394 525,82 362 759,41 16 939,41 1 005 467,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 564 270,69
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