
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gmina Ciasna
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I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma

Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 30 000,00 22% 6 600,00 36 600,00 30 000,00 22% 6 600,00 36 600,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli 
światłowodowych

142 200,00 22% 31 284,00 173 484,00 142 200,00 22% 31 284,00 173 484,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 40 000,00 63 484,00 0,00 0,00 103 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 484,00

InŜynier projektu 75 000,00 22% 16 500,00 91 500,00 75 000,00 22% 16 500,00 91 500,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 250,00 15 250,00 30 500,00 15 250,00 15 250,00 15 250,00 15 250,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 500,00

Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych 1 422 000,00 22% 312 840,00 1 734 840,00 1 422 000,00 22% 312 840,00 1 734 840,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 100 000,00 300 000,00 334 840,00 0,00 734 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 734 840,00

Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji 27 469,55 22% 6 043,30 33 512,85 27 469,55 22% 6 043,30 33 512,85 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 18 512,85 0,00 0,00 0,00 18 512,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 512,85

Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego 167 762,63 22% 36 907,78 204 670,41 167 762,63 22% 36 907,78 204 670,41 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 104 670,41 0,00 0,00 204 670,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 670,41

DzierŜawy IRU 247 640,00 22% 54 480,80 302 120,80 247 640,00 22% 54 480,80 302 120,80 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 120,80 302 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 120,80

Promocja projektu 7 151,46 22% 1 573,32 8 724,78 7 151,46 22% 1 573,32 8 724,78 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 181,20 2 181,20 2 181,20 2 181,20 8 724,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 724,78

Razem 2 119 223,64 22% 466 229,20 2 585 452,84

2 119 223,64 22% 466 229,20 2 585 452,84 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 30 000,00 140 000,00 170 000,00 140 000,00 263 484,00 315 250,00 632 370,80 1 351 104,80 235 944,05 422 101,61 352 271,20 17 431,20 1 027 748,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 585 452,84
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