INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

W 2024 ROKU

1. Przebudowa dworu w Trzebinie
| I Rzqgdowy Program

Odbudowy Zabytkow

Zadanie bedzie realizowane w latach 2024-2025.
Wykonane  zostang prace  renowacyjno-
| konserwatorskie. Glownym celem dziatafi
. naprawczych jest przywrocenie substancji
zabytkowej budynku, usunigcie przyczyn
destrukcji obiektu oraz likwidacje ich skutkdw.
Prace beda polega¢ m.in. na wykonaniu: izolacji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej $cian budynku, catkowitemu odtworzeniu
okien oraz parapetéw na poddaszu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Catkowitym
odtworzeniu pokrycia dachowego na budynku dworu oraz na wiezy, a takze
odtworzenie rynien i rur spustowych. Czesciowej przebudowie wiezby dachowej oraz
czesciowym odtworzeniu zbutwialych elementéw drewnianych wiezby dachowe;.
Wykonaniu instalacji odgromowe;j. Gmina Dobrzyca uzyskala dofinansowanie w
wysokosci 441.000,00 zt z 2 Edycji Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.
Postgpowanie zakupowe jest w toku.

2. Budowa dwdch studni glebinowych na potrzeby socjalno - bytowe mieszkancow
Gminy Dobrzyca

POLSKI  pyH

KRAJO
a

Zadanie obejmuje  budowe dwoch  studni
glebinowych w miejscowosci Dobrzyca. Jedna
studnia zastgpcza w miejscowosci Dobrzyca na
dzialce nr 1020/16 oraz studnie awaryjng na dzialce
nr 1654/1 w Dobrzycy. Zadanie realizowane jest w
formule zaprojektuj — wybuduj. Wykonawca jest
firma Zaktad Studniarski Leopold Smiatkowski z
| Lodzi. Dofinansowanie w wysokosci 2 000 000,00 zt

§ ~ stanowi 96,52 % wartosci calego zadania.

: . %52 Dofinansowanie pochodzi ze $rodkéow Rzadowego

Funduszu Polsk1 Lad: Program Inwestycji Strategicznych edycja trzecia— PGR. Zadanie

bedzie realizowane do listopada 2024 roku. Wykonawca zakonczyt wiercenie obu studni

oraz likwidacje studni na dziatce 1020/16. Obecnie jest w trakcie wykonywania

potaczen studni do stacji uzdatniania wody w Dobrzycy oraz obudowy, a takze czekamy
na zatwierdzenie ztozonej dokumentacji powykonawcze;.




3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ruda

Postgpowanie zostalo
uniewaznione  poniewaz  po
odrzuceniu oferty nr 1 kwota
najkorzystniejszej oferty ztozonej
w przedmiotowym postgpowaniu
znacznie przewyzszata kwote,
ktora Zamawiajacy  zamierzat
przeznaczy¢ na realizacje
zamOwienia, a Zamawiajacy nie
ma  mozliwosci  zwigkszenia
srodkoOw na realizacje¢ zadania do
kwoty najkorzystniejszej oferty.
Wystgpiono z wnioskiem o zmiang zakresu inwestycji — wymiana odnawialnego Zrddta
energii z mikroinstalacji wiatrowej na mikroinstalacje fotowoltaiczng. Czekamy na
decyzje w tej sprawie. W ramach realizacji inwestycji zamierza si¢ m. in. wykonaé¢ nowy
obiekt technologiczny (stary przeznaczony do rozbidrki), wykonaé studni¢ awaryjng o
wydajnosci na poziomie 45 m3/h, wykona¢ nowe klarowniki, zbiorniki posrednie i
wyrownawcze, odstojnik wod poptucznych, ciagi technologiczne, zagospodarowanie
terenu oraz OZE. Wnioskowana kwota dofinansowania ze §rodkow programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 6sma to
3 800 000,00 ztotych.

4. Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Karminek

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentacje projektowa rozbudowy sieci
wodociggowej. Wykonawca byta firma Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii
Srodowiska “PRIMEKO”, a warto$¢ zadania wyniosta 10 332,00 zt i byto w catosci
finansowane ze $Srodkow wilasnych Gminy Dobrzyca.

5. Budowa kontenerowej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ruda

W ramach realizacji zadania zostalo zlecone wykonanie projektu budowlanego:
Kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz z lokalng kontenerowa oczyszczalnig sciekow
dla miejscowosci Ruda. Wykonawca jest Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
,»EKOMAX”. Termin wykonania robot zostat ustalony do dnia 20.12.2024 r. na kwote
17 835,00 zt. Srodki na realizacje zadania pochodza z budzetu Gminy Dobrzyca.

6. Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Alfreda Bulsiewicza w Dobrzycy

W ramach zadania zostalo wykonane nowe deskowanie oraz pokrycie dachowe z blachy
trapezowej powlekanej wraz z opierzeniami. Zostaly wymienione rynny oraz rury
spustowe na nowe wykonane z blachy powlekanej, zamontowano na dachu nasady
wentylacyjne. Wykonawcg byta firma ,,Styl-Dach” Mariusz Bielarz wybrany w drodze
zapytania ofertowego. Koszt realizacji zadania wynidst 93 943,80 zl. Zadanie
zakonczono 02.08.2024 r. Srodki na realizacje zadania pochodzily z budzetu Gminy
Dobrzyca.



7.

10.

Budowa sali gimnastycznej z }acznikiem w miejscowosci Kozminiec

POLSKI  py

KRAJOWEGO

Zadanie byto realizowane w latach
2023-2024 Gmina Dobrzyca na
realizacj¢ tego zadania otrzymala
dofinansowanie ~w  wysokosci
4940 273,83 zt. Dofinansowanie
pochodzito ze srodkow
. = = ~ | Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Progr: Inwestycji  Strategiczny ycja druga. Catkowita warto§¢ robot
budowlanych wynosita 5 777 422,35 zt. Wykonawca robot byta firma Investic sp. z 0.0.
z Goliny wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania zakupowego w trybie
podstawowym bez negocjacji. Inspektorem nadzoru inwestorskiego byta firma BP
Korys Ryszard Kowalski z Jarocina. W ramach realizacji inwestycji powstata sala
gimnastyczna z zapleczem szatniowo — sanitarnym, pomieszczenia socjalne, sale
lekcyjne, kuchnia cateringowa wraz ze stotowka, kotlownia, klatka schodowa oraz
szklany tacznik pomiedzy istniejagcym budynkiem szkoty a nowym obiektem.

Modernizacja oswietlenia budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Dobrzyca

Wykonawca zadania byla firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Maciej
Krawczyk z Dobrzycy. Przedmiotem zamoéwienia byta modernizacja o$wietlenia
budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Dobrzyca w zakresie demontazu oraz
montazu lamp o$wietleniowych 1 wylacznikow w budynku szkoly podstawowej w
Galewie. Warto$¢ robot wyniosta 22 968,00 zt. Prace trwaly do dnia 16.08.2024 r.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku o$wiatowym przy ul. Szkolnej 4

W ramach realizacji zadania zostalo zlecone wykonawcy Instalacje Fotowoltaiczne
Jakob Tuliszka montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 3,255 kWp na stelazu
metalowym na budynku o$wiatowym mieszczacym si¢ w Dobrzycy 1 potaczenie jej z
istniejacy instalacja fotowoltaiczng o mocy 32,865 kWp. Wartos$¢ tego zadania wynosita
15 000,00 zt a roboty zakonczono 20.06.2024 r.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku o$Swiatowym w miejscowoSci
Dobrzyca ul. Szkolna 4a

W ramach realizacji zadania, ktorej Wykonawca byla firma INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE Maciej Krawczyk wybrana w drodze zapytania ofertowego. Na
budynku znajdowata si¢ instalacja fotowoltaiczna, ktéra Wykonawca zdemontowat i
wykonat nowa i podtaczyt pod uktad pomiarowy, do ktérego wtaczona byta poprzednia
instalacja. Wykonawca dostarczyt i zamontowal moduty fotowoltaiczne o tacznej mocy
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ok. 25 kWp. Warto$¢ zadania wyniosta 100 000,00 zt. Pace zakonczono 25.04.2024 r.
Zadanie ma na celu zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na obiekcie.

Zakup i montaz ,,zjazdu linowego” na plac zabaw przy ul. R6zanej w Dobrzycy

Przedmiotem zamowienia byt zakup i montaz ,,zjazdu linowego™ na plac zabaw przy ul.
Rézanej w Dobrzycy w zakres zadania wchodzit: zakup wraz z dostawg i montazem
urzadzenia zabawowego - zjazdu linowego na terenie istniejagcego placu zabaw —
dziatka nr 1226 potozona w Dobrzycy. Prace trwaty do dnia 30.09.2024 r. a ich koszt
wyniost 15 000,00 zt.

Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w
miejscowosci Trzebowa

Realizacja zadania zlokalizowana jest w miejscowosci Trzebowa. W ramach zadania
Wykonawca wykonat docieplenie dachu wraz z obrébkami blacharskimi, stolarke
okienng i drzwiowa wraz z wykonaniem elewacji oraz instalacje elektryczng i
odgromowa bez opraw oswietleniowych oraz gniazd wtykowych i1 wilacznikdw.
Wykonawca wybranym w trybie zapytania ofertowego byta firma ,,STYL-DACH”
Mariusz Bielarz z Kozminca. Warto$¢ robot budowlanych wyniosta 153 500,00 zt

Budowa os$wietlenia wewnetrznego na boisku sportowym w Dobrzycy

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji wykonuje ja firma Uslugi
Elektrotechniczne ,,AGA” Michal Mielcarek z Jarocina. Po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe zostanie przeprowadzone postepowanie zakupowe w celu
wylonienia Wykonawcy robdt budowlanych.

Termomodernizacja budynkow oswiatowych na terenie gminy Dobrzyca

Zadanie realizowane w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoly Podstawowej w Galewie. W II etapie zostanie wymienione zrodto ciepta na
pompeg ciepta powietrze-woda. Zostaly wymienione rurociagi o facznej dtugosci 445,5m
wraz z ich izolowaniem, 37 sztuk grzejnikow stalowo ptytowych wraz z montazem
glowic termostatycznych oraz zaworow. Wykonawca byla firma ,ZIBEX”
Instalatorstwo WOD.KAN. 1 C.O. Zbigniew Remus wybrany w drodze zapytania
ofertowego. Srodki na realizacje pochodzity z wkladu wlasnego Gminy Dobrzyca.
Warto$¢ realizacji zadania wyniosta 149 999,53 zt.

Modernizacja zrodla ciepta w budynku przedszkola w m. KoZzminiec

Zostalo zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Instal
Projekt Marcin Wozniak z Jarocina. Warto$¢ dokumentacji to 18 450,00 zl. Termin
wykonania do 30 pazdziernika 2024 r. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie
przeprowadzone postgpowanie w celu wylonienia wykonawcy robot. Zadanie
finansowane w calos$ci ze srodkéw wlasnych.



16. Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestnikéw Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Fabianowie

% Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych
Zadanie obejmuje dostawe
samochodu typu bus 9-cio
osobowego do przewozu
uczestnikow SDS
w Fabianowie. Zadanie
realizowane w latach 2023-2024 na podstawie zawartej umowy z Powiatem
Pleszewskim w ramach ,,Programu wyréwnywania réznic mi¢dzy regionami I1I” w
ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych. Warto$¢ dofinansowania do
110 000,00 zt. Srodki wiasne 99 026,00 zt. Dostawca samochodu- firma Auto Centrum
Lis sp. z 0.0. z Kalisza zostata wybrana w drodze postepowania o udzielenie zamowienia
w trybie podstawowym bez negocjacji.

17. Budowa o$wietlenia wewnetrznego na boisku sportowym w Dobrzycy
W chwili obecnej firma Ustugi Elektrotechniczne ,,AGA” Michal Mielcarek z Jarocina
opracowuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa. Po uzyskaniu pozwolenia na
budowe =zostanie wytoniony Wykonawca rob6t budowlanych. Warto$¢ prac
projektowych wynosi 7 995,00 ztotych. Zadanie finansowane w catosci ze srodkow
wiasnych Gminy Dobrzyca.



