Zalacznik Nr 4 A — wzor uimowy

LAgospodarowan

UMOWA nr WPL/...... /2018
(projekt)
zawarta w dniu __ - -2018 r. w Gizycku, pomigdzy Gming Miejska Gizycko, AL 1 Maja 14, 11-500

Gizycko NIP 845 19 51 457, zwana dalej ,,Zamawiajacym lub Inwestorem™ reprezentowana przez:
Burmistrza — Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Oloszczynskiej

a reprezentowany przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, tredci nastepujace;:

Przedmiot i zakres zamowienia
§1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja,
Konarskiego. Cze$é I - Zagospodarowanie rejonu ulic Mickiewicza,1 Maja, Konarskiego™.

2, Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegOlowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

3. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego ,Zagospodarowanie
kwartalu ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego. Cze§é I - Zagospodarowanie rejonu ulic
Mickiewicza,1 Maja, Konarskiego”.

3.1 W_zakres Czeéci I wchodzi wykonanie robét:

— wciggu ul. Mickiewicza,

— wciagu ul. Konarskiego,

— wciggu drogi Wewnetrznej W —1,

~ dojazd do garazy przy drodze wewnetrznej W—1,

— w clagu drogi wewnetrznej W — 2 w zakresie wykonania samej drogi z przyleglym
chodnikiem i przylegtymi bezposrednio miejscami parkingowymi i zatoka parkingowa,
szer. 2,5m — z plyt azurowych wypelinionych trawa,

— o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych,

— przebudowa przylacza gazu niskiego ciSnienia przy ul. Mickiewicza,

— oznakowanie nowopowstatych obiektéw znakami zgodnie z ,Projektem stalej organizacji
ruchu dla komunikacji w kwartale ulic: Konarskiego, 1 Maja i Mickiewicza w Gizycku” —
z wylaczeniem montazu 4 szt. znakéw drogowych w obrebie wjazdu z ul. Pocztowej.

3.2 Cze§é 1 obejmuje wykonanie:

a) wszystkich robot budowlanych objetych projektem budowlano - wykonawczym
i projektem zagospodarowania terenu w zakresie przedstawionym przez Zamawiajacego na
zalaczniku nr 1 do umowy i1 oznaczonego kolorem zielonym,

b) o$wietlenia ciggdw komunikacyjnych objetych projektem budowlano — wykonawczym
branza elektryczna,

¢) przebudowy przylgcza gazowego objgtego projektem budowlanym — , Projekt Budowlany
przebudowy przylacza gazu niskiego ciénienia w m. Gizycko przy ul. Mickiewicz
07.12.2017 1.,




d) stalej organizacji ruchu objetej projektem ,,Projekt stalej organizacji ruchu dla komunikacji
w kwartale ulic: Konarskiego, 1 Maja i Mickiewicza w Gizycku” z wylaczeniem montazu
4 szt. znakdéw drogowych w obrebie wjazdu z ul. Pocztowej.

3.3 Podstawowy zakres robot obejmuje:
3.3.1 w zakresie nawierzchni:

- wykonanie niezbednych rozbiorek istniejacych nawierzchni pieszych/jezdnych, jak réwniez
wykonanie wykopow 1 nasypow niezbednych do wykonania podbudowy oraz projektowanych
nawierzchni,

- przebudowe drég wewngtrznych w miejscu ciggdw istniejgcych,

- wykonanie przylegtych do drog publicznych zatok parkingowych z miejscami prostopadiymi

o dlugoéci 4,5 m oraz miejsc parkingowych przyleglych do drég wewnetrznych o dlugosei

5,0 m. Wydzielenie miejsc parkingowych liniami poziomymi z odpowiednim

oznakowaniem,

- przebudowe 2 istniejgcych zjazdéw z ul. Konarskiego na drogi wewngtrzne z wyokragleniami

hlukowymi na polaczeniu z droga publiczng o wartosei 315 m.

- umocnienie na calym obszarze istniejacych ciagdw jezdnych oraz ograniczenie ich obustronnie

kraweznikami wystajacymi (zgodnie z planem sytuacyjnym), z ich obnizeniem w miejscach zjazdow

i zatok parkingowych.

3.3.2 w zakresie zieleni:

- wprowadzenie nastepujacych rodzajow drzew, krzewdw i zieleni niskiej:

- drzewa o pokroju kolumnowym, np. klony kolumnowe,

- krzewy ozdobne: berberysy krzaczaste réznobarwne oraz kolumnowe,

- krzewy formowane: irga blyszczaca, pecherznica kalinolistna,

- trawniki - mieszanka uniwersalna odporna na niedobory wody (np. sahara), jako
wolne przestrzenie, jako wypeinienie migdzy drzewami,

3.3.3 w zakresie malej architektury:

- montaz lawek parkowych z oparciem na odlewach metalowych (Zeliwnych), malowanych
natryskowo w kolorze czarnym. Listwy drewniane siedziska i oparcia z drewna iglastego,

montaz - koszy na $mieci, kazdy o pojemnosei ckoto 70 litréw, betonowy z wkladem metalowym.
Konkretny typ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i umiescié w miejscach przez niego wskazanym.

3.3.4 w zakresie budowy oéwietlenia ciggéw komunikaeyjnych:

- budowa szatki oswietleniowej 1 przylacza kablowego zalicznikowego YAKXS 4x25, 1kpl;
- przecisk pod ul. Konarskiego w rurze sztywnej HDPE 110, dt. 9m - 3szt;

- budowa linii kablowych o$wietleniowych YAKY 4x25, dl. lacznie 635m;

- budowa latarni na shipach aluminiowych o wys. 4,5m oprawa parkowa do lamp sodowych
70W — 3kpl,

- budowa Jatarni na stupach aluminiowych o wys. 7m, oprawa uliczna do lamp sodowych
70W — 14kpl.

3.3.5 w zakresie przebudowy przylacza gazu niskiego ciSnienia:
przebudowe przylacza z rur PE 100 RC SDR 11 DN 40.

3.4 Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt ,,Projekt tymczasowej
organizacji ruchu”.

3.5 Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych robét zgodnie z:
- specytikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
- dokumentacja techniczna,



- specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

- przedmiarem robot,

- obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami itp.
- WZOTeln Umowy.

Wyzej wymienione  dokumenty nalezy traktowa¢ jako  wzajemnie  uzupelniajace
1 wyjasniajace.
3.6 Zakres i sposéb wykonania robdt okreslaja nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
— Projekty budowlane 1 wykonawcze,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
4} Przedmiar robdt (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci
robdt jakie nalezy wykonaé w ramach zadania).
Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupehiajgce 1 wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajacych si¢ pogodzié niezgodnosci o charakterze technicznym -
podstawa do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdéwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy 1 warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robdt.

4. Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikfe w trakcie prowadzenia robot,

2) ponoszenie wszelkich kosztéw zwiazanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy itp.,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw glownych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicOw inwentaryzacyjnych robdt zanikajacych, wykonanie szczegdlowe]
inwentaryzacji powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robét (m. in. powierzchnia
irodzaj nawierzchni, dlugoséei i rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez
uprawnionego geodete iinspektora nadzoru (w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji
niezainwentaryzowanych sieci Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o zaistnialym fakcie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokona¢ ich inwentaryzacji na wlasny koszt
w ramach obstugi geodezyjnej),

4) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz 1 bezpo$rednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym obiektdw tymczasowych budowy,

5) zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony S$rodowiska
w miejscu robdt 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

6) usuniecie odpadéw powstalych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot, zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania materialéw odpadowych okreslonych Ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pbézn. zm.) oraz zapisami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialow réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, Ze zapewnia uzyskanie parametrdéw technicznych nie gorszych
od zalozonych w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantuia realizacje robot w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegolnych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materialow réwnowaznych Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.



§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce z wyjatkiem
opraw o$wietleniowych (4 szt.) oraz kostki kamiennej (103 t) w posiadaniu ktérych jest
Zamawiajacy, ktére zostang przekazane Wykonawcy.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustaws z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z pézn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materialow i robdt okreslonymi w ST (STWiORB).

Termin realizacji umowy

§3
. Termin rozpoczecia rob6t bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swdj bieg z dniem
podpisania umowy.
. Termin przekazania terenu budowy — 2 dni robocze od podpisania umowy.
. Wdniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey dziennik budowy,
1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia.
. Termin wykonania przedmiotu umowy — 31.08.2018 r.

Wynagrodzenie Wykonawcey

§4
. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: ............... zt (brutto), slownie:

...........................

. Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze
robot zalaczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choé objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

. Za date zaplaty przelewu przyjmuje sie date zloZenia przelewu w Banku Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslona

w § 1 umowy.

. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatkn

VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy

odpowiednio dostosowana.

Platnosé
§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejsze]j umowy, rozliczone bedzie

jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany

protokot odbioru koficowego przedmiotu umowy

Termin realizacji faktury — 21 dni liczac od daty wplywu do Zamawiajacego.

3. Naleznosé¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzeZeniem ponizszych postanowien.

4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z laczaca
ich umowsg o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow
réwniez obowiazuje analogiczna procedura.

5. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleZnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgséci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl
przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznodei powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu w szezegdlnosci wszelkich dokumentéw
$wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapiaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numern umowy, ktorej
faktura dotyczy.

Obowigzki uczestnikow procesu inwestyeyjnego
g6

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewngtrznego) oraz dokumentacji projektowe;
w terminie okreslonym w § 3 ninigjszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa i zaplata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowiazkéw Wykenawey nalezy w szezegdlnoscei:

dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazkéw (oryginal), kserokopie
uprawnieri budowlanych kierownika budowy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem,
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosei do wlasciwej izby, potwierdzong za
zgodno$é z oryginatem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych 0s6b na budowie -
w ciagu 2 dni robocezych od podpisania umowy,



2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) zapewnienie wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4) udostepnienie terenu budowy Polskiej Spédlce Gazownictwa, Placowee w Ketrzynie w celu
realizacji przebudowy sieci gazowej niskiego ci$nienia.

5) Wykonawca zapewni w trakcie trwania robdt budowlanych mozliwosé dojazdu do posesji
znajdujacych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

6) uzycie materialow gwarantujacych odpowiednia jako§¢ wykonania zamoOwienia oraz
o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWiIORB,

7) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanic oraz wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
terenu budowy 1 miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosei przestrzegania przepisdéw BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

8) urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz
z pokryciem kosztéw ich zuzycia,

9) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnoséci materialnej,

10) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytuhy,

11)utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialéw
oraz odpadow na koszt wlasny,

12) bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okoliczno$éciach mogacych wplynaé na opdznienie robét,

13) natychmiastowe zglaszanie koniecznosei wykonania robdt dodatkowych,

19 niezwlocznie  zawiadomié Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materialow, konstrukeji maszyn i urzadzen stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

15) odtworzenie na wilasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktdéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

16) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie 1 uzgodnienia,

17) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdézniej niz na dzien zgloszenia
gotowoscei do odbioru koficowego,

18) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci materialow w
zakresie okreSlonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét oraz obowigzujacych normach i przepisach,

19) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeéciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,

21)utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i
Tobot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

23)niezwloczne informowanic Zamawiajacege (Inspektora nadzoru) o problemach b
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos$é robét lub termin zakonczenia robét,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,



25) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przedozenie go Zamawiajacego w ciggu
2 dni roboczych od podpisania umowy,

26) Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw
wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych,

27) odpowiedzialno$é odszkodowawcza wobec 0sob trzecich.

28) Wykonawea zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ki6rych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zatrudnienie 0sdb na podstawie umowy o prace.

1) Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawee lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych nast¢pujace
czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia polegajacych na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu prac opisanych w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 ppkt 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5 na podstawie nmowy
o pracg w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 108 z pdzniejszymi zmianami) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okreslonej w przepisach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcey odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkeie 1)
czynnos$ci, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasniefi w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do
wyboru zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnoscei w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawieraé w szezegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcey lub podwykonawcy. Termin na zlozenie o$wiadczenia —
2 dni lub

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosei: bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw) — Termin na zloZenie
dokumentéw — 2dni, lub



1.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
¢) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce

lub podwykonawceg skladek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na zlozenie dokumentu —
10 dni, ub

d)  poswiadczong za zgodnoé¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczeni, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych
osobowych — Termin na zlozenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skiadnikdw/elementéw umowy o pracg ma charakter przykiadowy.
Umowa 0 pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z
przepisami ww. ustawy.

4. Z tytuhi niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnodci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej] w § 10 umowy. Niezlozenie przez wykonawce W Wwyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1)
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawcg, zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§7

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robdt potwierdzona protokolem koniecznodcei
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawea 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona koniecznoséé zrezygnowania z wykonywania niektérych robdt potwierdzona
protokolem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez
Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

Jezeli zajdzie konieczno$é wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsci robot

potwierdzonych protokélem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz =z

Wykonawca i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen

jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace z
polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt zuwzglednieniem cen

czynnikdéw produkeji nie wyzszych od $rednich cen materialdéw, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéow

rzeczowych okreélonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla

ktérych nie okreélono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogdw lub
nakladow wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.



. Ponadto do kalkulacji robdt dodatkowych nalezy przyjaé czynniki cenotworcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny — ....... zirg.,
— koszty posrednie Kp{od R+8) —~........%,
— koszty zakupu (od M) —.......... %,

— zysk (R+S+Kp) — .ooenne. %.

. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktoérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi¢ dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpocz¢ciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyZszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

. Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktorych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzglgdu na bezpieczefistwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Podstawa podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokét komiecznosei
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa wartodé tych robot jezeli koniecznosé ich wykonania nie powstala z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§8

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tredci umowy moga byé dokonywane wylacznie w formie pisemnego
ancksu pod rygorem niewaznoéci. Postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowia jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej wmowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktdrej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie robot
dodatkowych, rob6t zamiennych, bledéw projektowych, powodujace zmiany w projekcie
poprzez zmiang (przedluzenie) terminu realizacji zamowienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwiazana,

2) pozostajacych w zwiazku z koniecznoseig realizacji postulatéw oséb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania umowy, a ze wzgledow spolecznych, koniecznych do spemienia poprzez
stosowna (technicznie uzasadniona) zmiang terminu wykonania umowy oraz zwigkszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania
zZmiany unmowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani kféremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czgsci lub caloéci jego zobowigzan, poprzez przedluZenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sily wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegOInosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dzialania wrogéw zewngtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialéw wybuchowych, skazenie radicaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonaweg;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, {rzgsienie ziemi;
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¢) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
1jego podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy
o czas, o ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktérego wykonawca spehil warunki
zamoOwienia), nowy podwykonawca spelnia te same wymogi co zastepowany.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art, 144 ust, 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana 0sob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Czynnosci odbiorowe
§9

Wrykonawca zglasza na pismie gotowoé¢ do przeprowadzenia odbioru koficowego.
W przypadku braku zgloszenia o gotowosei do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedurg odbiorows zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu sprawdzony 1 zaakcepfowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolandacyjny stanowi
dokument, w sklad ktérego wchodza wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja robot
budowlanych, a w szczegdlnosei sa to:

- pelna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.

- dziennik budowy,

- os$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt o ktoérych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,

- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robdt kopie rysunkdéw wehodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupehiajacy)
potwierdzone przez projektanta,

- certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatldéw, urzadzen i  instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokdly z przeprowadzonych odbioréw, préb, badan i pomiardéw,

- potwierdzenie odbioru przylaczy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z obmiarem powykonawczym,

- instrukcja uzytkowania obiektu,

- sprawozdanie z wykonania projektu zagospodarowania terenu z podaniem ilosci,
rodzaju i nazw wlasnych:

- zagospodarowanych powierzchni,
- whudowanych elementéw zagoespodarowania terenu ( lawki, kosze, itp.),
- wbudowanych sieci i przylaczy.

4. Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia powola komisje odbiorowa i dokona protokolarnego odbioru

N

koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac
od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakoficzenia robot
1 gotowosei do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosei odbioru koncowego powinny zostaé zakonczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawiciell stron powinny by¢ stwierdzone na piSmie 1 zawieraé
uzasadnienie.
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7.

10.

11

12.
13.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, e przedmiot odbioru nie osiagnal
gotowosci do odbioru 2z powodu niezakonczenia robét, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadaja sie do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadaja sig¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokonaé odbioru, zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartoséci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstqpié odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajgc ostateczny termin ich realizaciji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstapié od umowy z winy Wykonawcey, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowari na zasadach okre$lonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym

kosztow.

. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady nieusunigte przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokonaé¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§10

Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokesei 500 zk (stownie: pigcset
zlotych) za kazdy dzien zwloki;

2) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosei
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. I niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleinych od Wykonawcy, dluzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) =z tytulz odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslona w § 11 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

7) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.

8) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1.
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0) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosei 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto z § 4 ust. 1.

10)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawcg Ilub
podwykonawce o0séb wykonujacych czynnos$ei wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub niezloZenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosei 0,1% wartodci wynagrodzenia
UMOWREgo.

11)kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 6 ust. 3 w wysokoscei 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

12)kazdorazowo za niedochowanie terminéw okre§lonych w § 6 ust. 3w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

13) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za niezatrudnienie osoby zgodnie z
wymogami opisanymi w §6 ust. 3 w wysokoéci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki.

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzysei.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§11
Podwykonawstwo (jezeli dotyezy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScic oraz za pomoca
podwykonawcow w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikdéw, jak za wilasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢é podwykonawcy realizacji roboét jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowiazany, nie péZniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczgciem wykonywania robét,
do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawey na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okre§laé¢ w szczegdlnosel:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$é zambéwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czeséé
dokonywanego odbioru rob6t nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres rob6t potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcey,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

d) warunki platnosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ushigi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i1 Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dluzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoly odbioréw czgéciowych i odbioru koficowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robét wynikajacych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawcee;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia

jezeli nie sa spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$é
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie
sa spelnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego — lecz nie wigkszej niz 50 000,00 z, oraz umdw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, Ze sprz¢t techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawcea nie
daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
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18.

19.

20.

B et

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania robdt
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypehienia przez Wykonawcg okreslonych
powyzej obowigzkow dotyezacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcdéw, o ile byli oni zgloszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawey dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby powolywat
siec Wykonawca, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonaweca jest
obowiazany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

§12

. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu

rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Udzielona rekojmia
§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.

. Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy si¢ od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usungé wady lub usterki (ujawnione w
okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.

Jezeli po przystapieniu Wykonawcy do usunigcia zgloszonej wady lub usterki okaze sieg,
ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastapi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia, strony ustala termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktorym stronom w rozsadnym czasie nie uda sie zgoduie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady lub usterkl

. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg

umowng zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Odstapienie od umowy
§14

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wrykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
iprzerwa ta trwa dhizej niz 10 dni,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czedci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawey lub
jego znacznej czescl,
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6) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §6 wust.7 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat za sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpilo odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w
§ 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaly nabyte materialdw, konstrukcji Iub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy.

§ 15

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych oraz obowiazujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
. Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera _____ ponumerowanych i parafowanych stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
20d wzgledemffornyir w.-;f_-w"w.unym
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