PAGE  
6

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz

za rok 2007

I N F O R M A C J A

z realizacji wydatków majątkowych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

za rok 2007

W  budżecie Miasta  i Gminy Gołańcz na 2007r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 3.225.053,00. Już w miesiącu styczniu dokonano pierwszych zmian dotyczących wydatków majątkowych. Dokonywano wielu zmian w ciągu roku, planowano zadania lub dokonywano w nich zmian, głównie  z uwagi  na chęć uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. 

Na dzień 31.12.2007r. plan wydatków majątkowych wynosi  1.933.727,00.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu to 1.902.828,75.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 98,40%.
I ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNICH  PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH

1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulic Wilkońskiego, Poprzecnej i Libelta w Gołańczy. 

Plan na 2007r. – 75.000,00.

Wykonanie – 64.477,78, w tym:

     -  decyzja sanepidu   - 99,79,

     - wykonanie dokumentacji technicznej - 4.880,00,

     - budowa kanalizacji - 58.909,95,

     - nadzór budowlany - 588,04.

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami pozwalając mieszkańcom ulic Wilkońskiego, Poprzecznej oraz Karola Libelta na podłączenie się do sieci. Wykonano 122mb kanalizacji o średnicy 200mm, 204mb kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm oraz 10 przykanalików. Inwestycję zakończono w listopadzie 2007r.
2. Zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie niezbędnej infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Gołańczy. 

Plan na 2007r. – 165.896,00.

Wykonanie – 165.894,99, w tym:

     - wykonanie robót    - 164.090,00,

     - nadzór budowlany  - 1.804,99.

W grudniu 2006r. zakupiono urządzenie do odwadniania osadów ściekowych. Całą inwestycję natomiast przeprowadzono w pierwszej połowie 2007r. W grudniu 2007r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze śr. ZPORR – nie otrzymano jeszcze środków. Łącznie inwestycja kosztowała 397.043,25.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Margońska Wieś - Lipiny – Czesławice – Buszewo ( zadanie wspólne z MiG Margonin ).

Plan na 2007r. – 25.000,00.

Wykonanie – 18.000,00.

Opracowano mapy do celów projektowych. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa.

4. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Gołancz. 

Plan na 2007r. – 132.936,00.

Wykonanie – 131.598,68.

 Cel zadania  - obniżenie kosztów i podniesienie jakości oświetlenia. Zwiększenie  

      ilości lamp poprawiło widoczność, a zastosowanie nowych technologii pozwoliło obniżyć 

      koszty. W 2005r podpisana została umowa  z ENEA S.A. w Poznaniu na realizację   

      zaopatrzenia w energię elektryczną i poprawę jakości oświetlenia ulicznego, na 

      podstawie, której następuje płatność za zadanie.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. 

Plan na 2007r. – 7.150,00 w WPI oraz 4.650,00 w wykazie wydatków majątkowych nie ujętych  w WPI.

Wykonanie– 9.734,15.

Uaktualniono dokumentacje kosztorysową oraz sporządzono Specyfikację Warunków Odbioru i Wykonania Robót – niezbędny załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz poprawnego wykonania robót termomodernizacyjnych, aktualizacja kosztorysów oraz  tłumaczenia dokumentów na j. angielski.  W listopadzie 2007r. podpisano umowę z NFOŚIGW o dofinansowanie zadania ze środków Mech. Finan. EOG. oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

6. Modernizacja kompleksu pałacowo – parkowego w Smogulcu. 

Plan na 2007r. – 11.000,00

Wykonanie – 10.856,48.
Opracowano dokumentację projektową związaną z terenem parku, a także dokumentację na wykonanie prac remontowych pałacu, inwentaryzację, mapy. Zadanie planowane do realizacji przy udziale śr. Unii Europejskiej.

7. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Potulin. 

Plan na 2007r. – 50.000,00.

Wykonanie – 43.104,00 w tym:

wykonano mapę – 16.104,00 oraz

opracowano dokumentację projektową na budowę sali oraz uzyskano pozwolenie na budowę – 27.000,00. Zadanie planowane do realizacji przy udziale śr. Unii Europejskiej.

8. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Morakowie. 

Plan na 2007r. – 44.610,00 zł

Wykonanie – 44.610,00, w tym:

opracowano dokumentację projektową na budowę sali oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie planowane do realizacji przy udziale śr. Unii Europejskiej.

II POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa wodociągu gminnego do Parkowa. 

Plan na 2007r. – 35.700,00.

Wykonanie – 35.542,98, w tym:

     -  mapa, wypis z rejestru                                                7.033,79,

     -  decyzja sanepidu                                                            171,86,

     - badanie wody                                                                   277,33,

     - projekt sieci wodociągowej                                        28.060,00.   

Opracowano dokumentacje projektową na budowę wodociągu gminnego wraz z przepompownią. Zadanie planuje się zrealizować przy współudziale Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu  Filia w Pile.

2. Modernizacja i rozbudowa hydroforni w Smogulcu. 

Plan na 2007r. – 195.295,00.

Wykonanie – 194.666,46, w tym:

     -  decyzja sanepidu                                                              124,74,

     - budowa  + nadzór                                                       194.541,72.

     Zbudowano nowy budynek hydroforni, zmodernizowano zbiornik wód popłucznych, zmontowano nowe urządzenia technologiczne.

      Kredyt bankowy zaciągnięty na w/w zadanie to 180.000,00.

Odbiór zadania X /2007r.

Wartość całej inwestycji w latach 2006 – 2007 to 524,946,46.

3. I etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 193 w m. Grabowo.

Plan na 2007r. –50.000,00.

Wykonanie – 50.000,00. 

Gmina Gołańcz przekazała 50.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego. Zabudowano chodnik o szerokości 2m i długości 184m.

4. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Walki Młodych w Gołańczy.

Plan na 2007r. – 30.000,00.

Wykonanie – 30.000,00. 

Gmina Gołańcz przekazała 30.000,00  pomoc finansową  na rzecz Powiatu  Wągrowieckiego, na rzecz budowy chodnika przy ul. W. Młodych w Gołańczy . Zabudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 351m2.

5. Budowa i przebudowa ciągu ulic na osiedlu Smolary  - Osada w Gołańczy. 

Plan na 2007r. – 7.000,00.

Wykonano – 5.490,00.

Wykonano mapy do celów projektowych.

6. Przebudowa drogi gminnej w Chawłodnie. 

Plan na 2007r. – 185.928,00.

Wykonanie – 185.928,00, w tym:


- mapa- 549,00,


-sporządzenie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej  - 6.710,00,


- przebudowa drogi – 176.900,00,


- nadzór – 1.769,00.
Przygotowano dokumentacę projektową  oraz przebudowano drogę o długości 200m, szerokości 4m w technologi tradycyjnej z nawierzchnią z betonu asfaltowego.

      Kredyt bankowy zaciągnięty na w/w zadanie to 176.000,00.

    Odbiór zadania X /2007r.

7. Przebudowa drogi gminnej w Chojnie. 

Plan na 2007r. –  277.960,00.

Wykonanie – 277.959,23, w tym:


- mapa – 1.958,10,


- dokumentacja  -  13.420,00,


- decyzja środowiskowa  - 49,90,


- roboty budowl. – 259.931,91,


- nadzór – 2.599,32.

Przygotowano dokumentację projektową oraz przebudowano drogę o długości 801m, szerokości 4m w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia z nawierzchnią z grysu bazaltowego. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie wykonano w roku 2007 ostatnigo etapu prac. Pozostałe prace wykonane zostaną w czerwcu 2008r. Ułożono tylko jedną warstwę powierzchniowego utrwalenia, pozwala to jednak na swobodne korzystanie z drogi.

      Kredyt bankowy zaciągnięty na w/w zadanie to 170.000,00.

    Dofinansowanie z FOGR 85.800,00.
8. Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie. 

Plan na 2007r. – 2.650,00

Wykonanie –2.350,09, w tym:


- mapy – 2.164,00,


- decyzja środowiskowa – 99,79,


- wypis z rejestru – 86,30.

Przygotowanie map i spraw dokumentacyjno - uzgodnieniowych dotyczących przebudowy.

9. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorkach. 

Plan na 2007r. – 180.610,00.

Wykonanie – 180.609,83, w tym:


- mapa – 732,00,


- sporządzenie projektu budowlanego i dokumentacji technicznej – 7.320,00,


- decyzja środowiskowa – 49,89,


- przebudowa drogi – 170.799,94,


- nadzór – 1.708,00.  
Przygotowano dokumentację projektową na wykonanie drogi oraz wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 310m, szerokości 4m.

 Kredyt bankowy zaciągnięty na w/w zadanie to 150.000,00.

Pomoc finansowa  z Województwa Wielkopolskiego – 20.000,00.

Odbiór zadania X /2007r.

10. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Potulin o długości 800m I etap. 

Plan na 2007r. –  56.084,00.

Wykonano – 56.083,33, w tym:


- przebudowa drogi –  55.363,60,


- nadzór – 719,73.

Przebudowa rozpoczęła się w 2006 roku, polegała na poszerzeniu drogi do 4,0m na odcinku 800m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy w technologii stabilizacji cementem oraz  podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni przez dwukrotny sprysk emulsją asfaltową i zasypanie grysem bazaltowym. W 2007r. wykonano II warstwę sprysku asfaltowego oraz zasypano grysem bazaltowym.

Odbiór VI/2007r.

Wartość całej inwestycji w latach 2006 – 2007 to 242.759,94.

11. Przebudowa drogi gminnej we wsi Morakówko. 

Plan na 2007r. – 110.559,00.

Wykonanie – 110.558,19, w tym:

· nadzór budowlany – 1.418,81,
· przebudowa drogi – 109.139,38.
Przebudowa rozpoczęła się w 2006 roku, polegała na poszerzeniu drogi do 4,0m na odcinku 1650m, uzupełnieniu i wyprofilowaniu podbudowy w technologii stabilizacji cementem oraz  podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni przez dwukrotny sprysk emulsją asfaltową i zasypanie grysem bazaltowym. W 2007r. wykonano II warstwę sprysku asfaltowego oraz zasypano grysem bazaltowym. 

      Kredyt bankowy zaciągnięty na w/w zadanie to 100.000,00.

Odbiór VI/2007r.

Wartość całej inwestycji w latach 2005 – 2007 to 487.498,74.
12. Zakup oprogramowania do ewidencji ludności. 

Plan na 2007r. – 6.954,00.

Wykonanie – 6.954,00.

Zakupiono nowe oprogramowanie do obsługi ewidencji ludności w grudniu 2007r.

13. Zakup centrali telefonicznej do UMiG Gołańcz. 

Plan na 2007r. – 11.620,00.

Wykonanie – 11. 619,79.

Zakupiono nową centralę telefoniczną w I poł. 2007r.

14. Zakup komputerów i oprogramowania w UMiG Gołańcz.

Plan na 2007r. – 13.000,00.

Wykonanie – 12.988,78.

Zakupiono nowe oprogramowanie dla finansów i księgowości ( 7.500,00), a także nowy serwer (5.488,78). Wydatki dokonane w XI i XII 2007r.

15. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Plan na 2007r. –8.500,00.

Wykonanie  –  8.500,00.

Komenda rozliczyła się z zakupu. Zakupiono samochód o nazwie SKODA FABIA COMBI .
16. Zakup wraz z montażem bram garażowych do OSP w Gołańczy. 

Plan na 2007r. – 21.422,00

Wykonano – 21.421,98 zł

W czerwcu zakupiono oraz zamontowano nowe bramy do OSP w Gołańczy.

Zakup  bram wjazdowych ( ocieplanych i podnoszonych ) do budynku jednostki OSP w Gołańczy.

17. Monitoring miasta Gołańcz – Etap I Rynek.

Plan na 2007r. – 33.100,00.

Wykonanie – 33.092,50.

W grudniu zakupiono oraz zamontowano kamerę na Rynku w Gołańczy, dodatkowo w zestaw do monitoringu wchodzą : system przesyłu, centrum rejestracji oraz pulpit. 

18.  PRZEDSZKOLE - Zakup i instalacja pieca do centralnego ogrzewania do Czesławic i zakup komputera do kuchni.

Plan na 2007r –łącznie . – 10.420,00.

Wykonanie  – 10.415,84.

Zakupiono i zainstalowany nowy piec centralnego ogrzewania w przedszkolu. Wydatek – X/2007r.

Zakupiono nowy komputer sterujący do kuchni – I pól. 2007r.

19. Budowa ogrodzenia - II etap przy ŚDS w Gołańczy.

Plan – 28.450,00.

Wykonanie – 28.450,00-  XII/2007r.

Finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 28.200,00.

Śr. własne 250,00.
Zadanie obejmowało wykonanie II etapu ogrodzenia obiektu – z przęseł stalowych umocowanych na słupkach i podmurówką pomiędzy słupkami z cegły klinkierowej.

20. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z ogrodzeniem obiektu - ŚDS w Gołańczy.

Plan – 60.530,00

Wykonanie – 60.432,00- XII/2007r.

Finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 59.902,00.

Śr. własne 530,00.
Zadanie obejmowało wykonanie betonowego podjazdu z poręczami zapewniającego podjazd wózkiem inwalidzkim osobom niepełnosprawnym oraz wykonanie ogrodzenia obiektu z przęseł stalowych umocowanych na słupkach i podmurówką pomiędzy słupkami z cegły klinkierowej.

21.  Zakup klimatyzacji do samochodu Ford Transit nr rej. PWA 10GX - ŚDS w Gołańczy.

Plan – 11.700,00.

Wykonanie – 11.627,93. XII/2007r.

Finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
Zadanie obejmowało zakup wraz z montażem klimatyzacji do samochodu przeznaczonego do przewożenia osób niepełnosprawnych.

22. Zakup kserokopiarki dla ŚDS w Gołańczy.

Plan – 4.000,00.

Wykonanie – 3.999,00 – XII/2007r.

Finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
Zadanie obejmowało zakup nowej kserokopiarki do ŚDS w Gołańczy. 

23. Zakup kserokopiarki.

Plan – 4.000,00.

Wykonanie – 3.999,16 

Finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
Zadanie obejmowało zakup nowej kserokopiarki do ŚDS w Gołańczy. 

Zakupiono  kserokopiarkę do MGOPS w Gołańczy w celu obsługi świadczeń rodzinnych.

24. Wydatki związane z projektem „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”.

Plan na 2007r. –500,00.

Wykonanie – 412,63.
Prace przygotowawcze związane z projektem .

25. Adaptacja budynku hydroforni na świetlice wiejską w Bogdanowie.

Plan na 2007r. – 3.440,00.

Wykonanie – 3.440,00, w tym mapy 1.000,00, projekt – 2.440,00.

Wykonano dokumentację techniczną związaną z przebudową budynku.

Poniesiono wydatki w miesiącu sierpniu 2007r.

26. Przebudowa budynku hydroforni ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy w Bogdanowie.

Plan na 2007r. – 19.260,00.

Wykonanie – 19.209,90.

Na obiekcie dawnej hydroforni trwają prace budowlane związane z przebudową i przystosowaniem go na świetlicę wiejską. Przebudowa polega głównie na wykonaniu nowego zadaszenia budynku, instalacji elektrycznej i wod –kan, naprawieniu, zabezpieczeniu i wzmocnieniu ścian i nadproży, przemurowaniu  komina, wykonaniu nowych posadzek, tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Część prac została wykonana w 2007r. Drugą część zaplanowano się na rok 2008.

Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gołańczy.

27. Budowa przyłącza energetycznego do amfiteatru w Gołańczy.

Plan na 2007r. – 11.006,00.

Wykonanie – 11.005,49.
W kwietniu wykonano przyłącze energetyczne do amfiteatru zgodnie z przygotowaną w 2006r. dokumentacją.

28. Budowa placów zabaw w Laskownicy Małej i Rybowie.

Plan na 2007r. – 23.922,00 po 11.961,00 na każdy plac.

Wykonanie – 23.921,76 po 11.960,88 na każdy plac.
Zakupiono oraz zamontowano urządzenia wyposażenia dwóch placów zabaw.

Koszt w VI/2007r.

29. Modernizaca kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Gołańczy.

Plan na 2007r. –128,00.

Wykonanie – 127,50.
Prace przygotowawcze związane z zadaniem – mapa.

30. Budowa całorocznego boiska piłkarskiego  o nawierzchni z trawy syntetycznej w Gołańczy przy ul. Sportowej.

Plan na 2007r. – 9.147,00.

Wykonanie – 9.146,30. Wykonano w I półroczu  mapy do celów projektowych – 1.800,00, wypis i wyrys z rejestru gruntów – 26,30, wykonanie projektu budowlanego – 7.320,00. 

Wykonano dokumentację projektową do budowy boiska oraz złożono wniosek do Ministerstwa Sportu. Dofinansowania nie uzyskano, zrezygnowano z realizacji zadania. 

31. Zakup urządzenia do nawadniania stadionu w Gołańczy.

Plan na 2007r. –4.600,00.

Wykonanie – 4.600,00.

Zakupiono oraz zamontowano pompę do nawadniania stadionu wodą z jeziora.

Załącznik:

 - tabela z realizacji wydatków majątkowych

Gołańcz, 26.02.2008r.

Sporządziła : 

inż. Magdalena Wekwert –

 Starszy Specjalista 

ds. Zarządzania Projektami

Zał. nr 1 do informacji

Realizację wydatków majątkowych za rok 2007 przedstawia poniższa tabela.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Plan na rok 2007
	Wykonanie
	% Wykon.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulic Wilkońskiego, Poprzecznej i Libelta w Gołańczy
	75 000,00
	64 477,78
	85,97

	2
	Zakup urządzenia do odwadniania osadó ściekowych oraz dostosowanie niezbędnej infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Gołańczy
	165 896,00
	165 894,99
	100,00

	3
	Budowa kanalizacji sanitarnej Margońska Wieś - Lipiny – Czesławice – Buszewo     ( zadanie wspólne z MiG Margonin )
	25 000,00
	18 000,00
	72,00

	4
	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Gołancz
	132 936,00
	131 598,68
	98,99

	5
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz
	11 800,00
	9 734,15
	82,49

	6
	Modernizacja kompleksu pałacowo – parkowego w Smogulcu
	11 000,00
	10 856,48
	98,70

	7
	Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Potulin
	50 000,00
	43 104,00
	86,21

	8
	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Morakowie
	44 610,00
	44 610,00
	100,00

	9
	Budowa wodociągu gminnego do Parkowa 
	35 700,00
	35 542,98
	99,56

	10
	Modernizacja i rozbudowa hydroforni w Smogulcu
	195 295,00
	194 666,46
	99,68

	11
	I etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 193 w m. Grabowo
	50 000,00
	50 000,00
	100,00

	12
	Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. W.Młodych w Gołańczy
	30 000,00
	30 000,00
	100,00

	13
	Budowa i przebudowa ciągu ulic na osiedlu Smolary-Osada w Gołańczy
	7 000,00
	5 490,00
	78,43

	14
	Przebudowa drogi gminnej w Chawłodnie
	185 928,00
	185 928,00
	100,00

	15
	Przebudowa drogi gminnej w Chojnie
	277 960,00
	277 959,23
	100,00

	16
	Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie
	2 650,00
	2 350,09
	88,68

	17
	Przebudowa drogi gminnej w Jeziorkach
	180 610,00
	180 609,83
	100,00

	18
	Przebudowa drogi Tomczyce - Potulin o długości 800m I etap
	56 084,00
	56 083,33
	100,00

	19
	Przebudowa drogi we wsi Morakówko
	110 559,00
	110 558,19
	100,00

	20
	Zakup oprogramowamia do ewidencji ludności
	6 954,00
	6 954,00
	100,00

	21
	Zakup centrali telefonicznej do UMiG w Gołańczy
	11 620,00
	11 619,79
	100,00

	22
	Zakup komputerów i oprogramowania w UMiG Gołańcz
	13 000,00
	12 988,78
	99,91

	23
	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
	8 500,00
	8 500,00
	100,00

	24
	Zakup wraz z montażem bram garażowych do OSP w Gołańczy
	21 422,00
	21 421,98
	100,00

	25
	Monitoring miasta Gołańcz - Etap I Rynek
	33 100,00
	33 092,50
	99,98

	26


	 Przedszkole - Zakup i instalacja pieca do centralnego ogrzewania do Czesławic i

zakup komputera do kuchni
	10 420,00
	10 415,84
	99,96

	27
	Budowa ogrodzenia - II etap przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy
	28 450,00
	28 450,00
	100,00

	28
	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z ogrodzeniem obiektu - Środowiskowego Domu Samopomocy
	60 530,00
	60 432,00
	99,84

	29
	Zakup klimatyzacji do samochodu FORD TRANSIT nr rej. PWA 10 GX będącego w posiadaniu ŚDS Gołańcz
	11 700,00
	11 627,93
	99,38

	30
	Zakup kserokopiarki dla ŚDS w Gołańczy
	4 000,00
	3 999,00
	99,98

	31
	Zakup kserokopiarki
	4 000,00
	3 999,16
	99,98

	32
	Wydatki związane z projektem Ochrona wód zlewni rzeki Noteć
	500,00
	412,63
	82,53

	33
	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Bogdanowie
	3 440,00
	3 440,00
	100,00

	34
	Przebudowa budynku hydroforni ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy w Bogdanowie
	19 260,00
	19 209,90
	99,74

	35
	Budowa przyłącza energetycznego do amfiteatru w Gołańczy
	11 006,00
	11 005,49
	100,00

	36
	Plac zabaw dla Laskownicy Małej
	23 922,00
	23 921,76
	100,00

	37
	Plac zabaw w Rybowie
	
	
	

	38
	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Gołańczy
	128,00
	127,50
	99,61

	39
	Budowa całorocznego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Gołańczy przy ul. Sportowej 
	9 147,00
	9 146,30
	99,99

	40
	Zakup urządzenia do nawadniania stadionu w Gołańczy
	4 600,00
	4 600,00
	100,00

	
	
	
	
	

	 
	RAZEM
	1 933 727,00
	1 902 828,75
	98,40


Gołańcz, dnia 26.02.2008r. 

Sporządziła : 

inż. Magdalena Wekwert –

 Starszy Specjalista 

ds. Zarządzania Projektami

