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- projekt-
UMOWA Nr ......... /2018

zawarta W dniu .......coceeereennennne 2018 r. pomiegdzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,
NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Jankowskiej,

NIP: (e REGON: .....ccccoevene

A TeTa 4 Lo I OO PPUPPP ,
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowang przez:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogorskiej
Os priorytetowa 6 Infrastruktura spdojnosci spolecznej
Dzialanie 6.1 Inwestycje w infrastrukture spoleczng
Poddzialanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukture spoleczng — ZI'T AJ
Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposazenie, modernizacja
oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad
dzie¢mi do 3 roku zycia (np. zlobki, kluby malucha)
Nr naboru RPDS.06.01.03-1Z.00-02-102/16

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: ,BUDOWA ZLOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE
SLASKIM” — cze$¢ I zamoéwienia.

Przedmiot zaméwienia jest finansowany ze $rodkow Unii Europejskiej oraz witasnych budzetu
Gminy i Miasta Gryfow Slaski.

Przedmiotem zaméwienia jest dokonczenie budowy budynku Ztobka publicznego w Gryfowie
Slaskim. Zakres zadania obejmuje m.in. budowe nowej infrastruktury technicznej niezbednej do
uzytkowania obiektu: zewngtrznych i wewnetrznych instalacji: wodociggowych, kanalizacji
sanitarnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania, o$wietlenia
terenu, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta; budowa komunikacji
wewnetrznej ciggu pieszo — jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego, parkingu na
30 miejsc postojowych w tym 2 dla 0sob niepetnosprawnych; budowie zjazdu z drogi publicznej
(droga powiatowa — ul. Florianskiej, nr ewid. gruntu 38/4) na dziatk¢ 545/8 poprzez dziatke
546,oraz montaz elementow matej architektury: kompletny plac zabaw, kosze na odpadki, tawki,
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tablice informacyjne itp.; wykonanie ogrodzenia terenu uwzgledniajacego
bezpieczenstwa; wykonanie nasadzen zieleni ozdobnej niskiej i §redniowysokie;.
Budynek zlobka bedzie si¢ charakteryzowat nastepujacymi parametrami.

* powierzchnia uzytkowa — 677,16 m2

* powierzchnia zabudowy — 773,85 m2

* kubatura — 4 294,9 m3

* liczba kondygnacji — 1

Miejsce realizacji zadania: miejscowos¢ Gryfow Slaski ul. Florianska, gmina Gryfow Slaski,
powiat lwowecki, woj. dolnoslaskie.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Branza budowlana (pozostalo 79,64% robét do wykonania)

roboty ziemne (pozostato 37,41 % robot do wykonania)
wykonanie fundamentow (pozostalo 14,79 % robdt do wykonania)
wykonanie $cian konstrukcyjnych

wykonanie stropu

wykonanie konstrukcji dachu

wykonanie pokrycia dachowego

wykonanie §cianek dzialowych

montaz stolarki okienngj

montaz stolarki drzwiowej

wykonanie podtoza, posadzki

wykonanie tynkéw i oktadzin $ciennych

malowanie

wykonanie sufitow podwieszanych

wykonanie elewacji

zagospodarowanie terenu w tym:

- makroniwelacja

- drogi, parkingi

- chodniki

- zielen

2. Branza elektryczna:

wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej wraz z montazem skrzynek i rozdzielnic
instalacja gniazd i o$wietlenia

wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych

wykonanie instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej

wykonanie instalacji odgromowej

wykonanie o$wietlenia zewnetrznego

kontrola i pomiary instalacji

wykonanie wspolnych tras kablowych w budynku

wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

3. Branza sanitarna:

przygotowawcze roboty budowlane

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wykonanie instalacji ciepta technologicznego
wykonanie instalacji gazowej

wykonanie wewngtrznych instalacji wodociggowych
wykonanie instalacji przeciw pozarowej

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
wykonanie kanalizacji deszczowej

wykonanie kotlowni gazowe;j

wymogi
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¢ wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej
4. Budowa placu zabaw
¢ wykonanie podbudowy z kruszyw

nawierzchnia bezpieczna z pisaku

nawierzchnia bezpieczna syntetyczna

wykonanie ogrodzenia stalowego z furtka

dostawa i montaz urzadzen zabawowych, tawek oraz koszy na $mieci.

6. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

a)

b)

d)

e)

Przed przystagpieniem do robot nalezy zorganizowac¢ zaplecze budowy, wytyczy¢ posadowienie
obiektow oraz wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa oraz krzewy kolidujace z planowanymi
robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediow oraz wynajem placéw
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

W przypadku koniecznos$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajgcymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania
projektu budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowg nalezy wstrzymac roboty na danym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode
projektanta na nowe rozwigzanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe.

Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcey i przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego.

7. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego i jego aktualizacji, , planu B1OZ, w
razie konieczno$ci projektu organizacji ruchu, projektu ochrony drzew i zabezpieczenia
systemow korzeniowych, wykonania wszystkich wymaganych prob oraz nadzory
archeologiczne,

spelnienie warunkow przekazania placu budowy,

poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediow niezbednych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediow ponosi Wykonawca),

opracowanie i przekazywanie raportow/sprawozdan miesiecznych i koncowego z
przeprowadzonych rob6t wraz z dokumentacija fotograficzng terenu przed rozpoczegciem robot
i po ich zakonczeniu na kazdym etapie realizacji inwestycji,

zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyplata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i1 obiektach, likwidacji
wszelkich szkod,

zorganizowanie 1 utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojs¢ do budynkow w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru robot na poszczeg6élnych
odcinkach,

zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,

wywoz 1 skladowanie odpaddéw/urobku oraz optaty za skladowanie na sktadowiskach
odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji,
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k) pelna obstuge geodezyjna procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zamOwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperé6w, wytyczenia trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i zaprojektowanych do
zabudowy urzadzen kanalizacyjnych, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedtozenie
Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

I) zglaszanie przedmiotu zamowienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usunig¢cie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywaé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

m) realizacje innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach 1 uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalacznikami, w tym koszty i oplaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

8. Wykonawca jest zobowigzany:

a) opracowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania i jego aktualizacji.

b) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowej
oraz niezwtocznie zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

c) w przypadku watpliwosci dotyczacych =zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na sasiednie obiekty, Sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodnié ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

d) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci z
norma lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

e) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskaé jego pisemna akceptacje,

9. Szczegdtowy zakres robodt oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zalaczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng cato$c¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub

podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy),

0os6b wykonujacych nastgpujace czynno$ci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,

kierowcy samochodow i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnoSci wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu na podstawie umowy o pracg, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg

zatrudniong lub przez pracodawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww. czynnosci.

Najpézniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajgce informacje o zatrudnionych osobach oraz

czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ 0sob wykonujgcych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczeg6dlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.



Fundusze LNY Unia Europejska
Europejskie [ | LASK Europejski Fundusz
Program Regionalny R Al Rozwaju Regionalnego

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreslonym terminie wynikajacym z
pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnoS$ci
wykonajg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub podwykonawce
kopig umow o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sklada
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnos$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o
ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera I. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
31 stycznia 2019 roku, w tym:
a. 30% calkowitej wartosci oferty od dnia podpisania umowy do dnia 01.06.2018 r.
b. 40% catkowitej wartosci oferty od dnia 02.06.2018 do dnia 03.09.2018 r. Poziom
zaawansowania robot 70%.
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c. 20% calkowitej wartosci oferty od dnia 04.09.2018 do dnia 05.11.2018 r. Poziom
zaawansowania robot 90%.
d. zakonczenie robdt do dnia 31.01.2019 r.

oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy — protokolarne przeja¢ plac
budowy, dziennik budowy, ostemplowany egzemplarz dokumentacji projektowej.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczesniej niz po zlozeniu przez Zamawiajacego zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z wymaganymi o$wiadczeniami
kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okre§lonych w § 25 niniejszej
UMowy.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescia oferty),
usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w

w wysokosci: ... %, co stanowi kwote brutto:.....oovvviiieiieieenne, z,
STOWNIE. ... zt.
wtym :
P Etap 1 ZaCONG....o.oiiiiiii i Brutto
Y (01 11 [ PO P VPP
podatek VAT ........... YW KWOCIE ...t zt.
P Etap 2 Za CONG....viiiii i Brutto
STOWIIIC. ...ttt e et e eabe e et e e etae e ta e e tbeeeabeeeebeeetee e abe e rae e e reeennreennes
podatek VAT ........... 0 WKWOCIE ...t zt.
P Etap 3 Za CONg......oiiiiiiii i Brutto
STOWIIIC. ...ttt bttt s b bt ettt eae bbbt r e r e
podatek VAT ........... Y0 WKWOCIE ...t zk.
> Etap 4 PLATNOSC KONCOWA 72 CONG........coovvveeeiiee e, Brutto
STOWIIIC. ...ttt ettt sttt b e e bt e bt et bt e r e r e
podatek VAT ........... Y0 WKWOCIE ...t zk.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie 1 jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwiagzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
....................................................................................................... , wskazany w
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fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie do 30 dni, a w przypadku faktur
przejsciowych w terminie do 14 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze robdt, potwierdzonym
klauzula ,,odbieram”. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢c Zamawiajacemu
dowody zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czgéciowych i faktury VAT koncowe;.

5. Dotyczy wylgcznie 1 cze$ci zamowienia - faktury VAT czesciowe beda wystawiane w terminie 3
dni roboczych po zakonczeniu i odebraniu przez Zamawiajacego etapow robot W oparciu o
Harmonogram rzeczowo- finansowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie
faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 15 % kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w
pkt. 1, § 4.

6. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robot, w terminach okre§lonych Umowg na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

7. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zestawienie zsumowanych kwot poprzednio zafakturowanych z uwzglednieniem
ewentualnych potracen.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartoSci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 7 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacj¢ na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

10.Z wnioskiem o Odbidér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezna
do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

13.Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktéorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

15.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

16.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce¢ dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokos$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postepowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

20.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

D)nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote niezbgdng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potragci  kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

23.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowigzki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robdt oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0sob trzecich w obrebie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupetniony dziennik budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Norami
oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) pisemna gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentdOw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,
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f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nosniku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie o$wiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,

g) deklaracje zgodnosci materiatow z okre$leniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust.

1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w
okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia
do odbioru koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materialow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci moggcych mieé¢
wptyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi Koniecznymi uzgodnieniami i
zgtoszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robdt powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie mogg wprowadzaé utrudnien dla mieszkancow budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy.

8) Przeprowadzanie pomiaréw i badan materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

9) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obshugi geodezyjne;j.

10) Uzgadnianie z wlascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac
w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastruktura nadziemng. Wszelkie koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wilasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak roéwniez ochrony mienia Wykonawcy
i ochrony przeciwpozarowej.

14) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, skladowanie materiatow |
sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbegdnych
przedmiotow z jego terenu.
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15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrebie placu budowy, ktore sa
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdézniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o wszelkich okolicznosciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatldw, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynno$ci niezb¢dnych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt zabezpieczy¢
1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglagdu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynno$ci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

22) Ubezpieczenia budowy,

23) Informowanie Zamawiajacego o realizacji zadan sitami podwykonawcy/podwykonawcow
w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca wraz ze wskazaniem danych
identyfikujacych podwykonawce/podwykonawcow.

24) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy w postaci miesi¢gcznych raportow Wykonawcy do 10 dnia kolejnego miesigca
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli wykonywania roboét. Raport z postepu
prac  powinien zawiera¢, CcO najmniej: opis postgpu robot tj. roboty
zaplanowane/rozpoczete/kontynuowane/ zakonczone w danym okresie raportowania,
roboty zaplanowane na nastgpny miesiac; informacje o Podwykonawstwie, informacje o
zasobach ludzkich Wykonawcy na budowie, informacje o Sprzgcie na budowie;
informacje o napotkanych problemach przy robotach i zastosowanych $rodkach
zaradczych,

25) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

26) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowiagzywania gwarancji lub rekojmi,

27) Stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

28) Angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢
i dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

29) Dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

30) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o okolicznosciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

31) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem o0sob trzecich.

32) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:
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a) listy osob przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe
0 pracg
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

33) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okresow gwarancji jakosci i regkojmi, o ktorych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usuni¢ciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, strony umowy sporzadza protokdt odbioru pogwarancyjnego. Protokot ten zawierajacy
potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit podstawe do
zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych robot
lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1.
2.

3.

Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Dokonywanie i potwierdzanie za pos$rednictwem Inspektora Nadzoru zapisow w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawcg.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy

d) wyznaczania termindéw odbioréw robét nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,
e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,
f) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okre§lonych Umowa do odbiorow:
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6.

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) robot czesciowych,

d) koncowego przedmiotu umowy,
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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wyda polecenie uzupethienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupehienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbiorow robot w
terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, oprdcz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnosci niezbgdnych

do wykonania przedmiotu umowy.

§7
Kierownik budowy i kierownik robot
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swodj koszt kierowanie
robotami objgtymi niniejsza umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z treScig ztozonej oferty.

2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w specjalnosci

...................................................... Pana/Pania.............ccooooiiiiiiiiiii
..................................................................... , oraz osoby do kierowania robotami
elektrycznyml i sanitarnymi, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.

3. Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa prowadzié

0TS

4. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy, o ktorej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pelnienia
w/w obowiazkdw spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkc;ji.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pézniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.

8. Wymaga sie, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub
b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub
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C) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnoSci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe¢ na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.
§8

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektows i
STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz pozostaltych czynnosci
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowiazujace  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposdéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9

Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym, sg uprawnieni do
zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownik robot sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikoéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$¢ uwagi w ciggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§ 10
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
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Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalne;j
wersji elektroniczne;j.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Haromonogram rzeczowo — finansowy nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych robot. Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego,
harmonogramu oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu
Umowy w terminie okre§lonym w ust. 1 §3 umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) terminy realizacji i wartos$ci poszczegdlnych etapoéw robot,
b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

9.

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materialow na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciaglosci robot budowlanych,

Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy
zaakceptuje harmonogram w terminie do 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu b¢da uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapow roboét (jezeli etapy sq
przewidziane) lub Terminu zakonczenia robot.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,

gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowag, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

13. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram

rzeczowo — finansowy 1 jest wiazacy dla Stron.

14. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegolnosci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni - od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
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15. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w czgéci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 12
niniejszego paragrafu , lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia
aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

16. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia przedmiotu umowy lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu
robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie,
nie poézniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

17. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow Iub zasobdéw finansowych
Wykonawcey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robot sq
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

18. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz odpowiednio etapow
robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zadania zwrotu poniesionych kosztow.

19.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym wstrzyma wpisem do
Dziennika budowy wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i1 zdrowia o0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okoliczno$ci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowsg lub ze zgloszeniem robét budowlanych.

§11
Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
piSmie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§12
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
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2.
a)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
pOzniej niz 7 dni przed datg rozpoczgcia robot.

§13
Utrzymanie terenu budowy

. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

prawidlowego zarzadzania terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie

terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby

c)

nieuprawnione,
zapewnienie na wlasny koszt ochrony terenu budowy w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€)
3.

zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktdcac
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczgciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancéw o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbg¢dne przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia koniecznosci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazywa¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 3 dni  skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§14
Organizacja ruchu
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Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§15
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbg¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegodlnosci powinien dostosowaé sie¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzgtu na teren budowy i z terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.

Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 16
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacja projektowsa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.

. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania

informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 17
Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i1 plynnych oraz bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
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14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996
r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia migjsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§18
Naprawa uszkodzen

. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodnos$¢ robot i materialdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§19
Kontrola jako$ci

. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegoOlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pézniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdow okreslonej Umowag
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreSlenia
warunkow dostaw Materialdow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych
Umowa.
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3. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i rob6t okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIORB.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunig¢cia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robodt nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okre$lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materialow, ktore nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakoSci i ilo§ci materiatdéw i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placéwce badawcze;j.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatdéw lub robot budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 20
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot
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1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawcg stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkryé
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajgcego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§21
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robot zgodnie z Umowg. Jezeli w trakcie
czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwaé 0dbidr robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad robot budowlanych, Strony uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposob
usuni¢cia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jakos$c¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i
zgodnos$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, $wiadectwa,

c) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego i przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

9. Najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru cze$ci robot Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, tj.:

a) dokumenty dotyczace stosowania materiatdéw (deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty,
$wiadectwa pochodzenia, itp.)

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji

c) DTR (jesli wystepuja)

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub szkice polowe albo rejestry obmiar6w robot,

e) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystepuja),

f) rysunki z projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot odbiorowych (jesli wystepuja);

g) protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami (jesli wystepuja)

10. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbioru robo6t, w terminie dol4 dni - liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowo$ci do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania robot zgodnie z Umowsa.

11. Odbidr konicowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

14. Zakonczenie koncowych czynno$ci odbiorowych nastapi w ciggu 14 dni roboczych liczonych od
daty rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajagce prawidlowo$¢ wykonanych robot, w
szczegdlnosci: niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktorych mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajagcemu w okreslonym terminie
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowg przystapienia do odbioru koncowego
robot.

16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa oraz techniczng, o ktorych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokétr. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajgce jego prawidlowa eksploatacje, wowczas odmowi jego odbioru. Wady
te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.
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18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) oswiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodnosci,

— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng
— $wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekc;ji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopia map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzula przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

C) oryginaty dziennikoéw budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 30 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcg o gotowosci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowg

23.Jezeli w toku czynnosci Odbioru czesciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego
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moze przerwa¢ 0dbior czgsciowy lub odbidér koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroéci¢ do wykonywania czynno$ci
odbioru czesciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24 Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokol odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w protokole odbioru
czesciowego lub w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokét powinien
zawiera¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego co do jako$ci wykonanych robdt, w tym wykaz
ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o$wiadczenie Wykonawcy w
zakresie tych uwag i zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odmowi
ich usunigcia lub dokona ich usunig¢cia nieprawidlowo, a dzielo nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej
umowy.

28.Dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzula ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynnos$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§ 22

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy 1 zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ........ miesigcy liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokolu odbioru robot, przekaze
Zamawiajgcemu gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem terminow uptywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisoéw § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich
wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

4. O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich

usunig¢cie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg

umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystgpienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usunigcia.

7. W przypadku wystgpienia wad i usterek materialow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i rekojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

o
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8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcey (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie rgkojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).

16.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), W celu
potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokolem odbioru.

17.0dbiodr ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowiazany usunaé wady.

§23
Prawa autorskie
1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z podzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ckspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w
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wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Réwnoczes$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czgécei, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystat z niej w catosci lub w cze$ci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpowaé w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzielami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikacji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg¢ trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego W
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na ~ Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§24
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,015% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
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b)

c)

d)

e)

9)

h)

)
k)

za kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwlok¢ w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru czgsciowego w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
700 zl brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie,
o ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwtloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusuni¢cie lub niewlasciwe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 z1 brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 z1 brutto,

kazdorazowo, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwloki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacj¢ o niespelnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejszej
umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;

z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywiazywanie si¢ z obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare¢ umowna z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.
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. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa calej
poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktoéra naruszata postanowienia niniejszej
umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez stron¢ druga z Zzgdaniem zaptlaty.
Zamawiajacy w razie zwloki w zaptacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z
naleznos$ci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkode nie objeta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 25
Zmiany umowy

. Zmiana tresci ninigjszej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu
umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystgpig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapig protesty spoleczne, cofnigcie zgdod na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktorych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na
teren budowy,

J) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku uzyskania przez
Gmine Gryfow Slaski zgody Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
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wykonania przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego w

nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego W oOparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
Sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchow Iub niewypatow, ktoére moga
skutkowac¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robot begdzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czgsci robot
budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne
pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem
Wykonawcy do realizacji czgsci robdt objetych rezygnacja /odstapieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sa uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do wnioskowania 0 przedtuzenie terminu
zakonczenia robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy
w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na inngj
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady wustalone z Zamawiajagcym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia Iub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezagco dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego =zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznos$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, pod rygorem
niewazno$ci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych $rodkow pienigznych dopuszcza mozliwosé
skrdcenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 26
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcow */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
* niepotrzebne skreslic)

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokosé Wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robot budowlanych, ktére wynhagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze$¢ zamowienia okreslong w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zamoOwienia kolumnie nr 3 (w zl brutto)

okreslong w kolumnie
nr 3 (w zl brutto)

1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czesci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawcg z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg robot budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.
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5. Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodno$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodno$ci
zawarte] umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robdt przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdéznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku cze$ciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatno$ciami
czesciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamdwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wicksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomigdzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czg$ci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegolnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabela w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zataczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciggu 30 dni od wptlynigcia zgloszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze ztozyé
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robdt przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub z rezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
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podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robdt
przez podwykonawcoéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioré6w wykonanych robdt zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnos$ci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawit zamawiajacemu dowody zaptaty w terminie platnosci jego
faktury ztozonej zamawiajacemu.

17.Laczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
warto$ci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktdore mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamoOwienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie pemhil funkcje¢ koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajagca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24.Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktoérego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw Iub uslug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikajg np. z aneksowania umoéw pomigdzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysoko$ci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamdwienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czgsci zamoéwienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey w czeSci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647° § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktéorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajgcy dokonal w trybie art. 647* § 5 KC zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 27

QOdstapienie od umowy przez Zamawiajgacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostalych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;
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w przypadku wszczecia postepowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajgcia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit nalozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy;

w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci poprzez naruszaniec obowigzkéw okreSlonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypetil natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotna nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystapienia opoznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, Z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowys;

w przypadku, gdy kwota zaleglosci platniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcoéw przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy
w nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w

§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robot.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W

przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1)

2)
3)

4)

w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;
Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuni¢cia we wskazanym terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 28

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej UMoOwy, tj. .................... 7t brutto, zostalo wniesione
przed zawarciem niniejszej umowy w formie ...................... , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci z
tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rgkojmi za wady robot budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.

2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady

4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe¢ Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5. W przypadku przesuni¢cia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pieniadz, bgdzie zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu dokument gwarancji lub poreczenia przedluzajacy termin  waznoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawca.

6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 29

Procedury rozstrzygania sporow

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygniete przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majgce wplyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).

. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej] umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§30

Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowiazywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu muszg zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy, lub uméw, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku wuchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, przedstawiajac
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym Ww
szczegblnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety
dzien braku ubezpieczenia.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§31

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki
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1. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Oswiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowe¢ o pracg — stanowigce Zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy;

Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce;

Harmonogram rzeczowo — finansowy;

Dokumentacja projektowa;

STWIORB ;

Specyfikacja Istothych Warunkéw Zamowienia z zatgcznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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