UMOWA NF ......... /2020

zawarta W dniu ........oe.... pomigdzy:
Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski, ul. Rynek 1,
NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:
Burmistrza Gminy i Miasta Gryféw Slaski — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marka Kurca

A (16 41 o2 T
zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz U z 2019, poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW
ROLNYCH W UBOCZU (ZBIORNIK WODNY SPOLKI WODNEJ) DZ NR 251 DR, 249 DR,
247 DR, 298 DR

1. Przedmiot zamowienia jest finansowany ze srodkow wiasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow
Slaski

2. Przedmiotem zamowienia sa: roboty budowlane, polegajace na przebudowie drogi dojazdowej
do gruntow rolnych w Uboczu

3. Miejsce realizacji zadania: miejscowo$é Ubocze, gmina Gryfow Slaski, powiat Iwowecki, Woj.
dolnoslaskie.

4. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, polegajace na przebudowie drogi dojazdowej do

gruntéw rolnych w Uboczu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:
e Roboty przygotowawcze
- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
- Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wyniesienie jej w teren
- Mechaniczna $cinka poboczy
e Roboty ziemne
e Konstrukcja drogi
- Profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
- Stabilizacja z kruszywa natur. cementem
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
¢ Roboty wykonczeniowe
- Wykonanie zjazdow bitumicznych
- Wykonanie poboczy
- Ustawienie znakow



Powierzchnie i dlugosci elementow podlegajacych przebudowie:
Odcinek A-B:

dtugos¢ odcinka 604mb,
powierzchnia jezdni - 1900m2
szerokos¢ jezdni — 3m,
pobocza- 604m2,

zjazdy 60m2,

Odcinek C-B-D:

dhugos$¢ odcinka 300mb,
powierzchnia jezdni - 900m2
szerokos$¢ jezdni — 3m,
pobocza- 300m2,

zjazdy 40m2,

Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy zorganizowac zaplecze budowy, wytyczy¢ posadowienie
obiektow oraz jesli to konieczne wyciaé lub zabezpieczyé drzewa kolidujace z planowanymi
robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezb¢dnych mediéw oraz wynajem placow
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku koniecznos$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

c) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajacymi i obnizajagcymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

d) Po zakonfczeniu robot nalezy zlikwidowac zaplecze Wykonawcy i przywrocic¢ teren do stanu
pierwotnego.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje si¢:

a) przekazanie placu budowy,

b) poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediéw niezb¢dnych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

c) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

d) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyplata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach, likwidacji
wszelkich szkod,

e) zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

f) zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,

g) wywoz i skladowanie odpadoéw/urobku oraz oplaty za skladowanie na sktadowiskach
odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestyciji,

h) pelng obstuge geodezyjna procesu inwestycyjnego dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamdéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperow, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedlozenie Zamawiajgcemu map
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

i) =zglaszanie przedmiotu zaméwienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny sie odbywa¢é przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,



J) realizacj¢ innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamdOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach i uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zatgcznikami, w tym koszty i optaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowej
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wptyw na sasiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodni¢ ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnos$ci z
normg lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania materiatdow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego pisemna akceptacje,

8. Szczegodtowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zatgczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng cato$¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez wykonawce¢ lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy),
0sob wykonujacych nastepujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,
kierowcy samochodow i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajace informacje o zatrudnionych osobach, o czasie trwania

umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie Spetniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreSlonym terminie wynikajacym z

pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnosci
wykonaja 0soby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;



2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie¢ i hazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustgpu, sktada
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o

ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaCzonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespeilnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
............ 2020 r. oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy —

protokolarne przeja¢ plac budowy, egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wcze$niej niz po uplywie terminu wskazanego w zgloszeniu
wykonywania robdot niewymagajgcych pozwolenia na budowe Iub po ztozeniu przez
Zamawiajacego zawiadomienia 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z
wymaganymi o$wiadczeniami kierownika robot dostarczonymi przez Wykonawcg, do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescig oferty),
usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.



§4
Wynagrodzenie i warunki platnoSci

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta, jest wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci Netto: .....vvvinnnns 74, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci: ...... , CO stanowi
Kwote brutto: ceeeeeeeeeeenennnns ZE, STOWIIE 1 evenneereneeeereeeesneeeseseecssseesssseessssessssesnnnsennnens

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczalttowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbgdne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakosci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

3. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NI .....ccceeveeeiennnnen. , wskazany w fakturze VAT
oraz formularzu ofertowym, w terminie 30 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze
robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”. W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zobowiazany bedzie przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktury VAT koncowej.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie 1 faktura koncows.

6. Wykonawca oswiadcza, iz numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/umowie jest
rachunkiem witasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci” — Ustawa z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug zmieniona ustawag z dnia 15 grudnia 2017
roku o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018
roku poz. 62).

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturach rachunku bankowego nie ujgtego na
Bialej Liscie nie bedziemy w stanie terminowo realizowaé ptatno$ci. Ponadto, w takim przypadku
Gmina Gryfow Slaski zastrzega sobie prawo dokonania ptatnosci na inny rachunek bankowy
ujawniony w wykazie podatnika VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze, z
jednoczesnym powiadomieniem wiasciwego Urzedu Skarbowego

8. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

9. Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezna
do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupenien
szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

12.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktéorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktéorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu
odbioru koncowego.

14.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze¢sci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru przedmiotu umowy.

o



15.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

16.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysoko$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postepowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadnosci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

20.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag W terminie, o ktorym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

D)nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezb¢dna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sig¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczefistwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajgce z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

23.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowigzki Wykonawcy:

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robdt oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) oswiadczenie kierownika robot potwierdzajace wbudowanie materiatow, prefabrykatow,
urzadzen na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

c) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
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d)

9)

oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

pisemna gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentdow na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialdow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nosniku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajagcy przyjmie oswiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,
deklaracje zgodnosci materiatéw z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa W USt.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w
okres§lonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia
do odbioru koncowego robot.

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materiatlow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynnos$ci mogacych mieé
wptyw na wykonywane roboty budowlane.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robdt powinien zostaé wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
W sprawie szczegoétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie moga wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkow sasiadujacych z
terenem budowy.

Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatdw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej.

Uzgadnianie z wtascicielami lub zarzgdcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac
w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastruktura nadziemna. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
11) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 2z materiatdbw wiasnych, ktore powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

12) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen

ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy
i ochrony przeciwpozarowe;.

13) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow |

sprzetu w ustalonych miejscach 1 w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych
przedmiotéw z jego terenu.



3.

4.

14) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obslugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy, ktore sa
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

15) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdézniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

16) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego na piSmie o wszelkich okolicznosciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

17) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatow, podtgczeniami do mediow zasilajacych.

18) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrone srodowiska.

19) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci niezbgdnych do
wilasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na whasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

20) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

21) Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

22) Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

23) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

24) Dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

25) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego 0 oKolicznosciach majgcych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

26) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem osob trzecich.

27) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okresow gwarancji jakosci i rekojmi, o ktorych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usunigciu wszystkich ujawnionych w tym okresie
wad i usterek, strony umowy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokot ten
zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit
podstawg do zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych
robot lub w zwiazku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.



§6
Obowiazki Zamawiajacego

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

C) wyznaczania termindéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

d) terminowego przystgpowania do odbioréw robdot budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego przedmiotu umowy,
d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

5. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac do odbioru w ciagu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciaggu 10 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupetnienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupehienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbiorow robot i dokonywac odbioréw robot w
terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie czynnosci niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.

§7
Kierownik robét

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie
robotami objetymi niniejsza umowa przez osobg posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z tre$cig ztozonej oferty.

2. Wykonawca wyznacza kierownika robdt posiadajacego uprawnienia w specjalnosci .oeeeeeeeeee.
Pana/Panig ...oceeeeveverieieinrieininecnnnens

3. Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg prowadzié
[o1STe P4 1 N

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastepujaca.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty



przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do petnienia w/w

obowigzkoéw spehniaé bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkciji.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pozniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — W najkrotszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.

7. Wymaga si¢, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robot byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika robdt, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng, zgodnie z zapisami
§ 24 niniejszej umowy oraz/lub odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27 niniejszej
umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby 0soby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

9. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobg¢ na zastgpstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8
Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz
pozostatych czynno$ci wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujace  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

=
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2.
a)

§9

Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym, sg uprawnieni do
zwoltywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwosé narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesiacu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosSci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokolu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wiazace.

§ 10
Sila wyzsza

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania

Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11
Procedury bezpieczenstwa

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
p6zniej niz 7 dni przed datg rozpoczgcia robot.

§12

Utrzymanie terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidtowego zarzadzania Terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwiazanych.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzagcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby

c)

nieuprawnione,
zapewnienie na wilasny koszt ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony osob i mienia od dnia
przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

11



e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztoéw utrzymania zaplecza budowy i biura

3.

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktocac
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczgciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia koniecznosci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez shuzby ratunkowe.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
teren budowy i przekazywaé go we wihasciwym stanie Zamawiajacemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni  skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleCi¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajgcego.

§13
Organizacja ruchu

. Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt

organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§14

Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczego6Inosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektow inzynierskich.
Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
whasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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§ 15
Zawiadomienie 0 szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore mogg mie¢ wptyw w szczegodlnosci na wysokos$¢é wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocen¢ ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§16
Ochrona $rodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie s$ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wilasnym zakresie i na
wilasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu haruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§17
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy
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4.

za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
§18
Kontrola jakosci
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegolnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdézniejszymi zmianami) oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa

jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych
Umowa.

. Wykonawca jest zobowiagzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i robot okres§lonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z

Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo

zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie

zastepcze).

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okre$lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowe;j i Programie zapewnienia jako$ci robot

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny Koszt.

11.Biezace pomiary i badania Materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

12.Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,

personel i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci Materiatéw i robot budowlanych oraz
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dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania Materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robdt budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakos$ci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunic Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§ 20
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania robo6t zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwa¢ 0dbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzglgdniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych Wad robo6t budowlanych, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob
usuni¢cia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

. Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia

na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i
zgodno$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:
a) raporty z prob, inspekcji i badan,
b) atesty, certyfikaty, $wiadectwa,
¢) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajagcych lub wulegajacych zakryciu za zbegdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastepnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbior koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
Robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika robdt i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego W terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
Zakonczenie koncowych czynnos$ci odbiorowych nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych
liczonych od daty rozpoczecia odbioru.
Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajace prawidlowo$¢ wykonanych robdt, w
szczegblnosci: niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu w okre§lonym terminie
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystgpienia do odbioru koncowego
robot.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protok6t. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzulg ,,odbieram”.
W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowg eksploatacje, wowczas odmowi jego
odbioru. Wady te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.
W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
a) oswiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen
kanalizacyjnych
b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
— certyfikaty zgodnosci,
— certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna
— $wiadectwa jakosci,
— $wiadectwa pochodzenia,
— inne
c) protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych.
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d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

14. Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawierac:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopia map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

d) wszelkie inne dokumenty niezbg¢dne do uzytkowania obiektu,

e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczeh Wykonawcy @z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

15. Odbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

17. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru czesciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego
moze przerwaé Odbior czesciowy lub Odbior koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru czesciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy.

18. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany Protokot odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru cze$ciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony odpowiednio w Protokole odbioru
czesciowego lub w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidlowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy
dokona odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokot
powinien zawiera¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robot, w tym
wykaz ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze oswiadczenie Wykonawcy
w zakresie tych uwag i zastrzezen.

21. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odmoéwi
ich usunigcia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzielo nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej
umowy.

22. Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzula ,,odbieram” potwierdza
prawidlowe zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

23. W czynnosciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
robot, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.
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§21

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci i rgkojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, 0 ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na oKreS .....ceceeeeneenees liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich

wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji

niniejszej umowy materiatow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

4. W przypadku nieusuniecia lub niewtasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i r¢kojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

5. W przypadku wystgpienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

7. Zamawiajagcy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

8. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa W zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosSci i
w okresie rgkojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot zwigzanych z
usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru, sporzadzanym po usunigCiu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (W
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

16.0dbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), W celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbior ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji.

w
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18. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§22
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pdzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo | terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czgsci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystat z niej w catosci lub w czeéci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastegpowa¢ w catosCi, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako czgs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawceg, Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge¢ postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty
obstugi prawnej postgpowania;
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c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6éb zglaszajacych roszczenia.
5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§ 23
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedg stosowane
nastgpujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

9)
h)

)

K)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
700 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
Wyznaczonego na Usuniecie wad i usterek;

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie,
0 ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu, 0 ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusunigcie lub niewlasciwe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zi brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo W wysokosci 5.000,00 zi brutto;

kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robéot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zl brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcg lub dalszych
podwykonawcow przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
z} brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacj¢ o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robot bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce¢ w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robot w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie takiej
sytuacji;
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n) z tytulu odstapienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

0) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwtoke, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

4 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa catej

poniesionej szkody, strona, ktora poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez stroneg, ktora naruszata postanowienia niniejszej

umowy, w terminie 14 dni od daty wystapienia przez stron¢ druga z zadaniem zapfaty.

Zamawiajacy W razie zwtoki w zaptacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu karg z

nalezno$ci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

poniesie szkod¢ nie obje¢ta karg umownag moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 24

Zmiany umowy

. Zmiana tre$ci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robodt/przedmiotu umowy o okres

trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, W szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystapig opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez whasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgod na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktérych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na
teren budowy,

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajagcego w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi zm.),

€) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzieh odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w Sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoleczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstgpienia/ z wykonania cze$ci robot

budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nast¢puje poprzez jednostronne

pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem

Wykonawcy do realizacji czgsci robdt objetych rezygnacija /odstapieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sa uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okre§lonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w

zakresie Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na inngj
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany

niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca

dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentéow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady ustalone z Zamawiajacym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14 . Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznosci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci.

15.W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych $rodkow pienigznych dopuszcza mozliwosé
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg.

§ 25
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcow */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
* niepotrzebne skreslic¢)

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos¢ Wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robot budowlanych, ktore wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze§¢ zaméwienia okreslona w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zamowienia kolumnie nr 3 (w zl brutto)
okreslong w kelumnie
nr 3 (w zl brutto)
1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw. Powierzenie

Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawcg czgsci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w

23




umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawcg z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy 0 podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych

jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcg pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Podwykonawca moze rozpoczaé prace nie wezesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawcg.

. Wykonawca nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy

na plac budowy ma obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodno$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

Cc) zakres robdt i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowg na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku czg$ciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z platnosciami
czg¢sciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamowienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow 0 podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego
zaméwienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania umow 0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla umoéw zawieranych pomigedzy wykonawcg a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czgSci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegdlnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zatgczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciagu 30 dni od wplynigcia zgloszenia o ktérym mowa w pkt. 2 moze zlozy¢
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robot przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawceg lub z rezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie
cze$ci przedmiotu zamoédwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte
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wykonanie powierzonych im czgséci przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie mig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy 0
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy platnosci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom muszg by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawit zamawiajacemu dowody zaptaty w terminie platnosci jego
faktury ztozonej zamawiajacemu.

17.1aczna wartos¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcdéw o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora podwykonawcoéw w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22 Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajagca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24.Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby powolywal sie¢ w celu spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.
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26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktore wynikaja np. z aneksowania umoéw pomigdzy Wykonawcs, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamowienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé wyptate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w czgéci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga byé skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajagce i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie, 0 ktorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadoweg0o kwote niezb¢dng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 647 § 5 KC zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelno$ci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26

QOdstapienie od umowy przez Zamawiajgacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy;

2) w przypadku wszczgcia postepowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
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4)

5)
6)
7)

8)

9)

wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy;

W przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegOlnosci  poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypelnil natozone na niego obowiazki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika
robdt na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona rob6t budowlanych w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zalegtos$ci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstapienie od umowy
w nastepstwie uchylania si¢ od powyzszego obowiazku nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w

§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robot.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1)

2)
3)

4)

w terminie do 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;
Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usunigcia we wskazanym terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1)
2)

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z pOstepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

27



3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepisoOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 27

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej UMOWY, t]. veverererererannnns z} brutto, zostalo wniesione
przed zawarciem niniejszej umowy W formie ......cccccceeeeeinnnen. , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z
tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rgkojmi za wady robot budowlanych.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone W terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21 niniejszej umowy.
2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawg Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument gwarancji lub poreczenia przedluzajacy termin  waznoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpozniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawca.
. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie W pienigdzu wnosi si¢ na Caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 28

Procedury rozstrzygania sporow

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygnigte przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdézn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majace wplyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
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. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).

. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 29

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Integralng cz¢$§¢ umowy stanowia nizej wymienione dokumenty:
1) Oswiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowe o pracg — stanowigce Zalacznik Nr 1 do
niniejszej umowy;
2) Oferta przetargowa zlozona przez Wykonawcg;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatacznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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