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ZAWARTOŚD OPRACOWANIA 

WYKAZ DOKUMENTÓW I UZGODNIEO 

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
ZAŚWIADCZENIA IZBY PROJEKTANTÓW 

 
CZĘŚD OPISOWA 

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE  
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWALANA 
PROJEKT ROZBIÓRKI 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

SPIS RYSUNKÓW: 

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA: 
Z1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 

IN1 RZUT PARTERU 1:200 
IN2 RZUT I I II PIĘTRA 1:200 
IN3 PRZEKROJE 1:200 
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OPIS TECHNICZNY 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynków garbarni, Mochała ul. Fabryczna, działki o nr ewid. 

718/20, 35 (działka drogowa), 155 (działka drogowa), obręb 0002 Hadra, jednostka ewidencyjna Herby 240704_2, 

kategoria obiektu budowalnego XVIII. 

Dojazd do działki inwestora odbywa się z ulicy Droniowickiej oraz ul. Fabrycznej od strony północnej. 

 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Wizja lokalna 

 Umowa z inwestorem 

 Inwentaryzacja w terenie 

 Polskie Normy i przepisy branżowe 

 Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu do celów projektowych 

 Uzgodnienia miedzy branżowe 

 

2 PLAN SYTUACYJNY 

 

2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka inwestora zabudowana budynkami będącymi przedmiotem opracowania niniejszego projektu rozbiórki. 

Działka ogrodzona, z czego fragment istniejącego muru ogrodzenia jest przeznaczony do rozbiórki. 

 

2.2 LOKALIZACJA 

Działki inwestora nr ewid. 718/20, 35 (działka drogowa), 155 (działka drogowa), w zakresie opracowania od 

strony północno-wschodniej graniczy z działkami nr: 233/40, 209/37, 41 (działka drogowa), 241/42; od strony 

południowo-wschodniej z działkami nr: 716/20, 274/20, 717/20; od strony południowo-zachodniej z działkami nr: 

278/23, 275/23, 296/34, 299/32 (działka drogowa); od strony północno-zachodniej z działkami nr: 596/37, 606/37. 

 

2.3 UKSZTAŁTOWANIE TRENU 

Teren działki na całej długości działki nie ma zauważalnych spadków. 

 

2.4 KOMUNIKACJA 

Dojazd do działki inwestora odbywa się z ulicy Droniowickiej oraz ul. Fabrycznej od strony północnej. 

 

2.5 UZBROJENIE TERENU 

Brak istniejących czynnych mediów na działce. 

 

2.6 OGRODZENIE TERENU 

Działka ogrodzona, z czego fragment istniejącego muru ogrodzenia jest przeznaczony do rozbiórki. 

 

2.7 ZESTAWIENIE DANYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.7.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 1783,68 m
2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 1386,07 m
2
 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 3169,75 m
2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 1626,65m
2 
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 1139,67 m
2
 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2766,32 m
2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 849,11 m
2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 705,64 m
2
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1554,75 m
2 

KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO A 7316,00 m
3 

KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO B 5703,61 m
3
 

KUBATURA 13019,61 m
3 

WYSOKOŚD BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO A 11,10 m 

WYSOKOŚD BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO B 8,36 m 

 

2.8 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Budynek leży w strefie kształtowania krajobrazu otwartego – zespół reliktów poprzemysłowych w dolinie 

Liswarty. Na obszarze obowiązuje: 

a) Wymóg zachowania czytelnych w krajobrazie historycznych elementów zagospodarowania (spiętrzenia 

rzek i potoków, stawy, groble, nasypy, kopce, itp.) 

b) Wymóg zachowania i uzupełnienia historycznych zadrzewieo (aleje, remizy, pasy wiatrochronne, itp.) z 

uwzględnieniem tradycyjnego składu gatunkowego 

c) Zakaz lokalizacji w sąsiedztwie zachowanych historycznych elementów zagospodarowania nowych 

obiektów nie nawiązujących do nich formą 

d) Postulat przysłonięcia obiektów dysharmonizujących, w sposób uzgodniony z organem włąściwym w 

sprawach ochrony zabytków. 

 

2.9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku uwzględniono następujące akty prawne: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) – PB; art.3, pkt 20): obszar 

oddziaływania obiektu - należy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy tego terenu; 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) – PZP; 

 ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) –DP; 

 Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT; 

 Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na 

środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ; 

 

Usytuowanie obiektów na działce – §12 i §18–23, §34 WT: 

 działki sąsiednie graniczące z obszarem opracowania terenu inwestycji: 

– działka nr ew. 233/40 – zabudowana budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi; 

– działka nr ew. 209/37 – zabudowana budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi; 

– działka nr ew. 41 – działka drogowa; 

– działka nr ew. 241/42 – zabudowana budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi; 

– działka nr ew. 716/20 – niezabudowana; 

– działka nr ew. 274/20 – niezabudowana; 

– działka nr ew. 717/20 – niezabudowana; 

– działka nr ew. 278/23 – niezabudowana; 

– działka nr ew. 275/23 – niezabudowana; 



    grupaVERSOO 

GRUPA VERSO,  UL. WOLNOŚCI 27/IP,  42-200 CZĘSTOCHOWA, 

NIP:  9492218091, REGON: 367502177, KRS 000068152, TEL.  667 249 109, 502 327 654. 

 

8 
 

– działka nr ew. 296/34 – niezabudowana; 

– działka nr ew. 299/32 – działka drogowa; 

– działka nr ew. 596/37 – zabudowana budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym; 

– działka nr ew. 606/37 – niezabudowana; 

 

 budynki podlegające rozbiórce w odległościach od granicy z działkami: 

– działka nr ew. 233/40 – 8,21 m; 

– działka nr ew. 209/37 – 9,31 m; 

– działka nr ew. 41 – 9,45 m; 

– działka nr ew. 241/42 – 10,80 m; 

– działka nr ew. 716/20 – 5,57 m; 

– działka nr ew. 274/20 – 6,75 m; 

– działka nr ew. 717/20 – w znacznej odległości; 

– działka nr ew. 278/23 – w znacznej odległości; 

– działka nr ew. 275/23 – 13,27 m; 

– działka nr ew. 296/34 – w znacznej odległości; 

– działka nr ew. 299/32 – w znacznej odległości; 

– działka nr ew. 596/37 – w znacznej odległości; 

– działka nr ew. 606/37 – 11,35 m; 

 

2.10 CHARAKTER I STOPIEO SKOMPLIKOWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

Ze względu na charakter prowadzonych prac rozbiórkowych /praca na wys. powyżej  5m/ kierownik budowy 

jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeostwa I Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy sporządzid w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z późniejszymi zmianami). 

 

2.11 UWAGI KOOCOWE 

 Niniejszy projekt został opracowany celem zatwierdzenia projektu rozbiórki i uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

rozbiórkę zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i zarządzenia ministra gospodarki przestrzennej i 

budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

2.11.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOŚD, LICZBA KONDYGNACJI: 

Budynki przeznaczone do rozbiórki są 2 kondygnacyjne. Budynek A ma 11,10 m wysokości, a budynek B ma 8,36 m 

wysokości.  

 

Budynek A: 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1626,65 m
2
 

POWIERZCHNIA NETTO 1626,65 m
2
 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  1783,68 m
2
 

KUBATURA BUDYNKU 7316,00 m
3
 

WYSOKOŚD BUDYNKU 11,10 m 

 

Budynek B: 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1139,67 m
2
 

POWIERZCHNIA NETTO 1139,67 m
2
 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  1386,07 m
2
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KUBATURA BUDYNKU 5703,61m
3
 

WYSOKOŚD BUDYNKU 8,36 m 

 

2.11.2 ODLEGŁOŚD OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH: 

Istniejąca zabudowa w odległości 14,73 m, budynek wolnostojący. 

 

2.12 SPIS RYSUNKÓW 

 

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA: 

Z1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 
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3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA   

3.1 PODSTAWOWE DANE 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynków garbarni, położonych w miejscowości Mochała przy 

ul. Fabrycznej, działki nr ewid. 718/20, 35 (działka drogowa), 155 (działka drogowa),obręb 0002 Hadra, jednostka 

ewidencyjna Herby 240704_2, kategoria obiektu budowalnego XVIII. 

Budynki są od kilkunastu lat nieużytkowane i podlegają ciągłej dewastacji i degradacji. 

 

Schemat budynków. 

 
Budynek A jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, rzut budynku ma kształt prostokąta o wymiarach 16,90 na 49,75 m, 

a jego wysokośd to 11,10 m.  

Budynek w układzie słupowo – belkowo – płytowym, ściany parteru i pięter na słupach z wypełnieniem z cegły 

ceramicznej, stropy żelbetowe monolityczne, dach płaski, dwuspadowy, o konstrukcji z płyty żelbetowej między 

belkami żelbetowymi. 

Budynek B jest 2 kondygnacyjny, rzut budynku ma nieregularny kształt prostokąta załamanego w połowie długości 

o kąt 8,9
o
 z dostawionym do krótkiego boku fragmentem budynku na planie trapezu. Długośd całego budynku wynosi 

84,39 m, a szerokośd krótkiej ściany budynku wynosi 8,80 m. Budynek ma wysokośd 8,36 m. Budynek na drugiej 

kondygnacji posiada łącznik długości 11,9 m i szerokości 2,4 m, który łączy budynek A z budynkiem B. Łącznik ma 

wysokośd 3,2 m i znajduje się na wysokości 3,75 m nad poziomem terenu. 

Opisany budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, ściany parteru i piętra murowane, stropy nad parterem 

żelbetowe monolityczne, dach płaski, jednospadowy, o więźbie ciesielskiej i ustroju krokwiowym. 

 

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

BUDYNEK A   

0.01 PARTER 766,86 

0.02 I PIĘTRO 787,42 

0.03 II PIĘTRO 72,38 

 RAZEM 1626,65 M2 

 

BUDYNEK B   

0.01 PARTER 573,84 

0.02 I PIĘTRO 565,83 

 RAZEM 1139,67 M2 

 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 1783,68 m
2 
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POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 1386,07 m
2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 1626,65m
2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 1139,67 m
2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 849,11 m
2
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 705,64 m
2
 

KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO A 7316,00 m
3
 

KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO B 5703,61 m
3
 

WYSOKOŚD BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO A 11,10 m 

WYSOKOŚD BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO B 8,36 m 

 

3.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

3.3.1 OPIS OGÓLNY 

Przedmiotem opracowania są: budynek 3 kondygnacyjny i budynek 2 kondygnacyjny. 

Do budynku A prowadzą dwa wejścia. 

Do budynku B prowadzi osiem wejśd. 

Budynek B posiada na drugiej kondygnacji łącznik z budynkiem A. 

 

3.3.1.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE BUDYNKU A 

 Budynek o układzie słupowo – belkowo – płytowym. 

 Ściany fundamentowe monolityczne. 

 Ściany te posadowione są na ławach fundamentowych zagłębionych na ok. 100 cm poniżej terenu. 

 Ściany zewnętrzne na słupach żelbetowych z wypełnieniem z cegły ceramicznej. 

 Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi – żelbetowe prefabrykowane. 

 Stropy żelbetowe monolityczne, rozpięte między podciągami żelbetowymi. 

 Podciągi stropowe żelbetowe o przekroju 30 x 45 cm + grubośd płyty stropowej, w rozstawie osiowym co 6,00 m 

 Słupy 40 x 40 cm ułożone w czterech osiach. Słupy w rozstawie osiowym co 6,00 m. Osie słupów w odległościach 

5,80 m, 4,45 m i 5,80 m. 

 Dach płaski, dwuspadowy o kącie połaci 2,5
o
, ocieplony styropianem i wykooczony papą. Konstrukcja z płyty 

żelbetowej opartej na belkach żelbetowych. 

 Schody z parteru na pierwsze piętro dwubiegowe, monolityczne żelbetowe. Pierwszy bieg 12 stopni 16,7 x 27,4 cm. 

Drugi bieg 11 stopni 19,5 x 27,4 cm. 

 Schody z pierwszego piętra na drugie piętro dwubiegowe, monolityczne żelbetowe. Pierwszy bieg 11 stopni 20 x 

27,4 cm. Drugi bieg 6 stopni 20 x 27,4 cm. 

 

3.3.1.2 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE BUDYNKU B 

 Budynek o układzie tradycyjnym. 

 Ściany fundamentowe monolityczne 

 Ściany te posadowione są na ławach fundamentowych zagłębionych na ok. 100 cm poniżej terenu. 

 Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej. 

 Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci łuków ceglanych. 

 Stropy żelbetowe monolityczne, rozpięte między ścianami zewnętrznymi. 

 Dach płaski jednospadowy, o więźbie ciesielskiej, ustrój krokwiowy, pochylenie połaci 2,5°. 

 Krokwie o przekroju 14 x 7 cm, w rozstawie co 95 cm, opierają się na murłatach o przekrojach po 14 x 14 cm. 

 Płatwie pośrednie 14 x 14 cm wsparte są na słupach żelbetowych 40 x 40 cm. 

 Schody z parteru na pierwsze piętro dwubiegowe, monolityczne żelbetowe. Pierwszy bieg 13 stopni 18,2 x 27,1 cm. 

Drugi bieg 9 stopni 18,2 x 27,1 cm. 
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3.3.1.3 WYKONCZENIE BUDYNKU A 

 Pokrycie dachu z papy na warstwie izolacji termicznej. 

 Ściany wewnętrzne z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej o grubościach 15 cm i 25 cm. 

 Posadzki z zaprawy cementowej. 

 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne, zwykłe, wapienne. 

 Tynki sufitów wapienne. 

 W otworach okiennych i drzwiowych nie ma stolarki. 

 

3.3.1.4 WYKONCZENIE BUDYNKU B 

 Pokrycie dachu z papy. 

 Łaty zamocowano bezpośrednio do krokwi. 

 Ściany wewnętrzne z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej o grubościach 15 cm i 25 cm. 

 Posadzki z zaprawy cementowej. 

 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne, zwykłe, wapienne. 

 Tynki sufitów wapienne. 

 Okna drewniane jednoramowe. 

 W otworach drzwiowych nie ma stolarki. 

 

3.3.1.5 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 

 Instalacja elektryczna – nie. 

 Instalacja wodociągowa – nie. 

 Instalacja CO – nie. 

 Instalacja gazu – nie. 

 

3.4 SPIS RYSUNKÓW: 

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA: 

IN1 RZUT PARTERU 1:200 

IN2 RZUT I I II PIĘTRA 1:200 

IN3 PRZEKROJE 1:200 
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4 EKSPERTYZA TECHNICZNA 

PODSTAWOWE DANE 

INWESTOR: 

GMINA HERBY 

UL. LUBLINIECKA 33 

42-284 HERBY 

OBIEKT I ADRES: 

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH W 
MIEJSCOWOŚCI MOCHAŁA UL. FABRYCZNA NR DZIAŁEK: 
718/20, 35 (DZIAŁKA DROGOWA), 155 (DZIAŁKA 
DROGOWA), OBRĘB 0002 HADRA, JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA HERBY 240704_2, KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XVIII. 

STADIUM: PROJEKT ROZBIÓRKI 

DATA OPRACOWANIA: STYCZEO  2018 R. 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

Oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi 
zmianami) – Prawo budowlane, że niniejszy projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, a także, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyd. 

OPRACOWAŁ: 

mgr  inż. PIOTR SZYMA 
ul. Kontkiewicza 15 m. 41, 42-209 Częstochowa 
 
Upr. nr: ZPN-VIII-7342/12/98  

 

4.1 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynków przemysłowych  w miejscowości Mochała  

ul. Fabryczna, działki o nr ewid. 718/20, 35 (działka drogowa), 155 (działka drogowa), obręb 0002 Hadra, jednostka 

ewidencyjna Herby 240704_2, kategoria obiektu budowalnego XVIII. Celem opracowania jest określenie stanu 

technicznego w/w budynków do projektu rozbiórki. 

 

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie inwestora. 

 Oględziny, pomiary z natury. 

 Inwentaryzacja budowlana. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 

odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami). 

 Normy, normatywy i obowiązujące przepisy w budownictwie. 

 

4.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

4.3.1 OPIS OGÓLNY 

Przedmiotem opracowania są dwa budynki produkcyjne. Budynek A jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, a budynek B 

jest budynkiem 2 kondygnacyjnym. 
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Schemat budynków  

 
Do budynku A prowadzą dwa wejścia, a do budynku B osiem wejśd. 

 

4.3.1.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

 

Budynek A : 

Budynek został wykonany w układzie słupowo – belkowo – płytowym: 

 Ściany fundamentowe monolityczne. 

 Ściany wykonane na słupach żelbetowych, wypełnione cegłą ceramiczną, nieocieplone 

 Stropy żelbetowe monolityczne. 

 Nadproża prefabrykowane żelbetowe. 

 Schody żelbetowe monolityczne. 

 

Budynek B : 

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowany: 

 Ściany fundamentowe monolityczne. 

 Ściany murowane cegłą ceramiczną, nieocieplone. 

 Stropy żelbetowe monolityczne. 

 Nadproża w postaci łuków ceglanych. 

 Schody żelbetowe monolityczne. 

 

4.3.1.2 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 

 Instalacja elektryczna – nie. 

 Instalacja wodociągowa – nie. 

 Instalacja CO – nie. 

 Instalacja gazu – nie. 

 

4.3.2 OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 

4.3.2.1 ŚCIANY  

 

Budynek A : 

Ściany zewnętrzne na słupach żelbetowych, wypełnione cegłą ceramiczną na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Ściany wewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej.  

Na ścianach widoczne są rysy i spękania. Stan techniczny określa się jako zły. 
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Budynek B : 

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Ściany wewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej.  

Na ścianach widoczne są rysy i spękania. Stan techniczny określa się jako zły. 

 

 

4.3.2.2 STROPY 

 

Budynek A : 

Stropy monolityczne żelbetowe. 

Stan techniczny określa się jako zadowalający.  

 

Budynek B : 

Stropy monolityczne żelbetowe. 

Stan techniczny określa się jako zadowalający.  

 

4.3.2.3 SCHODY 

 

Budynek A : 

Schody wewętrzne monolityczne żelbetowe.  

Stan techniczny określa się jako zadowalający. 

 

Budynek B : 

Schody wewętrzne monolityczne żelbetowe.  

Stan techniczny określa się jako zadowalający. 

 

4.3.2.4 PODLOGA NA GRUNCIE 

Posadzka betonowa. 

Stan techniczny określa się jako nieodpowiedni. 

 

4.3.2.5 NADPROŻA 

 

Budynek A : 

Prefabrykowane żelbetowe. 

Stan techniczny określa się jako dobry. 

 

Budynek A : 

Łuki ceglane. 

Stan techniczny określa się jako zadowalający. 

 

 

4.3.2.6 DACH 

Budynek A : 

Dach płaski, dwuspadowy o kącie połaci 2,5
o
, ocieplony styropianem. Konstrukcja z płyty żelbetowej między belkami 

żelbetowymi.  

Pokrycie dachu z papy 

Stan techniczny określa się jako zadowalający. 
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Budynek B: 

Dach płaski jednospadowy, o więźbie ciesielskiej, ustrój krokwiowy, pochylenie połaci 2,5°. 

Pokrycie dachu z papy. 

Stan techniczny określa się jako nieodpowiedni. 

4.3.3 WNIOSKI 

W oparciu o przeprowadzone ocenę stanu technicznego oraz analizę techniczną stwierdza się, że przedmiotowe 

budynkiprodukcyjne w obecnym stanie technicznym kwalifikują się do rozbiórki. 

 

4.3.4 ZALECENIA 

4.3.4.1 UWAGI 

Planowane roboty związane z rozbiórką należy wykonad z zachowaniem przepisów bhp i pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 
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5 PROJEKT ROZBIÓRKI  

5.1 STAN ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW GARBARNI 

5.1.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
fot. 1 - budynek A
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fot. 2 – budynek A, B, łącznik między budynkami, oraz ogrodzenie do rozbiórki 

 
fot.3 - łącznik między budynkami 

 
fot.4 – wnętrze budynku A 
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fot.5 – budynek B 

 
fot.6 budynek B, oraz łącznik między budynkami 
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fot. 7 – łącznik między budynkami 

 
fot.8 - ogrodzenie do rozbiórki 

  



    grupaVERSOO 

GRUPA VERSO,  UL. WOLNOŚCI 27/IP,  42-200 CZĘSTOCHOWA, 

NIP:  9492218091, REGON: 367502177, KRS 000068152, TEL.  667 249 109, 502 327 654. 

 

25 
 

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 1783,68 m
2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 1386,07 m
2
 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 1626,65m
2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 1139,67 m
2
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU A 849,11 m
2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B 705,64 m
2
 

KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO A 7316,00 m
3 

KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO B 5703,61 m
3
 

WYSOKOŚD BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO A 11,10 m 

WYSOKOŚD BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO B 8,36 m 

 

5.2.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE – BUDYNEK A 

 Budynek o układzie słupowo – belkowo – płytowym 

 Ściany fundamentowe monolityczne 

 Ściany te posadowione są na ławach fundamentowych zagłębionych na ok. 100 cm poniżej terenu. 

 Ściany zewnętrzne na słupach żelbetowych z wypełnieniem z cegły ceramicznej. 

 Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe prefabrykowane. 

 Stropy żelbetowe monolityczne, rozpięte między podciągami żelbetowymi. 

 Podciągi stropowe żelbetowe o przekroju 30 x 45 cm + grubośd płyty stropowej, w rozstawie osiowym co 6,00 m 

 Słupy 40 x 40 cm ułożone w czterech osiach. Słupy w rozstawie osiowym co 6,00 m. Osie słupów w odległościach 

5,80 m, 4,45 m i 5,80 m 

 Dach płaski, dwuspadowy o kącie połaci 2,5
o
, ocieplony styropianem i wykooczony papą. Konstrukcja z płyty 

żelbetowej między belkami żelbetowymi. 

 Schody z parteru na pierwsze piętrodwubiegowe, monolityczne żelbetowe. Pierwszy bieg 12 stopni 16,7 x 27,4 cm. 

Drugi bieg 11 stopni 19,5 x 27,4 cm. 

 Schody z pierwszego piętra na drugie piętro dwubiegowe, monolityczne żelbetowe. Pierwszy bieg 11 stopni 20 x 

27,4 cm. Drugi bieg 6 stopni 20 x 27,4 cm. 

  

5.2.2 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE – BUDYNEK B 

 Budynek o układzie tradycyjnym. 

 Ściany fundamentowe monolityczne 

 Ściany te posadowione są na ławach fundamentowych zagłębionych na ok. 100 cm poniżej terenu. 

 Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej. 

 Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci łuków ceglanych. 

 Stropy żelbetowe monolityczne, rozpięte między ścianami zewnętrznymi. 

 Dach płaski jednospadowy, o więźbie ciesielskiej, ustrój krokwiowy, pochylenie połaci 2,5°. 

 Krokwie o przekroju 14 x 7 cm, w rozstawie co 95 cm, opierają się na murłatach o przekrojach po 14 x 14 cm. 

 Płatwie pośrednie 14 x 14 cm wsparte są na słupach żelbetowych 40x 40 cm. 

 Schody z parteru na pierwsze piętro dwubiegowe, monolityczne żelbetowe. Pierwszy bieg 13 stopni 18,2 x 27,1 cm. 

Drugi bieg 9 stopni 18,2 x 27,1 cm. 

 

5.3 ROZBIÓRKA BUDYNKÓW 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonad wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu 

rozbiórki wygrodzid przed dostępem osób postronnych i oznakowad o grożącym niebezpieczeostwie. Dodatkowo na 

ogrodzeniu oznakowad tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeostwie. 
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Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonad odłączenie istniejących przyłączy energetycznych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych a dokonanie odłączenia potwierdzid 

wpisem do dziennika rozbiórki przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

5.3.1 WYTYCZNE OGÓLNE 

Budynek A nie jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizacyjną (instalacje zostały 

rozkradzione), budynek nie podpiwniczony, 3 kondygnacyjny.  

Budynek B nie jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizacyjną (instalacje zostały 

rozkradzione), budynek nie podpiwniczony, 2 kondygnacyjny.  

Stan techniczny wykonanych elementów budowlanych jest zły na skutek wieloletnich oddziaływao 

atmosferycznych. 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyd teren rozbiórki przed dostępem osób 

niepowołanych. 

Prace rozbiórkowe można prowadzid metodą ręczną lub metodą mechaniczną, np. z wykorzystaniem koparki. 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych metodą mechaniczną należy zachowad ostrożnośd. 

Ze względu na zły stan techniczny wykonanych elementów budowlanych nie przewiduje się ponownego 

wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki. Materiały te jako gruz budowlanych należy wywieźd na 

przewidziane do tego celu wysypisko. 

 

5.3.2 PROJEKTUJE SIĘ ROZBIÓRKĘ METODĄ TRADYCYJNĄ W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI 

 Rozbiórka stolarki okiennej. 

Skrzydła okienne zdjąd z zawiasów, zdemontowad opaski, ościeżnice wykud z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca się 

zabid je deskami lub blatami (podobnie jak otworów okiennych i drzwiowych w których stolarka była usunięta przed 

przystąpieniem do prac) dla zapewnienia bezpieczeostwa pracy przy następnych robotach. 

 Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

Rozbiórkę pokrycia prowadzid od góry kalenicy lub środka dachu płaskiego w kierunku okapu. 

 Rozbiórka kominów murowanych. 

Rozbiórkę prowadzid od góry odspajając pojedyncze cegły. 

 Rozbiórka więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących. 

W pierwszej kolejności dokonad demontażu łat z desek rozpoczynając od kalenicy i posuwając się w dół. Następnie 

zdemontowad krokwie z równoczesnym usunięciem stempli. Transport krokwi na ziemię z uwagi na ich długośd i ciężar 

powinien odbywad się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Następnie dokonad demontażu jętek i płatwi. W następnej 

kolejności zdemontowad murłaty i słupy podtrzymujące. Drewno zeskładowad. 

 Rozbiórka wypełnienia ścian zewnętrznych. 

 Rozbiórka słupów nośnych. 

Sukcesywnie z rozbiórką stropu dokonywad rozbiórki ścian parteru. Rozbiórka ścian wewnętrznych prowadzid 

równolegle ze ścianami zewnętrznymi.  

 Rozbiórka fundamentów i podmurówek. 

Dokonad rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopad, następnie rozbid za 

pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadowad i wywieźd. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelowad poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę 

grubości ok. 20 cm zasypad gruntem rodzimym. 

 Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregowad i oddzielad te, które mogą byd wykorzystane 

jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzid na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz 

samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 
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5.3.3 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEOSTWA LUDZI I MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIÓRKI. 

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo wprowadzid zakaz przebywania 

pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 

 Prace rozbiórkowe mogą byd prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

 Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegad wszystkich obowiązujących 

przepisów BHP i bezwzględnie stosowad wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. 

 Pracownicy powinni byd zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i 

rękawice ochronne. 

 Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzid w czasie opadów atmosferycznych i silnego 

wiatru. 

 Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą byd w sposób 

odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. 

 Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni byd zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami 

umocowanymi do trwałych elementów budynku. 

 Teren rozbiórki ogrodzid w odległości min 5 m od budynku oraz na bieżąco usuwad powstały gruz. 

 Zachowad szczególną ostrożnośd przy rozbiórce pokrycia oraz demontażu elementów więźby dachowej – 

prace rozpoczynad dopiero po podparciu elementów więźby grożących zawaleniem, 

 robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowad się poza strefą 

niebezpieczną, 

 drewniane elementy więźby dachowej układad na placu składowym tak, aby nie blokowad komunikacji 

 gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozid na wysypisko 

 

5.4 INSTALACJE 

Do budynków podłączone były instalacje energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej będące częścią 

zewnętrznych instalacji, jednak w trakcie długiego okresu nieużytkowania budynku wszystkie zostały rozkradzione. 

Budynki nie wymagają uzgodnienia likwidacji z zarządcą sieci. 

 

5.5 UWAGI KOOCOWE 

 Niniejszy projekt został opracowany celem zgłoszenia projektu rozbiórki zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego i zarządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 
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6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

PODSTAWOWE DANE 

INWESTOR: 

GMINA HERBY 

UL. LUBLINIECKA 33 

42-284 HERBY 

OBIEKT I ADRES: 

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH W 

MIEJSCOWOŚCI MOCHAŁA UL. FABRYCZNA NR DZIAŁEK: 

718/20, 35 (DZIAŁKA DROGOWA), 155 (DZIAŁKA 

DROGOWA), OBRĘB 0002 HADRA, JEDNOSTKA 

EWIDENCYJNA HERBY 240704_2, KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO XVIII. 

STADIUM: PROJEKT ROZBIÓRKI 

DATA OPRACOWANIA: STYCZEO  2018 R. 

OPRACOWAŁ: 

mgr  inż. PIOTR SZYMA 
ul. Kontkiewicza 15 m. 41, 42-209 Częstochowa 
 
Upr. nr: ZPN-VIII-7342/12/98 
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6.1 PODSTAWY FORMALNE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: 

 Prawo Budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz 1126) 

 Zlecenie Inwestora 

 

6.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres robót przy rozbiórce obejmuje zadania w następującej kolejności: 

 Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie. 

 Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowao 

 Rozbiórka pokryd 

 Rozbiórka konstrukcji więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących 

 Rozbiórka ścian i kominów 

 Rozbiórka posadzek 

 Rozbiórka fundamentów 

 Zasypanie powstałych zagłębieo i uporządkowanie terenu 

 

6.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (NP. SIECI) 

Brak mediów na placu budowy. 

 

6.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAD ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEOSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Dźwig, urządzenia mechaniczne,  

 

6.5 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach. 

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej oraz środków 

ochrony indywidualnej, 

- rodzaj zagrożenia - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów, 

- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia rozbiórki 

 Roboty rozbiórkowe ciesielskie 

- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i 

narzędzi 

- rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie elementami konstrukcji, 

skaleczenia gwoździami 

- czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki konstrukcji więźby dachowej, ścian szczytowych powyżej muru, 

pozostałych elementów konstrukcyjnych drewnianych 

 Roboty wyburzeniowe murów i fundamentów 

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

- rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu 

- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i fundamentów. 

 Wykopy szerokoprzestrzenne 

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopy, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie odłamkami urobku 

- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów 

 Załadunek gruzu 

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
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- rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, skaleczenia ostrymi krawędziami 

odłamków, stłuczenia 

- czas wystąpienia – przez okres załadunku 

 

6.6 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni byd przeszkoleni w ramach okresowych szkoleo BHP, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 

przedmiotową inwestycją należy przeprowadzid indywidualny instruktaż polegający na: 

 Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5.2 

 Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie 

z punktem 5.5 

 Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

 

6.7 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEOSTWOM 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąd następujące środki: 

 Oznakowad i zabezpieczyd teren przed dostępem osób postronnych 

 Stosowad odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

 Zadbad o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca 

składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnid możliwośd ewentualnej ewakuacji osób 

zagrożonych lub poszkodowanych) 

 Przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonad ściany pochylone z uwzględnieniem klina 

naturalnego odłamu gruntu, 

 Ograniczyd napływ wód deszczowych i zapewnid ich odprowadzenie z dna wykopu 

 Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzid pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj 

sieci. 

 

6.8 OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI 

ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY 

Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składowad w oryginalnych opakowaniach producenta w 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Materiały zawierające azbest składowad w wyznaczonym miejscu 

opakowane w szczelną folię o dużej wytrzymałości i oznakowad napisem „Uwaga!. Zawiera Azbest”. 

 

6.9 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEOSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE. 

Kierownik robót nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy. Kierownictwo 

budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami powiatowymi. Zachowane są drogi do ewakuacji 

lub dojazdu służb ratowniczych i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone są prace. Punkt pierwszej pomocy 

znajduje się na budowie – odpowiedzialny kierownik robót. 

Roboty budowlane powinny byd prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie bezpieczeostwa i ochrony 

zdrowia, który powinien uwzględniad specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane 

należy wykonywad pod nadzorem kierownika budowy 

 

6.10 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 

PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEO TECHNICZNYCH 

Dokumentację budowy, eksploatacji maszyn i urządzeo pracujących na terenie budowy przechowuje kierownik 

budowy na terenie budowy. 
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6.11 WYSTĘPUJĄCE ROBOTY BUDOWLANE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m 

 Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m 
 

6.12 POSTĘPOWANIE NA WYPADEK KATASTROFY NA PLACU BUDOWY 

Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego lub 

jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowao lub innych pomocniczych elementów. W 

razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowiązany jest do: 

 jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych. 

 zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku katastrofy. 

 niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru budowlanego. 

 powoład niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy. 

po otrzymaniu protokołu z prac komisji przystąpid do likwidacji skutków katastrofy. 
 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzid dla inwestycji plan bezpieczeostwa i 

ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne 

zawarte w projekcie budowlanym. 

 


