RZECZYWISTA WARTO SC INWESTYCJI ZNANA B EDZIE PO ZAKONCZENIU PROCEDURY PRZETARGOWEJ

Budowa ulic z infrastruktur

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - INWESTORSKI

g towarzysz aqca w osiedlu Borek m. Turka pot gczonych z drg g krajow g nr 82 Lublin - £ eczna

Zakonczenie rzeczowe realizacji do 30-11-2012

Rok 2010 Rok 2011 suma
Lp. Nazwa ulicy IV kw Il kw 11 kw Il kw IV kw ceny brutto
IS IX| X | X115 Xl VvV [15VI VII[15 IX V|15V 10 Xl
1 ul. Akacjowa 1593 637,64 1593 637,64 zt
2 ul. Olchowa | | | | 191|879,77 191 879,77 zt
3 ul. Jesionowa | | 765 |288,53 | | 765 288,53 zt
4 ul. Lipowa odc. 1 i ll 714 773,51 | | | 714 773,51 7zt
5 ul. Wigzowa | | | 443 L82,47 | 443 382,47 zt
6 ul. Jaworowa | | 302 !)60,56 | | 302 960,56 zt
7 ul. Grabowa ] | | | 1252 514,62 1252 514,62 zt
8 ul. Jezynowa | | 345 L31,32 | | 345 631,32 zt
9 ul. Malinowa odc. i Il | | 266 L44,77 | | 266 344,77 zt
10 ul. Jagodowa | | | 276 L78,63 | 276 478,63 zt
11 ul. Poziomkowa | | | | 380|316,37 380 316,37 zt
12 ul. Wrzosowa ] | | | 295 358,02 295 358,02 zt
13 ul. Konwaliowa ] | | | 215 932,51 215 932,51 zt
14 ul. Berberysowa .!I.90 |OOO,OO 804 021,43 zt
Odbior koncowy [ ]

Suma ptatnosci brutto w roku 2010:

2498 411,15 zt

Faktury ptatne po odbiorze koncowym stanowig procent catosci inwestycji okoto:

Razem cena oferty brutto

7 848 520,15 zt

22%




