
RZECZYWISTA WARTOŚĆ INWESTYCJI ZNANA B ĘDZIE PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY PRZETARGOWEJ

suma

ceny brutto
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1 252 514,62

295 358,02

215 932,51

Odbiór końcowy

Suma płatności brutto w roku 2010:

Faktury płatne po odbiorze końcowym stanowią procent całości inwestycji około: 22%

443 382,47 zł           

302 960,56 zł           

1 252 514,62 zł        

345 631,32 zł           

266 344,77 zł           

345 631,32

266 344,77

276 478,63 zł           

1 593 637,64 zł        

191 879,77 zł           

765 288,53 zł           

714 773,51 zł           

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - INWESTORSKI
 Budowa ulic z infrastruktur ą towarzysz ąca w osiedlu Borek m. Turka poł ączonych z drg ą krajow ą nr 82 Lublin - Ł ęczna 

Zakończenie rzeczowe realizacji do 30-11-2012

191 879,772 ul. Olchowa

Rok 2010

380 316,37 zł           

765 288,53

443 382,47

302 960,56

276 478,63

Razem cena oferty brutto 7 848 520,15 zł        

380 316,37

295 358,02 zł           

215 932,51 zł           

804 021,43 zł           14 ul. Berberysowa

 2 498 411,15 zł 

190 000,00

Lp.

Rok 2011

III kw IV kwIII kw IV kw

Rok 2012

1 ul. Akacjowa 

Nazwa ulicy

1 593 637,64

II kw III kw IV kwI kw II kw

3 ul. Jesionowa

4 ul. Lipowa odc. I i II 714 773,51

6 ul. Jaworowa

ul. Wiązowa5

9 ul. Malinowa odc. I i II

8 ul. JeŜynowa

7 ul. Grabowa

11 ul. Poziomkowa

10 ul. Jagodowa

I kw

614 021,43

13 ul. Konwaliowa

12 ul. Wrzosowa


