
suma

ceny brutto

I II III IV V VI VII VIII IX X
XI         

20%wartości
do 10 XII 

wykonanie robót do 15 VI

wystawienie faktury  642 516,35 zł  160 629,09 zł 

wykonanie robót do15 VI

wystawienie faktury  359 807,77 zł  89 951,95 zł 

wykonanie robót do 15 V

wystawienie faktury  252 249,26 zł  63 062,32 zł 

wykonanie robót do 17 IX

wystawienie faktury  706 672,33 zł  176 668,09 zł 

wykonanie robót do 16 VIII

wystawienie faktury  306 746,97 zł  76 686,75 zł 

wykonanie robót do 16 VIII

wystawienie faktury  238 223,19 zł  59 555,80 zł 

wykonanie robót do 15 V

wystawienie faktury  34 213,92 zł  8 553,48 zł 

Odbiór końcowy

miesięcznie 0 0 0 0 34213,92 252249,26 1002324,12 0 544970,16 706672,33 635107,48 0

Wykonawca moŜe wystawiać faktury częściowe do wysokości 80% wartości poszczególnych ulic po ich całkowitym wykonaniu i zainwentaryzowaniu. 
Termin wystawienia faktury częściowej powinien być zgodny z harmonogramem - Ŝółte pola.
Np.: jeśli wykonawca skończy budowę np. ulicę Jaworowej juŜ w kwietniu to fakturę na 80% wartości moŜe wystawić najwcześniej w maju.
Faktury na pozostałą wartość zostaną wystawione po odbiorze końcowym wszystkich dróg.

.................................................................
Data i podpis wykonawcy

803 145,44 zł           

383 433,72 zł           

Wykonawca powinien uzupełnić Ŝółte pola i zsumować wartości w ostatniej koluminie. 

449 759,72 zł           

315 311,58 zł           

883 340,42 zł           

42 767,40 zł            

śółte pola  -  przewidywane terminy wystawienia i wartości faktur (brutto)  do zapłacenia za wykonane roboty .

Razem cena oferty brutto

III kw IV kw

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (INWESTORSKI)
 Budowa ulic z infrastruktur ą towarzysz ąca w osiedlu Borek m. Turka poł ączonych z drg ą krajow ą nr 82 Lublin - Ł ęczna 

Zakończenie rzeczowe realizacji łącznie z odbiorem do 31-10-2012

Rok 2012

Lp.
I kw

Nazwa ulicy

1 ul. Jesionowa

II kw

Zielone pola oznaczaj ą przwidywany czas realizacji poszczególnych cz ęści inwestycji.

ul. Poziomkowa

7 ul. JeŜynowa

ul. Wiązowa

6 ul. Wrzosowa

5

3 ul. Jaworowa

2

3 175 537,27 zł       

297 778,99 zł           

4 ul. Grabowa (odcinek I)


