
 
  Harmonogramu planowanego odbioru    

 
kruszywa do remontu dróg gminnych w 2013 roku  

- mieszanka dolomitowa frakcji 0-31,5 w ilości 1500 ton  
        

  Miesiąc Ilość ton    

  Marzec .------------------.    

  Kwiecień 200    

  Maj 200    

  Czerwiec 200    

  Lipiec 300    

  Sierpień 300    

  Wrzesień 200    

  Październik 100    

  RAZEM: 1500    
 
Dokładna data i godzina odbioru ustalana będzie telefonicznie przez Zamawiającego. 
 
W przypadku naniesienia zmian w harmonogramie Zamawiający powiadomi o tym fakcie Dostawcę 
z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
 
 


