Harmonogramu planowanego odbioru

kruszywa do remontu drog gminnych w 2013 roku
- mieszanka dolomitowa frakcji 0-31,5 w ilosci 1500 ton

Miesigc I10$¢ ton
Marzec S — _
Kwiecien 200
Maj 200
Czerwiec 200
Lipiec 300
Sierpien 300
Wrzesien 200
Pazdziernik 100
RAZEM: 1500

Dokfadna data i godzina odbioru ustalana bedzie telefonicznie przez Zamawiajacego.

W przypadku naniesienia zmian w harmonogramie Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie Dostawce
z 14 dniowym wyprzedzeniem.



