	
	
	Harmonogramu planowanego odbioru 
	
	

	
	kruszywa do remontu dróg gminnych w 2009 roku 
- mieszanka dolomitowa frakcji 0-31,5 w ilości 2000 ton
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Miesiąc
	Ilość ton
	
	
	

	
	
	Marzec
	.------------------.
	
	
	

	
	
	Kwiecień
	400
	
	
	

	
	
	Maj
	300
	
	
	

	
	
	Czerwiec
	300
	
	
	

	
	
	Lipiec
	200
	
	
	

	
	
	Sierpień
	200
	
	
	

	
	
	Wrzesień
	300
	
	
	

	
	
	Październik
	300
	
	
	

	
	
	RAZEM:
	2000
	
	
	


Dokładna data i godzina odbioru ustalana będzie telefonicznie przez Zamawiającego.

W przypadku naniesienia zmian w harmonogramie Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Osobą do kontaktu w sprawie dostaw jest p. Zbigniew Kuśmider 

tel.: 081 746-48-44, w. 36, 0-692-53-24-80
