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czesS¢ opisowa
1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.
W zakres robo6t wchodzg roboty ogdlnobudowlane zwigzane z przebudowg budynku
zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku, w dalszej kolejnosci roboty instalacyjne
i wykonczeniowe.

Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych:
| ETAP — PRACE PRZY ELEWACJI | PRZEBUDOWA PARTERU

e Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

¢ Rozkucie czesci posadzki piwnicy i wykonanie stopy fundamentowej zelbetowej

e Zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych przeznaczonych do usuniecia,

e Rozbidrka zadaszenia zewnetrznego nad schodami zewnetrznymi,

e rozbiorka schodéw zewnetrznych wraz ze stupem zelbetowym,

e Otynkowanie elewacji zewnetrznej w miejscach przeprowadzonych prac

(zamurowane otwory, rozbiérka daszku i schodow)
e Pomalowanie elewacji ktorej dotyczy przebudowa w kolorystyce pozostatej
czesci szkoty
e Zakotwienie stupa stalowego w stopie fundamentowej za pomocg kotew
chemicznych, (po zakonczeniu wigzania betonu).
¢ Wykonanie podciggéw stalowych wg zatozonej technologii:
Kolejnos¢ wykonywania robét Podcigg PS-1:
1. Wykucie otworu w $cianie (w miejscu oparcia belki stalowej) w celu wykonania
poduszek z zaprawy montazowej.
2. Podstemplowanie stropu
3. Wykucie bruzdy pod jedng belke stalowa. Nie nalezy uzywacC narzedzi, ktore
spowodujg wstrzgsy konstrukcji, co moze spowodowac ostabienie konstrukcji
4. Montaz belki stalowej w wykutej bruzdzie (po stwardnieniu zaprawy), jej konce nalezy
oprze¢ sie na podlewkach betonowych. Drugg czes¢ belki nalezy podstemplowa¢ do
momentu montazu drugiej czesci podciggu PS-1
5. Czynnosci opisane powtorzy¢ przy osadzaniu drugiej belki.
6. Wywierci¢ otwory o srednicy @18 mm pod sruby M16 kl. 8.8
8. Montaz Srub- skrecenie dwuteownikow.
9. W kolejnym etapie nalezy zamontowac¢ drugg czes¢ podciggu PS-1 ktorg nalezy
oprzec¢ na stupie stalowym St.S-1 (skfadajgca sie z dwoch dwuteownikéw IPE160). Obie
czesci belki nalezy skreci¢ srubowo w miejscu otwordw w przyspawanych blachach
oraz wykonac potgczenie srubowe ze stupem stalowym.
Kolejnos¢ wykonywania robét Podcigg PS-2:

1. Wykucie otworu w $cianie (w miejscu oparcia belki stalowej) w celu wykonania
poduszek z zaprawy montazowej




2. Wykucie bruzdy pod belke stalowg. Nie nalezy uzywac¢ narzedzi, ktére spowodujg
wstrzgsy konstrukcji, co moze spowodowac ostabienie konstrukcji
3. Montaz belki stalowej w wykutej bruzdzie (po stwardnieniu zaprawy), jej konce nalezy
oprze¢ sie na podlewkach betonowych. Drugg czes¢ belki nalezy podstemplowa¢ do
momentu wykonania potgczenia sSrubowego z pociggiem PS-1.
4. Wykona¢ potgczenie srubowe z podciggiem PS-1.
5. Stemplowanie mozna usung¢ dopiero po zakohczeniu montazu i catkowitym
stwardnieniu zaprawy

e Podciggi stalowe nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez malowanie
farbami antykorozyjnymi i przeciwpozarowo poprzez obudowanie 2x piyta g-k
ognioochronna.

e Wyburzenie wewnetrznej klatki schodowej i scian dziatowych pod podciggiem
stalowym

e wykonanie szalunku dla ptyty zelbetowej w miejscu otworu klatki schodowej z
blachy (szalunek tracony). Zazbrojenie ptyty stropowej i zabetonowanie.

e Wyburzenie Scianek dziatowych na | pietrze

¢ Wykonanie nadproza stalowego, jako wejscie z korytarza do nowo projektowane;j
sali wg zatozonej technologii

Kolejnos¢ wykonywania robét Nadproze N-5:

1. Wykucie otworéw w Scianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania
poduszek z zaprawy montazowe;j.
2. Podstemplowanie stropu
3. Wykucie bruzdy z jednej strony $ciany pod jedng belke stalowa. Nie nalezy uzywaé
narzedzi, ktére spowodujg wstrzgsy konstrukcji, co moze spowodowac ostabienie
konstrukgciji
4. Montaz belki stalowej w wykutej bruzdzie (po stwardnieniu zaprawy), jej konce nalezy
oprze¢ sie na podlewkach betonowych.
5. Czynnosci opisane powtdérzyC przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie
Sciany.
6. Wywierci¢ otwory o srednicy @14mm pod sruby M12 kl. 8.8. i @18 mm pod Sruby
M16 kl. 8.8
8. Montaz Srub- skrecenie ceownikow lub dwuteownikow.
9. Wyciecie otwordw ponizej nadprozy.
10. Wykonczenie krawedzi otworu

¢ Wymurowanie scianki dziatowej na 1 pietrze.

¢ \Wykonanie instalacji wod-kan, c.o i klimatyzacji

e Montaz urzgdzen sanitarnych

e Wykonanie elektryki

e wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu na | pietrze (wylewka

samopoziomujgca i posadzka PCV)

e montaz nowych parapetéw z konglorematu

e szpachlowanie scian

e Pomalowanie pomieszczenia farbg lateksowg zmywalng




Il ETAP — PRZEBUDOWA PIWNICY
e Skucie catej posadzki i pogtebienie kondygnaciji, aby uzyskac¢ 2,5 m wysokosci
uzytkowej, usuniecie stopni, ktére wynikaty z réznicy poziomoéw posadzek
e Roboty zwigzane z posadzkg wykonywac¢ nalezy pomieszczeniami, aby
zachowac¢ statecznos¢ sScianek dziatowych, tzn. po skuciu posadzki w jednym
pomieszczeniu nalezy wykona¢ nowa podtoge i dopiero w momencie zwigzania betonu
mozna rozpoczgc¢ prace przy posadzce w innym pomieszczeniu.
e Usuniecie scianek dziatowych i wykonanie nowych
¢ Wykonanie nadprozy stalowych wedtug zatozonej technologii:
Kolejnos¢ wykonywania robot Nadprozy NS-1, NS-2, NS3, NS-3a, NS-4:
1. Wykucie otworéw w Scianie (W miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania
poduszek z zaprawy montazowe;j.
2. Podstemplowanie stropu
3. Wykucie bruzdy z jednej strony Sciany pod jedng belke stalowg. Nie nalezy uzywac
narzedzi, ktére spowodujg wstrzgsy konstrukcji, co moze spowodowac ostabienie
konstrukgiji
4. Montaz belki stalowej w wykutej bruzdzie (po stwardnieniu zaprawy), jej konce nalezy
oprzec¢ sie na podlewkach betonowych.
5. Czynnosci opisane powtérzyC przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie
Sciany.
6. Wywierci¢ otwory o $rednicy @14mm pod sruby M12 kl. 8.8. i @18 mm pod Sruby
M16 kl. 8.8
8. Montaz $rub- skrecenie ceownikéw lub dwuteownikow.
9. Wyciecie otwordw ponizej nadprozy.
10. Wykonczenie krawedzi otworu
¢ \Wykonanie instalacji wod-kan, c.o
e Wykonanie warstw podtogi na gruncie i zaprojektowanych stopni (ze wzgledu na
obnizenie posadzki)
e Usuniecie instalacji gazowej
¢ Montaz urzgdzen sanitarnych ( miski ustepowe, umywalki, grzejniki)
e Wykonanie elektryki
e wykonanie warstw wykonczeniowych posadzki
e szpachlowanie scian
e Pomalowanie pomieszczenia farbg lateksowg zmywalng lub utozenie ptytek (wg
architektury)
e Pomalowanie elementéw stalowych farba antykorozyjna i obudowanie ich 2x
ptyta g-k ognioochronng
e Montaz urzgdzen kuchennych, sanitarnych i mebli w czesci kuchennej.

2) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.



roboty betonowe — sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu takiego jak: betoniarki, gietarki,
mieszarki, dzwigi, wyciggi itp. oraz prawidtowe podtgczenie do sieci elektrycznej,
dziatanie uziemienia. Obstuge urzadzen nalezy powierzy¢ osobie odpowiednio
przeszkolonej i posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie. Szczegdlnie zwrocic
uwage i zachowaC bezpieczenstwo przy uktadaniu elementow zbrojeniowych,
prace na rusztowaniach, ponadto nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadne
wykonanie szalunkéw i stemplowan.

roboty ciesielskie — wykona¢ poprawnie montaz rusztowan. Stan rusztowan
sprawdza¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy, po dtuzszych przerwach w
pracy oraz po ulewnych opadach i wichurach, zabrania sie skladowania
materiatbw na rusztowaniach w ilosci przekraczajgcej zapas bezposrednio
przeznaczony do wbudowania.

roboty ciesielskie i blacharsko — dekarskie powinni wykonywac¢ pracownicy
posiadajgcy badania wysokosciowe, prace odbywacC sie bedg na wysokosci
powyzej 5m, pomosty nalezy zabezpieczy¢ barierkami, robotnicy powinni miec
odpowiednig odziez do pracy na wysokos$ciach, nie rzuca¢ narzedzi i materiatow z
wysokosci na stropy, a takze na ziemie. Zwraca¢ uwage na innych robotnikow
oraz stosowacC odpowiednie zabezpieczenia (liny, pasy itp.). Roboty malarskie
przy konserwacji drewna nalezy wykonywac¢ na wolnym powietrzu na poziomie
terenu.

roboty malarskie — zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza. Uwazac z ogniem w
pomieszczeniach, gdzie sg sktadowane farby i lakiery, lepiki i papa. W razie
pozaru gasic¢ piaskiem lub piana.

roboty przy wykonywaniu i montazu instalacji winny wykonywacC osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia. Przy wykonywaniu i montazu instalacji
elektrycznej nalezy uzywac sprzetu izolowanego i zabezpieczajgcego,

szczegolng uwage nalezy zwrociC na wyposazenie pracownikow w  Srodki
ochrony i odziez ochronng odpowiednig do rodzaju i stanowiska pracy oraz
panujgcych warunkoéw atmosferycznych.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych etapow

inwestycji winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w szczegolnosci
zapoznajgc pracownikéw z dokumentacjg techniczng oraz z zakresem robét
(zwracajgc szczegodlng uwage na roboty niebezpieczne),



miejsce prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac. Oznakowaé nalezy
takze drogi transportu materiatow, drogi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne.
Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng i srodki ochrony osobistej. Nalezy
oznakowac miejsca poboru wody i pragdu oraz usytuowanie podrecznego sprzetu
gasniczego. Montaz rusztowan powinien zosta¢ wykonany przez osoby
uprawnione.  Przestrzega¢ zasady Dbezpieczenstwa przy  uzywaniu
elektronarzedzi, maszyn i urzadzen. Maszyny i urzgdzenia winny posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN. Zgodnie z PN nalezy
oznakowac miejsce sktadowania substancji palnych (farby, lakiery). Sktadowanie
materiatbw nalezy zorganizowaé w sposOb zapewniajgcy zachowanie
odpowiednich odlegtosci i umozliwiajgcych ich transport do wbudowania oraz
bezpieczng komunikacje. Na terenie dziatki nalezy magazynowaé jedynie
podreczny zapas materiatdw (dowozenie sukcesywne do zapotrzebowania).
Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z przepisami branzowymi,

przestrzegac¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany dalej ,planem BIOZ ”.

PROJEKTANT:
MGR INZ. KRZYSZTOF WALAT
NR. UPR. PDK/0173/P0O0K/09



