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1.cZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
— Umowa z Gming Garbatka-Letnisko

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
a) StOWNIK, DEFINICIE

llekroé¢ w dokumencie moéwi sie o:

,Urzedzie” — nalezy przez to rozumieé¢ Gmine Galewice,

— ,Inwestycji”, ,Projekcie” — nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie , Termomodernizacja
budynku administracyjno-mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko ”

— ,Przedmiocie zamoéwienia”, ,zakresie zamoéwienia” - nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie
inwestycyjne polegajgce na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robdt
budowalnych dla inwestycji ,,Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego przy ul.
Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko ”

— ,Inwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumieé¢ Gmine Garbatka-Letnisko

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub prawng, ktéra moze
zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie,

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumiec Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r- Prawo zamowien
publicznych
»Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumieé niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

— ,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegélnych”) - nalezy
przez to rozumiec aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy
prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze zainwestowania,

— ,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny,

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje spetniajgca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

— ,Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry zostanie wytoniony w drodze
postepowania zamowien publicznych zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r- Prawo
zamoéwiend publicznych w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i zgéd wymaganych przepisami prawa a nastepnie
wykonanie na ich podstawie robét budowalnych pn:, Termomodernizacja budynku administracyjno-
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mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko ”. Prace budowlane i instalacyjne
bedg prowadzone w uzytkowanym budynku. Nie ma mozliwosci na czas prowadzenia robdt
wyltgczenia budynku z uzytkowania dlatego tez wykonawca powinien zaplanowac i zorganizowad
swoje prace w taki sposdb, aby byty one mozliwie najmniej ucigzliwe dla uzytkownika.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robét i standardy wykonania
przedmiotu zamodwienia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen i materiatéw
rownowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU. Wszelkie zmiany
rozwigzan, urzadzen, materiatdw wymagaja uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowalnych

Budynek administracyjno mieszkalny potozony przy ul. Kochanowskiego w Garbbatce -Letnisko jest
obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczconym wybudowanym w technologii tradycyjne;j,
murowanej.

Budynek nie spetnia obecnych wymogdéw w zakresie energetycznym — zgodnie z opublikowanym
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) Rozporzadzeniem
zmieniajgcym rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

- docieplenie styropianem s$cian zewnetrznych nadziemia i cokotu styropianem grubosci 15-
grafitowym, A=0,033 W/mxK,

-Tynk na $cianach nadziemia silikonowy, barwiony, kolorystyka wedtug ustalen z Inwestorem.
Elewacja z elementami drewnianymi w nawigzaniu do stylu nadswidrzanskiego, czyli drewnianej
architektury letniskowej charakterystycznej dla Garbatki-Letnisko.

-Tynk na cokole- mozaikowy.

- docieplenie styropianem fundamentowym grubosci 10cm $cian fundamentowych stykajacych sie z
gruntem do poziomu taw fundamentowych / okoto 1,60m p.p.t./

- docieplenie wetng mineralng twardg stropodachu grubosci 30cm .

-pokrycie dachu papa termozgrzewalng .

-pokrycie daszkéw blachg ptaska.

-remont murkéw przy schodach zewnetrznych.

-remont kominéw na stropodachu wraz z wykonaniem nowych obrébek z blachy.

-wymiana stolarki okiennej PCV wraz z utylizacjg. Okna uchylno-rozwierne PCV szesciokomorowe
wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Wspdtczynnik U =0,9 w/m2xK.

-wymiane drzwi zewnetrznych drewnianych, na drzwi PCV U =1,3 w/m2xK..

-wymiane rynien i rur spustowych nowe stalowe wraz z wykonaniem obrdbek blacharskich, pasa
podrynnowego.
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-wymiane oktadziny schodéw zewnetrznych z gresu

- wymiana pieca centralnego ogrzewania. Istniejacy piec gazowy o mocy 42kW do wymiany na nowy
, Z uwzglednieniem wykonanego docieplenia budynku.

-remont pomieszczenia kottowni o pow. uzytkowej 9,40m - malowanie scian.
-rozbidrka istniejgcego , murowanego komina na elewacji pétnocno-zachodnie;j.
-wykonanie wokot budynku opaski z kostki brukowe;.

-wykonanie chodnika z kostki brukowej szerokos$ci 120cm od ogrodzenia do wejscia do budynku od
strony pétnocno-zachodniej.

-Remont ogrodzenia frontowego, wymiana bramy na nowa. Istniejgce ogrodzenie wykonane z
przeset stalowych / siatka w ramie z kgtownika/ mocowanych do murowanych stupkéw
ogrodzeniowych, podmurédwka murowana.

-wykonanie instalacji odgromowe;.

Dla obiektu nalezy wykonaé prace towarzyszgce niezbedne do realizacji podstawowego zakresu prac.
Informacje dotyczace podstawowych parametréw budynku zostaty zawarte w rozdziale nr 1.2.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu
istniejacego)

1.1.1. Budynek Urzedu Gminy

Budynek administracyjno-mieszkalny zlokalizowany przy ul. Koczanowskiego 119 w miejscowosci
Garbatka-Letnisko, w wojewddztwie mazowieckim. Lokalizacje obiektu na dziatce przedstawia zat. nr
1.

Podstawowe dane o obiekcie:

Dla budynku istnieje czesciowa archiwalna dokumentacja projektowa. Nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajace w zwigzku z tym, ze na etapie realizacji mogly pojawic sie rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem rzeczywistym, ponadto dla czesci pomieszczern zmieniono
sposéb uzytkowania na mieszkalny.

Stan techniczny budynku jest dobry jednak $ciany zewnetrzne istrop ostatniej kondygnacji nie
spetniajg wymagan energetycznych zawartych w warunkach technicznych na rok 2022.

Zestawienie dziatek, ktérych dotyczy inwestycja:

L.p. Adres budynku Numery dziatek
ul. Kochanowskiego 119, 26-930 Garbatka-
1 |Letnisko

298/6

Fotografia 1
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Budynek uzytecznosci publicznej wykonany w technologii tradycyjnej.

Powierzchnia
L.p. Parametr L.
w przyblizeniu
1 | Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu: 151,20 m?
2 | Kubatura w przyblizeniu 1030.00 m?
3 | Kondygnacje: 2
4, Powierzchnia uzytkowa 231,50m2
5. Powierzchnia piwnic 51,0m2

Ocena stanu technicznego budynku:

— Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony.

— Sciany zewnetrzne murowane , grubosci 38cm.

— Stropy zelbetowe.

— Stropodach pokryty papa.

— Ogdlnie budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

— Aktualnie budynek jest zasilany z kotta grzewczego gazowego zlokalizowanego w piwnicy
budynku.
Istniejgcy kociot o mocy 42 kW.

Instalacje w budynku

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z wiasnej kottowni gazowej
Instalacje cieptej wody

Instalacje wod-kan

Instalacja wentylacji w budynku grawitacyjna.

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podlegajgcy termomodernizacji budynek o funkcji administracyjno-mieszkalnej. Po przeprowadzaniu
termomodernizacji nie zmieni swoich dotychczasowych funkgji.
1.3.1 Dokumentacja projektowa

Projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny dla projektu termomodernizacji budynku
nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zwartych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
Wszystkie wprowadzone rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Na etapie projektowania
wykonawca musi w pierwszej kolejnosci sporzadzi¢ wstepng koncepcje projektows, ktora podlega
akceptacji Zamawiajgcego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze przystapi¢ do
dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego w zaden sposéb nie zwalnia i
nie ogranicza Wykonawcy z realizacji petnego zakresu przedmiotu zamowienia. Szczegétowe
wytyczne do zakresu dokumentacji zostaty zawarte w rozdziale 2.9.30.
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1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac uwzglednia modernizacje kottowni z wymiang kotta .

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

docieplenie styropianem $cian zewnetrznych nadziemia i cokotu styropianem grubosci 15-
grafitowym, A=0,033 W/mxK,

Tynk na $cianach nadziemia silikonowy, barwiony, kolorystyka wedtug ustalen z Inwestorem.
Elewacja z elementami drewnianymi w nawigzaniu do stylu nadswidrzanskiego,

czyli drewnianej architektury letniskowej charakterystycznej dla Garbatki-Letnisko.

Tynk na cokole- mozaikowy.

docieplenie styropianem fundamentowym grubosci 10cm Scian fundamentowych
stykajgcych sie z gruntem do poziomu taw fundamentowych / okoto 1,60m p.p.t./

docieplenie wetng mineralng twarda stropodachu grubosci 30cm .

pokrycie dachu papga termozgrzewalng .

pokrycie daszkdow blachg ptaska.

remont murkéw przy schodach zewnetrznych.

remont kominéw na stropodachu wraz z wykonaniem nowych obrdébek z blachy.

wymiana stolarki okiennej PCV wraz z utylizacjg. Okna uchylno-rozwierne PCV
szesciokomorowe wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Wspétczynnik U =0,9 w/m2xK.

wymiane drzwi zewnetrznych drewnianych, na drzwi PCV U =1,3 w/m2xK..

wymiane rynien i rur spustowych nowe stalowe wraz z wykonaniem obrdébek blacharskich,
pasa podrynnowego.

wymiane okfadziny schodéw zewnetrznych z gresu

wymiana pieca centralnego ogrzewania. Istniejacy piec gazowy o mocy 42kW do wymiany
na nowy , z uwzglednieniem wykonanego docieplenia budynku.

remont pomieszczenia kottowni o pow. uzytkowej 9,40m - malowanie $cian.
rozbidrka istniejgcego , murowanego komina na elewacji pétnocno-zachodnie;j.
wykonanie wokdt budynku opaski z kostki brukowej.

wykonanie chodnika z kostki brukowe] szerokosci 120cm od ogrodzenia do wejscia do
budynku od strony pétnocno-zachodniej.

Remont ogrodzenia frontowego, wymiana bramy na nowa. Istniejgce ogrodzenie wykonane z
przeset stalowych / siatka w ramie z kgtownika/ mocowanych do murowanych stupkéw
ogrodzeniowych, podmuréwka murowana.

wykonanie instalacji odgromowe;.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia:

— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien dokonac
wizji lokalnej i uzgodni¢ sposdb wykonania robdét z Zamawiajgcym, sporzadzi¢ inwentaryzacje
w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien,

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ warunkéw bytowych
w budynku,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane
wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, Zze spetniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywdz gruzu i odpadéw
budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadéw wraz z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego
placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku
i znajdujagcego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych witasnych materiatéw budowlanych
i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtgczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowe] oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. W projekcie elewacji nalezy zastosowac¢ elementy
drewniane nawigzujace do architektury nadswidrzanskiej. Szczegdétowe zalecenia w zakresie
kolorystyki, struktury, elementdw wykonczeniowych powinien zawiera¢ projekt architektoniczno-
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budowlany i projekt techniczny. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowaé sie duzg
trwatoscig uzytkowg i byé uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robdt, stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
$rodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekdw i $rodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Elewacja
Elewacje budynkdéw ociepli¢ zapewniajac osiggniecie wspdtczynnika przenikania ciepta na poziomie
nie mniejszym niz wymagajq aktualne przepisy.

Przed wykonaniem termomodernizacji Scian nalezy odbi¢ i uzupetni¢ odspojone tynki, rozkué
i zazbroié rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nieréwnosci zaprawg cementowa.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ w niezbednym zakresie
rowniez elementy i instalacje znajdujace sie na scianach budynku m.in.:

— demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

— demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym uzupetnieniem,

— demontaz i wymiana na nowe obrébek blacharskich,

— wymiana okien

— demontaz krat okiennych

— rozbidrka istniejgcej opaski wokot budynku i wykonanie nowej,

— rozbidrka betonowego chodnika

— przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zielen
znajdujacg sie wokat budynku.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnoséci termicznej
poprzez docieplenie budynku warstwg styropianu o grubosci wynikajacej z charakterystyki
energetycznej, uzyskujac wspotczynnik przenikania ciepfa z niej wynikajagcy. W pierwszej kolejnosci
nalezy zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu. Docieplenie $cian powyzej cokotu nalezy rozpocza¢ od przykrecenia systemowe;j
listwy startowej. Ptyty styropianowe nalezy mocowac stosujgc klej systemowy iodpowiednio
dobrane, przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i
rozmieszczeniu tgcznikdw powinien zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba tgcznikéw
nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie
naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tgcznikdéw. Wszystkie materialy powinny by¢
paroprzepuszczalne iumozliwia¢é odprowadzenie wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy
wypetni¢  materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi
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wodoodpornymi. Do ocieplenia os$ciezy nalezy stosowaé ptyty styropianowe. Zabezpieczenie
naroznikdéw osciezy drzwiowych iokiennych oraz innych krawedzi nalezy wykona¢ z katownikdéw
aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w Swiezg zaprawe. Po dociepleniu $cian, wykona¢ nalezy
warstwe zbrojaca (z systemowej siatki zbrojacej). W czesci dolnej scian wykonaé nalezy zbrojenie przy
pomocy dwdch warstw siatki. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonczenia elewacji po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Ocieplenie budynku nalezy wykonac¢ tak, aby maksymalnie zniwelowaé mostki cieplne.

Sposdb wykonania docieplenia metodg lekkg mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktéw pochodzgcych od réinych producentéw (nalezy zastosowac
jeden catkowity system docieplenia).

Na elewacji nalezy zamocowac¢ drewniane elementy ozdobne w nawigzaniu do stylu nadswidrzan-
skiego, drewnianej architektury letniskowej charakterystycznej dla Garbatki-Letnisko.

2.2.2 Strop ostatniej kondygnac;ji
Planowane jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji zgodnie z wymaganiami z wykorzystaniem
wetny mineralnej twardej w celu osiggniecia projektowanego wspétczynnika przenikania ciepta.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i miec¢ grubos¢ zgodna z audytem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny
miec statg grubos¢. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii uktadania wetny przy zachowaniu
parametréw wskazanych w audycie energetycznym.

2.2.3 Prace towarzyszace
W obiektach nalezy wykonac niezbedne roboty towarzyszgce pracom termomodernizacyjnych.

Obrdbki blacharskie

W trakcie prac zdemontowaé i wykonac¢ nowe rynny i rury spustowe wraz z pasem podrynnowym .
Obrobki blacharskie nalezy wykonaé w sposdb gwarantujgcy niezaciekanie wody opadowej na Sciany.
Istniejagce parapety zewnetrzne nalezy zdemontowac. Nowoprojektowane parapety zewnetrzne
wykonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Dtugos¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowa¢ w sposdb
gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakonczy¢ nalezy
okapnikiem. Odlegtos¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowy montaz parapetédw zewnetrznych, a w szczegdélnosci na
prawidtowe uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna czesc¢ rur spustowych powinna by¢ potgczona
z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢ wieksze niz
20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegblne elementy rur spustowych nalezy
potgczy¢. Rury spustowe nalezy mocowac¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 metry oraz zawsze
w koncach i pod kolankami.
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Odtworzenie instalacji odgromowej
Przed dociepleniem $cian oraz stropodachu nalezy zdemontowa¢ instalacje odgromowa. Instalacje

odgromowg nalezy wykonad jako nowa.
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy :

— wykonaé wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow,
— wykonaé¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan urzadzenia
piorunochronnego".

dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzgdzenia piorunochronnego.

Pozostate prace
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie urzadzenia
i elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakoriczeniu prac wykonaé ponowny ich
montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowaé farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac $ciany i elementy budynku nalezy odtworzyé do stanu
pierwotnego.

2.3 Instalacja elektryczna

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacja elektryczng poza niezbednym zakresem prac
wynikajgcym z wykonania wymiany kotta gazowego.
Wymagania dotyczace instalacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

2.4 Zagospodarowanie terenu

Opaska wokét budynku
Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku nalezy wykonaé nowg opaske.

Teren przylegajacy do opaski nalezy wyprofilowaé z minimalnym spadkiem na zewnatrz oraz osadzi¢
kraweznik w tawie betonowej w sposdb gwarantujacy jego stabilnosé. Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem 2% w kierunku od budynku. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania opaski wokét
budynku po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

2.5 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
technologiczna.

Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odtgczaniem wycofywanych
i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale sukcesywnie jego
poszczegdlne czesci.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyé.
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Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robdt,
dostarczenie materiatdéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz s wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementéw kontraktu:
— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

e projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku administracyjno-

mieszkalnego w Garbatce-Letnisko wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoler;

e charakterystyke energetyczng budynku

e S$wiadectwo energetyczne budynku

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien ;

e przedmiar robdt;

e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych;
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.5.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robdt
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, zadania inwestycyjnego
pn.: ,Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego w
Garbatce-Letnisko ” oraz wymiana kotta centralnego ogrzewania .

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:
1. Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie wszystkich branz,
spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii wtasciwych organéw;

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym;

— wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do witasciwego organu o zatwierdzenie projektu
architektoniczno-budowlanego zamierzenia, zgtoszenie badZ uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;
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— sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robét;

— sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

— uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego / Nadzdr inwestorski;

— sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

— ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatéw i urzadzen;

— ubezpieczenie budowy;

— zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

— dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

— zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatédw na te stanowiska przez Zamawiajgcego
/ Nadzdr inwestorski;

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne 1z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego;

— zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

— zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

— prowadzenie dokumentacji budowy;

— wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

— przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz? ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
i decyzji dotyczacych obiektu;

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

— wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym ;

— rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wtasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;
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— przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne S$wiadectwo potwierdzajgce
nalezyte przeszkolenie;

— przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacjg zamdwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespét specjalistéw

petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz

postanowien umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzér inwestorski:

— analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego
organu administracji paistwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

— zupowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

— udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

— prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

— dokonuje przeglagdéw i odbioréw, stwierdza jako$¢ i ilo$¢ wykonanych robét;

— zatwierdza harmonogram robét;

— zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisOw zawartych w umowie;

— prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.5.2 0Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi przepisami;

— dokumentacja projektowg termomodernizacji budynku UG;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.5.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

2.5.4 Zabezpieczenie interesdw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 15



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséow
0s0b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.5.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych

przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatad majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w sSrodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych Zrdédto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wiasnym staraniem i na witasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku
prowadzonych robdt.

2.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujgcy prace w warunkach

niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na

budowie. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét bedzie zobowigzany do sporzgdzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnic¢

na placu budowy wtasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.5.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robot
budowlanych.
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Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i powinny byé uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez bezpieczeristwo
pozarowe.

2.5.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych

(w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowe] deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungé, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowane;j
do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dofaczona informacja

zawierajgca:

— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowy, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujagcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nia.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
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zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wifasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawieraé:

nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;
miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonaweca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje na temat zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktore
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy / Nadzdér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badain materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniaja wymagania w sposdb
ciagly;

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw;

wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;
wszystkie materialy muszg byé magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosé
i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédfa zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrddta;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:
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— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zréddet miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta;

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w kontrakcie;

— eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatéw:

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposdb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatéw.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5.9 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkdw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos$¢ i odpowiedni postep
robdt oraz ich zakoriczenie w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamdwienia sprzetu i Srodkéw
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkdw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenistwa robdét oraz nie spetfniajgce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez Nadzér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisdw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.5.10 Rusztowania

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

— posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

— posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewniaé bezpieczna
komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ mozno$¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

— Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

— Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

— Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

— Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni posiada¢ badania dopuszczajgce do
pracy oraz w trakcie, byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowang do statych
elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

— Po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10
m/sek.

— Woznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna.
Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostdw rusztowan jest zabronione.
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— Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

— Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

— Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$nos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

— Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

— Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

— Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

— Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

— Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

— Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

— Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego
zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

— Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do
Sciany.

— Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz
3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

— Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

— Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

— Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

—  Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

— Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje odgromowa.

— Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

— Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje
instrukcja techniczno - ruchowa.

— Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow
i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby
znajdujace sie na pomoscie jest zabronione.

— Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatébw i narzedzi po zakoriczonej pracy jest
zabronione. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

— Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.
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2.5.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, jako$¢ zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robodt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac
przyrzaddéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badaid materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.5.12 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.
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Zasady kontroli jakosci robdt:

celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow;

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i roboét;

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowg;
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikdw badan, Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci do ich
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete, a jakos¢ tych materiatow zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:
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— wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

— przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

— Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan;

— wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

— do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkag pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z ST i dokumentacjg projektowa.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

— przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

— w przypadku materiatéow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy;

— produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.5.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

— umowa o wykonanie zamdwienia;

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy tej inwestycji);
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projekt architektoniczno-budowlany ;

— zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami;

— pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organéw
oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzgdzen dotyczgce wykonywania robot;

— kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

— plan BiOZ;

— instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczedstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym;

— harmonogram realizacji zamierzenia;

— harmonogram pfatnosci;

— dokumenty rozliczenia finansowego robét;

— dziennik budowy;

— protokdt przekazania placu budowy;

— pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

— wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

— protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

— dokumenty laboratoryjne;

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatow;

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (jezeli

dotyczy inwestycji).

2.5.14 Odbioér roboét

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekt techniczny
— w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposéb wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi , programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
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W celu zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koricowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku roboét budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

— poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos$é (préby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.5.15 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie
bedg widoczne;

— bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;

— dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

— gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

— jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie

dokumentédw zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.5.16 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

2.5.17 Odbidr koncowy robét

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot

w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Odbiér koncowy:

— catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

— rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 26



— dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST;

— w toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalei przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych,
poprawkowych;

— w przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

— w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$é wykonanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robodt jest protokdt odbioru robét sporzadzony wg

ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

—  umowe;

— dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno byé potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

— protokoty badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkoéw, wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzacych w sktad projektu architektoniczno-
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wtascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadnicze] zarejestrowanej we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);
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— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robodt;

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koncowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

2.5.18 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oce-
ny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

2.5.19 Warunki Przejecia Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

o catkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiado-

mi Zamawiajgcego na pi$mie;

— Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przed-
stawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu robat;

— komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
téw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.5.20 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koricowych, zgodne
z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robodt;
— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw wszyst-
kich badan, préb koncowych.

2.5.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt. Szczegéty
oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okresSlone przez Zamawiajagcego w umowie
z Wykonawca.

2.5.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;
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wybudowanie objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu bu-
dowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;

optaty dzierzawy terenu;

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych;

odwodnienie wykopdw — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urza-
dzen odwadniajgcych;

dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych;

pobdr niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji;

demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

prace porzadkowe.

2.5.24 Roboty towarzyszgce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Robdét pomiarowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;

koszt rekultywacji terenu;

koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowe]j w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;

wykonanie niezbednych robdt, ktdére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze wspét-
uczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robét;

wykonanie dokumentacji wykonawczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.
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2.5.25 Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu  wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem robdét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewoéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.26 Wymagania szczegétowe

Dokumentacja dotyczaca termomodernizacji budynku Urzedu Gminy powinna zawiera¢ 4
egzemplarze opracowania w branzy:

— architektonicznej;

— sanitarnej;

— elektrycznej;

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robat;

2.5.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedg
zadania inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow.

2.5.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.
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2.5.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

utrzyma warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych;

w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dziefl i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikéw i medidow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie S$ciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposob uniemozliwiaé, badz tez utrudniac¢ dojazd do budynkdw;

w czasie wykonywania robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu budowy;

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
kontraktowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.

2.5.30 Zatozenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej

Ogdlny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystgpieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

wizji lokalnej i uzgodni¢ sposdb wykonania prac z Zamawiajgcym,

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

— innymi szczegétowymi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi
z procesem budowlanym.

— Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji
papierowe]j i elektronicznej w ilosciach wskazanych przez Zamawiajgcego.

— Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

— Skfad dokumentacji:

a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne branze
(z uwzglednieniem ,wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z2012 r. poz. 462
z pbézniejszymi zmianami), tacznie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
22013 r. poz. 1129).

b) Przedmiary robét dla kazdej branzy z podaniem wyliczenia izestawienia ilosci jednostek
przedmiarowych robdét wynikajgcych z projektéw oraz podstaw wyceny zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

c) Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. — zatgcznik do projektu budowlanego,

d) Inng dokumentacje niezbedng do realizacji robdt budowlanych.

e) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD lub
DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiada¢ wersji papierowej i musi by¢
uporzadkowana, powinna zawieraé wszystkie opracowania wystepujgce w wersji papierowej,
ptyte z wersjg elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ w sposéb trwaty —
nadruk komputerowy — umieszczajgc nastepujace informacje na ptycie: nazwe i adres
jednostki projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego, inwestor.
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Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawieraé¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie
opracowania dokumentacji projektowe;.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego
decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz
organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia
proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia. Spotkania bedg
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego w ustalonych przez niego terminach

Udzielania wyjasnient , uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od
zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego.

Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie
powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie
wywigzywania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajacy , wynikte z tego tytutu straty pokryje
z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajgce z poprawienia btedéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Jednostka Projektowa
wykonuje nieodpfatnie.
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11.CZESC INFORMACYJNA

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki na ktdrej znajdujg sie budynki stanowig jego wifasnos¢, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pdin. zm.), rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z pdzn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296
z pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0séb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90,
poz. 416 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655
z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2000r Nr 80; poz. 904);

— Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardéw i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 11, poz. 50);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150
z pbéin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom |, I, Ill. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003 r.;

— PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

— PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

— PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe, nieruchome,
stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

— PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru

— PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogdlne

— PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych — zasady ogdlne

— PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

— PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

— PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

— PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

— PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

— PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

— PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

— PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

— PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

— PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

— PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

— PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw.

— PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikébw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

— PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
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— PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

— PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

— PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

— PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

— PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

— PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i pofaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy osSwietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie i rbwnowazne.

111.LOSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonaé wizji
lokalnej.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czes¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegdlniac i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych
i urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenic.

IV.SPIS ZALACZNIKOW
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