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PROJEKT UMOWY
CZESC 3

zawarta w dniu ... roku w Bogutach-Piankach pomig¢dzy:

Gmina Boguty — Pianki z siedzibg pod adresem: Aleja Papieza Jana Pawta 11 45, 07-325 Boguty-
Pianki, NIP: ......... ,REGON: ..., ,

reprezentowang przez Wojta Gminy Boguty-Pianki — Jedrzeja Michata Drewnowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ...

zwang dalej Zamawiajacym

a

.. z siedzibg przy ul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ... nr.., NIP: ..., REGON: ... w imieniu ktorej dziata ..

zwang w dalszej tre$ci umowy Wykonawcea

W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

Definicje

W niniejszej umowie nastgpujace terminy przyjmujg znaczenia przypisane im ponizej:

1)

2)
3)

4)

Inwestycja — Modernizacja systemu gospodarki wodno-§ciekowej w Gminie Boguty-Pianki, na
ktora sktada si¢: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zawisty-Dworaki oraz
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan:

e modernizacja przepompowni Sciekow

e modernizacja SUW Boguty-Pianki

e modernizacja SUW Tymianki

e modernizacja oczyszczalni §ciekow w Bogutach-Piankach

e punkty pomiarowe w sieci wodociggowej

e wymiana zasuw sieciowych na sieci wodociggowej

e zdalny system pomiarowy odczytu wodomierzy

e system monitoringu i diagnostyki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z wykonaniem robot budowlanych.
Data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — data podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego inwestycji.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania robét wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja obejmujaca w szczegoélnosci projekt budowlany,
pozwolenie na budowg (jezeli dotyczy), dokumentacje wykonawczg wraz z rysunkami i opisami,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przygotowane przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w czasie trwania zadania inne dokumenty uzupehiajace
te dokumentacje, jak rowniez ewentualne obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy
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5)
6)

7)
8)
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i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa musi byé zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Inspektor nadzoru — ....

Protokét odbioru wykonanych robot (czesciowego/koncowego) — protokot potwierdzajacy
okresowe, rzeczowe zaawansowanie prac / robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy bedacy podstawa do wystawienia faktury
czeSciowej w trybie okreslonym w niniejszej umowie — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji. Wzor harmonogramu przygotowany zostanie przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym oraz Inspektorem nadzoru.

Protoko6t odbioru koncowego inwestycji — protokot odbioru robdt budowlanych realizowanych
przez Wykonawce po przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

Raport — dokument sporzadzony w formie pisemnej, zawierajacy wszystkie informacje o postgpie
robot oraz informacje, o ktérych stanowi §10 Umowy.

Roboty — roboty budowlane oraz wszelkie inne prace, czynno$ci konieczne do realizacji inwestycji,
wykonane w szczegdlnosci na podstawie dokumentacji projektowe;j.

10) Umowa — 0znacza niniejszg umowe¢ wraz z zatgcznikami.
11) Uzytkownik — uzytkownikiem jest Zamawiajacy.
12) Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony

Uchwatlg RM.

13) Uchwata RM — uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia

Rzadowego Funduszu Polski £ad: Programu Inwestycji Strategicznych.

14) Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz

zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajacemu $rodkow pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwiagzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.

§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajace
na modernizacja systemu gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Boguty-Pianki, tj.:
1) przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zawisty-Dworaki, dziatka nr 9/1
(czesé), obreb 0029 Zawisty-Dworaki oraz
2) opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadan:
— modernizacja przepompowni sieciowych §ciekow
— modernizacja SUW Tymianki
— modernizacja SUW Boguty Pianki
— modernizacja Oczyszczalni §ciekow w Bogutach Piankach
— punkty pomiarowe na sieci wodociaggowe;j
— wymiana zasuw sieciowych na sieci wodociagowe;j
— zdalny system pomiarowy odczytu wodomierzy
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— system monitoringu i diagnostyki sieci wodociagowe;j i kanalizacyjne;j

wraz z wykonaniem rob6t budowlanych.

Szczegdlowy opis przedmiotu umowy dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje

techniczne dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zawisty-Dworaki,

dziatka nr 9/1 (czg$¢), obrgb 0029 Zawisty-Dworaki, gmina Boguty Pianki oraz Program

Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiace zatacznik nr 1 do umowy.

Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Zawisty-Dworaki, dziatka nr 9/1 (czg$¢), obreb 0029 Zawisty-Dworaki,

2) wykonanie prac projektowych, dla zakresu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej, wraz
z uzyskaniem niezbgdnych opinii, uzgodnien oraz, w razie koniecznosci — przygotowanie
materiatlow do zlozenia wniosku w celu uzyskania zezwolenia wlasciwego organu na
rozpoczgcie robot budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo
Budowlane (zgloszenie) badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbg¢dnych do
zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o Program
Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa Wraz z przeniesieniem
praw autorskich do dokumentacji projektowej robot, o ktorym stanowi § 4 ust. 10 umowy,

3) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych do dnia uptywu
rekojmi za wady robot budowlanych,

4) realizacja robot budowlanych na podstawie dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 2,

5) zapewnienie materialow i urzadzen niezbednych dla realizacji inwestycji,

6) zakup i dostawa urzadzen, sprzetu,

7) pehienie funkcji Wykonawcy inwestycji,

8) serwis w okresie gwarancji i rekojmi, konserwacja,

9) udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonang inwestycje na warunkach okre§lonych w
niniejszej umowie.

Przedmiot umowy okresla szczegotowo dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje

techniczne dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zawisty-Dworaki,

dziatka nr 9/1 (czg$¢), obrgb 0029 Zawisty-Dworaki, gmina Boguty Pianki oraz Program

Funkcjonalno-Uzytkowy, SWZ wraz z zalacznikami, umowa z zatacznikami. Dokumenty

dotyczace zaméowienia, tj. dokumentacja, PFU, SWZ oraz oferta Wykonawcy, a takze inne

zataczniki do umowy stanowia jej integralng czgs¢ i powinny by¢ uwazane, odczytywane i

interpretowane acznie. W przypadku wystapienia niezgodno$ci interpretacyjnych tresci ww.

dokumentow ostateczna interpretacja nalezy do Zamawiajacego.

Wykonawca musi mie¢ $wiadomo$¢, ze rodzaje robot opisane w PFU sg orientacyjne i

pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

W ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora

Nadzoru i Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: harmonogram).

Harmonogram bedzie okreslal zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji w

czasie, w tym terminy wykonania dokumentacji projektowej, terminy przejecia terenu budow

i kolejnos¢ prowadzenia robot, terminy odbioréw. Strony dopuszczajag w uzasadnionych

przypadkach zmian¢ harmonogramu, za zgoda i akceptacja Zamawiajacego.
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Harmonogram zostanie w ciagu 5 dni zaakceptowany przez Zamawiajacego lub w tym terminie

zostang zgloszone uwagi do harmonogramu. Wykonawca w ciaggu 3 dni wprowadzi zgloszone

uwagi do harmonogramu. W przypadku braku wprowadzenia uwag do harmonogramu przez

Wykonawce wersja wigzaca strony umowy bedzie harmonogram Wykonawcy, na ktory

zostang naniesione uwagi przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram po ostatecznym

zatwierdzeniu stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca podlega, w zakresie opisanym w umowie,

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, a w zwigzku z tym jest zobowigzany do realizacji

obowigzkdéw sprawozdawczych i informacyjnych, o ktorych mowa w § 10 umowy.

Inspektor Nadzoru w ramach realizacji inwestycji, ma uprawnienia nadzorcze w zakresie

badania aspektow technicznych inwestycji, zgodnosci realizacji zadan Wykonawcy z oferta,

jakosci urzadzen, materialdéw, sprzetu i1 narzedzi, dochowania terminéw i dyscypliny
wykonywania robot, a Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ pod nadzor Inspektora

Nadzoru.

Inspektor nadzoru w szczegdlnosci zobowigzany i uprawniony jest:

1) prowadzi¢ nadzoér nad wykonaniem dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

2) sprawdza¢ kwalifikacje 0sob zatrudnionych przez Wykonawce,

3) sprawdza¢ czy wykorzystywane przez Wykonawce urzadzenia, materialy, sprzet i
narzedzia posiadaja odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty wymagane Umowa, a takze czy
sa zgodne z oferta,

4) odbiera¢, sprawdzac i opiniowaé wszystkie raporty i odpowiedzi na pytania dostarczane
przez Wykonawcg,

5) organizowa¢ narady techniczne,

6) sprawdzaé jakos¢ wykonanych robot oraz instalacji,

7) prowadzi¢ odbiory poszczegdlnych robot i instalacji i 0dbidr koncowy inwestycji,

8) wydawa¢ Kierownikowi Budowy polecenia potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
dotyczace w szczegdlnosci: wykonania prob, wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych i przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robot, zawieszenia robot w
przypadku gdyby ich kontynuacja mogta zagrozi¢ zyciu lub zdrowiu badz spowodowaé
znaczne straty materialne,

9) uzgadnia¢ z Wykonawca, a nastepnie sprawdza¢ wymagang dokumentacje¢ powykonawczg.

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie i wszelka

korespondencja dotyczaca realizacji przedmiotu umowy powinna by¢ kierowana przez

Wykonawce do Inspektora Nadzoru oraz do wiadomos$ci Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy,

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie inwestycji przed osobami nieupowaznionymi;

3) organizacja zaplecza budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz
miejsca gromadzenia materialow budowlanych i sprzetu,

4) wyznaczenie kierownika budowy i kierownikow robot, do ktorego obowiazkow nalezy w
szczegblnosci przygotowanie planu BIOZ,

5) przekazanie planu BIOZ do Inspektora Nadzoru oraz nadzor nad wykonywanymi robotami
budowlanymi;

6) pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna inwestycji,
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7) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

8) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone roboty, zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy,

9) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych rob6t, dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

10) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,

11) utrzymanie terenu prowadzenia robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich zbgdnych materiatéw, odpadow, $mieci itp.,

12) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz
porzadku w obrebie prowadzonych robot przez caly czas realizacji inwestycji, w tym (na
wilasny koszt i we wlasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie wszelkich szkdd, jakich
Wykonawca dokona na drogach prowadzacych i znajdujacych si¢ na terenie budowy, a
ktore nastapity w zwigzku z wykonaniem umowy, a ponadto ponoszenie
odpowiedzialno$ci w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed
odpowiednimi stuzbami oraz (w szczeg6élnosci) przed Policja i innymi stuzbami
publicznymi, z zastrzezeniem, ze w przypadku braku spetnienia tych obowiazkéw przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot
trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

13) przeszkolenie pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy w zakresie wystepujacych
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak
rowniez zapoznanie z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajacego, dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

14) zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniej odziezy i obuwia roboczego, $srodkow
ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich stosowania,

15) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy maszyn, urzadzen, narzedzi, materiatow,
ktoére spetniaja wymagania obowigzujacych przepisoéw prawnych w tym zakresie,

16) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru z niezbednym wyprzedzeniem do pisemnej
akceptacji dokumentacji materiatow tj. aprobaty, certyfikaty, $wiadectwa, deklaracje,

17) udziat w naradach technicznych,

18) sporzadzanie raportow zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszej staranno$ci przy wykonywaniu

przedmiotu umowy.

§3

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)
3)

4)

dysponuje wiedza, doswiadczeniem, srodkami finansowymi i technicznymi oraz potencjatem
niezbednym do wykonania cato$ci inwestycji oraz wszystkich obowiazkéw wynikajacych z
umowy oraz o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wszelkimi uwarunkowaniami formalnoprawnymi
zwigzanymi z realizacjg inwestycji oraz spetnia wszystkie warunki okreslone w SWZ,
posiada uprawnienia umozliwiajagce wykonanie umowy,

przy realizacji umowy zachowa najwyzsza staranno$¢ wynikajaca z zawodowego charakteru
wykonywanych robot,

przed zawarciem umowy uwzglednit wszelkie okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto
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oswiadcza, ze zapoznal si¢ (i w catosci je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez konieczno$ci
uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym
zapoznal si¢ z SWZ oraz zalacznikami do niej,

5) nakazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ udostepnic¢ lub wyda¢ wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem umowy; w tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego na skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczace;j
wykonywania umowy oraz na sporzadzenie jej kopii, zarowno podczas, jak i po wykonaniu
umowy,

6) wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego,

7) uporzadkuje teren po zakonczeniu robot — wilasnym staraniem i na wiasny koszt — w
szczegolnosci wywiezienia ewentualnych materialow odpadowych powstalych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na skladowisko odpadéw, przy czym Wykonawca, jako
wytwarzajacy odpady, zobowiazany jest do przestrzegania przepisdéw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. - 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779). Odzyski materiatlow
i surowcéw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie
je, za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, w
odlegtosci do 20 km od miejsca prowadzonych robét,

8) zapewni stale dostarczanie wody na potrzeby mieszkancéw — nieuniknione krotkotrwate
przerwy w dostawie wody musza by¢ zglaszane do Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym umozliwiajacym poinformowanie mieszkancow w sposob
ZWYCZajowo przyjety.

§4
Obowiazki zwigzane z przygotowaniem Inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, jezeli to
konieczne, mapy do celéw projektowych, wykona¢ dokumentacje projektowa, kompletng i zdatng
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany skompletowac
wszelkie dokumenty i informacje niezbedne do przygotowania dokumentacji projektowej na swoj
koszt.

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wykonawca zobowigzany jest do zgodnego z Harmonogramem systematycznego przedkladania
cze$ci dokumentacji projektowej, wymienionej w ust. 1, do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest na biezgco w trybie roboczym uzgadnia¢ dokumentacj¢ projektowa
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.



10.

11.

12.

POLSKI
tAD

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty przedlozenia

dokumentacji projektowej weryfikuje dokumentacj¢ projektowa pod katem jej zgodnosci z

wymogami Zamawiajacego, objetymi SWZ oraz zalacznikami do niej, a takze zgodnosci z

przepisami prawa i przedstawi Wykonawcy list¢ wad i usterek dokumentacji, jezeli takie wystapia

lub zaakceptuje przedstawiong dokumentacije projektows.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie 7

dni od daty przekazania uwag Zamawiajacego i do przekazania poprawionej dokumentacji

projektowej Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami ust. 5 weryfikuje przedstawiong dokumentacje

projektowa — ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Dokumentacja projektowa, po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie z

ust. 7, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, co

zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji.

Odbidr i akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady robot, ktorych przyczyng jest wadliwa dokumentacja projektowa.

Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej, o ktorej stanowi ust. 8, Wykonawca przenosi na

Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej, sporzadzonej na

podstawie umowy oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczen czasowych i

terytorialnych, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienic w cato$ci lub w czgéci dowolng technikg, w tym recznie,
technikami informatycznymi, w tym cyfrowymi, magnetycznymi, optycznymi, optyczno-
magnetycznymi, poligraficznymi, fotograficznymi na wszelkich nosnikach w nieograniczonej
liczbie egzemplarzy oraz wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,

2) w zakresie obrotu oryginatami oraz egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacj¢ -
wprowadzanie do obrotu: najem, uzyczenie, dzierzawa i wypozyczanie oryginalu albo
egzemplarzy,

3) wprowadzanie do pamigci komputerow i serwerdw sieci komputerowych, w tym sieci ogdlnie
dostepnych (np. Internet) i ich udostgpnianie uzytkownikom tych sieci oraz przesytanie tak
zapisanych projektow pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $rodkami
przekazu i transmisji,

4) zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w tym na opracowanie
dokumentacji lub jej czesci oraz rozpowszechnianie i korzystanie z tych opracowan oraz ich
realizacja, jak rowniez opracowywanie innych projektdéw na podstawie dokumentacji i
korzystanie z nich na wszystkich wymienionych w niniejszym ustepie polach eksploatacji,

5) publiczne wystawienie lub wyswietlenie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publikowanie zwielokrotnionej dokumentacji w catosci lub w czgéci, w tym w wydawnictwach
ksigzkowych, prasie oraz na plakatach, w tym dla celow informacji, promocji lub reklamy
(takze reklamy zewnetrznej, prasowej i telewizyjnej),

7) zastosowanie dokumentacji do budowy.

Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie

praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajacego.

Wykonawca moze czg$é lub cato$é prac z zakresu opracowania dokumentacji projektowej objetych

umowg przekaza¢ do opracowania specjalistycznym podmiotom, jednakze ponosi za ich dziatanie

lub zaniechanie odpowiedzialno$¢ jak za witasne dziatanie i zaniechanie. Ponadto Wykonawca przy
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odbiorze kazdej czeSci prac, w wykonaniu ktorych postuzyl si¢ podwykonawca, przekaze

Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw autorskich do

wykonanego opracowania z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie mniejszym niz

opisany w ust. 10.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze nastgpujace dokumenty, jezeli beda konieczne:

1) pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, w
celu uzyskania w imieniu Zamawiajagcego wymaganych przepisami prawa budowlanego
pozwolen na budowe. Pelnomocnictwo begdzie obejmowato umocowanie do wystepowania w
postepowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia obiektu do uzytkowania,

2) os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig przez Zamawiajacego na cele
budowlane w zwigzku z realizacjg inwestycji, do ktérej wymagane jest pozwolenie na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania catosci dokumentacji projektowej, w celu

wykonania przedmiotu umowy, a takze do zapoznania si¢ ze stanem technicznym i prawnym

budynkow i obiektéw, i uwzglednienia tych informacji podczas wykonania prac projektowych i

robot.

W zakresie uzyskania wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwolen na budowe Iub

zgloszen, jezeli okazg sie by¢ konieczne, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) monitorowania postgpowan administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji i przed instytucjami, obstugi wnioskéw do czasu
otrzymania ostatecznych decyzji lub skutecznego zgloszenia,

2) innych czynno$ci koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji niezbednych do rozpoczecia
i zakonczenia robét budowlanych, w tym do dokonywania nadzorow autorskich i czynnosci
okreslonych w § 5 umowy.

W przypadku, gdyby do zrealizowania inwestycji lub jakiejkolwiek jej czgsci, konieczne bylo
uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwolen administracyjnych lub istniatby obowigzek
notyfikacji okre$lonych czynnosci we wlasciwych organach administracyjnych, innych niz
okreslone w umowie, lub gdyby zaszta koniecznos¢ modyfikacji pozwolen koniecznych do
realizacji umowy, obowigzek wykonania tych czynnos$ci bedzie obcigzat Wykonawce, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca niezwlocznie po uzyskaniu przekaze Zamawiajacemu pozwolenia na budowe i

potwierdzenie prawidtowego i skutecznego ztozenia koniecznych zgloszen, a takze pozwolenia na

uzytkowanie i potwierdzenia skutecznego zgloszenia przystgpienia do uzytkowania, jezeli bedzie
wymagane.

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ dla robot, dla ktorych jest on wymagany, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami w zakresie prawa budowlanego oraz zakresem robot objetych

przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inspektorem Nadzoru termin przekazywania dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1 oraz termin przekazania terenu i kolejnos¢ przeprowadzenia robot.

§5
Realizacja Inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest petni¢ funkcje Wykonawcy inwestycji zgodnie z postanowieniami

Umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym Kodeksu cywilnego, przepisami dozoru

technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej, warunkami
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technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi oraz do wykonania obowigzkow projektanta,
w tym zapewnienia nadzoréw autorskich.
Wykonawca dostarczy urzadzenia oraz zapewni wszystkie potrzebne materiaty, sprzet i narzegdzia,
transport oraz ustugi wymagane do ukonczenia inwestycji, niezaleznie od tego, czy powyzsze
pozycje sa bezposrednio wskazane w SWZ i zalacznikach.
Wykonawca zobowiagzany jest wspotpracowa¢ z przedstawicielami Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego w zakresie niezbednym dla niezaktoconej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac realizowanych przez podwykonawcOw oraz
terminowe rozliczenie si¢ z podwykonawcami.
Wykonawca przygotuje zadanie i wymagane dokumenty, tacznie z dokumentacja powykonawcza
do dokonania odbioru.
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa, w
tym BHP i przeciwpozarowych.
Zamawiajacy okre§la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace €O hajmniej 3 osob
wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych w zakresie modernizacji SUW.
Obowiazek wskazany w ust. 7 dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace
podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe 0 prace wszystkich osoéb wykonujacych czynnosci, 0
ktérych mowa w ust. 7.
Wykonawca, kazdorazowo w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy, zobowigzany jest
ztozy¢ wykaz osob oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z oswiadczeniem 0 tym, Ze sa
zatrudnieni na podstawie umowy 0 pracg.
Kazdorazowa zmiana wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 9 wymaga, aby Wykonawca przedstawit
korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomosci Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce W
wykazie, 0 ktorym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podac
imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego.
W ramach czynnosci kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy
jest uprawniony w szczegodlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania Ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz W ciagu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe 0 prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w ust. 9 —jezeli zamawiajacy 0 to wystapi.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentow, okreslonych w ust. 12 i 13 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej jak za nienalezyte
wykonywanie umowy, zgodnie z § 12.

§6

Terminy realizacji Inwestycji
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Wykonaweca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacj¢ inwestycji w terminie 15 miesigcy od daty

udzielenia zamdwienia z uwzglednieniem nastepujacych terminow:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zakresu objetego Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, przedlozenia jej do zatwierdzenia Zamawiajacemu wraz z
uzyskaniem ewentualnych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu (jezeli dotyczy) — w terminie 6 miesigcy od daty udzielenia zaméwienia,

2) wykonanie robot budowlanych dla zakresu, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej — w terminie do
15 miesigcy od daty udzielenia zamowienia,

3) wykonanie rob6t budowlanych przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Zawisty-Dworaki — w terminie do 12 miesig¢cy od daty udzielenia zaméowienia.

Przez zakonczenie inwestycji rozumie si¢ 0dbior koncowy inwestycji wraz z podpisaniem
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji, potwierdzajacego wykonanie zadania
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) w sposob zgodny z umowa.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego — telefonicznie,
poczta elektroniczng oraz na piSmie, a ponadto wpisem do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, w dniu ich wstrzymania, wraz z podaniem jego przyczyn. Naruszenie tego
zobowigzania Strony zgodnie uznaja za powazne naruszenie Umowy i w takim przypadku kazde
wstrzymanie wykonania robot oraz bedace jego wynikiem opdznienie w realizacji inwestycji
uznaje si¢ za powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c¢.

W przypadku, gdy w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu

umowy jest niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest na pisemne zadanie Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego do zwigkszenia liczby zaangazowanych w te realizacj¢ pracownikow

i zleceniobiorcow, sprzetu oraz podjgcia innych niezbednych dziatan w celu przys$pieszenia tempa

realizacji inwestycji. Zadanie okresli termin, po uptywie ktorego zostanie dokonana ocena przez

Inspektora nadzoru i Zamawiajacego wykonania powyzszego obowiagzku przez Wykonawce. W

przypadku oceny negatywnej Zamawiajacy ma prawo zatrudni¢ podmiot trzeci do realizacji

inwestycji do danych robot na koszt Wykonawcy.

§7

Odbiér Przedmiotu Umowy
Odbiory przedmiotu umowy beda dokonywane po wykonaniu poszczegoélnych czesci ustalonych
w harmonogramie. Wykonawca bedzie zglaszal wykonane kompletne elementy kazdorazowo
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, a Inspektor Nadzoru przystagpi do odbioru bezzwlocznie,
nie pozniej niz w ciggu 7 dni tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Przy odbiorze Zamawiajacy wymaga obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Odbiory poszczegdlnych czegsci beda dokumentowane protokotami odbioru wykonanych robot
(czesciowego/koncowego), sporzadzanymi pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Protokot
bedzie zawieral wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz podpisy Stron uczestniczacych
w odbiorze. Odbiorowi podlegajg takze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13, z zastrzezeniem, iz
dokumenty wskazane w ust. 13 pkt 5-8 zostang przekazane przy odbiorze koncowym.
Przed zgloszeniem wykonanych robot do odbioru Wykonawca zobowigzuje si¢ dochowac
wymogow okreslonych w umowie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich
czynnosci zwigzanych z oddaniem do uzytkowania (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie). W
dniu podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji na Zamawiajacego przechodzi przedmiot
umowy w uzytkowanie.
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Zgloszenia do odbioru dokonuje si¢ zapisem w Dzienniku Budowy oraz, pod rygorem niewaznosci,

pisemnym zgloszeniem Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

Dla dokonania odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,

pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.

Odbiorowi podlegaja elementy wolne od wad i usterek.

Wykonawca, niezaleznie od obowigzku dostarczenia standardowej instrukcji obstugi, przed

odbiorem koncowym przeszkoli upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika w zakresie zasad

uzytkowania i utrzymania. Wykonawca przed dokonaniem odbioru koncowego uzyska od

Zamawiajacego protokot dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i

odbioru koncowego.

Uwagi Zamawiajacego dotyczace wykonanych robot, zgtaszane przed odbiorem, wyjasniane beda

przez Wykonawce w formie pisemnej w terminie 4 dni roboczych od daty ich otrzymania, lecz nie

pozniej niz w dniu odbioru. Wyjasnienia, po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru,
przekazywane beda Zamawiajgcemu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek robét lub robot niezakonczonych, albo

gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi, ze jako$¢ robot nie odpowiada warunkom

wskazanym w umowie, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania Odbioru.

W takim przypadku, z zastrzezeniem ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia

stwierdzonych naruszen we wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminie

(termin wyznaczony na ich usunigcie zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym), przy czym nie

stanowi to podstawy do zmiany terminu, okreslonego w § 6 Umowy, ani do zmiany wysoko$ci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru po usunigciu wad lub usterek,

stosuje sie¢ odpowiednio postanowienia ust. 2-9.

Jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, uwzgledniajac
koszt usunigcia wad lub usterek,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy, zgodnie z §16 umowy albo zazada¢ od Wykonawcy ponownego
wykonania zadania objetego wada lub usterka w odpowiednim terminie, bez prawa do
domagania si¢ przez Wykonawce dodatkowego Wynagrodzenia z tego tytutu, jednoczes$nie
zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opOznienia.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad lub usterek stwierdzonych w toku

odbioru Zamawiajagcy moze powierzy¢ innemu podmiotowi usuni¢cie wad lub usterek na koszt i

ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty

kosztow usunigcia wad lub usterek z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub udzielonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podczas odbioru Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekaza¢ Zamawiajacemu

dokumenty w segregatorze, (format A4, oprawa zmywalna), za pokwitowaniem 1 kpl.,

zawierajacy:

1) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej,

2) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty,
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3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce

sprawdzen i badan,
4) os$wiadczenie Kierownika Robdt o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa

oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,
5) Karte gwarancyjng podpisang przez Wykonawce wg wzoru, stanowigcego zatgcznik do

umowy; oryginat Karty gwarancyjnej otrzymuje Zamawiajacy,
6) informacje o sposobie zglaszania wad lub usterek w ramach gwarancji,
7) numery telefonow i adresy e-mail, pod ktore nalezy zgltasza¢ wady lub usterki,
8) instrukcje obstugi instalacji, w tym wszystkich zainstalowanych urzadzen,
9) spis przekazanych dokumentow.
Wraz ze zgloszeniem robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu, kopi¢ zgloszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ........... Po wiaczeniu ww.
inwentaryzacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i1 Kartograficznego, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajagcemu dwa egzemplarze inwentaryzacji
powykonawczej.
Dla dokonania koncowego odbioru prac zwigzanych z przebudowa SUW Zawisty-Dworaki oraz
modernizacja SUW Tymianki i SUW Boguty-Pianki nalezy przedtozy¢ dokument potwierdzajacy
spelnienie wymagan jakosciowych uzdatnianej wody okreslonych w zalgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 1., poz. 2294) w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Dla dokonania ostatecznego odbioru prac zwiazanych z modernizacjg oczyszczalni scieckow nalezy
przedtozy¢ dokument potwierdzajacy speinienie wymagan jakosciowych okreslonych w
rozporzadzeniu MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ 1 ZEGLUGI SRODLADOWEI z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.
Osobnym odbiorom podlega¢ beda roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych robot
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
roboczych po ich zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce.
Wszystkie Odbiory stanowig potwierdzenie wykonania poszczegdlnych robdt i nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonane roboty, do czasu dokonania odbioru koncowego
inwestycji i podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji. Odbioru koncowego inwestycji
dokona komisja z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Data podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji bedzie datg zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ryczaltowe wynagrodzenie
w wysokos$ci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...), w
tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym

podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...),
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2) za wykonanie, na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, robot budowlanych
w wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie:
e )

3) za wykonanie robot budowlanych przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Zawisty-Dworaki, dziatka nr 9/1 (czg$¢), obreb 0029 Zawisty-Dworaki w wysokosci brutto
.... zk (stownie: ...), w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi catkowite wynagrodzenie za wykonanie catego
przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej i przeniesienie autorskich praw majatkowych do
niej, wykonanie catego przedmiotu umowy, jak rowniez innych prac niezbednych do prawidtowe;j
realizacji umowy. Ponadto wynagrodzenie to uwzglednia wszelkie koszty potrzebne do nalezytego
wykonania umowy, w tym utrzymanie czystosci i porzadku, koszty finansowe, koszty obstugi
gwarancyjnej, ubezpieczen i jakiekolwiek koszty ogdlne wynikajace z wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawg mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z odrebnie zawartymi umowami lub
porozumieniami.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w nastgpujacy sposob:

1) faktura w wysokosci do 190 000 zt brutto dotyczaca wydzielonego etapu prac w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, proporcjonalnie do zakresu wykonanych grup
robot / ustug, ptatna na podstawie protokotu odbioru czesciowego

2) faktura w wysokos$ci pozostatej kwoty pozyskanego dofinansowania dotyczaca
wydzielonego etapu prac w harmonogramie rzeczowo-finansowym, proporcjonalnie do
zakresu wykonanych grup robdt / ustug, ptatna na podstawie protokotu odbioru
czeSciowego — informacja o wysoko$ci kwoty pozyskanego dofinansowania zostanie
przekazana wykonawcy niezwlocznie po powzigciu tej informacji przez Zamawiajacego,

3) faktura w wysokosci 30% kwoty dofinansowania, tj. 2 223 000 zt dotyczaca wydzielonego
etapu prac w harmonogramie rzeczowo-finansowym, proporcjonalnie do zakresu
wykonanych grup robot / ustug, ptatna na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

4) faktura w wysokosci 50% kwoty dofinansowania, tj. 3 705 000 ptatna po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag,

5) faktura w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag (jezeli dotyczy).

Podstawa do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru protokot odbioru wykonanych robot / ustug (czg$ciowego/koncowego) — zgtoszenie do
odbioru musi dotyczy¢ kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi decyzjami, jesli
beda konieczne / skoniczonych grup robdt budowlanych. Brak akceptacji protokotu odbioru
cze$ciowego/koncowego oznacza brak podstaw do skutecznego wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na nr rachunku wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem ust. 17. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie dolaczy¢
zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych wraz z oS$wiadczeniem
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podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych
z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem
zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca wystawi fakture w nastgpujacy sposob:

1) Nabyweca: ..

2) Odbiorca: ..
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
z tytutu wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ przedmiotu umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem ptatno$ci wskazanym na fakturze, a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje sig, ze prawidlowo podano termin okreslony w umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci z tytutlu realizacji umowy za
posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturach wystawionych w zwiazku z realizacja umowy,
rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT
na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towar6éw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
W przypadku, gdy rachunek wykonawcy nie spelnia ww. warunku, op6znienia w dokonaniu
platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego platnos$ci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, nie stanowi dla
Wykonawey podstawy zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odszkodowan/ odsetek lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej wplaty.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku nr 84/2021
w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminie Rzadowego Funduszu Polski Lad.
Strony o§wiadczaja, ze bedac Swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 14 godza si¢ na
zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz tych
dokumentach.
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktore bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi wyze;j.
Strony ustalaja, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyplaty
dofinansowania z Programu Polski Lad w ramach udzielonej Zamawiajacemu wstepnej Promesy,
a Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki, niezbedne do
wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzajacym
otrzymanie wynagrodzenia lub jego czeSci. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi
w terminie nie dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego.

§9

Warunki gwarancji jakoSci i rekojmi
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji na okres ................

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ Karte gwarancyjna, zgodnie ze wzorem stanowigcym

zatacznik nr .. do umowy i przekaza¢ Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu odbioru

koncowego, jako swoje pisemne zobowigzanie do realizacji obowigzkow z tytulu gwarancji

jakosci, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji

jakosci okreslonemu w ust. 1.

Zamawiajacy w okresie gwarancji jakosci jest uprawniony do zgtaszania Wykonawcy powstatych

wad. Zgloszenia wystapienia wady lub usterki mozna dokona¢ telefonicznie, za posrednictwem

poczty elektronicznej lub na pisSmie. Adresy, w tym do obstugi zgloszen elektronicznych oraz

dedykowany numer telefonu nalezy wskaza¢ w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ obstuge zgloszen gwarancyjnych za wady i utrzymania

numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgloszen zdarzen objetych gwarancja i rekojmia,

o ktérych mowa w ust. 4, przez caly okres gwarancji jakosci.

Wykonawca usunie wszelkie zgtoszone wady i usterki z zachowaniem terminéw:

1) czas reakcji serwisu na zgloszenie, w tym ocena zasadnosci zgloszenia i ustalenie sposobu
usunigcia wady lub usterki — do 48 godzin od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

2) usuni¢cie wady lub usterki — w terminie tak szybkim jak jest to mozliwe, ustalonym wspolnie
przez Strony, lecz nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie

okreslonym w ust. 6, Wykonaweca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Wykonawca wyznaczy nowy termin.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie traktowane jako odmowa

usunigcia wady lub usterki.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zobowigzania

wynikajacego z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady lub nieuznania zgloszenia, Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty

uprawnien wynikajacych z gwarancji. Koszt ten moze zosta¢ pokryty w szczegoélnosci z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie zobowigzania

wynikajacego z gwarancji jakosci lub regkojmi za wady Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad

lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajgcych z

gwarancji. Koszt ten moze zosta¢ pokryty w szczegolnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub

ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady lub usterki w robotach nie wystapity,

Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od podmiotu, ktoéry dokonal przedmiotowego polecenia

zwrotu uzasadnionych kosztow poniesionych z tego tytutu.

Usunigcie wad, pod rygorem niewaznos$ci, powinno by¢ potwierdzone protokotem usunigcia wad

lub usterek, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Zgloszenie wad lub usterek, ktorych termin usunigcia wykracza poza dat¢ wazno$ci gwarancji,

powoduje wydtuzenie okresu gwarancji jakosci o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek do

momentu ich skutecznego usuniecia.
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13. Ponadto w okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy zobowiazany jest co najmniej do:

1)

2)

przeprowadzania przegladu gwarancyjnego wykonanych roboét z wtasnej inicjatywy jeden
raz w roku, w tym wykonania przegladu przed zakonczeniem okresu gwarancji, przy czym
przeglad rozpocznie si¢ nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem okresu gwarancji,
usunigcia wszelkich wad lub usterek wykrytych w ramach przegladow, w terminie 14 dni
od daty wykonania przegladu i stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy moze
wykonywaé¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien przystugujacych z
tytutu gwarancji.

14. Przed zakonczeniem okresu gwarancji, odpowiednio okreslonego w ust. 1, Wykonawca sporzadzi
raport pogwarancyjny.

§10
Obowigzki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Inspektorowi Nadzoru raportu ,,ad hoc" — sktadany na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zawierajacy wyjasnienia dotyczace
przebiegu realizacji umowy. Raport jest sktadany w terminie i w formie wyznaczonej przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, raport musi zawiera¢ co najmniej:

1)
2)

3)

Opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrozen,

potencjalne konsekwencje dla prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci co do
zalozonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych kosztow finansowych,

propozycje podjecia dziatan zmierzajacych do uniknigcia badz minimalizacji ryzyka wraz
z projekcja ich skutkow dla prawidtowej realizacji inwestycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest:
1) bra¢ udzial we wszystkich naradach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub

2)

3)

Zamawiajacego, na kazde zadanie,
niezwlocznie informowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych problemach czy

nieprawidlowosciach przy realizacji inwestycji, ktore moga wptyng¢ na dochowanie terminow

okreslonych w umowie lub na realizacj¢ zadania,
wspotpracowac z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym przy rozliczaniu zadania i jego
kontroli przez instytucje biorace udzial w udzielaniu dofinansowania, a w szczegdlnosci

udostepniac¢ wszelkie dokumenty zwigzane z przedmiotem umowy i umozliwié¢ ich kopiowanie

w miejscu przechowywania dokumentow.

3. Wykonawca jest obowigzany wspotpracowa¢ z Zamawiajacym lub/i Inspektorem Nadzoru i
przygotowac na zadanie Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru potrzebne dokumenty podczas
prowadzenia przez wewngtrzng lub zewnetrzng instytucje audytujacag okresowych audytow
finansowych oraz koncowego audytu finansowego oraz wszelkich kontroli i przegladow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowigzkow informacyjnych wobec Zamawiajacego,

polegajacych na:
1) poinformowaniu Zamawiajacego o osobie Wykonawcy inwestycji oraz podaniu numerow
telefonéw kontaktowych do niego,
2) rozwigzywaniu wszystkich kwestii zgloszonych przez Zamawiajacego, w tym zatatwianiu
reklamacji, skarg, wnioskow i innych uwag,
3) przestrzeganiu obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych ochrony danych

osobowych.
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Odzyski materiatow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w migjsce wskazane przez Zamawiajacego,
w odlegtosci do 20 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek

Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta staranno$cia w sposdb wykluczajacy mozliwosé ich

uszkodzenia, a sktadowanie materiatdéw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla

danego asortymentu.
§11
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie czynnosci odbioru dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zamowienia
przez Zamawiajacego i sprawdzenie dokumentacji projektowej pod katem zgodnosci z
wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zgodnie z § 4,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, gdzie majg by¢ wykonywane roboty stanowiace
przedmiot umowy w terminie uzgodnionym mi¢dzy stronami, pod warunkiem otrzymania
przez Zamawiajacego wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw,

3) ustanowienie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) dokonywanie czynnosci odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg,

5) =zaptata za wykonane i odebrane prace / roboty.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy znajdujace si¢ w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty,

jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania Umowy, a ktérych zazada Wykonawca uzasadniajac

potrzebe otrzymania informacji i/lub dokumentu. Wykonawca zwrdci te dokumenty

Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy ponad terminy okre$lone w §6 ust. 2,

2) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
ponad termin ustalony przez Strony, w przypadku usunieciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru czesciowego / koncowego lub w okresie gwarancji i r¢kojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 za:

a) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

b) odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn jego dotyczacych,

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;
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2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki od
dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz ust. 2 pkt 1 — 4 ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy o0sob niezatrudnionych na podstawie umowy
o pracg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o pracg),

2) oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy 0sob niewskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w §5 ust. 9 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w §5 ust. 9 — dotyczy to takze
0s60b zatrudnionych przez podwykonawcow,

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnos$ci zasadach
okreslonych w §5 ust. 11 i nast. — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawce¢ w drodze o$wiadczenia).

4) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu lub nieutrzymywania przez caly okres
wykonywania umowy ubezpieczen, o ktorych mowa w § 13 w wysokosci 50 zt za kazdy
dzien braku ubezpieczenia,

5) w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposob sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego niestosowania si¢ przez Wykonawcg do
wskazowek Zamawiajacego — w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 za kazdy przypadek,

6) =z tytulu wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien wykonywania umowy przez osoby nieuprawnione.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktur/ly w wysokosci

ustawowej.
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Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionej przez siebie faktury, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegdlnych.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupehniajacego.
§13

Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia,
waznych na czas realizacji przedmiotu umowy, z wylaczeniem uméw ubezpieczenia obiektow,
ktére muszg by¢ wazne co najmniej podczas wykonywania prac i robot objetych przedmiotem
umowy.

. Umowy ubezpieczenia zakresem podmiotowym maja obejmowac zarowno Wykonawce, osoby
wykonujace przedmiot umowy jak i Podwykonawcow oraz ewentualnych dalszych
Podwykonawcow, pracownikow, przedstawicieli ww. podmiotéw bioracych udziat przy realizacji
przedmiotu umowy.

Umowy ubezpieczenia maja swym zakresem przedmiotowym obejmowac:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna,

2) wszystkie ryzyka budowlano-montazowe (CAR/EAR), w tym: w tym: wykonywanych robot,
obiektow budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego
zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

za szkody w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy. Wskazana umowa ubezpieczenia

zostanie zawarta na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 2 000 000 zt. Wykonawca ma obowigzek
utrzymania obowigzywania umowy ubezpieczenia od daty zawarcia niniejszej umowy do daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy / uméw ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

budowlano-montazowych (CAR/EAR), w tym: wykonywanych robét, obiektéw budowlanych,

urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z

wykonywaniem robdt na kwoty nie mniejsze niz okreslone w §8 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ polisy potwierdzona za

zgodno$¢ z oryginatem w dniu przekazania terenu budowy. Wykonawca ma obowiazek utrzymania

obowigzywania umowy ubezpieczenia od daty zawarcia niniejszej umowy do daty zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie polisg

ubezpieczeniowa lub potwierdzenie optacenia sktadki ubezpieczeniowej lub udowodni w inny

odpowiedni sposéb fakt posiadania waznego ubezpieczenia.

W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykupi¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 3 na

koszt i ryzyko Wykonawcy, obciazajgc kosztami Wykonawce.

Kopie ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 3, stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazne i optacone polisy w ww. zakresie w sposob ciagly

przez wskazane okresy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢

dowody dotrzymywania warunkow umow ubezpieczeniowych, w tym rowniez dowody optacania
sktadek. Brak ciggtosci umow ubezpieczeniowych (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
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stanowi¢ moze podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przedtuzy¢ waznos¢ umoéw ubezpieczenia w ww. zakresie.

W przypadku zmiany warunkéw umow ubezpieczenia np. w sytuacji zmian ogdlnych warunkow

wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy zmiany takie oznacza¢ beda

pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian — postanowienia ust. 1 stosuje si¢
odpowiednio.
§ 14
Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajacych

wprost z przepisow ustawy Pzp oraz w przypadkach okreslonych ponizej. Wystapienie

ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zmiana sposobu wykonania umowy lub zakresu umowy w przypadku:

1) zmiany przepisow prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzgdowym odpowiedniego ministra — W
takim wypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu
swiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,;

2) uzasadnionych przyczyn technicznych niezaleznych od Stron umowy, m.in. zmiana sposobu
rozliczania wynagrodzenia naleznego wykonawcy;

3) koniecznosci zmiany zakresu Umowy, wynikajacej z powstalej po zawarciu umowy zmiany
potrzeb Zamawiajacego, przy czym zmniejszenie zakresu nie nastagpi o wigcej niz 30%;

4) zwigkszenie zakresu umowy, tj. koniecznosci wykonania dodatkowych prac wynikajacych z
powstalej po zawarciu umowy zmiany potrzeb Zamawiajacego do +35% wartosci umowy;

5) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajacego, ktore maja wptyw na zakres i termin prac
Wykonawcy lub termin odbioru prac,

6) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

7) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Zmiany w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

1) potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia / rozszerzenia zakresu prac; przy czym
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie w okresie wstrzymania, zawieszenia lub innych
przyczyn niewykonywania umowy na polecenie Zamawiajacego;

2) zaistnienia sity wyzszej, dla potrzeb umowy ,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktdrego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwiazane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
powodzie;

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;
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4) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umows, Szczegotows
Specyfikacja Techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, dotyczy to w
szczegOlnosci:

a) gdy w okresie obowigzywania umowy predko$¢ wiatru podczas wykonywania prac w
terenie begdzie wigksza niz 16 m/s,

b) gdy w okresie obowigzywania umowy podczas wykonywania prac w terenie beda
dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 dni,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ powyzsze czynniki wpisem w dzienniku budowy

oraz z potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajacego;

6) zmiany sg nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnos$ci w
sytuacji:

a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

b) zmian, ktoére sa nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci w
sytuacji: koniecznos$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

C) wystapig inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonywania umowy.

7) koniecznosci zmiany terminéw spowodowanych zmianami, o ktorych mowa w ust. 2;

8) wystapienia robot dodatkowych (o liczb¢ dni niezbednych do wykonania rob6t dodatkowych)

9) wystgpienie okoliczno$ci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbgdnych do prawidtowego zakonczenia zadania, (jak na przyktad:
opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe/zgloszenia w zakresie koniecznych
zmian) (o ilo$¢ dni niezbgdnych do opracowania materiatdw projektowych lub niezbednych
dokumentow),

10) wstrzymania robét spowodowanych wykryciem na przyktad przedmiotoéw niebezpiecznych, itp.
(0 liczbg dni wstrzymania robot),

11) koniecznosci ~ zmian  spowodowanych ~ warunkami  geologicznymi,  terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

C) niewypatow i niewybuchow, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidzianych okolicznosci (o liczbe dni
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy),

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
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5. Zmiany wynagrodzenia w umowie moga nastagpi¢ w przypadku gdy konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.
6. Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Waloryzacja wynagrodzenia

Zmiany wynagrodzenia w umowie mogg nastapi¢ w przypadku:

1) stawki podatku od towar6ow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, 0 ktorych mowa
w ustawie z dnia 18 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych jezeli zmiany
te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu informacje 0 liczbie osob skierowanych do wykonywania

zamoéwienia, ktore otrzymujg minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, 0 ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ Zamawiajacemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze stosownymi

wyliczeniami i wykazaniem wptywu zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Whiosek moze by¢ ztozony w postaci elektronicznej.

Strony dokonajg zmiany umowy w terminie 30 dni roboczych lub dtuzszym, jezeli dtuzszy termin

jest niezbedny do opracowania zakresu projektowanych zmian, o ile przed uptywem tego terminu

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy wraz z uzasadnieniem informacji o niezasadno$ci zmiany

umowy.

Zmiany wynagrodzenia 0 maksymalnej wartosci 5% wynagrodzenia moga nastapi¢ rowniez W

przypadku zmian cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, innych niz

okreslone w ust. 1.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie dokonywana w nastepujacy

Sposob:

1) zmiana cen materialow lub kosztéw obliczana bedzie zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, na podstawie wskaznika inflacji — koszyk ogélny — publikowanego przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego,

2) zmiana cen na poziomie powyzej 10% w miesigcu badanym w stosunku do poziomu cen z
miesigca, W ktorym przypada termin wyjsciowy wskazany w pkt 3 (poziom cen w terminie
wyjsciowym = 100%), uprawnia Strony do zadania zmiany wynagrodzenia (zwigkszenia albo
zmniejszenia),

3) zmiana bedzie dokonywana co roku, przy czym terminem wyjsciowym dla ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy, z zastrzezeniem przypadku, gdy umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert — wéwczas poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, tj. ....,

4) waloryzacji bedg podlegaty roboty wykonywane po pierwszym roku wykonywania Umowy,
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5) uprawniona do zadania zmiany Strona zobowigzana bedzie przekazac drugiej Stronie stosowny
wniosek wraz ze stosownymi wyliczeniami i uzasadnieniem wptywu zmiany kosztow. Wniosek
moze by¢ ztozony w postaci elektronicznej.

Kwota zmiany bedzie wptywata na obnizenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptaty

wyzszego wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu Umowy.

§ 16
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W przypadku, o ktéorych mowa w zdaniu 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —

w terminie 14 dni od dnia powzi¢cia informacji o ponizszych faktach:

1) w przypadku zawieszenia prowadzonej dziatalno$ci przez Wykonawce,

2) w przypadku niewyptacalno$ci lub =zaistnienia stanu zagrozenia niewyptacalno$cig
Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy lub istotnej czesci majatku w
wyniku jakiegokolwiek postepowania zabezpieczajacego lub egzekucyjnego,

4) przedmiot umowy nie jest wykonywany z udzialem osoby/osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy (w celu wykazania spelniania warunku udziatu w postepowaniu),

5) Wykonawca powierzyl wykonywanie umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

6) nieprzedstawienia Zamawiajagcemu lub nie utrzymywania przez caly okres wykonywania
umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci; przed odstgpieniem od umowy
Zamawiajacy na piSmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych na zawarcie umowy ubezpieczenia,

Dodatkowo Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu

dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji inwestycji bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacjg inwestycji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi,

— w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci pOwinno nastgpi¢ na pismie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2 i 3,

Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci

umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,

odszkodowania, czy tez pozostalej cz¢§ci umowionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:
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1) wterminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawceg szczegotlowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcze$niej,

3) zabezpieczenie przerwanych robodt nastapi na koszt Strony odstgpujacej od umowy — Koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktoérych mowa w ust. 6 pkt 4,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wykonawey przysluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy tj. w kwocie .... ztotych, w formie .....
Strony postanawiaja, ze:
1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona w
terminie 30 dni po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego inwestycji.
2) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady i zostanie zwrdcona
Wykonawcy nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

§18
Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czeSci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) Nazwa podWyKONAWCY: .....viriitit ittt
2) Opis powierzonej czg$ci ZamoOwienia: .............c.euvvenen.e.
3) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp ..................cooiiiil (tak/nie)
Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
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temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

czg$ci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazad
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych

zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatlania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bgdzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektoérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny (lub nie dtuzszy) z terminem wykonania
niniejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy) a termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

6) wymoég =zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §5 ust. 7 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac

to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku =zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia

zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o

ktérym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje

umowy o0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego beda mogty utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektow umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za
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zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o warto$ci
wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Procedurg, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ réwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§19
Nadzér nad realizacja inwestycji
Przedstawicielami Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacja umowy beda:
1) kierownik budowy: .................. posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid.
2) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanegj —....................
3) kierownik robot w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — ...
4) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen — .............
5) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej — .................... ,
6) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen — .............
Ww. o0soby zobowigzane sg do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane oraz odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robot, jak rowniez za ich stalg sprawnos¢ techniczna.
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4. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy o$wiadczenia o przyjgciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z wymaganymi dokumentami,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie
do wbudowania materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru — pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg
elektroniczng — o gotowosci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakosc¢ robot
lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

12) skompletowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, uzalezniona jest od uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego na zmiang tych osob, po wykazaniu przez Wykonawce, Ze nowa osoba
spetnia warunek udziatu w postepowaniu, pod rygorem kary umownej, o ktorej mowa w § 12
ust. 5 pkt 6.

7. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie:

§ 20
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowiazuja si¢ przetwarza¢ dane osobowe - udostgpnione na podstawie odpowiednich zgdd
lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

28



POLSKI
tAD

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi
powszechnie obowiazujacymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych, stosujac przy
tym $rodki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniajgce wlasciwg ochrong
danych osobowych oraz zapewniajac dostgp do danych osobowych wylacznie osobom
upowaznionym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne sposoby
rozwigzania Sporu.

Spory, ktorych rozstrzygnigcie w sposob wskazany w ust. 3 okaze si¢ niemozliwe, rozstrzygane
beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

KARTA GWARANCYJINA (gwarancja jakosci) — WZOR

1. Przedmiot gwarancji: przedmiot umowy wykonany zgodnie z umowa nr ... zawarta dnia ... na

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: .... ul. ..., NIP: .., REGON: ... reprezentowana przez: Adama
... — Wojta.
3. Wykonawca jako Gwarant: .............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin... reprezentowany przez

5. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

1) Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowsa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami bgdacymi czg$cig umowy,

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

3) Okres gwarancji wynosi ...... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego,
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W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres gwarancji

jakosci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady i/lub usterki do momentu

jej skutecznego usunigcia,

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad

i/lub usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i/lub usterki powstate na skutek:

e sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowe;
i strajk generalny,

e normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

e dziatania osob trzecich (dewastacja),

e szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie na skutek niewlasciwej
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji.

6. Obowigzki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie¢ do nieodptatnego usunigcia wad i/lub usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w
okresie trwania gwarancji w nastgpujacych terminach:

a) awarii, wad, usterek zagrazajacych awarig oraz wad, usterek uciazliwych — w trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usuni¢cie awarii lub wady lub usterki z
obiektywnych wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie
po ustgpieniu przeszkody,

b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w
terminie 5 dni od daty zgloszenia,

€) w pozostatych przypadkach — w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu.

Jezeli usuniecie wady i/lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,

Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn

zmiany tych termindw.

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad i/lub

usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dluzszym okresie

gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz
uplynatl.

Stwierdzenie usunigcia wad i/lub usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez

obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie moze nastapic¢ pdzniej

niz w ciggu terminéw podanych w pkt 6.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego

(Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystgpieniu wady i/lub usterki pod rygorem

skutkow prawnych.

Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jezeli taki serwis jest

wymagany zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg to Uzytkownik zleci

odpowiednia usluge serwisowa.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania
swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjne;.
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2) Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosSci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.
8. Obowigzki Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej

i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad i/lub usterek, przyczyn

powstania i sposobu ich usunigcia.

9. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:
a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ....- letniej gwarancji,
c) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjne;j.

2) Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
powiadamiajac o tym Wykonawce (Gwaranta) na pisSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

3) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

4) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy protokodt przegladu
gwarancyjnego, w €0 najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony) niezwlocznie przesyta Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10. Komunikacja.

1) O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a
nastepnie potwierdza zgloszenie e-mailem na wskazane adresy. Wykonawca (Gwarant)
jest zobowiagzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposob i czas
usunig¢cia wady i/lub usterki przy uwzglednieniu terminow okreslonych w pkt 6.1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem e-mail. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Upowazniony) wysle
powiadomienie e-mail na wskazany adres Wykonawcy (Gwaranta).

3) Wszelka komunikacja pomigdzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana
bedzie na adres:

e Gwaranta:
e Zamawiajacego:

4) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt 10.3 strony zobowigzane sa
informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

11. Postanowienia koncowe:
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1) W sprawach nie uregulowanych niniejszag karta gwarancyjna zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.

2) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Udzielajacy gwarancji jakos$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujacy gwarancjg¢ jakosci:
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