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Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA
-PROJEKT-

dnia ... w Bogutach-Piankach pomiedzy:

Gming Boguty — Pianki z siedzibg pod adresem: Aleja Papieza Jana Pawta 11 45, 07-325 Boguty-Pianki,
NIP: ......... ,REGON: ..., ,

reprezentowang przez Wojta Gminy Boguty-Pianki — Jedrzeja Michata Drewnowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ...

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg

w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Modernizacja
infrastruktury edukacyjnej Szkoly Podstawowej im. Ojca Swietego Jana Pawla II w Bogutach-
Piankach.

Szczegodtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa, przedmiar

robot, SWZ.

Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy sa:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy.

W niniejszej umowie nastgpujgce terminy przyjmujg znaczenia przypisane im ponizej:

1) Inwestycja—Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoty Podstawowej im. Ojca Swietego Jana
Pawta II w Bogutach-Piankach,

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania robot wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

3) Dokumentacja projektowa — dokumentacja obejmujaca w szczegodlnosci projekt budowlany,
pozwolenie na budowe, dokumentacje wykonawcza wraz z rysunkami i opisami, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) Inspektor nadzoru —....

5) Protokét odbioru wykonanych robot (czeSciowego/koncowego) — protokot potwierdzajacy
okresowe, rzeczowe zaawansowanie roboét, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy bedacy podstawa do wystawienia faktury
czesciowe] w trybie okreslonym w niniejszej umowie — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



6)
7)

8)
9
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finansowym realizacji inwestycji. Wz6r harmonogramu przygotowany zostanie przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym oraz Inspektorem nadzoru.

Protokét odbioru koncowego inwestycji — protokot odbioru robot budowlanych realizowanych
przez Wykonawce po przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

Roboty — roboty budowlane oraz wszelkie inne prace, czynno$ci konieczne do realizacji inwestycji,
wykonane w szczego6lnosci na podstawie dokumentacji projektowe;.

Umowa — oznacza niniejszg umowe wraz z zatacznikami.

Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwata RM.

10) Uchwata RM — uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

11) Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz

zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajagcemu $rodkow pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego,

przekazanie do zatwierdzenia Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
zadania nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy i zaplecza robot wraz z
zapewnieniem niezb¢dnych mediow oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot,

zabezpieczenie 1 ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego
znajdujacego si¢ w terenie robot do dnia koncowego odbioru robot,

organizacja na witasny koszt ochrony mienia na terenie rob6t do dnia koncowego odbioru robét,
utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robot do dnia
koncowego odbioru robét,

uzyskanie na wlasny koszt wszelkich zgod i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
(jezeli dotyczy),

Zapewnienie na wilasny koszt prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzjach
administracyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji,

10) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatow,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
beda w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia,
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11) podjecie wszelkich niezbgdnych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaré6wno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkod oraz uciazliwosci dla ludzi i wlasciwosci wynikajacych
z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
warto$ci okreslonych odpowiednimi normami,

12) utylizacja na wlasny koszt odpadoéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczeg6lnymi. Dokumentacje t¢ Wykonawca
zobowigzany bedzie udostepniaé Zamawiajagcemu na jego zadanie.

14) okazywanie na kazde zagdanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzor techniczny dokumentoéw
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi W tym
zakresie wskazanych materialow,

15) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co
do jako$ci wykonanych robdt i uzytych materiatdéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

16) wykonywanie na zgdanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy
Zamawiajacemu,

17) prowadzenie i przechowywanie z nalezyta staranno$cig dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscig dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

18) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostgpem o0sOb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

19) niezwltoczne zglaszanie Zamawiajagcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

20) usuwanie usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski,

21) zgtaszanie Zamawiajacemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do odbioru
kazdego elementu robot, zgodnie z § 11,

22) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robot, zgodnie z § 11,

23) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu robot objetych przedmiotem zamowienia wraz
z dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej — 2 egz. i na no$niku elektronicznym — 2 egz.
w terminie wskazanym w § 4 ust. 1,

24) przywrocenie na wilasny koszt do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usunigciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robot, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

25) prowadzenie robot w sposdéb malo ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w Scisltej wspotpracy
Z Zamawiajacym,

26) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i r¢gkojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

27) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora nadzoru
i przekazanie jej Zamawiajagcemu,

28) pisemne zgtoszenie robdt do odbioru,

29) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym pracami, na
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zasadach ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot,
ich cze$ci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

30) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

31) dostarczenie na zadanie Zamawiajacego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowania materialdéw i urzadzen w tym: np. wynikow oraz
protokotdéw, badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

32) ustanowienie kierownika budowy w 0sobie: ...........cccoeviiiiiininan. nr uprawnien ...., do ktérego
podstawowych obowiazkoéw nalezy:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego;

b) prowadzenie dokumentacji budowy;

C) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego;

d) zawiadomienie Zamawiajacego w terminie jednego dnia o wstrzymaniu robot budowlanych przez
Inspektora nadzoru;

e) natychmiastowa realizacja zalecen wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na planie

uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji

robot.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po stronie

Wykonawcy, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca naprawia na

wlasny koszt.

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace €O hajmniej 3 0sob

wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych zakresem zamoéwienia

wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Obowiazek wskazany w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do

zatrudnienia na umowe 0 prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci, 0 ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca, w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy, zobowiazany jest ztozy¢ wykaz osob

oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z o§wiadczeniem 0 tym, ze sa zatrudnieni na podstawie

umowy o prace.

Kazdorazowa zmiana wykazu osob, 0 ktérym mowa w ust. 6 wymaga, aby Wykonawca przedstawit

korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomo$ci Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby

wykonujace czynno$ci przy realizacji zaméwienia sg o0sobami wskazanymi przez Wykonawce w

wykazie, 0 ktérym mowa w ust. 6. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sa zobowigzane podaé imie

i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego.

W ramach czynnosci kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy jest

uprawniony w szczego6lnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw W zakresie potwierdzenia spetniania Ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca jest zobowigzany nie p6zniej niz W ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe 0 pracg osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
ust. 6 — jezeli zamawiajacy 0 to wystapi.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentoéw, okreslonych w ust. 9 i 10 powyze;j,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej jak za nienalezyte
wykonywanie umowy, zgodnie z § 12.

§ 3. Zobowiazania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) przekazania Dokumentacji,
3) przekazania dziennika budowy,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,
5) odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

§ 4. Terminy realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy — 30 wrze$nia 2023 r.

Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy. Protokdt powinien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien faktycznie zakonczonych robot
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgtoszeniu gotowosci odbioru koncowego wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy pomimo
faktycznego niezakonczenia robdt, w szczegdlnosci pomimo ich dalszego wykonywania Ilub bez
wymaganej dokumentacji odbiorowej nie wywotuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby
nie byto ztozone.

§ 5. Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ryczattowe wynagrodzenie w
wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi catkowite wynagrodzenie za wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym utrzymanie czystoSci i porzadku, koszty finansowe, koszty obstugi
gwarancyjnej, ubezpieczen i jakiekolwiek koszty ogdlne wynikajace z wykonania przedmiotu umowy.
Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
1) pierwsza faktura w wysokosci do 15 % lecz nie wigcej niz 225 000 zt brutto, ptatna po
wykonaniu skonczonych grup robdt budowlanych na podstawie protokotu odbioru
czesciowego, proporcjonalnie do zakresu wykonanych grup robét,
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2) druga faktura w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
protokot odbioru wykonanych robdt (czesciowego/koncowego). Brak akceptacji protokotu odbioru
czesciowego/koncowego oznacza brak podstaw do skutecznego wystawienia faktury przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie platne przelewem na nr rachunku wskazany na fakturze, w
terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem
ust. 17. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, Wykonawca zobowiazany bedzie dotaczy¢
zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z o§wiadczeniem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw
wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢
kopia przelewu.
Wykonawca wystawi fakture w nastgpujacy sposob:

1) Nabywca: Gmina .. NIP ..,

2) Odbiorca: Urzad ... NIP: ...
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z
tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ przedmiotu umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy terminem ptatno$ci wskazanym na fakturze, a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci z tytutu realizacji umowy za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacja umowy,
rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na
cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
W przypadku, gdy rachunek wykonawcy nie spelnia ww. warunku, op6znienia w dokonaniu ptatnosci
w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odszkodowan/ odsetek lub innych roszczen z tytulu
dokonania nieterminowej wpflaty.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze s$rodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie z
zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministroéw z dnia 1 lipca 2021 roku nr 84/2021 w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminie
Rzadowego Funduszu Polski Lad.
Strony o$wiadczaja, ze bedac $wiadomymi tresci dokumentoéw wskazanych w ust. 14 i godza si¢ na
zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz tych dokumentach.
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16. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaly zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi wyzej.

17. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru koncowego.

§ 6. Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia,
waznych na czas realizacji przedmiotu umowy, z wytaczeniem umdéw ubezpieczenia obiektow,
ktore muszg by¢ wazne co najmniej podczas wykonywania prac i robot objetych przedmiotem
umowy.

2. Umowy ubezpieczenia zakresem podmiotowym majg obejmowac¢ zarowno Wykonawce, osoby
wykonujgce przedmiot umowy jak i Podwykonawcow oraz ewentualnych dalszych
Podwykonawcow, pracownikow, przedstawicieli ww. podmiotoéw bioracych udziat przy realizacji
przedmiotu umowy.

3. Umowy ubezpieczenia majg swym zakresem przedmiotowym obejmowaé odpowiedzialno$¢
cywilna.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy. Wskazana umowa ubezpieczenia
zostanie zawarta na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ niniejszej umowy. Wykonawca
ma obowigzek utrzymania obowigzywania umowy ubezpieczenia od daty zawarcia niniejszej
umowy do daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie polis¢
ubezpieczeniowa lub potwierdzenie oplacenia sktadki ubezpieczeniowej lub udowodni w inny
odpowiedni sposob fakt posiadania waznego ubezpieczenia.

6. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykupi¢ ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 3 na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce.

7. Kopia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi zatgczniki do niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazng i optacona polisg¢ w ww. zakresie w sposob ciagty
przez wskazane okresy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiazany przedktadaé
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez dowody oplacania
sktadek. Brak ciagto$ci umowy ubezpieczeniowej (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
stanowi¢ moze podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

9. W przypadku przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przedtuzy¢ wazno$¢ umowy ubezpieczenia w ww. zakresie.

10. W przypadku zmiany warunkéw umow ubezpieczenia np. w sytuacji zmian ogélnych warunkoéw
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy zmiany takie oznacza¢ beds
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian — postanowienia ust. 1 stosuje si¢
odpowiednio.
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§ 7. Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidtowe wykonanie zamowienia,

2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjat techniczny i ekonomiczny.

§ 8. Odbiory robaét

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) czesciowy,

3) koncowy (ostateczny) — po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbior pogwarancyjny — po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom be¢da podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru
odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocié
elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Badania jako$ci
technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego przy udziale
inspektora nadzoru, pracownika Zamawiajacego;

3) odbidr przez Inspektora nadzoru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgloszeniu
przez Wykonawce, nie p6zniej jednak niz w ciggu 5 dni od zgtoszenia.

3. Odbiodr czgsciowy: do odbioru czesciowego moze zosta¢ zgloszony kompletny element inwestycji,
po przeprowadzonych prébach i sprawdzeniach technicznych. Zamawiajacy dokona odbioru
czesciowego obejmujacego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym z uwzglednieniem postanowien § 7 niniejSzej umowy.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W sprawach
nieuregulowanych do odbioru cze$ciowego zastosowanie znajduja zasady przewidziane dla odbioru
koncowego. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego robot jest skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, Ze odbierany zakres robot zostal wykonany zgodnie z
dokumentacja, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez
autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robot podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;
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informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo

budowlane,

Odbior koncowy:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy dokona odbioru konicowego. Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie
do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. W
czynno$ciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢é przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa;

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajacego, zakonczenie robot i zgloszenie ich do odbioru.

warunkiem dokonania odbioru roboét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

b) protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

c) certyfikatow CE oraz dokumentow dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

d) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrgbnymi przepisami,

e) protokotow jakosci materialow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jako$ci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

f) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.,

g) niezbednych wynikow badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

h) protokotow potwierdzajacych odbior terenu robot i obiektow przez wihasciwych zarzadcow
drog, terendéw i obiektow,

i) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

J) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do wlasciwego rzeczowo i miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;,

k) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupelniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

) o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zaleglosci w wyplacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
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m) protokotéw odbioru robot sporzadzonych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamowienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

n) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisow.

5) z czynno$ci odbiorowych (koncowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy;

6) Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usuniecia wad

wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem

odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Protokotly odbioru,

0 ktérych mowa w § 11 stanowig dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajacego

watpliwosci, co do jakoSci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialdw Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W

przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowo$ci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a

Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robét.

W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w powyzszym ustgpie, poniesie

Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym

momencie w okresie trwania r¢kojmi 1 gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, wezwaé¢ Wykonawce

do ich naprawienia. Postanowienia § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 9. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na wykonane roboty w ramach zamoéwienia na okres

........................ miesigcy od dnia odbioru koncowego robot.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami

Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 3.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne zakonczone protokolem

odbioru gwarancyjnego, beda si¢ odbywaty:

1) na kazde Zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub
usterek,

2) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

10
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Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do

usuni¢cia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do

usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda

Zamawiajacego. Strony ustalg termin niezbgedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku

ustalen uznaje si¢, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek ze wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca jezeli powstaty one w szczeg6lnosci w wyniku:

1) uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie ze specyfikacja,

2) nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad i usterek
powstalych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do ich
usuni¢cia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub nie zakonczy ich usuwania w
Wwyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad i usterek przez innego Wykonawce pokryje
Wykonawca bedacy Strona niniejszej umowy lub zostang potracone z zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 11.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie

szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac

z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu

przedmiotu umowy.

§ 10. Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce¢ musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne dokumenty.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

okreslonego w §5 ust. 1 umowy tj. w kwocie .... ztotych, w formie .....

Strony postanawiaja, ze:

1) czes$¢ zabezpieczenia w wysoko$ci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona w terminie
30 dni po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego inwestyc;ji,

2) czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady i zostanie zwrocona Wykonawcy nie pozniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady.
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§ 12 Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki

w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w §4 ust. 1,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki

ponad termin ustalony przez Strony, w przypadku usuni¢ciu usterek i wad stwierdzonych w

czasie odbioru czgsciowego / koncowego lub w okresie gwarancji i rekojmi,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 za:

a) odstapienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od
dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz ust. 2 pkt 1 — 4 ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, stajg si¢ wymagalne za:

1)
2)

kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;
kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1

2)

3)

oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy 0sob niezatrudnionych na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy osob niewskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w §2 ust. 4 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w §2 ust. 4 — dotyczy to takze
0s60b zatrudnionych przez podwykonawcow,

odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ wykonujacych czynnosci zasadach
okreslonych w §2 ust. 9 i nast. — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
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moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia),

w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu lub nieutrzymywania przez caty okres
wykonywania umowy ubezpieczenia, o ktéorym mowa w §6 w wysokosci 50 zt za kazdy dzien
braku ubezpieczenia,

w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposdb sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego niestosowania si¢ przez Wykonawce do
wskazowek Zamawiajacego — w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 za kazdy przypadek,

z tytulu wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien wykonywania umowy przez osoby nieuprawnione.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaplate faktur’'y w wysokosci
ustawowej.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z

wystawionej przez siebie faktury, za wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w przepisach

szczegodlnych.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego.

§ 13. Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajacych

wprost z przepisow ustawy Pzp oraz w przypadkach okre$lonych ponizej. Wystapienie
ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia
zmiany.

Zmiana sposobu wykonania umowy lub zakresu umowy w przypadku:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

zmiany przepisOw prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzgdowym odpowiedniego ministra —w
takim wypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu
$wiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

uzasadnionych przyczyn technicznych niezaleznych od Stron umowy, m.in. zmiana sposobu
rozliczania wynagrodzenia naleznego wykonawcy;

koniecznosci zmiany zakresu Umowy, wynikajacej z powstalej po zawarciu umowy zmiany
potrzeb Zamawiajacego, przy czym zmniejszenie zakresu nie nastgpi o wiecej niz 30%;
zwigkszenie zakresu umowy, tj. konieczno$ci wykonania dodatkowych prac wynikajacych z
powstalej po zawarciu umowy zmiany potrzeb Zamawiajgcego do +35% wartosci umowy;
zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajacego, ktore majg wptyw na zakres i termin prac
Wykonawecy lub termin odbioru prac,

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
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Zamawiajacy dopuszcza zmiang jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdt budowlanych lub zmiane technologii ze wzgledu na zmiane postepu
technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla
niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawce. Zmiany te nie wplyng na
termin wykonania prac i nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia / rozszerzenia zakresu prac; przy czym
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie w okresie wstrzymania, zawieszenia lub innych
przyczyn niewykonywania umowy na polecenie Zamawiajacego;

zaistnienia sily wyzszej, dla potrzeb umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
powodzie;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, dotyczy to w
szczegodlnosci:

a) gdy w okresie obowigzywania umowy predkos¢ wiatru podczas wykonywania prac w
terenie begdzie wigksza niz 16 m/s,

b) gdy w okresie obowigzywania umowy podczas wykonywania prac w terenie be¢da
dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 dni,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ powyzsze czynniki wpisem w dzienniku budowy

oraz z potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajacego;

zmiany sg nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci w
sytuacji:

a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) zmian, ktore sa nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci w
sytuacji: koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sagdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

C) wystapig inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonywania umowy.

konieczno$ci zmiany termindéw spowodowanych zmianami, o ktérych mowa w ust. 2;
wystapienia robot dodatkowych (o liczbe dni niezbgdnych do wykonania robot dodatkowych),
wstrzymania robot spowodowanych wykryciem na przyktad przedmiotéw niebezpiecznych,
itp. (o liczbe dni wstrzymania robét),
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10) koniecznosci  zmian  spowodowanych  warunkami  geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegdlnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji Iub  obiektow
infrastrukturalnych,

C) niewypatow i niewybuchow, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidzianych okolicznosci (o liczbe
dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy),

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zmiany wynagrodzenia w umowie moga nastagpi¢ w przypadku gdy konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.

Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktorych mowa w zdaniu 1, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —

w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:

1) w przypadku zawieszenia prowadzonej dziatalno$ci przez Wykonawce,

2) w przypadku niewyplacalnosci lub zaistnienia stanu zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy lub istotnej cze$ci majgtku w
wyniku jakiegokolwiek postgpowania zabezpieczajacego lub egzekucyjnego,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego,

5) nieprzedstawienia Zamawiajacemu lub nie utrzymywania przez caly okres wykonywania
umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci; przed odstapieniem od umowy
Zamawiajacy na pisSmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych na zawarcie umowy ubezpieczenia,

Dodatkowo Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia naruszen i wyznaczeniu

dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji inwestycji bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje inwestycji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa
trwa dhuzej niz 7 dni,
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Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi,

—w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci powinno nastgpi¢ na pismie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2 i 3,
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej cze$ci
umowy, ktéra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,

odszkodowania, czy tez pozostatej czesci umdéwionego wynagrodzenia.
W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstapienia,

w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu inwentaryzacji w

terminie okreslonym w pkt 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie

wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczes$niej,

zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od umowy — koszty

zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢

wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nie objetych niniejszg umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokos$ci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wykonawey przysluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

§ 15 Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z

udziatem podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czeSci zamoOwienia
nastepujagcym podwykonawcom:

1)
2)

Nazwa podWyKONaWCY: ...o.uiuiitiii i
Opis powierzonej cze$ci zZamoOwienia: ............c.oeeeueene...

3) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na

zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp ....................ooiiil. (tak/nie)
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazad
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych

zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspoélnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny (lub nie dtuzszy) z terminem wykonania
niniejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robodt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy) a termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

6) wymoég =zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §5 ust. 7 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
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do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé

to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku =zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia

zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o

ktorym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje

umowy o0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego beda mogty utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg za

zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.
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Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o warto$ci
wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Procedurg, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ réwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 16 Nadzor nad realizacja inwestycji

Przedstawicielami Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacja umowy beda:

1) kierownik budowy: .................. posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid.

Ww. osoba zobowigzana jest do wykonywania obowigzkoéw zgodnie z przepisami prawa

budowlanego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo

budowlane oraz odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi

wykonanych zabezpieczen terenu robot, jak rowniez za ich statg sprawno$¢ techniczna.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy o$wiadczenia o przyjgciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z wymaganymi dokumentami,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie
do wbudowania materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,
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5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru — pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga
elektroniczng — o gotowos$ci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac na jako$c¢ robot
lub opo6znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

12) skompletowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowiazany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zmiana o0soby, o ktorej mowa w ust. 1, uzalezniona jest od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego na zmiang, po wykazaniu przez Wykonawce, ze nowa osoba spelnia warunek
udziatu w postgpowaniu, pod rygorem kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 5 pkt 6.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie:

§ 17 Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg si¢ przetwarza¢ dane osobowe - udost¢pnione na podstawie odpowiednich
zgdd lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i
innymi powszechnie obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
stosujac przy tym srodki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniajace
wlasciwa ochrone danych osobowych oraz zapewniajac dostep do danych osobowych wylacznie
osobom upowaznionym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne sposoby
rozwigzania sporu.

Spory, ktorych rozstrzygnigcie w sposdb wskazany w ust. 3 okaze si¢ niemozliwe, rozstrzygane
beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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