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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Rozbudowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Sciekdw w gm. Kotaczkowo”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do robét
objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (Btad! Nie mozna odnalez¢ Zzrédta odwotania.)
nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (ST).

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i ukoriczenie Robdt obejmujgcych rozbudowe mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekow.

Zakres robét

Zakres robot okreslony jest szczegétowo w Dokumentacji Projektowe;.

Nazwy wtasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie sg wigzgce i mozna zastosowac urzgdzenia/materiaty
réwnowazne, ktdre spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

W odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilosciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentac;ji Projektowej zakres robét jest kompletny
i pozwala wykonac roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla
ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci
zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu
pojazddw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania sciekéw i/lub wéd
powierzchniowych od przytgczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny sktadajacy sie ze szczelnych zbiornikéw pompowych, zaopatrzonych w pompy,
uktad sterowania oraz armature ttoczng i rurociagi ttoczne. System kanalizacji cisnieniowej tworzg indywidualne
przepompownie $ciekow spiete wspolnym kolektorem Sciekowym odprowadzajagcym scieki posrednio (poprzez inne systemy
kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czes$¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowo-
gospodarczych).
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Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci przemarzania.

Pompownia sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania sciekdw przewodami ttocznymi
lub do miejscowego podnoszenia sciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami,
regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczone s scieki.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktorymi
odprowadzane sa $cieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia
dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajace i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie Sciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace do
magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisnienie wody.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektow
budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,

¢) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f)  ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) mozliwosé sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych mieszkancéw
w trakcie wykonywania robét,

j)  warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
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Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez

,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych..

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolern wymaganych prawem polskim i

przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania , Decyzji pozwolen na budowe” dla projektéw. Wszystkie

projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robot przedawnieniu moze jednak ulec

waznos¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byty podstawa do

wydania pozwolenia na budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wtasciwych instytucji

o prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie skoriczyt, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robdt bez

przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodniern Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zadat

za nie osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wtgczy¢ min. nastepujgce czynnosci, ktérych koszt powinien

przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e  zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,

e  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e  zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg uciazliwosci dla mieszkancow,

e  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbiorow oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie zinwentaryzacja geodezyjng w wymaganym Prawem iprzez
Zamawiajacego zakresie (6 egzemplarzy),

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajgcego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie

z3dat za nie osobnej zaptaty.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych witaczone do Kontraktu
wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub wimieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki, instrukcje oraz
projekty czesci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia
przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonadé:

4) geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg dokumentacje budowy dla catosci wykonywanych
robdt w wersji drukowanej i elektronicznej (6 egzemplarzy),

5)  rysunki Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie

materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w SIWZ winny byc interpretowane jako definicje standardéw, a nie

jako nazwy konkretnych rozwiqzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytac z dopiskiem ,,lub

réwnowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny byé rozumiane jako Polskie

Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo, jezeli takie majq zastosowanie w projekcie.

Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa terenu budowy oraz robot poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét, a w szczegdlnosci:
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1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

2) Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

4) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie izaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do
wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub w s3gsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki, wtaczajac w to
koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cene
kontraktowa.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych medidéw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robét optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢ elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementdw fabrycznie nienowych
winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego zastatego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
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rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inzyniera oraz
wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia), ktére
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr
92, poz. 881), i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3)  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby wykonane wedtug indywidualnej
Dokumentacji Projektowe]j sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3 dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposdéb ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Akceptacja materiatdéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla rob6t muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzagdzeniach przed ich dostarczeniem na plac
budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci rob6t odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jakos$ci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajq rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddow
potwierdzajacych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych
z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
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zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzes$nia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pisSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszardéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej
niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobdw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w
szczegdlnosci:

e gtéwne osie rurociggdéw i obiektdw naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikéw do ksiegi obmiaréw i wnioskdw wykonawcy o
PSP,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow
obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.
Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji sanitarnej
objetej zamodwieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
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w terenie takich jak np.: kolizje z istniejacg zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody dysponenta
nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowana trasg lub innych. Wykonawca po stwierdzeniu powyzszego
niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z przedstawieniem proponowanego optymalnego
rozwigzania.

Czynnosci geodezyjne po zakornczeniu budowy

Po zakoniczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostac sporzgdzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie izakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

e  kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3.  Zgodno$¢ robdt z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadéw,

3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorskg,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonogramow rozruchdéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inzyniera i
pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
Z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca na usuniecie drzew
i krzewdw. W przypadku zgdania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia Wykonawca
na wtasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robodt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscig, w
sposdb ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja
wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robét.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl)

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca

1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku

o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi

wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

ez wtasciwg przedmiotowo Polskag Norma wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od witasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

e  Certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow
objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz.
679).

e  Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania iwzér deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdéw okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane materiaty i
surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 tekst jednolity).

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst jednolity 24 sierpnia
2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiaréow nastgpi wedtug obowigzujgcych norm, a
w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.
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Normy przywotane:

e  PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiardéw.

e  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét budowlanych.

e  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
toleranciji.

e  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw ielementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw
i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do
audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, bedg
przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.1. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajag wymogi
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazda partie
wyrobu dostarczong do robét, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentoéw i
wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystgpienie do usuwania awarii w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ, przedmiarem robot.
2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatagcznikami.

8) Protokdty z prob, inspekcji, odbioréow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robét.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i préb koricowych robét. Inzynier powinien mieé nieograniczony
dostep do tych dokumentdéw.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukonczeniu.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego. Do wszelkich
odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowosc¢ robét lub ich
czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowirobdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi korncowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Jakosc i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére w miare postepu robdt mogg by¢ przedmiotem odbioru
koricowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbior koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koricowej — rozruchu technologicznego zgodnie z warunkami
Kontraktu przed wydaniem swiadectwa przejecia.

Zasady odbioru korncowego robét

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokét odbioru robot
stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie robét odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.
4) Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budowe.

15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.

16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania.
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Inzyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego stanowi
podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce
dokumenty:

e  kontrakt,

e protokoty odbioru koricowego obiektéw i robaét,

e dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektow (jezeli byty
zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w , okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze korncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagdéw poda Inzynier do
protokotu odbioru koricowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robdt jest integralng czescig dokumentdw Kontraktu. Elementy robot opisujg w sposdb skrécony zakres
robét objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robdt nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan technicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Przyjmuje sie,
ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposdb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac
podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.

Przyjmuje sie, ze elementy robdt pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkow
Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywaé wszystkie koszty wykonania robot i koszty zwigzane z:

e  Wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan iwymagan zwigzanych z
prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e  Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw iurzadzen oraz wszelkimi kosztami
zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania robét objetych Kontraktem.

o Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

e Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie
z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robot pokrywa wszystkie
wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzaca Wykonawce pozostaje cena
elementu robot danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu bedg wliczone w
ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw robot obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,

e  koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e  koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz., zabezpieczenia BHP,
utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie one w
przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pdzniejszymi zmianami

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z
pdZniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U.
2005 nr 239 poz. 2019

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30
z pOzniejszymi zmianami.

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

e  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U.
2007 nr 39 poz. 251)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Tekst
jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

e  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdéw (Dz. U. 2001r. Nr
72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr
25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat ikryteridow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pdzniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych
metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbidérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005
nr 260, poz. 2181 2006.01.01).
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz.
1087 2006.07.31).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2007
nr 88 poz. 587 2007.08.19).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen inatezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia ielementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia
9.02.1979r.).
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzagdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.).
PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotujg sie na przepisy,

normy miedzynarodowe (I1SO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie

z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z

wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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