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CZESC II
ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY!
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOINOSCI

Zadanie 2

~Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II"”

realizowane w ramach Projektu

~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy
Kornowac - etap I”
Niniejszy Kontrakt nr .ccvvesesesesesess zawarty zostat w dniu ... pomiedzy:
Gming Kornowac

z siedzibg w Kornowac, przy ulicy Raciborskiej 48, kod 45 - 285 Kornowac, posiadajacq numer NIP

6391979757, reprezentowang przez :
SR - Wéjta Gminy Kornowac,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
(w przypadku spdtek prawa handlowego)
z siedzibgq W ..coooeieiie przy ulicy ....cccocnenicennn, , kod ...........
zarejestrowanym w Sadzie REJONOWYM W ..iivvieiiviiiiriiniininenenns , Wydziat ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru  Sadowego  pod numerem KRS ... , kapitat
zakfadowy w WYysoKosSCi..............
(dotyczy spétki z  o.o. i spétki  akcyjnej), optacony w  czeSci/w  catosci
(dotyczy Spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:..........ccccvevvnviinnnnnn. i NIP:

1 Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce, ktdrego oferta zostata wybrana, z dokumentu
zatytutowanego ,FORMULARZ AKTU UMOWY” nalezy usung¢ stowo ‘FORMULARZ’ i pozostawi¢ AKT UMOWY.
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(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza)

.................................... prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg pod NAZWQ ......cceceeeeeeveeveieenee,. NA
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Ro0zwoju, zamiesSzKatymM.......coiiiiiiiiiiii e legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i NUME) . .iiiiii i e e nae e , posiadajacym REGON:
.............................. I NIP: ey

(w przypadku spétki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwqg

........................... zamieszkatym .......ccccecveieeeiiesee v, legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria i NUMEN) ..ocociiiiiii e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez

Ministra Rozwoju,

2 e prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwag
................................. zamieszKatym ......cccccvvvinieniniin e, l€gitymujacym sie dowodem
osobistym (seria i 1] 0 a[=] o) PO wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej
pod NAZWQ. ureereeereieirt e eree e ere e posiadajagcym  REGON..................... i
NIP o

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)

P
zarejestrowanym w Sadzie RejONOWYM W .iiiiiiiviiiiiiiiininennnnn, , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .....cocoviiiiiiiiiiiininnnnns , kapitat
zaktadowy w wysokosCi .......cc........ (dotyczy spotki z o.o. Sspotki  akcyjnej), optacony w
catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacym REGON:.......cccovviiiveieninenenn. i
NIP: e , reprezentowanym przez:
lub

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg)

2 s , prowadzacym dziatalnosé gospodarczg
pod NAZWQ, cvveeveeereeere e 4= ] 2 0 PR legitymujacym sie dowodem osobistym
(seria i 18] 0 =] o P , wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, posiadajgcym REGON............... i NIP: e ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego,
na podstawie pethomocnictwa NE s e
Z ANI@T o (Lider Konsorcjum),

reprezentowanego przez:
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zwanym dalej ,Wykonawca”,

zwanymi tacznie dalej ,Stronami”

W rezultacie wytonienia Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na Roboty
Budowlane p.n. ,Zadanie 2 ,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowanego w
ramach Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac -
etap I” wspédifinansowanego w ramach dziatania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 - 2020 (Funduszu Spéjnoéci Unii Europejskiej), prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: , Budowa kanalizacji
sanitarnej — etap II” zostaty wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat Oferte Wykonawcy na
wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien

publicznych,

niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w

Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegélne Kontraktu;

(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;

(d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (czes$c¢ I IDW, czesc¢ III OPZ pkt 1);

(e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wyceniony Przedmiar Robot;

(h) Formularz Oferty z zatgcznikami do Oferty zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia;

(i) Warunki Rekojmi;

(j) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie wraz z ich poprawkami dokonanymi zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa lub Warunkami Ogdlnymi Kontraktu, w
szczegdblnosci z dokonanymi przez Zamawiajacego poprawkami omytek rachunkowych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w peinej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w

terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowa. Strony

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”
Nr zamdwienia: RI.271.3.2018.52



Czes¢ II - Kontrakt, Rozdziat 1 - Akt Umowy 5

ustalajgq, ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa ustalona w wyniku przeprowadzonej
procedury o udzielenie zamdwienia publicznego stanowigca podstawe do wyliczenia Ceny

Kontraktowej wynosi :

Bez naleznego podatku od towardw i ustug : .................... PLN netto
L3 (0111 o | T PP > PLN

Nalezny podatek od tOWArOW i USIUG: .iviuiiririiii it e e e e e e eeaens PLN
(stownie ZtotyCh: ..o )

stawka {...} %

RAZEM:

Z naleznym podatkiem od towardw i UStUg.........oevivviiiiiiniiiiiiiinicnee e, PLN brutto
(stownie ZIOtYCh: ... )

Podatek VAT bedzie ptacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami prawa polskiego

dotyczacymi stawek VAT aktualnie obowigzujgcymi po dniu podpisania umowy.

5. Ptatnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy otwarte w PLN wskazywane
kazdorazowo w fakturach wystawianych przez Wykonawce, na zasadach wskazanych w

Kontrakcie.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z

tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

7. Na dowéd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obydwie Strony.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia,
[podpisy 0séb upowaznionych] [podpisy 0séb upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Zamawiajacego] Bedac w peini upowaznionym przez

[piecze¢ Wykonawcy]
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CZESC II
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty realizowane beda zgodnie z ,WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE DLA ROBOT
BUDOWLANYCH I INZYNIERYIJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”
przygotowanymi i opublikowanymi przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils -FIDIC) - wydanie
angielsko — polskie 2000 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.), wydawca
Cosmopoli Consultants, nazywanymi ,czerwong ksigzkg”, zwane dalej Warunkami

Kontraktowymi.
Publikacje mozna zamawia¢ u Wydawcy pod adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

Biuro Inzynierskie Marek Rduttowski

PL 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 52
tel.: (48 22) 849 00 28

fax: (48 22) 849 10 07

e-mail: publi fidic@cosmopoli.pl

http://www.cosmopoli.pl
lub pod adresem:
SIDIR Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4 lok. 334, 00-074 Warszawa
tel./fax: (48 22) 826 16 72

e-mail: ksiegarnia@sidir.pl

http://www.sidir.pl/ksiegarnia
Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes¢ II SIWZ - Rozdziat 2 - "Warunki Ogodlne",
ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWE dla robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czesc 11
SIWZ - Rozdzial 3 - "Warunki Szczegoélne", ktére zmieniajq i/lub uzupetniajg

postanowienia Warunkéw Ogolnych.
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CZESC II
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow

Ogdlnych. Warunki Ogodlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul

przyjeta w Warunkach Ogdlnych.

Spis tresci
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1

Definicje

Skresla sie w Subklauzuli 1.1 stowa: ,Warunki Szczegdlne i niniejsze Warunki Ogdlne” i zastepuje

stowami: ,Warunki Ogdlne i niniejsze Warunki Szczegdlne”

1.1.1

Kontrakt

Skresla sie Subklauzule 1.1.1.1 i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1

~Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogodlne
Kontraktu, Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot, Dokumentacje Projektowga, Wyceniony Przedmiar Robot, Oferte
wraz z zatgcznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy, wraz z ich
poprawkami dokonanymi zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa lub
Warunkami Kontraktu, w szczegdlnosci z dokonanymi przez Zamawiajacego poprawkami
omyltek rachunkowych. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
~Kontrakt”, oznacza on takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks cywilny

oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Prawo Budowlane.

Skresla sie Subklauzule 1.1.1.2 i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.2

~Akt Umowy" oznacza akt umowy (dokument), do ktérego odnosi sie Subklauzula 1.6

[Akt Umowy], w ktérym Strony ztozg oswiadczenia woli o zawarciu Kontraktu.

Skresla sie Subklauzule 1.1.1.3 i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3

»List Akceptujacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreélenie ,List Akceptujacy” nalezy je zastgpic
okresleniem ,,Akt Umowy"” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptujacego w Warunkach

0Ogolnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug Subklauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Skresla sie Subklauzule 1.1.1.4 i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4

~Oferta” oznacza oswiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak

zatytutowanego, podpisanego i przediozonego przez Wykonawce wraz z zatgczonymi do
niego zatgcznikami zgodnie Z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

(dalej zwanej rowniez ,SIWZ"). W tresci Kontraktu okreslenia ,Oferta” i ,Formularz

Oferty” moga by¢ uzywane zamiennie.

Skresla sie Subklauzule 1.1.1.5 i zastepuje nastepujaco:

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu

~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap 1”

Nr zamdwienia: RI.271.3.2018.5Z



Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu 13

1.1.1.5

~Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét budowlanych”, wtaczony do Kontraktu, zwierajacy opis Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie

z Kontraktem.

Skresla sie Subklauzule 1.1.1.6 i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.6

~Rysunki" oznaczajgq dokumentacje projektowa, witaczong do Kontraktu, oraz wszelkg
dokumentacje dodatkowg i zamienng (w tym szkice, rysunki i ich opisy), wydane w trakcie
realizacji Kontraktu przez (lub w imieniu) Zamawiajacego lub Wykonawce, zgodnie z

Kontraktem.

Skresla sie Subklauzule 1.1.1.8 i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.8

~Dokumenty Ofertowe” oznaczajg Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, stanowigce f{acznie Oferte
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe”
nalezy je zastgpic¢ okresleniem ,,Formularz Oferty”, a w zaleznosci od kontekstu wszelkie
odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ moggq takze
,Oferte”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje ujete we wskazanej ponizej numeracji:

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

~Aneks do Kontraktu” - oznacza dokument tak zatytutowany, sporzadzony na pismie,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny, dokonane w
trybie i na zasadach wskazanych w Kontrakcie, a w szczegdlnosci w SIWZ. Ilekro¢ mowa

jest o ,Zmianach do Kontraktu” nalezy przez to rozumie¢ ,Aneks”.

~Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Wykonawce, zweryfikowany
przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajacego, zawierajacy tryb wprowadzenia
Zmiany, wynikajacej z Klauzuli 13 [Zmiany | korekty], zakres rzeczowy Zmiany,
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia Zmiany, jej szacunkowy koszt oraz zmiane
Czasu na Ukonczenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie] (jezeli taka
zamiana ma nastgpi¢). Protokdt koniecznosci moze by¢ sporzadzany na zadanie
Zamawiajacego rowniez w innych przypadkach, w szczegdlnosci, gdy nastapi
przekroczenie lub zmniejszenie wykonanej ilosci robdét w danej pozycji rozliczeniowej w
stosunku do ilosci z przedmiaru robét i/lub Instytucja Wdrazajaca natozy taki obowigzek

na Zamawiajacego.

~Protokot z negocjacji” - dokument przygotowany przez Wykonawce, zawierajacy
sposdb ustalenia cen jednostkowych oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym szacunkowej

wartosci zmiany, w oparciu o Subklauzule 12.3 [Wycena].
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1.1.1.14

1.1.2

~Warunki Rekojmi” oznacza dokument tak zatytutowany, okreslajacy warunki rekojmi za
wady, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiajacemu, zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci

zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

Strony i Osoby

Skresla sie Subklauzule 1.1.2.2 i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.2

~Zamawiajacy" oznacza instytucje, wymieniong jako Zamawiajacy w Zataczniku do
Oferty, oraz prawnych nastepcow tej instytucji. Ilekro¢ mowa jest o Inwestorze w rozumieniu
przepisow ustawy Prawo budowlane nalezy przez to rozumie¢ ,Zamawiajgcego”.
W niniejszym kontrakcie Zamawiajacym jest: Gmina Kornowac niezaleznie od zapiséw w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarach, rysunkach

oraz Dokumentacji Projektowej.

Skresla sie Subklauzule 1.1.2.3 i zastepuje nastepujaco:

1.1.2.3

~Wykonawca” oznacza osobe fizyczng lub osobe prawng albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiegata sie o udzielenie zamowienia publicznego,
zlozyta Oferte i zawarfa kontrakt w  sprawie  zamowienia publicznego
na realizacje Robdt Budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszego Kontraktu,

wymieniona w Akcie Umowy.

Skresla sie Subklauzule 1.1.2.4 i zastepuje nastepujaco:

1.1.2.4

~Inzynier" lub ,Inzynier Kontraktu” oznacza podmiot zarzadzajacy realizacjq i
rozliczeniem kontraktu, dziatajacy na rzecz i w imieniu Zamawiajacego, wyznaczony przez
Zamawiajacego lub inng instytucje wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z
powiadomieniem Wykonawcy wedtug Subklauzuli 3.4 [Zastgpienie InzZyniera]. Funkcja
Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”. W przypadku niepowotania Inzyniera do czasu
zawarcia Kontraktu tymczasowo funkcje te moze petni¢ powotany przez Zamawiajacego

inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Skresla sie Subklauzule 1.1.2.7 i zastepuje nastepujaco:

1.1.2.7

~Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caty personel, ktéry
Wykonawca zatrudnia, a ktéry moze obejmowaé, w szczegdlnosci personel kierowniczy,
robotnikédw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow Robot
Budowlanych lub Podwykonawcow dostaw lub ustug, a takze wszelki inny personel

pomagajacy Wykonawcy w realizacji Kontraktu.

Skresla sie subklauzule 1.1.2.8 i zastepuje nastepujaco:

1.1.2.8

~Podwykonawca Robot Budowlanych” oznacza podwykonawce robét budowlanych
wskazanego w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] jako Podwykonawca Robo6t Budowlanych,
w tym takze dalszego Podwykonawce Robo6t Budowlanych, kolejnego dalszego
Podwykonawce Robdét Budowlanych, etc.

Dodaje sie Subklauzule 1.1.2.8a w nastepujacym brzmieniu:
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1.1.2.8a ,Podwykonawca dostaw lub ustug” oznacza podwykonawce dostaw Iub ustug
wskazanego w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] jako Podwykonawca dostaw lub ustug.

Dodaje sie Subklauzule 1.1.2.8b w nastepujacym brzmieniu:

1.1.2.8b ,Niezatwierdzony Podwykonawca” oznacza kazdy podmiot wykonujacy na podstawie
umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp, roboty budowlane,
niezatwierdzony w trybie Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w tym takze dalszego
Niezatwierdzonego Podwykonawce, kolejnego dalszego Niezatwierdzonego Podwykonawce,

etc.
Usuwa sie Subklauzule 1.1.2.9 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie
Skresla sie Subklauzule 1.1.3.1 i zastepuje nastepujaco:
1.1.3.1 ~Data Odniesienia" oznacza date skfadania Oferty.

Skresla sie na koncu Subklauzuli 1.1.3.3 stowa: ,Daty Rozpoczecia” i zastepuje stowami: ,dnia

podpisania Aktu Umowy”
Usuwa sie Subklauzule 1.1.3.6 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
Dodaje sie Subklauzule 1.1.3.9 w nastepujacym brzmieniu:

1.1.3.9 ,Wada"” oznacza: jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach, lub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowigcych przedmiot umowy) powodujace niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci
przedmiotu umowy lub inng strate Zamawiajacego z powodu zmniejszenia wartosci
przedmiot umowy (uszczuplenie wartosci finansowej przedmiotu umowy), obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie waloréow estetycznych przedmiotu umowy,

obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy, usterki w przedmiocie umowy.
1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
Skresla sie Subklauzule 1.1.4.1 i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1 ~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym
podatkiem VAT, zatwierdzong w Kontrakcie, oraz stanowi podstawe do ustalenia Ceny
Kontraktowej stanowiacej wynagrodzenie, ktére otrzyma Wykonawca, na zasadach
okreslonych w Kontrakcie, jako nalezng do zaptacenia Wykonawcy za wykonanie i
ukonczenie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wszelkich wad w tych Robotach zgodnie z

Kontraktem.
Skresla sie Subklauzule 1.1.4.2 i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.2 ~Cena Kontraktowa" oznacza cene, ktéra Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy,
zdefiniowang w Subklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane zgodnie

z Kontraktem.

Dodaje sie na koncu Subklauzuli 1.1.4.3 nastepujace zdanie:
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~Koszt plus rozsadny zysk” - oznacza Koszt powiekszony o zysk, ktérego rozsadng
wysokos¢ Strony na potrzeby Kontraktu ustalajg na poziomie maksymalnie 3 %, w stosunku
do catosci danego Kosztu.

Usuwa sie Subklauzule 1.1.4.6 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
Skresla sie Subklauzule 1.1.4.8 i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.8 ~Waluta Miejscowa" oznacza walute obowigzujgcg na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

Usuwa sie Subklauzule 1.1.4.10 jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
Usuwa sie Subklauzule 1.1.4.11 jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje ujete we wskazanej ponizej numeracji:

1.1.4.13 ,Wyceniony Przedmiar Rob6t” - oznacza wypetniony przez Wykonawce i ewentualnie
skorygowany o btedy rachunkowe Przedmiar Robdt, zatgczony do Oferty, zawierajacy
ceny jednostkowe netto i warto$¢ Robdt Budowlanych (bez podatku VAT),

zaproponowane przez Wykonawce.

1.1.4.14 ,Okres rozliczeniowy” - oznacza umowny okres realizacji robot, za ktéry Wykonawca
bedzie sktadat przejsciowe Rozliczenia, zgodnie z Subklauzulg 14.3 [Wystepowanie o
Przejsciowe Swiadectwo  Pfatnosci]. Okresem  rozliczeniowym jest miesiac

kalendarzowy.
1.1.5 Roboty i Dobra
Skresla sie Subklauzule 1.1.5.2 i zastepuje nastepujaco:

1.1.5.2 ~Dobra" oznaczajg uzywane przez Wykonawceg, w celu realizacji Kontraktu Sprzet,
Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe, lub ktdérekolwiek z nich w zaleznosci co jest

odpowiednie.
Dodaje sie na koncu Subklauzuli 1.1.5.8 nastepujace zdanie:

Ilekro¢ w Kontrakcie mowa jest o ,Robotach” w zaleznosci od kontekstu nalezy przez to
rozumiec takze ,Roboty Budowlane”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje ujete we wskazanej ponizej humeracji:

1.1.5.9 ~Roboty Budowlane” - oznaczajg roboty budowlane objete Kontraktem, ktorych
znaczenie zdefiniowane zostato w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegdlnosci w ustawie Prawo budowlane, ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w

Kodeksie cywilnym.

1.1.5.10 ,Roboty Projektowe” - oznaczaja roboty, ktére nalezy wykona¢ w celu opracowania
dokumentacji projektowej objetej Kontraktem, a ktérych znaczenie zostato zdefiniowane w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo

Budowlane.

1.1.6 Inne Definicje
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Skresla sie Subklauzule 1.1.6.1 i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.1 ~Dokumenty Wykonawcy” oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym (jesli sq), dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu, jak to opisano

w Subklauzuli 4.28 [Dokumenty Wykonawcy].
Skresla sie Subklauzule 1.1.6.2 i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.2 ~Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,

gdzie majg by¢ wykonywane Roboty Budowlane.
Skresla sie Subklauzule 1.1.6.5 i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.5 ~Prawo” oznacza obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej ustawy, rozporzadzenia i inne
akty prawne, prawo miejscowe, prawomocne wyroki sgdowe dotyczace Stron niniejszego
Kontraktu i ostateczne decyzje administracyjne, a takze wytyczne obowigzujace w
Funduszu Spdjnosci (zwane dalej rowniez wytycznymi instytucji finansujacych), dostepne
na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domysline=1, Iub
na innej powszechnie dostepnej stronie internetowej zawierajgcej wytyczne obowigzujace
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko (dalej réwniez jako ,POIiS"), oraz

prawo wspolnotowe.
Skresla sie Subklauzule 1.1.6.6 i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy" oznacza zabezpieczenie (lub
zabezpieczenia, jesli jest wiecej) wedtug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy], a takze oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kontraktem, a w
szczegdlnosci SIWZ. Ilekro¢ w Kontrakcie jest mowa o ,Zabezpieczeniu Wykonania”

nalezy rozumieé przez to ,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy".
Skresla sie Subklauzule 1.1.6.7 i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.7 ,Plac Budowy” - oznacza przestrzenie i miejsca, w ktorych majg by¢é wykonane Roboty
State i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czesci Placu
Budowy. O ile powyzsza definicja okaze sie niewystarczajaca lub w zaleznosci od kontekstu
okresleniu ,Plac Budowy” mogg by¢ takze nadawane znaczenia przypisane im w
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdélnosci ustawie Prawo
budowlane i ustawie Kodeks cywilny. Plac budowy wraz z przestrzenia zajmowanga przez

obiekty zaplecza budowy stanowi Teren Budowy.
Skresla sie na koncu Subklauzuli 1.1.6.8 stowa: ,do daty sktadania Dokumentéw Ofertowych”:
Wprowadza sie nastepujgce Definicje ujete we wskazanej ponizej humeracji:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej

podstawie.
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1.1.6.11

1.1.6.12.

~Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe lub do zgtoszenia robdét budowlanych, ktérego zakres i forma sa
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz 462 ze zm.) .

~Projekt Wykonawczy” - oznacza Dokumentacje Projektowa sktadajacq sie z opisu
technicznego i projektu (rysunkdéw), bedaca w posiadaniu Zamawiajacego Ilub
przygotowang przez Wykonawce, zawierajacg rozwigzania techniczne niezbedne do

wykonania robdt budowlanych objetych Kontraktem.

1.1.6.13. ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje opracowang w celu wykonania

1.1.6.14.

1.1.6.15.

1.1.6.16

Robdt, zawierajacg opis techniczny i projekt (rysunki), bedaca w posiadaniu Zamawiajacego
lub przygotowang przez Wykonawce. Przez Dokumentacje Projektowg nalezy rowniez
rozumie¢ Projekt Budowlany, Dokumentacje Powykonawcza, Projekt Tymczasowej
Organizacji Ruchu, Projekt Rozruchu Technologicznego, Instrukcje obstugi i konserwacji,
sporzadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, obowigzujacymi przepisami oraz

zaleceniami producentéw urzadzen i materiatow.

~Pozwolenie na Budowe"” oznacza decyzje administracyjna zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy, w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego w czasie jej

obowigzywania.

~Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze
zm.), do ktorego odnosi sie Subklauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

~Zatwierdzona Zbiorcza Ksigzka Obmiarow” oznacza dokument sporzadzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera, stanowigcy podstawe do wystawienia
Rozliczenia Wykonawcy za wykonanie Robot w uzgodnionym okresie rozliczeniowym.

Zatgcznikami do Zbiorczej Ksigzki Obmiardw sg karty obmiardw.

1.1.6.17 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjna, o ktérej mowa w art.55

Prawa Budowlanego.

1.2 Interpretacja

W niniejszej Subklauzuli 1.2 wprowadza sie nastepujacq zmiane:

Skresla sie podpunkt (d) i zastepuje nastepujaco:

(d) ,pisemny" lub ,na piSmie" oznacza dokument podpisany wilasnorecznie, przez osoby

uprawnione do sktadania oswiadczen i podpisywania dokumentéw kontraktowych.

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 1.2 nastepujacy tekst:
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W kwestii definicji i wyktadni stdw, pojec¢ i wyrazen, niezdefiniowanych w Kontrakcie zastosowanie
majq definicje legalne wskazane w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w szczegdlnosci

w ustawie Prawo budowlane i ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w Kodeksie cywilnym.

W przypadku braku definicji legalnych, ich sprzecznosci lub trudnosci interpretacyjnych, Strony
zobowigzane sa do wspdlnej interpretacji i wyktadni znaczen uzytych stéw i wyrazen, z tym
zastrzezeniem, iz bedg one tak ttumaczone, aby zmierzaty do realizacji celu dla ktérego Umowa zostata

zawarta i nie bedg powodowaly zwiekszenia kosztéw zawarcia i realizacji Umowy.

O ile nie wskazano inaczej, znaczenia stow i wyrazen nie objetych definicjami legalnymi, uwzgledniaty
beda znaczenia powszechnie wskazane w szczegdlnosci w Stowniku Jezyka Polskiego PWN dostepnym
na stronie internetowej lub w dalszej kolejnosci w ostatnim wydaniu wersji drukowanej i nie bedg

powodowaty zwiekszenia kosztow zawarcia i realizacji Kontraktu.

1.3 Komunikaty

W niniejszej Subklauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Dodaje sie na koncu podpunktu (a) po stowach “w Zataczniku do Oferty;” nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane odrebng korespondencjg na pismie, dostarczane osobiscie lub za posrednictwem

poczty lub kuriera;
Dodaje sie na koncu Subklauzuli nastepujace zdanie:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajacego i Inzyniera w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7:30 a 15:30. W przypadku
dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentdéw po godzinie 15:30, bedzie on traktowany jako dostarczony
nastepnego dnia roboczego. Jako dzien roboczy rozumie sie dzien od poniedziatku do piatku wigcznie,
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego nie sg

uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej Subklauzuli 1.3.

1.4 Prawoijezyk

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 1.4 i zastepuje nastepujgco:
Jezykiem porozumiewania sig jest jezyk polski.

Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy oraz kierownik robét muszg biegle wtadac jezykiem
polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wtadajq biegle jezykiem polskim, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ dostateczng ilos¢ ttumaczy jezyka polskiego, zapewniajacych state, biegte i
fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajacym i Inzynierem a Wykonawcg, na okres i dla

potrzeb realizacji Kontraktu.

1.5 Kolejnos$¢ pierwszenstwa dokumentéw

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 1.5 i zastepuje nastepujaco:
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Dokumenty tworzace Kontrakt majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. W celu
interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére

modyfikujga, a zmiana pdzniejsza zastepowata bedzie lub modyfikowata zmiane wczesniejszg.

1.6 Akt umowy

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Strony podpisza Akt Umowy w miejscu i terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiajgcego.
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obydwie Strony, pod warunkiem, ze:

(@) wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy].

(b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia (jesli sa) dostarczg

Zamawiajagcemu porozumienie okreslajace sposéb wspodtdziatania Wykonawcdw w wykonaniu

robot.

1.7 €esje: Cesje i potracenia

Zmienia sie nazwe Subklauzuli 1.7 z ,,Cesje” na ,,Cesje i potracenia”.
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 1.7 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecig w catosci, ani w czesci. Przelew (cesja)
wierzytelnosci wynikajacych z Kontraktu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci przelewu (cesji).

Wykonawca nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do dokonywania jakichkolwiek potracen,

bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie

W niniejszej Subklauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie dwa pierwsze akapity i wprowadza w ich miejsce nastepujacy zapis:

Specyfikacje i oryginaty dokumentacji projektowej bedace w posiadaniu Zamawiajacego bedaq
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Zamawiajagcego. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego w odpisach Dokumentacje Projektowa oraz wszelkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia Robdt, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego bezposrednio po przedtozeniu przez
Wykonawce dowoddw ubezpieczenia i polis zgodnie z Subklauzula 18.2 [Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu
Wykonawcy], 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia 0séb i uszkodzenia wtasnosci] i 18.4 [Ubezpieczenie

Personelu Wykonawcy].

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedgq przechowywane i pozostana pod opieka i dozorem
Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi 2 egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy, chyba ze w Kontrakcie ustalono

inaczej. Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia,
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projekty i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach Ilub jak

wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie

bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

W zakresie nieokreslonym niniejszq Subklauzulg 1.8, do dokumentacji zastosowanie majg

powszechnie obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Skresla sie w przedostatnim akapicie stowo: ,Placu” i zastepuje stowem: ,Terenie”

1.9 Opodznienie Rysunkow lub instrukcji
Usuwa sie Subklauzule 1.9 [OpdézZnienie Rysunkow lub instrukcji] jako nie majacq,

zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 1.10 i zastepuje nastepujgco:

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia oraz
dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach
Kontraktu (zwane dalej réwniez ,utworami”) bedg stanowi¢ wytaczng wtasno$¢ Zamawiajacego, w
ramach Ceny Kontraktowej. Z chwilg przekazania dokumentéw wskazanych powyzej Ilub
poszczegolnych ich czesci Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania
odrebnego os$wiadczenia, catos$¢ autorskich praw majatkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego
1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) na

nastepujacych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworow, w postaci wytwarzania
i reprodukowania egzemplarzy utwordéw, w szczegdlnosci jako informatory, certyfikaty, plakaty,
w kazdej technice, w szczegdlnosci: na papierze - technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowg - wprowadzenie do pamieci komputera (input) jakakolwiek
technikg wiacznie z tymczasowqg (czasowq) postacig pojawiajacq sie np. w pamieci RAM,
zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio lub posrednio, w sposdb staty lub czasowy,
w czesci lub catosci na wszelkich nosénikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy,
w szczegdblnosci na zip, CD lub DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej - na
fotografiach kolorowych lub czarno-biatych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub
w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania sie z utworami w sposéb
posredni lub bezposredni - przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia, np. rzutnika, komputera,
technika dyskretyzacji — poprzez skanowanie lub przeksztatcenie w zapis cyfrowy, w zapisie
elektronicznym (digitalnym), wiacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utworéw, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbednych negatywéw, metodg
holografii czy metoda wytrawiania lub przy $wiadczonych przez Zamawiajacego ustugach, w

wizerunku lub w zwigzku z budowaniem wizerunku Zamawiajacego,
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2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono
w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu
droga przeniesienia ich wtasnosci, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiajacego i jego
dziatalnosci we wszelkiego typu i rodzaju materiatach, informacjach, materiatach promocyjnych,
w szczegolnosci w katalogach, w formie cyfrowej - na cd, na tasmie magnetycznej, filmowej,
w publikacjach wszelkiego typu, w szczegolnosci w publikacjach ksigzkowych zawierajacych
informacje o Zamawiajacym, w artykutach prasowych poswieconych Zamawiajgcemu,
w sprzedazy na odlegtos¢, w szczegdlnosci drogg pocztowg lub innymi srodkami, w tym poprzez
direct mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utwordw samodzielnie, w handlu elektronicznym,

Internecie, a takze uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy utworow,

3) w zakresie rozpowszechniania utworéw w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2) powyzej,
w postaci publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia, wykorzystania utworow lub ich

elementow w dzietach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych,

a) wystawienie lub takie publiczne udostepnienie utwordéw, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym - udostepnianie w sieciach komputerowych,
w szczegolnosci w Internecie, przedstawienie utwordw samodzielnie lub w witrynie
internetowej Zamawiajacego, przy uzyciu telefonii komdrkowej i/lub Internetu lub innej linii
online lub potaczen offline, on demand, wprowadzanie do pamieci komputera jakagkolwiek

technikg wiacznie z tymczasowgq (czasowgq) postacig pojawiajacq sie np. w pamieci ram,

b) reemitowanie dziet, o ktérych mowa w pkt. 3) powyzej oraz eksploatacja w ramach platform

cyfrowych.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego wtasnosé

nosnikow, na ktorych utrwalono utwory.

Wykonawca os$wiadcza, ze jego prawa do wszystkich utworéw opracowanych na rzecz Zamawiajacego

w ramach Kontraktu nie sa w niczym i przez nikogo ograniczone.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala
Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utwordow i na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych
zaleznych praw autorskich. Wykonawca jednoczes$nie zapewnia, ze niniejsze zezwolenie nie narusza
osobistych praw twdrcy do jego dziet noszacych znamiona utworu. Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo rozporzadzania i korzystania z wszystkich utworéw opracowanych na rzecz

Zamawiajacego w ramach Kontraktu.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od twércow utworu/utworéw oswiadczenie, iz nie beda oni
wykonywaé w stosunku do utworu/utworéw autorskich praw osobistych w zakresie oznaczania
utworu/utworéw imieniem i nazwiskiem twércy, dokonywania zmian, adaptacji, modyfikacji utwordw

oraz opracowan utworow.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgacego adaptacji, modyfikacji lub zmian we

wszystkich utworach opracowanych na rzecz Zamawiajacego w ramach niniejszej Kontraktu.
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Wykonawca ponadto zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie utworu/utworéw bez oznaczania

ich imieniem i nazwiskiem tworcéw.

Wykonawca takze jako twdrca utworéw opracowanych na rzecz Zamawiajgcego w ramach Kontraktu,
zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw
osobistych do utworow stworzonych na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu, ktérych zakres
okresla art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani tez wystepowania z tego tytutu
z jakimikolwiek roszczeniami majatkowymi - przez czas do wygasniecia autorskich praw majatkowych

do utwordéw (dziet).

W przypadku wykorzystania rozwigzan prawnie chronionych przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego, petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za naruszenie praw wytgcznych ponosi

Wykonawca.

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu Kontraktu postugiwat sie bedzie wytacznie legalnym

oprogramowaniem komputerowym, posiadajgcym stosowne licencje.

1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego

W pierwszym akapicie po stowach ,uzyskac ich przekazanie” dopisuje sie ,,wytacznie”
W drugim akapicie na koncu zdania dodaje sie zapis:

lub, gdy konieczno$¢ dokonania takiej czynnosci wynika z przepiséw prawa albo wykonania zadania

organu wiadzy lub administracji uprawnionego do takiego zadania

1.12 Szczegoblowe poufne dane

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 1.12 nastepujacy akapit:

Pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej oraz odpowiedzialnos$ci przewidzianej powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania poufnosci
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony beda uwazac szczegoty
Kontraktu oraz wszystkie informacje pozyskane przy wykonywaniu Kontraktu za poufne w takim
zakresie, w jakim pozwala Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie do realizacji Kontraktu jak za dziatania i zaniechania wtasne, choc¢by
nie ponosit winy w wyborze. Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji i
dokumentdéw uzyskanych w trakcie lub w zwigzku z realizacjg Kontraktu, w celach innych, niz wynika
to z tresci i celu, dla ktérego Kontrakt zostat zawarty, w szczegdélnosci Wykonawca winien powstrzymac
sie od sktadania publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych robét w ramach Kontraktu, nie
bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych szczego6téw robdét w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym Iub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

1.13 Zgodno$¢ z Prawami

Skresla sie catg tres¢ Subklauzuli 1.13 i zastepuje nastepujaca trescia:
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Wykonujac Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat stosowanych Praw. Ponadto:

(@) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta, naleznosci i optaty, oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje, zatwierdzenia i potwierdzenia wymagane przez prawo
w odniesieniu do wykonania i ukonczenia Robot, utylizacji materiatdw niebezpiecznych oraz
usuwania wad.

(b) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wiasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska
nowe uzgodnienia i decyzje lub uzyska przedtuzenie waznosci uzgodnien i decyzji bedacych
zatgcznikami do Projektéw Budowlanych i Projektow Wykonawczych, ktdrych termin waznosci
uptywa po terminie zawarcia Kontraktu lub uzyska nowe uzgodnienia i decyzje, w odniesieniu
do tych ktore stracity waznos$¢ lub wygasty przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym witasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska takze wszelkie
brakujace uzgodnienia i decyzje oraz zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane
dla wykonania Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Débr, i Urzadzen, ktore nie
zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przed lub w dniu zawarcia
Kontraktu, a ktore sg konieczne do uzyskania. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od
wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych
uchybien koszty. Wszelkie uzyskane w ten sposéb uzgodnienia i decyzje beda uzyskiwane w

imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie stosownych petnomocnictw.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej Subklauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkty od (a) do (c) i zastepuje nastepujaco:

(@)

(b)

(©)

osoby te beda solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie
Kontraktu, a solidarnosc¢ ta nie bedzie niczym wobec Zamawiajacego ograniczona;

osoby te powiadomig Zamawiajgcego o wyltonionym sposrdd nich partnerze wiodacym (Liderze),
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce i kazdg z tych
0s0Ob i na adres ktérego doreczane beda wszelkie pisma i o$wiadczenia. Partner wiodacy (Lider)
bedzie upetnomocniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i
do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych podmiotéw, razem i kazdego z
osobna, a takze bedzie uprawniony do wystawiania faktur VAT. Partner wiodacy (Lider)
zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody pozostatych Partneréw na zmiany majace istotny
wpltyw na realizacje Kontaktu, w tym na zaciggniecie zobowigzan i zawieranie uméw z innymi
podmiotami, dotyczgacymi realizacji przedmiotu zamoéwienia;

Osoby te (Wykonawca) nie zmienigq swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem

taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub likwidacji jednej z tych oséb;

Dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujgcym brzmieniu:

(d)

Osoby te sa solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec zatrudnionych

Podwykonawcow;
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(e) Kopia umowy podmiotéw wspdlnie realizujacych niniejszy Kontrakt, zostata ztozona do
Zamawiajacego przed podpisaniem niniejszego Kontraktu. Umowa ta nie moze zosta¢ zmieniona

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do PlaeuTerenu Budowy
Zmienia sie nazwe Subklauzuli 2.1 z ,,Prawo dostepu do Placu Budowy “ na ,Prawo dostepu do Terenu
Budowy”.

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 2.1 i zastepuje nastepujacym tekstem:

Zamawiajacy lub w jego imieniu Inzynier przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy,
bedacego w jego wiadaniu, w czesci niezbednej do realizacji przedmiotu Kontraktu na Roboty
Budowlane, w wyznaczonym przez Inzyniera terminie daty Rozpoczecia Robot. Zamawiajacy udzieli
petnomocnictwa dla Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu, w celu uzyskania dostepu do tych
czesci Terenu Budowy, ktére nie sg we wiadaniu Zamawiajacego (instytucje, dysponenci). Wszelkie

koszty zwigzane z dostepem do terenu stanowigcego Terenu Budowy ponosi Wykonawca.
Teren pod odktad czasowy materiatdw Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi i Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie sg lub gdzie

przewiduje sie wykonanie Robot zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli Wykonawca uzna, ze Teren Budowy, okreslony w Kontrakcie, jest niewystarczajacy do realizacji
Roboét Budowlanych, to dostep lub przystosowanie takiego Terenu Wykonawca uzyska we wtasnym

zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy
wymagane dokumenty, a w szczegdlnosci oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w

Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Pozwolenia, licencje i zatwierdzenia

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 2.2 i zastepuje nastepujacym tekstem:

Zamawiajacy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielat mu rozsadnej
pomocy przy wystgpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane
przez Prawa Kraju:

(@) ktoérych otrzymanie przez Wykonawce jest wymagane wedtug Subklauzuli 1.13 [Zgodnosé z

Prawami],
(b) ktére dotyczg dostawy Dobr, wiacznie z odprawg celng, oraz
(c) ktére dotyczg wywozu za granice Sprzetu Wykonawcy, po usunieciu go z Terenu Budowy.

Wykonawcy w powyzszym zakresie nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wzgledem

Zamawiajacego, ani zwolnienia z cigzacych na Wykonawcy obowigzkach kontraktowych.
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2.3 Personel Zamawiajacego
Skresla sie na koncu Subklauzuli 2.3, w podpunkcie (b) koncowg czesc zdania ,,oraz wedtug Subklauzuli

4.18 [Ochrona $rodowiska]”.
Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 2.3 nastepujacy akapit:

W przypadku korzystania przez Wykonawce z cztonkdéw Personelu Zamawiajgcego, w tym w zakresie
przeprowadzania préb, w okresie obowigzywania Warunkdéw Rekojmi etc., Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za wszystkich czionkéw Personelu Zamawiajacego, ktérzy beda wykonywad

czynnosci pod jego kierownictwem.

2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 2.4 w catosci i zastepuje nastepujacym tekstem:

Kontrakt realizowany jest w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie
Gminy Kornowac - etap I” wspdétfinansowanego w ramach dziatania 2.3 priorytetu II Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 (Funduszu Spéjnoéci Unii Europejskiej).

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z obowigzujgcym stanem prawnym dotyczacym prawa
krajowego i wspdlnotowego w zakresie zawierajacym unormowania dotyczace Funduszu Spojnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowien Kontraktu moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spetni obowigzkéw natozonych na
niego w zwigzku z realizacjg Projektu i w zwigzku z tym zapewni najwyzsza starannos¢ w wykonywaniu
jego obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy. Niewywigzanie sie z obowigzkow, o ktérych mowa
powyzej, moze spowodowacé powstanie po stronie Zamawiajacego szkody, za ktdrg Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania od Wykonawcy. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby realizacja
niniejszego Kontraktu w zakresie merytorycznym, formalnym, finansowym i rachunkowym spetniata
wymagania stawiane projektom realizowanym przy dofinansowaniu z POIiS oraz, ze dotozy wszelkich
staran, aby realizacja niniejszego Kontraktu pozwolita na prawidtowe i terminowe wywigzanie sie przez

Zamawiajacego z Umowy na dofinansowanie Projektu.

Zgodnie z zapisami art. 649! do 649> Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
dotyczace gwarancji zaptaty za roboty budowlane, w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zgdaniem

wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie ze:

- wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 45 dni od otrzymania
wystgpienia Wykonawcy i powinien umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury
udzielenia zamodwienia publicznego na uzyskanie takiej gwarancji,

- udokumentowane koszty uzyskania gwarancji ponoszg w rownych czesciach Zamawiajacy i

Wykonawca.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Skresla sie w Subklauzuli 2.5 w pierwszym akapicie stowa ,wediug Subklauzuli 4.20 [Sprzet

Zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie],”. W ostatnim akapicie w zdaniu pierwszym in fine
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dodaje sie stowa: ,lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy”, a w zdaniu drugim usuwa sie

stowa ,, jedynie zgodnie z niniejszg Subklauzulg”

2.6 Obowiazki Zamawiajacego

Dodaje sie Subklauzule 2.6 [Obowiazki Zamawiajacego] w brzmieniu:
Obowigzkami Zamawiajacego saq:

(@) wyznaczenie osoby do petnienia funkcji Inzyniera podczas realizacji Robot objetych
Kontraktem na Roboty Budowlane oraz wyznaczenie osoby bedacej
Przedstawicielem Zamawiajacego lub w przypadkach nieobecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego - wyznaczenie jego zastepcy,

(b) zapewnienie nadzoru autorskiego nad Robotami,

(c) przekazanie Wykonawcy Dziennika (-6w) Budowy,

(d) udzielenie Wykonawcy upowaznienia (petnomocnictwa) do wystgpienia w imieniu
Zamawiajacego do organdw publicznych i innych instytucji w sprawach formalno-
prawnych zwigzanych z realizacjq Kontraktu,

(e) powotanie przedstawicieli Zamawiajacego do udzialtu w Komisjach Odbiorowych
wymaganych w Kontrakcie, w ktérych uczestniczy Zamawiajacy,

4] oraz inne wyraznie w Kontrakcie wskazane

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiagzki i upowaznienia Inzyniera

W niniejszej Subklauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Po pierwszym akapicie wstawia sie akapit o nastepujacej tresci:

W zakresie nieuregulowanym Kontraktem do praw i obowigzkéw Inzyniera zastosowanie ma takze umowa
na Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu - ,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na

terenie gminy Kornowac” - etap 1” od chwili jej podpisania.

W trzecim akapicie usunieto zdanie rozpoczynajace sie od stow “Jezeli od Inzyniera wymaga sie ...” i

zastgpiono je nastepujacy trescia:

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo, aprobaty Zamawiajgcego przed podjeciem dziatan

wynikajacych w szczegdlnosci z nastepujacych kluczowych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

(a) Subklauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera]

(b) Subklauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy]

(c) Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) Subklauzula 4.12  [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
(e) Subklauzula 8.3 [Harmonogram]

(f) Subklauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(g) Subklauzula 8.8 [Zawieszenie Pracy]
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(h) Subklauzula 8.11  [Przedtuzone zawieszenie]

(i) Subklauzula 10.1  [Przejecie Robdt i Odcinkdéw]

(j) Subklauzula 10.2  [Przejecie czesci Robot]

(k) Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Préobach Koncowych]

() Subklauzula 11.9 [Swiadectwo Wykonania]

(m) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(n) Subklauzula 17.4  [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego]
(o) Subklauzula 20.1  [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub zagrozenie bezpieczenstwa
sagsiadujacej nieruchomosci moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdéw i
odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdga taka prace, ktéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Skreslono przedostatni akapit rozpoczynajacy sie od stow ,Jednakze, kiedykolwiek Inzynier skorzysta

..." | zastgpiono go nastepujaca trescia:

Jezeli Inzynier wykona czynno$¢ bez wymaganej zgody Zamawiajacego, to dziatanie takie bedzie dla
Zamawiajgcego niewigzace i nie bedzie wywotywato dla niego skutkéw prawnych. Podmiotem wytacznie

odpowiedzialnym wobec Wykonawcy za skutki takiej czynnosci bedzie Inzynier.
Skreslono w ostatnim akapicie tres¢ podpunktu (b) i zastgpiono zdaniem:

(b) Inzynier nie jest w zadnym wypadku upowazniony do wnoszenia poprawek do Kontraktu
na Roboty oraz do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek jej obowigzkow w zwigzku

z Kontraktem oraz,

3.2 Delegowanie przez Inzyniera

W niniejszej Subklauzuli 3.2 zmienia sie stowa ,asystentéw” na ,ekspertéw”.

3.3 Polecenia Inzyniera

Skresla sie catg tres¢ Subklazuli 3.3 i zastepuje nastepujacy trescia:

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawac¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe lub
zmodyfikowane Rysunki, ktére moga byc¢ konieczne do realizacji Robot i usuwania wszelkich wad,
wszystko zgodnie z Kontraktem. Wykonawca bedzie odbierat polecenia tylko od Inzyniera lub od
eksperta, ktéremu odpowiednie upowaznienie zostato delegowane wedtug Subklauzuli 3.2
[Delegowanie przez Inzyniera]. Jezeli polecenie stanowi Zmiane, to bedzie miata zastosowanie

Klauzula 13 [Zmiany i korekty].
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Wykonawca bedzie stosowat sie do polecen wydawanych przez Inzyniera lub upowaznionego eksperta,
w kazdej sprawie odnoszacej sie do Kontraktu. Polecenia te bedg wydawane na pismie. Koszty
wykonania polecenia ujete sq w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera i postanowieniach Kontraktu, pod grozbag zatrzymania Robdt. Skutki finansowe nie

wykonania polecenia poniesie Wykonawca.

3.4 Zastapienie Inzyniera
W Subklauzuli 3.4 w pierwszym zdaniu skreslono ,42 dni” i zastgpiono ,,14 dni” oraz skreslono stowa

,i odnosnym doswiadczeniu”.

Ostatnie zdanie niniejszej Subklauzuli 3.4 skresla sie w catosci.

3.5 Okreslenia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 3.5 i zastgpiono nastepujaco:

Kiedykolwiek Warunki postanawiajq, ze Inzynier bedzie postepowat zgodnie z niniejsza Subklauzulag
3.5, aby uzgodnic¢ lub okresli¢ jakgkolwiek sprawe, to Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazdg ze
Stron, probujac osiggna¢ uzgodnienie stanowisk. Jesli uzgodnienie nie zostanie osiagniete, to Inzynier
dokona rzetelnego okreslenia zgodnie z Kontraktem, biorac pod uwage wszystkie odnosne
okolicznosci. Inzynier powiadomi obie Strony o kazdym uzgodnieniu lub okresleniu, z podaniem
szczegdtowych informacji uzasadniajgcych. Wykonawca, z zastrzezeniem akapitu 2 niniejszej
Subklauzuli 3.5 wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli i dopdki nie zostanie
skorygowane polubownie lub na drodze postepowania sagdowego.

W przypadku okreslonym powyzej Zamawiajacy moze jednak nie wprowadzac w zycie, w stosunku do
siebie lub Wykonawcy, uzgodnienia lub okreslenia, wskazanego przez Inzyniera oraz wydac na pismie
Inzynierowi i Wykonawcy odmienne polecenie, stosownie je uzasadniajac. Brak sprzeciwu
Zamawiajgacego wydanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzgodnienia lub okreslenia wydanego
przez Inzyniera uwaza sie za aprobate stanowiska Inzyniera. W takim przypadku Zamawiajacy
wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli i dopdki nie zostanie ono skorygowane

polubownie lub na drodze postepowania sadowego.

3.6 Rada Budowy
Dodaje sie Subklauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

Inzynier bedzie organizowac¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omoéwienia probleméw
zwigzanych z realizacjq Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowaé co najmniej
raz w miesiacu, z czestotliwoscig adekwatng do stopnia skomplikowania zadania, w statym terminie
uzgodnionym z Wykonawca i Zamawiajgcym. Decyzje o zmianie czestotliwosci odbywania Rad Budowy
podejmie Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokdt,

ktory zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera.
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W terminie do 3 dni roboczych przed Rada Budowy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi informacje o
postepie pracy. Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Wykonawca lub Zamawiajacy bedzie médgt
wymagac zwotania dodatkowej narady, w celu omoéwienia biezgcych problemodw, zwigzanych z

realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem pisemnie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 0Ogolne zobowiazania Wykonawcy

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 4.1 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca z nalezytg starannoscia i pilnosciq =zaprojektuje (w granicach okreslonych
w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie wady w
Robotach. Po ukonczeniu, Roboty beda odpowiadaé potrzebom, dla ktérych sg przewidziane, jak to
zdefiniowano w Kontrakcie. W tym celu Wykonawca zweryfikuje, uzupetni i zmieni w niezbednym
zakresie oraz wezmie odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego i za kazdy inny

dokument wymagany przez Zamawiajgcego w Kontrakcie.

W celu realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, oraz Personel Wykonawcy, Dobra, $rodki zuzywalne i inne rzeczy i
ustugi, czy to natury czasowej czy statej, konieczne do zaprojektowania, wprowadzenia zmian i

uzupetnien w Dokumentacji Projektowej, realizacji, ukonczenia Roboét i usuniecia wad.

Dla wszystkich Materiatdw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie uprzednia

akceptacja Inzyniera.

Roboty bedg obejmowaty kazdg prace, ktora jest konieczna dla spetnienia okreslonych w Kontrakcie lub
zgodnie z nim wymagan Zamawiajacego, propozycji Wykonawcy i Wykazow, lub ktéra jest implikowana
przez Kontrakt, oraz wszystkie prace, ktére (chociaz nie wspomniane w Kontrakcie) sg konieczne dla

stabilnosci, lub ukonczenia lub bezpiecznej i wtasciwej eksploatacji Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan

prowadzonych na Terenie Budowy, wszystkich metod budowy oraz wszystkich Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie bedg wymagane aby ta czesc byta
zgodna z Kontraktem.

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegdty organizacji i
metod, ktore Wykonawca proponuje przyjac do realizacji Robat.
Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana zadna znaczaca zmiana

w tej organizacji i metodach.

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakakolwiek cze$¢ Robot Statych, a w
Warunkach Szczegélnych nie postanowiono inaczej, to (ponizsze pkt (d) do (n) odnosza sie do

wszystkich Robdt realizowanych w ramach Kontraktu):

(a) Wykonawca przedtozy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej czesci zgodnie z procedurg,

ustalong w Kontrakcie;
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(b)

te Dokumenty Wykonawcy beda zgodne ze Specyfikacjq i Rysunkami, beda sporzadzone w
jezyku ustalonym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] dla porozumiewania sie i beda zawieraty
dodatkowe informacje wymagane przez Inzyniera w celu ich dodania do Rysunkéw dla

koordynacji projektdw sporzadzanych przez kazda ze Stron;

(c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes$¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robot bedzie ona

(d)

(e)

()

(9)

(h)

(i)

)

(k)

odpowiadata celowi do ktérego jest przewidziana i wymieniona w Kontrakcie;

Obowigzkiem Wykonawcy jest nalezyte wykonanie Robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie, pominieciu,
wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach, ktére otrzymat
zgodnie z Subklauzulg 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie], jakie wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét. Zadne braki

czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia Robdt;

Przed ztozeniem oferty, zaleca sie, aby Wykonawca na wtasny koszt dokonat wizji lokalnej
Terenu Budowy oraz uzyskat wszelkie informacje, ktére mogq by¢ konieczne do prawidiowej
wyceny wartosci Robot oraz ewentualnie zawiadomit Zamawiajacego, czy Teren Budowy nadaje
sie do prawidtowego wykonania robot budowlanych, a takze czy nie zachodzg inne okolicznosci
majace wptyw na prawidtiowe wykonanie robét budowlanych objetych Kontraktem. Po zawarciu
Kontraktu zastosowanie bedzie miat art. 651 Kodeksu Cywilnego

W ciagu 14 dni od zawarcia Kontraktu, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajacego, z kopiq
dla Inzyniera, liste wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia Robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do uwaznego przestudiowania dokumentéw Kontraktu w celu
zrozumienia zakresu Robot oraz aby by¢ w petni swiadomym warunkéw kontraktowych i
wynikajacych z nich nastepstw. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczacych interpretacji dokumentédw Kontraktowych, zwigzanych w szczegdélnosci ze zmianami
zaistniatymi na etapie realizacji Robét Wykonawca powiadomi niezwtocznie, na pismie Inzyniera,
w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

Wykonawca powiadomi niezwtocznie na piSmie Inzyniera o potrzebie wykonania jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkdéw lub Specyfikacji, ktéore moga by¢ wymagane w zwigzku z
wykonywaniem Robot lub z innych powoddéw, zgodnie z Kontraktem (np. Rysunki warsztatowe,
Plany organizacji robdt, organizacji placu budowy itp.). Wykonawca przedtozy te Rysunki
Inzynierowi do akceptacji, fqcznie z towarzyszaca dokumentacjq i specyfikacjami. Koszty
wykonania tych opracowan ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie ponosit optaty za zajecie terenu oraz umieszczenie w pasie drogowym statych
i tymczasowych urzadzen na czas realizacji robot, w szczegdlnosci za zajecie pasa drogowego i
utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu zajecia tego terenu lub za zajecie bez
zgody zarzadcy terenu.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt uzgodni z odpowiednimi osobami zasady
organizacji ruchu, na Terenie Budowy, na czas trwania budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska nowe
uzgodnienia i decyzje lub uzyska przedtuzenie waznosci uzgodnien i decyzji bedacych

zatgcznikami do Projektow Budowlanych i Projektdw Wykonawczych, ktérych termin waznosci
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M

uptywa po terminie zawarcia Kontraktu lub uzyska nowe uzgodnienia i decyzje w odniesieniu do
tych, ktére stracity waznos¢ lub wygasty przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajacym wiasnym staraniem i na wilasny koszt uzyska takze wszelkie brakujace
uzgodnienia i decyzje oraz zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla
wykonania Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dobr, i Urzadzen, ktore nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przed lub w dniu zawarcia
Kontraktu, a ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania robdt. Wykonawca ochroni
Zamawiajacego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie
wynikte z tych uchybien koszty. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia
terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie terminy niezbedne do uzyskania
zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robét;

Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wiasny koszt nadzér archeologiczny (o ile okaze

sie konieczny) oraz inne nadzory wymagane dla prawidiowego wykonania robét budowlanych.

(m)Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi dokumenty: w szczegdlnosci dokumentacje

(n)

(o)

(P)

(q)

powykonawcza obejmujaca miedzy innymi: Dzienniki Budowy, Zbiorcze Ksiegi Obmiaru
koncowego, Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami, Projekt Wykonawczy z naniesionymi
zmianami, $wiadectwa kontroli jakosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych
Materiatdw i Urzadzen do obrotu i stosowania w budownictwie, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, sprawozdania z rozruchu, zestawienie ilosci wykonanych roboét i rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie, zatwierdzone przez Inzyniera, instrukcje obstugi, eksploatacji
i konserwacji, instrukcje BHP, dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepiséow, w
szczegdlnosci protokolarne przejecie pasa drogowego przez poszczegdlnych zarzadcéw drog,
polecen Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w Specyfikacjach,
dostatecznie szczegotowe, aby umozliwi¢ dokonanie oceny prawidtowego wykonania Robdt oraz
aby umozliwi¢ Zamawiajacemu uzyskanie zgodnego z prawem dopuszczenia do uzytkowania,
obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy Roboét. Ilos¢ i forma w/w dokumentow, o ile nie
zostata okreslona w Specyfikacjach, winna by¢ uzgodniona z Inzynierem i Zamawiajacym.
Ponadto, przed przekazaniem Zamawiajagcemu powykonawczej dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej Wykonawca powinien przekaza¢ jg do wilasciwego osrodka geodezyjno -
kartograficznego (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka) oraz uzyskac jej
uzgodnienie,
Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia, niejasnosci,
niespdjnosci, niewystarczajgce Informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i Roboty, beda
poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakgkolwiek zgode lub zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach
dotyczacych jego stanu faktycznego i prawnego, w szczegdlnosci o planowanym potaczeniu,
podziale, likwidacji, ztozenia wniosku o upadtos¢, upadtosci lub uktadzie, w terminie, co najmniej
10 dni przed dniem zaistnienia zmian.
Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociagéw
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 7
dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejacych mediéw takich jak

kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
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(r)

rozpoczeciem wykopow lub innych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach
elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub
Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwiloki, na wiasny
koszt naprawi¢ wszystkie szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze
zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego potozenia, nie wskazanego w
dokumentacji technicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich
niezbednych uzgodnien z wiladzami lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych
koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych medidw jak uzgodniono z Inzynierem.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedtozy
Inzynierowi opinie dotyczacq stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z
wycena kosztéw naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania czystosci drdg
uzywanych do realizacji Robot (w razie koniecznosci stosowac¢ mycie kot pojazdédw przed ich
wyjazdem z placu budowy),

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy przez caty czas, co
najmniej 1 kopie dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana dokumentacja
powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu dla Inzyniera, Inspektoréw Nadzoru,
Przedstawiciela Zamawiajacego, jak takze dla innych osdéb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera lub Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i

uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

W terminie do 14 dni od daty podpisania Kontraktu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty kierownika budowy (os$wiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przejecie obowigzkdéw kierowania budowa, zaswiadczenia o

ktérych mowa w art.12 ust 7 ustawy Prawo budowlane, informacje zawierajaca dane zamieszczone

w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Spetnienie w/w

obowigzku Wykonawcy bedzie warunkiem przekazania prawa dostepu do Placu Budowy, z

zastrzezeniem iz Zamawiajacy od warunku tego moze odstgpi¢ powiadamiajgc Wykonawce o swojej

decyzji na pismie.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a i 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, stawia nastepujace wymagania

odnosnie zatrudnienia na umowe o prace:

1) Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktore bedq bezposrednio wykonywaty w trakcie realizacji

2)

niniejszego Kontraktu czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj. robotnicy budowlani
(pracownicy fizyczni) wykonujacy roboty i prace budowlane pod kierownictwem Kierownika
Budowy, bedg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.)
co najmniej przez okres wykonywania przez te osoby czynnosci w trakcie realizacji niniejszego
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Inzynierowi i Zamawiajacemu, na kazdorazowe
wezwanie Inzyniera lub Zamawiajgcego, kopii zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajacych

fakt zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce Robét Budowlanych na podstawie umowy o
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prace oso6b wykonujacych czynnosci wymienione w pkt. 1) powyzej, w szczegdlnosci umowy o
prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéow zatrudnienia,
w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Informacje takie jak imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres wykonywanych obowigzkdéw
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie mogg zosta¢ zanonimizowane,

3) W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce
Roboét Budowlanych na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia okreslonych w pkt. 1) powyzej, Wykonawca/Podwykonawca Robot
Budowlanych zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Inzynierowi lub Zamawiajagcemu kopii zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia
do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdéw zatrudnienia.

4) W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania w dowolnym czasie
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy (w tym zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci)
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce Robdét Budowlanych wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wymienione w pkt. 1)

powyzej.

4.2 Zabezpieczenie Wykenania-Nalezytego Wykonania Umowy
Zmienia sie nazwe Subklauzuli 4.2 z ,Zabezpieczenie wykonania” na ,Zabezpieczenie Nalezytego

Wykonania Umowy”.
Skresla sie catg tres¢ Subklauzuli 4.2 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy przed
podpisaniem Umowy, obejmujace okres od dnia podpisania Umowy i zwracane na zasadach opisanych
w akapicie drugim niniejszej Subklauzuli 4.2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie
wniesione w formie okreslonej w Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych. Wysokos$¢ tego
Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie okresu rekojmi za wady
winna by¢ taka jak okre$lono w Zataczniku do Oferty. Zadne ptatnosci nie zostang dokonane na
rzecz Wykonawcy, a roboty nie zostang rozpoczete przed dostarczeniem Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwalniane lub zwracane Wykonawcy:

(a) 70 % wartoéci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inzyniera Swiadectwa

Wykonania,

(b) 30 % wartosci zabezpieczenia - nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie Okresu zwigzania

Warunkami Rekojmi.
Poreczenie lub gwarancja wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania umowy.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poreczenia lub gwarancji, poreczyciel lub gwarant

moze w dokumencie tym wskaza¢ jako orientacyjng koncowg date kalendarzowa (dzienng)
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obowigzywania zabezpieczenia i jego czesci - date podana przez Zamawiajacego, po wyznaczeniu

terminu zawarcia Umowy w przedmiotowym postepowaniu.
Gwarancja pozostaje wazna:

- do 30 dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, lecz nie diuzej niz do dnia

(dd.mm.rrrr.) - 100 % wartosci gwarancji,

- do 15 dnia po uptywie Okresu zwigzania Warunkami Rekojmi (dd.mm.rrrr.) - 30 % wartosci

gwarancji.

Wskazanie daty dziennej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy podczas catego okresu realizacji Kontraktu oraz w Okresie Zgtaszania Wad, a takze
Okresie zwigzania Warunkami Rekojmi, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia jego wykonania,
lub nienalezytego wykonania w terminie okreslonym w Kontrakcie, a w kazdym przypadku wigzace
dla Stron bedzie oznaczenie terminu poprzez wskazanie zdarzenia, zawartego w akapicie drugim
niniejszej Subklauzuli 4.2, rozpoczynajacym sie od stow: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy bedzie zwalniane ...".

Jedli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 30 dni
wczesniejszg od daty dziennej wygasniecia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, w ktorego
tresci wskazano date dzienna, to bedzie przedtuzat jego waznos$¢ az do czasu usuniecia wszelkich
wad i wykonania robot oraz uznania ich za nalezycie wykonane. W przypadku niewywigzania sie przez
Wykonawce z powyzszego zobowigzania Zamawiajacy uprawniony bedzie do realizacji uprawnien
wynikajacych z zabezpieczenia, wstrzymania biezacych ptatnosci lub odstgpienia od Kontraktu z winy

Wykonawcy.

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadaé ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poregczenia lub gwarancji oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwiocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zadania zaptaty, wyptaci¢ te kwoty Zamawiajgcemu i nie moze wnies$¢ jakiegokolwiek

sprzeciwu niezaleznie od powodu.

W szczegdlnosci, nie uchybiajac powyzszym zapisom, Zamawiajacy moze zgtosi¢ roszczenie do

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, w przypadkach:

(a) niezaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawca jako nalezna
lub ustalonej na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Ilub rozdziatu 20

[Roszczenia, spory i arbitraz] w ciagu 14 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(b) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania

Zamawiajacego lub Inzyniera do usuniecia takiego uchybienia; lub

(c) zaistnienia okolicznosci, uprawniajgcych Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu na mocy
Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie o

odstapieniu zostato juz wydane.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

Forma zabezpieczenia moze zosta¢ zmieniona na zasadach przewidzianych ustawg Prawo Zamédwien

Publicznych.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

W niniejszej Subklauzuli 4.3. skresla sie pierwsze dwa akapity i wprowadza nastepujace:

Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia konieczne do dziatania w imieniu
Wykonawcy w zakresie Kontraktu. Tres¢ petnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy winna by¢
uzgodniona z Zamawiajgacym i Inzynierem w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu.

W przypadku koniecznosci zmiany Przedstawiciela Wykonawcy z powodu:

- odwotania,

- choroby,

- $mierci,

- dtuzszego urlopu,

- uzasadnionego polecenia Inzyniera lub Zamawiajacego,

Wykonawca wyznaczy inng osobe na Przedstawiciela Wykonawcy. Osoba ta, w celu uzyskania na nig
zgody, musi spetnia¢ wymogi, pod wzgledem doswiadczenia i kwalifikacji, postawione w SIWZ dla
Przedstawiciela Wykonawcy. Jeéli zgoda nie jest udzielona lub jest pozniej odwotana, lub jesli ta
wyznaczona osoba uchyla sie od dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca podobnie
przedtozy imie i nazwisko oraz dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

Skresla sie ostatnie zdanie i wprowadza nastepujace:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie z ustaleniami
Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caty czas pracy odpowiednio
wykwalifikowanego ttumacza, dysponujacego zaréwno wiedzg ogdlng w zakresie ttumaczenia, jak i

wiedzg i stownictwem technicznym.

4.4 Podwykonawcy
Skresla sie w catosci dotychczasowy tekst Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i zastepuje jg

nastepujgcym brzmieniem:

Wykonawca nie moze powierzy¢ do wykonania jakichkolwiek Robdt bez zgody Zamawiajacego. Brak
zgody Zamawiajgacego uzyskanej w trybie niniejszej Subklauzuli 4.4 skutkuje brakiem
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie Niezatwierdzonego Podwykonawcy. W przypadku
wykonywania jakichkolwiek Robét przez Niezatwierdzonego Podwykonawce zostanie on usuniety z
Terenu Budowy na koszt Wykonawcy, przy odpowiednim zastosowaniu Subklauzuli 6.9 [Personel
Wykonawcy].

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1"
Nr zamodwienia: RI.271.3.2018.5Z



Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu 37

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca Roboét Budowlanych przedktadali

Zamawiajacemu, z kopig dla Inzyniera, po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych

umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (wraz z odpisem z Krajowego

Rejestru Sadowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Podwykonawcy

dostaw lub ustug, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy dostaw lub

ustug, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy dostaw lub ustug
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (podmioty, ktérych

umowy zostaly przedtozone Zamawiajagcemu zgodnie z akapitem drugim niniejszej Subklauzuli 4.4,

bedg okreslane mianem Podwykonawcdw dostaw lub ustug), za wyjatkiem umoéw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

(a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto (chyba ze wartosc
danej umowy przekracza 50.000,00 zt netto) oraz

(b) ktérych przedmiotem sa: ustugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im podobne,
ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania Terenu Budowy, ustugi
dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, ustugi
doradcze i konsultingowe, dostawy Urzadzen oraz Materiatdw, dostawy energii elektrycznej,
dostawy gazu, dostawy innych medidow (chyba ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00
zt netto).

Jezeli wskazany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub ustug przez jego

kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy Robot

Budowlanych faktury lub rachunku Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce lub Podwykonawce Robdt Budowlanych i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej réwnej 5.000 zt brutto. Niniejsze

postanowienia akapitu drugiego niniejszej Subklauzuli 4.4 stosuje sie takze do zmian umoéw z

Podwykonawcami dostaw lub ustug.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania

kazdego Podwykonawcy Robdét Budowlanych (w tym takze za dziatania lub zaniechania

Niezatwierdzonych Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub pracownikéw, jakby to byty dziatania

lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia Podwykonawcéw Robdt Budowlanych (w

tym takze Niezatwierdzonych Podwykonawcow) oraz Podwykonawcdéw dostaw lub ustug skierowane

do Zamawiajgqcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze
kosztow procesu i egzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Ptatnosci Wykonawcy w stosunku do

Podwykonawcéw Roboét Budowlanych i Podwykonawcéw dostaw lub ustug oraz wszystkich

Podwykonawcdédw Robét Budowlanych w stosunku do ich dalszych Podwykonawcédw Robét Budowlanych

(etc.) i Podwykonawcdw dostaw lub ustug muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz

ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z trescig

umoéw faczacych te podmioty.

Postanawia sie rowniez, ze:

(a) nie bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, ani zatwierdzenia
przez Zamawiajacego, dla dostawcow Materiatdw lub Urzadzen, z zastrzezeniem postanowien
Klauzuli 7 [Urzgdzenia, Materiaty i Wykonawstwo];

(b) dla wszystkich Podwykonawcéw Robot Budowlanych bedzie wymagana uprzednia zgoda

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z tymi Podwykonawcami Robot Budowlanych, ktéra moze
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(lecz nie musi) by¢ udzielona przez Zamawiajacego wytgcznie po spetnieniu wymogow opisanych
w niniejszej Subklauzuli 4.4;

(c) Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
o0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce Robdt Budowlanych i o
rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy, po zatwierdzeniu Podwykonawcy Robot

Budowlanych przez Zamawiajqcego;

(d) kazde podzlecenie Robdt bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajacego do
wymagania, aby takie podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy Subklauzuli
4.5 [Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez

Zamawiajgcegol;

(e) Wykonawca moze przedtozy¢é Zamawiajacemu, z kopig dla Inzyniera: projekt umowy oraz czes¢
dokumentacji projektowej dotyczacej robdt okreslonych w w/w projekcie umowy, w celu
uzyskania wstepnej opinii Zamawiajgcego dotyczacej mozliwosci zawarcia przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca. Zamawiajacy zweryfikuje powyzsze dokumenty i przedstawi
Wykonawcy swojg wstepng opinie w terminie do 14 dni od dnia przekazania mu kompletu
dokumentdéw. Postanowienia niniejszego pkt. maja dla Wykonawcy charakter fakultatywny i
stanowig jego uprawnienie a nie obowigzek. Przedtozenie dokumentéw do konsultacji na
zasadach okreslonych w niniejszym pkt. nie stanowi wniosku o wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg Robdot Budowlanych oraz nie

powoduje rozpoczecia biegu terminu na wyrazenie przez Zamawiajgcego takiej zgody;

(f)  w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca
Robdét Budowlanych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, z kopig dla Inzyniera:
poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem umowe z Podwykonawcg Robot
Budowlanych (w terminie 7 dni od jej podpisania, jednakze nie p6zniej niz na 14 dni przed
dniem skierowania Podwykonawcy Robo6t Budowlanych lub dalszego Podwykonawcy Robot
Budowlanych do realizacji robét budowlanych, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy Robot Budowlanych lub dalszego Podwykonawcy Robét Budowlanych, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub dalszego
Podwykonawcy Robét Budowlanych, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy Robét Budowlanych lub dalszego Podwykonawcy Robdt Budowlanych posiadajq
uprawnienia do jego reprezentacji) lub jej projekt (ktére musza by¢ kompletne, tzn. gotowe do
podpisania przez strony), cze$¢ dokumentacji projektowej dotyczacej robét okreslonych w w/w
umowie lub jej projekcie, Wyceniony Przedmiar Roboét Podwykonawcy Robdét Budowlanych
sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Wycenionego Przedmiaru Robot
stanowigcego czes¢ Kontraktu (przy czym ilosci robot dla poszczegdlinych pozycji Wycenionego
Przedmiaru Robét Podwykonawcy Robot Budowlanych nie moga przekroczy¢ ilosci odpowiednich
pozycji z Wycenionego Przedmiaru Robdt stanowigcego czes¢ Kontraktu), pisemne o$wiadczenie
0oséb upowaznionych do reprezentacji Podwykonawcy Robot Budowlanych stwierdzajace, ze
Podwykonawca Robdét Budowlanych zapoznat sie i akceptuje bez zastrzezen tres¢ Kontraktu.

Przedtozenie dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na zgtoszenie
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(9)

przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do projektu umowy z Podwykonawca Robot

Budowlanych, ktéry wynosi 14 dni;

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z pkt. (f) powyzej kompletu

dokumentéw, wyrazi pisemng zgode na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcq

Robdét Budowlanych lub wniesie pisemny sprzeciw. Sprzeciw moze by¢ wniesiony w

szczegolnosci gdy:

(M

(i)

podpisana umowa lub jej projekt sg niekompletne (np. nie zawierajg wszystkich
postanowien umowy, w tym m. in.: nie zawierajg dokfadnego okreslenia przedmiotu
umowy, doktadnego okreslenia kwoty umdwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru
[wynagrodzenie ryczaltowe badz wynagrodzenie kosztorysowe], nie zawierajg
Wycenionego Przedmiaru Robdt Podwykonawcy Robét Budowlanych [w przypadku
umdwienia sie przez strony o wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien stanowié
podstawe wyliczenia umoéwionego ryczattu], ilosci robot zawarte w Wycenionym
Przedmiarze Robo6t Podwykonawcy Robdt Budowlanych przekraczajg ilosci odpowiednich
pozycji z Wycenionego Przedmiaru Robot stanowigcego cze$é Kontraktu (Zamawiajacy
odpowiada za nieuregulowane przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy Robét
Budowlanych wymagalne naleznosci do maksymalnej wysokosci wynikajacej z
odpowiednich pozycji Wycenionego Przedmiaru Robdt stanowigcego cze$¢ Kontraktu), nie
zawierajq terminu realizacji robdt gwarantujgcego terminowe wykonanie Kontraktu,
terminu i sposobu ptatnosci gwarantujacego przejsciowe rozliczenia z Podwykonawcg
Robot Budowlanych wprost proporcjonalnie do ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy (Podwykonawcy Robdt Budowlanych), regulacji dot.
kar umownych, nie zawierajg zgéd wymaganych w pkt. (k) ponizej, etc.), lub innych
informacji o Podwykonawcy Robdt Budowlanych jakich zazada Inzynier lub Zamawiajacy,
podpisana umowa lub jej projekt zawierajg postanowienia niezgodne z obowigzujgcym
Prawem lub trescig niniejszego Kontraktu lub =zostata podpisana przez osoby

nieumocowane,

(iii) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robét Budowlanych przez jego kontrahenta

bedzie dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy Robot

Budowlanych faktury lub rachunku,

(iv) podpisana umowa lub jej projekt zawieraja postanowienia uzalezniajace zwrot kwot

(v)

zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy Robo6t Budowlanych od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,
podpisana umowa lub jej projekt zawierajg postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
Podwykonawce Robét Budowlanych lub dalszego Podwykonawce Roboét Budowlanych
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy Robét Budowlanych za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgqcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy Robot
Budowlanych,

(vi) podpisana umowa lub jej projekt zawierajg inne btedy lub uchybienia,

(vii) podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem tej

umowy Ilub Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich

argumentow zawartych we wczesniej zgtoszonym przez Zamawiajacego sprzeciwie,
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(h)

(i)

)

(k)

(viii)Podwykonawca Robot Budowlanych w okresie ostatnich 5 lat wykonywat na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane, ktdére nie zostaty prawidlowo Ilub terminowo

ukonczone,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach;

jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z pkt. (f) powyzej, kompletu
dokumentdw, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, z zastrzezeniem pkt (i) ponizej, bedzie sie uwazato,
ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca Robdt Budowlanych.
Rozpoczecie biegu 14-dniowego terminu nie nastepuje, jezeli o udziale Podwykonawcy Robét
Budowlanych w robotach, Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z
pkt. (f) powyzej;

jezeli Zamawiajacy zaakceptowat zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg Robot
Budowlanych (wyraznie lub poprzez brak sprzeciwu) na podstawie przedtozonego mu projektu
takiej umowy, a Wykonawca nie przedtozyt mu w terminie 7 dni od jej podpisania,
poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem umowy z Podwykonawcg Roboét
Budowlanych, lub przedtozyt mu umowe o tresci odmiennej niz zaakceptowany przez
Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie stosowny sprzeciw w terminie
14-dniowym wzgledem tresci takiej podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie
sie uwazato za zaakceptowana przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie

ponosit odpowiedzialnosci za wynagrodzenie Podwykonawcy Robét Budowlanych;

zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca Robot
Budowlanych, o ktérej mowa w pkt. (g) lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt. (h) powyzej,
rozcigga sie tylko i wytacznie na tres¢ oraz zakres umowy Wykonawcy z Podwykonawcg Robét
Budowlanych, ktére zostaty przedstawione Zamawiajacemu zgodnie z pkt. (f), (h) oraz (i)
powyzej. Wszelkie zmiany tresci oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg Robdt
Budowlanych wymagajq odpowiedniego zastosowania przez Wykonawce procedury opisanej w
pkt. (f) powyzej oraz zgody Zamawiajacego wyrazonej w trybie pkt. (g) powyzej pod rygorem
sankcji okreslonych w akapicie pierwszym niniejszej Subklauzuli 4.4. Postanowienia pkt. (e), (h)

oraz (i) majq odpowiednie zastosowanie;

zawarcie umowy przez Podwykonawce Robdét Budowlanych z dalszym Podwykonawcg Robot
Budowlanych, jak rowniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce Robdt Budowlanych z jego
Podwykonawcg Robét Budowlanych (etc), a takze zmiana takiej umowy, wymaga zastosowania
procedury opisanej w pkt. od (f) do (j), w tym pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
analogicznie jak w pkt. (g) z nastepujacym zastrzezeniem. Podwykonawca Robét Budowlanych
(dalszy Podwykonawca Robét Budowlanych, kolejny dalszy Podwykonawca Robot Budowlanych,
etc) wystepuja do Zamawiajacego za posrednictwem Wykonawcy. Wykonawca wystepujacy o
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Podwykonawce Robét Budowlanych
umowy z dalszym Podwykonawcg Robét Budowlanych (etc.), ma obowigzek zastosowacd
odpowiednio pkt (f) powyzej, z tym ze wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. (f) musi
przedstawi¢ Zamawiajagcemu pisemng zgode oséb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawca Robdét Budowlanych. W przypadku zawierania
przez dalszego Podwykonawce Robét Budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawca
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M

(m)

()

(o)

Robot Budowlanych (etc.), konieczne jest przediozenie Zamawiajagcemu pisemnej zgody
Wykonawcy oraz Podwykonawcy Robét Budowlanych, kolejnego Podwykonawcy Robot
Budowlanych (etc.) na zawarcie takiej umowy. Postanowienia pkt. (e) oraz od (g) do (j) maja

odpowiednie zastosowanie;

zmiana Podwykonawcy Robét Budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapic
wylacznie za zgodgq Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy Robdét Budowlanych beda miaty
odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego akapitu, w tym procedura
okreslona w pkt. od (f) do (j). W przypadku zmiany Podwykonawcy(éw) Robot Budowlanych, na
zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie potwierdzajac spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia objetego niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na taka zmiane jest rowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca
Robdét Budowlanych udostepni Wykonawcy swoje zasoby w zakresie nie mniejszym, niz
dotychczasowy Podwykonawca Robdt Budowlanych. Postanowienia pkt. (e) majg odpowiednie

zastosowanie;

wszystkie podmioty, ktére wyrazity zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg Robot
Budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce Robdét Budowlanych umowy z dalszym
Podwykonawcg Robdét Budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wynagrodzenie tego Podwykonawcy Robot Budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy Robot

Budowlanych;

w przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie z
niniejszg Subklauzulg 4.4 Podwykonawcow Robot Budowlanych lub Podwykonawcéw dostaw lub
ustug (w tym rowniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potraconych lub w inny sposéb nie
wyptaconych takiemu Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug),
zadna kwota nie moze finalnie obcigza¢ Zamawiajacego. W razie skutecznego wyegzekwowania
tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztow procesu oraz egzekucji) od
Zamawiajacego przez Podwykonawce Robdt Budowlanych lub dobrowolnego uregulowania tej
kwoty przez Zamawiajacego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspoétdtuznicy
solidarni (z wytaczeniem Zamawiajgcego) sg odpowiedzialni za zwrot catej tej kwoty
Zamawiajgcemu. Jezeli ktdérykolwiek z nich jest niewyptacalny, kwota pozostata do zwrotu
Zamawiajacemu rozklada sie na wspétdiuznikéw wyptacalnych. Zaden ze wspdtdtuznikéw
solidarnych, ktéry ureguluje naleznos$¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajacego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majq charakter
wewnetrznej regulacji pomiedzy wspétdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd.
pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (oraz ewentualnie
takze kosztéw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego przez Podwykonawce dostaw lub
ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajacego na podstawie
prawomocnego wyroku sadu, Wykonawca jest odpowiedzialny za zwrot catej tej kwoty
Zamawiajagcemu. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami Robdt
Budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug, musza zawiera¢ postanowienia takie
same, jak zawarte w niniejszym punkcie. Postanowienia takie muszg by¢ zawarte w kazdej

kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami Robo6t Budowlanych;

wraz ze ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia koricowego, o ktérym mowa w Subklauzuli 14.10
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[Rozliczenie koncowe], Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich

Podwykonawcéw Robot Budowlanych, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty

zostaly nalezycie uregulowane przez Wykonawce niezaleznie od termindéw ptatnosci tych

naleznosci;

(p) umowy z Podwykonawcami Robot Budowlanych winny, w szczegdlnosci:

()

(i)

przewidywad, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy Podwykonawczej
czynnosci wskazane w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] bedq

zatrudnione przez Podwykonawce Robd6t Budowlanych na podstawie umowy o prace;

zawierac oswiadczenie Podwykonawcy Robét Budowlanych, iz osoby, ktére bedg wykonywaty
w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg Robét
Budowlanych czynnosci wskazane w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy], co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez Podwykonawce Robdt

Budowlanych na podstawie umowy o prace;

(iii) zawierac zapis, zgodnie z ktérym Podwykonawca Robét Budowlanych bedzie zobowigzany do

okazania Wykonawcy, Inzynierowi i Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Inzyniera,
Zamawiajacego lub Wykonawcy, kopii zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajacych
fakt zatrudnienia przez Podwykonawce Robét Budowlanych na podstawie umowy o prace
osoby wykonujacej czynnosci okreslone w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy], co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoba je wykonujgca zostata
zatrudniona na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoséci umowy o prace, zgtoszenia do

ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia;

(iv) zawierac zapis, zgodnie z ktérym w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia

(v)

przez Podwykonawce Robdt Budowlanych na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej
czynnosci okreslone w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] w trakcie
realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca Robét Budowlanych, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoba je wykonujaca zostata zatrudniona na podstawie
umowy o prace, Podwykonawca Robét Budowlanych zobowigzany jest do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy, Inzynierowi i Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace w szczegoélnosci umowy
o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw

zatrudnienia;

stanowi¢, iz wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;
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(vi) stanowi¢, iz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Robot Budowlanych lub dalszego
Podwykonawcy Robot Budowlanych za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego;

(vii) stanowi¢, iz Podwykonawca Robot Budowlanych Iub dalszy Podwykonawca Robot
Budowlanych musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy Robot Budowlanych lub dalszego Podwykonawcy Robot
Budowlanych, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca Robdt Budowlanych lub dalszy Podwykonawca Robdt Budowlanych
w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zataczniki do tej

umowy, chyba ze Zamawiajacy odstgpi od zadania tych zatacznikow;

(viii)stanowi¢, iz Podwykonawca Robét Budowlanych Ilub dalszy Podwykonawca Robét
Budowlanych sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie

dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu tej umowy przez
Zamawiajacego (w celu unikniecia watpliwosci, uznaje sie, ze pod pojeciem naleznosci powstatej po
zaakceptowaniu umowy przez Zamawiajacego uznaje sie naleznosci za swiadczenia zrealizowane po
zaakceptowaniu tej umowy). Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego nie obejmuje zadnych odsetek
naleznych Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug. Podwykonawca
Robo6t Budowlanych, na zawarcie umowy z ktéorym Zamawiajacy wyrazit zgode, lub Podwykonawca
dostaw lub ustug, moze zwrdci¢ sie do Inzyniera (z kopiag do Zamawiajacego) o zaptate przez
Zamawiajacego nieuregulowanej czesci wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane/dostawy/ustugi (jak tez ewentualnie o uzasadnione koszty procesu i egzekucji), na

nastepujacych zasadach:

(a) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami Robdt Budowlanych lub
Podwykonawcami dostaw lub ustug, muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace
Podwykonawce Robdét Budowlanych lub Podwykonawce dostaw lub ustug do wystepowania do
Inzyniera (z kopig do Zamawiajacego), o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur wystawionych
podmiotowi, ktéry zawart umowe z Podwykonawcg Robét Budowlanych lub Podwykonawcg
dostaw lub ustug (Wykonawca, Podwykonawca Robét Budowlanych, etc.) a niezaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, a takze ewentualnie o dokonanie bezposredniej
zaptaty uzasadnionych kosztow procesu i egzekucji, z zataczeniem kopii niezaptaconej faktury
lub prawomocnego wyroku sadu (jezeli zostat wydany) i z powotaniem sie na postanowienie
akapitu piagtego niniejszej Subklauzuli 4.4 (postanowienie powyzsze musi mie¢ charakter
przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej

umowie z dalszymi Podwykonawcami Robdt Budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub
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(b)

(9)

(d)

ustug). W takim przypadku Inzynier przesle (z kopig dla Zamawiajacego) zadanie
Podwykonawcy Robot Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory nie otrzymat
wynagrodzenia, do podmiotu ktéry zawart umowe z tym Podwykonawca Robdt Budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy Robot Budowlanych, etc. ), aby

ten podmiot ustosunkowat sie do tego zgdania w terminie do 7 dni od jego otrzymania;

uznanie zadania Podwykonawcy Robo6t Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez
podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce Robét Budowlanych, etc.), w
7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszczeniem przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie uzasadnionych kosztéw procesu i egzekucji) na rzecz Podwykonawcy Robét
Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czesci potwierdzonej przez
podmiot, ktory zawart umowe z tym Podwykonawcg Robdt Budowlanych lub Podwykonawcg
dostaw lub ustug (Wykonawce, Podwykonawce Robdt Budowlanych, etc.) w terminie do 60 dni.
Brak odpowiedzi w powyzszym 7-dniowym terminie bedzie stanowit odmowe uznania
(zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub

ustug w catosci;

W razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym uzasadnionych kosztdw procesu i egzekuciji)
Podwykonawcy Robét Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego
na warunkach okreslonych w pkt. (b) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia
zaptaconej kwoty z kazda naleznoscia Wykonawcy przystugujacg mu z mocy niniejszego

Kontraktu lub do zaspokojenia sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy;

zakwestionowanie zasadnosci zadania Podwykonawcy Robot Budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug, przez podmiot ktory zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce Robot
Budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie o ktéorym mowa w pkt. (a) powyzej, bedzie

podstawa (wg wyboru Zamawiajacego):

(i) odmowy zaptaty przez Zamawiajacego kwoty zgdanej przez tegoz Podwykonawce Robét
Budowlanych Iub Podwykonawce dostaw Ilub wustug, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy Robét
Budowlanych Ilub Podwykonawcy dostaw lub ustug wzgledem Zamawiajacego, w tym
koszty orzeczen sadowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego
przegrania przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzajq

Wykonawce;

(ii) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Robét Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy. Zamawiajacy sktadajac $srodki do depozytu okresli

warunki ich wyptaty;

(iii) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robét Budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw Ilub ustug, jezeli Podwykonawca Robot Budowlanych Iub

Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty;
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(e) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym uzasadnionych kosztéw procesu i egzekucji)
Podwykonawcy Robdét Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego
albo zlozenia ich do depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt. (d) powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub do

zaspokojenia sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Robét Budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5 % wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia

od Kontraktu przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawcg Robot Budowlanych Iub
Podwykonawcg dostaw Ilub ustug a podmiotem, z ktéorym zawart on umowe (Wykonawca,
Podwykonawcg Robot Budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz

Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci Wykonawcy w terminie.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte

umowy na jezyk polski.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera w terminie nie diuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia pracy przez
kazdego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na Terenie Budowy Ilub wytwérni. Do
zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
zakresie i wartosci zrealizowanych Roboét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz

wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan.

Wykonawca podpisujgc umowe o podzlecenie z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, powinien zazada¢ od niego przyjecia, bez zastrzezen, w
zakresie odpowiednim dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wymagan i procedur wedtug
Warunkéw Kontraktowych FIDIC na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajacego - wydanie angielsko - polskie 2000 r. razem z niniejszymi Warunkami
Szczegoélnymi Kontraktu, odpowiednich specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej.

System Zarzadzania Jakoscia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie spdjny z PZJ
Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada za prace oraz Roboty Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow jak za

prace witasng i jak za Roboty wtasne.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmujaca zawarcie umowy z
innym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, w trakcie realizacji umowy moze nastgpic
wylacznie z zachowaniem wymogow okreslonych w niniejszej Subklauzuli 4.4 z zastrzezeniem

wymagan wskazanych w pkt (xxi) Subklauzuli 13.9 [Aneks do Kontraktu].

Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Subklauzuli 4.4. do

Zamawiajacego powinny zostaé rdwnoczesnie przekazane w kopii do Inzyniera.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Skresla sie catg tres¢ Subklauzuli 4.5 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca winien dokonaé na rzecz Zamawiajacego skutecznej cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktére rozciggaja sie poza

termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku przejmuje on na siebie petng
odpowiedzialnos¢ w tym okresie. Postanowienia powyzsze dotyczg takze odpowiednio wszelkich praw do
materiatdw uzytych przy realizacji Kontraktu, a w szczegdlnosci udzielonych przez producentow

gwarancji i przedtuzonych okreséw rekojmi.

4.6 Wspoldziatanie

Skresla sie catg tres¢ Subklauzuli 4.6 i zastepuje nastepujgco:

Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca umozliwi wykonywanie prac:

(@) Personelowi Zamawiajacego,

(b) Inzynierowi Kontraktu,

(c) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajacego,
(d) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wtadz publicznych,

(e) instytucjom kontrolujacym,

ktérzy moga by¢ zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy

nie bedacej czescig Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za swoje dziatania budowlane na Terenie Budowy
oraz bedzie koordynowat swoje dziatania z dziataniami innych wykonawcéw, w zakresie

sprecyzowanym (jesli jest) w Kontrakcie.

Jezeli na mocy Kontraktu wymaga sie od Zamawiajacego, aby przekazat Wykonawcy
w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje Ilub urzadzenie zgodnie z Dokumentami
Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy takie dokumenty Inzynierowi w czasie i w sposob podany w

Poleceniu Inzyniera.

4.7 Wytyczenie i pomiary

Zmienia sie nazwe Subklauzuli 4.7 z ,Wytyczenie” na ,Wytyczenie i pomiary”.
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Skresla sie tres¢ Subklauzuli 4.7 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca zapewni wiasnym kosztem i staraniem niezbedng obstuge geodezyjng
oraz wykona wszelkie badania i pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania Robdt, przez
uprawnione jednostki, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami w zakresie prawa

geodezyjnego.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Dokumentacji Projektowej i w dokumentach pozyskanych przez Wykonawce z Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt
i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robdt dokonujac
pomiaréw i badan kontrolnych w terenie przed rozpoczeciem i w trakcie prowadzenia Robot
Projektowych i Robot Budowlanych. Tyczenia i pomiary beda przekazywane Inzynierowi i

Zamawiajacemu na biezaco.

Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy do panstwowego zasobu geodezyjnego oraz
Zamawiajacemu kompletng powykonawcza dokumentacje geodezyjng zgodna z obowigzujacymi
przepisami (w postaci papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej) a takze
udokumentuje, ze dokumentacja geodezyjna powykonawcza dostarczona do panstwowego zasobu

geodezyjnego zostata przyjeta przez ten zaséb bez zastrzezen.

Wykonawca  przeniesie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z  tytutu  rekojmi
i udzielonych gwarancji prawidlowego wykonania robdt geodezyjnych, a stosowne zapisy zostang

umieszczone w zawieranych przez Wykonawce umowach.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci, co do prawidtowosci, zakresu i sposobu wykonania
przez Wykonawce wytyczen i pomiardw, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzenia niezaleznych
ekspertyz przez osoby trzecie posiadajace stosowne kwalifikacje. Wykonawca zobowigzany jest do
wspétpracy z tymi osobami, okazania im wszelkiej niezbednej pomocy oraz przedstawienia stosownych
dokumentdéw, informacji i $wiadkow. Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjatkiem
sytuacji, gdy ekspertyza w catosci potwierdzi prawdziwos$¢ dokonanych przez Wykonawce wytyczen i
pomiaréw. Odwotanie sie przez Zamawiajacego do pomocy niezaleznych ekspertéw nie wstrzymuje i
nie przerywa biegu termindéw dotyczacych polubownego rozwigzywania sporéw i nie wyklucza

wystgpienia na droge sadowa.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Skresla sie cafg tres¢ Subklauzuli 4.8 i zastepuje nastepujaca:

Wykonawca bedzie zobowigzany:

(a) przestrzegac¢ wszystkich majgcych zastosowanie przepisdw bezpieczenstwa, a w szczegolnosci
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) i ochrony przeciwpozarowej (p. poz.) oraz dostarczy¢
Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) najpozniej 14 dni po podpisaniu Kontraktu, a takze modyfikowac¢ Plan w celu zapewnienia

jego zgodnosci z wymogami prawa.
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(b)

()

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(0

6)
(k)

M

troszczy¢ sie o bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Terenie
Budowy,

czyni¢ rozsadne wysitki w celu utrzymywania Terenie Budowy i Robét w stanie wolnym od
niepotrzebnych przeszkdd, tak aby unikaé niebezpieczenstwa dla tych oséb,

zapewniac ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozdr Robdt, az do ich ukonczenia i przejecia wedtug
Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz

zapewniac wszelkie Roboty Tymczasowe (wtaczajac drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia), ktore
moga by¢ konieczne, z powodu realizacji Robot, do uzytku i dla ochrony spotecznosci lokalnej oraz
wiascicieli i uzytkownikow przylegtego terenu.

uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

wykonywacé Kontrakt przy pomocy o0sob fizycznych posiadajacych stosowne przeszkolenie z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy i badania lekarskie oraz wyposazonych w odpowiednie i
zgodne z prawem srodki ochrony indywidualnej,

zatrudnia¢ kompetentnego inspektora BHP odpowiedzialnego za przestrzeganie obowigzujacych
na budowie zasad i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

sporzadza¢ i przekazywac Inzynierowi listy wszystkich pracownikdw Wykonawcy oraz jego
Podwykonawcéw Robdt Budowlanych, biorgcych udziat w wykonywaniu robdt budowlanych,
zawierajacej informacje o waznosci odbytych przez nich wtasciwych szkolen oraz posiadania
badan lekarskich potwierdzajagcych zdolno$¢ do $Swiadczenia pracy, a takze aktualizowac
przedmiotowa liste,

wyznaczac i przeszkala¢ pracownikow w zakresie pierwszej pomocy,

wyposazac pracownikdw we wiasciwy sprzet ochrony osobistej, a w szczegdlnosci: odpowiednio
do stanowiska oznakowang odziez roboczg, kamizelki odblaskowe, kaski, buty, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, maski przeciwpytowe, okulary ochronne oraz
zobowigzywac pracownikéw do ich stosowania,

wyposazac pracownikdw Wykonawcy w identyfikatory / przepustki upowazniajace do wstepu na

teren budowy i umozliwiajace ich identyfikacje,

(m) przestrzega¢ wykonania wytycznych i postanowien planu bezpieczenstwa, zabezpieczenia ppoz.

(n)

(0)

(P)

(q9)
(r)

oraz utrzymania i konserwacji wszystkich elementdéw wyposazenia ppoz. przez caty okres trwania
budowy wraz z wprowadzaniem odpowiednich zmian z postepem robot,

zapewniac spetnienie przez wszystkie stanowiskowe urzadzenia elektryczne wykorzystywane
przez pracownikow przepiséw i wymogow BHP, ich sprawnosci technicznej oraz ich zabezpieczenia
przed osobami niepowotanymi,

zapewniac os$wietlenie stanowiskowe w miejscach wykonywania robét, zapewniaé o$wietlenie na
drogach ewakuacyjnych do i z miejsca wykonywania robot opracowywac plan oznakowania
obszaru, na ktérym wykonywane s roboty budowlane, z uwzglednieniem jego wyposazenia w
punkty pierwszej pomocy, tymczasowe oswietlenie oraz wykonywac i zainstalowac tablice i znaki
informacyjne zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP,

opracowywac plan zabezpieczenia przeciwpozarowego prowadzonych robo6t oraz wyposazac
miejsca wykonywania robot w odpowiedni sprzet gasniczy i przeciwpozarowy.

wyznacza¢ drogi ewakuacyjne,

kontrolowac stosowanie wszystkich substancji szkodliwych wykorzystywanych przy wykonywaniu
robdt, oraz ustalac ich wptyw na bezpieczenstwo, a takze zapewniac zwigzane z ich stosowaniem

informacje, szkolenia i sprzet ochronny dla pracownikéw,
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(s) usuwac zgodnie z przepisami prawa wszystkie niewykorzystane, niebezpieczne substancje wraz z
pojemnikami i/lub opakowaniami,

(t) stosowac sprzet bezpieczny i zgodny z normami oraz posiadajacy stosowne $wiadectwa,

(u) zapewniac¢ stosowanie sprzetu przez przeszkolonych i uprawnionych operatoréw,

(v) przestrzegac¢ zasad wykonywania robdt na wysokosciach,

(w) umieszcza¢ w widocznym miejscu zasady udzielania pierwszej pomocy odnoszace sie do
wypadkow z substancjami szkodliwymi,

(x) umieszcza¢ odpowiednig liczbe zestawdw pierwszej pomocy na terenie budowy w miejscach
ogdlnodostepnych.

Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby znajdujace sie na terenie budowy obowigzku

zachowania trzezwosci. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zobowigzania osoéb fizycznych,

ktorymi postuguje sie realizujac Kontrakt, do przestrzegania bezwzglednego obowigzku zachowania

trzezwosci podczas wykonywania obowigzkdéw jakie im powierzono. Ilekro¢ w niniejszej Subklauzuli

4.8 mowa jest o pracy lub pracowniku nalezy przez to rozumiec takze wykonywanie obowigzkéow przez

wszelkie osoby, ktérymi postuguje sie Wykonawca, niezaleznie od podstawy prawnej $wiadczenia pracy

lub wykonywania ustug.

Naruszenie obowigzku trzezwosci zachodzi w przypadku:

1) stawienia sie pracownika do pracy w stanie po uzyciu alkoholu lub w stanie nietrzezwosci lub

odurzenia,

2) doprowadzenia sie w czasie pracy do stanu nietrzezwosci, stanu po uzyciu alkoholu lub odurzenia,
3) spozywania alkoholu lub uzywania $rodkéw odurzajacych w czasie pracy lub na terenie
wykonywania Umowy oraz przebywania na terenie wykonania Kontraktu po zakonczeniu pracy.
Osobom, ktorymi postuguje sie Wykonawca w celu wykonania Kontraktu, nie wolno wnosi¢ na teren,

na ktérym realizowany jest Kontrakt alkoholu ani innych $rodkéw o dziataniu odurzajgcym.
Zamawiajacy lub Inzynier moze zazada¢ poddania sie przez osoby, ktérymi postuguje sie Wykonawca
badaniu stanu trzezwosci, a wynik badania ujawnia sie w protokole. Jezeli wynik wykaze stan
nietrzezwosci koszty badania ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca lub osoba, o ktérej mowa powyzej
odmawia wykonania badania stanu trzezwosci — Zamawiajacy lub Inzynier spisuje protokét i ocenia
komisyjnie stan trzezwosci pracownika na podstawie innych $srodkdéw np. zeznania $wiadkéw, badan
organoleptycznych, zewnetrznych ogledzin przez lekarza badz komisje. W przypadku odmowy
Wykonawcy lub osoby, o ktérej mowa powyzej poddania sie badaniu trzezwosci lub w przypadku
zachowania mogacego stanowic zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia, Zamawiajacy lub Inzynier ma
prawo do powiadomienia Policji lub innych wiasciwych stuzb ratunkowych.

Nieprzestrzeganie obowigzku trzezwosci przez osoby, ktédrymi postuguje sie Wykonawca traktuje sie
jako razace naruszenie obowigzkdéw umownych, ktérego konsekwencje obcigzajg bezposrednio
Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera naruszenia przez osoby, ktérymi
postuguje sie Wykonawca obowigzku trzezwosci Zamawiajacemu przystuguje wedtug jego wyboru
uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi oraz bezwarunkowego zadania zastgpienia
danej osoby inng osobg o kwalifikacjach, co najmniej rownowaznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Subklauzulg 4.8, w zakresie obowigzku zachowania
trzezwosci, zastosowanie majg takze ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.).

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1"
Nr zamodwienia: RI.271.3.2018.5Z



Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu 50

Postanowienia niniejszej Subklauzuli 4.8 dotyczg takze Podwykonawcow Robo6t Budowlanych oraz
Podwykonawcéw dostaw lub ustug Wykonawcy.

4.9 Zapewnienie jakosci

Skresla sie caty tekst Subklauzuli 4.9 i zastepuje nastepujgco:

W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi Program

zapewnienia jakosci (PZJ) i zawierac on bedzie:

(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane,

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug spetniag wymogi PZJ.

(e) Plan Kontroli i Badan (PKiB) - spdjny z wymogami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST i
obowigzujgcymi przepisami, zawierajacy dla kazdego rodzaju Robdot odrebne formularze
okreslajace wymagane w przepisach prawa, normach, ST i dokumentacji projektowej parametry,
date pomiaru, otrzymane wyniki, uwagi i podpis uprawnionej osoby dokonujacej pomiaru.
Odpowiednie formularze z badan beda niezbednym zatgcznikiem do Kart obmiaru i Rozliczenia

miesiecznego.

Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera dla przedstawionego Program zapewnienia jakosci, w
terminie 14 dni od przekazania PZJ] Inzynierowi.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie
do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na

dokumencie tym umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia go przez Wykonawce.

Stosowanie sie do systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdw,

zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

4.10 Dane o Placu Terenie Budowy

Zmienia sie nazwe Subklauzuli 4.10 z , Dane o Placu Budowy” na ,, Dane o Terenie Budowy”.

Skresla sie w Subklauzuli 4.10 stowa: ,Plac Budowy” i zastepuje stowami: ,Teren Budowy”.

Dodaje sie na koncu podpunktu (a) stowa: na ,i istniejacq infrastrukturg techniczng”.
Zmienia sie brzmienie podpunktu (b) na ,warunki hydrologiczne, klimatyczne, atmosferyczne,

geologiczne i spoteczne”.
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4.11 Wystarczalno$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Dodaje sie na poczatku niniejszej Subklauzuli 4.11 nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokltadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z
zawartoscig i wymaganiami Kontraktu i wszystkich dokumentéw wchodzacych w jego zakres, a takze

miat mozliwo$¢ zapoznania sie z Terenem Budowy.

W ostatnim akapicie skresla sie stowa: ,,(wtaczajac te, na ktére przewidziano Kwoty Warunkowe, jesli

takie sq)”.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W niniejszej Subklauzuli 4.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie w Subklauzuli 4.12 stowa: ,Plac Budowy” i zastepuje stowami: ,Teren Budowy”

Skresla sie w pierwszym akapicie stowa ,i hydrologiczne” i dodaje po stowach ,....warunki klimatyczne”

stowa: ,atmosferyczne, hydrologiczne, geologiczne”.

Skresla sie w czwartym akapicie stowa ,i/lub poniesie Koszt w rezultacie tych warunkow”

oraz caty podpunkt (b), ktéry zastepuje sie nastepujaco:

(b) wystgpienia o ewentualng ptatno$¢ na podstawie zmian Kontraktu lub innych okolicznosci
przewidzianych przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa Zamoéwien Publicznych.

Skresla sie przedostatni akapit i zastepuje nastepujacym:
Inzynier moze dokonac rozeznania, czy inne warunki fizyczne w podobnych czesciach Robét (jesli sg)
byty bardziej sprzyjajace, niz mogtoby to by¢ racjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca przedktadat
Dokumenty Ofertowe. Jezeli i w takim zakresie, w jakim te bardziej sprzyjajace warunki zostaty
napotkane, Inzynier moze postepowac zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia].
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z wystepujacymi na terenie realizacji Kontraktu warunkami

klimatycznymi, atmosferycznymi, hydrologicznymi, hydrogeologicznymi.

4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia

Skresla sie w Subklauzuli 4.13 stowa: ,Plac Budowy” i zastepuje stowami: ,Teren Budowy”

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 4.13 nastepujacy tekst:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach,
$ciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub przecinanych podczas robot na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie
i na wiasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdét na wiasny koszt, chyba ze,

ustalono lub poinstruowano inaczej.
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Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos$¢ terenu, koniecznego do

prowadzenia Robot zgodnie ze Specyfikacjami.

4.14 Unikanie zaklocenia

W niniejszej Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dopisuje sie podpunkt (c) :

(c) dostepu, uzytkowania lub zajmowania gruntéw, nieruchomosci i innych czesci terenu,
potozonych na Terenie Budowy lub w jego poblizu.

Skresla sie ostatni akapit i w jego miejsce wprowadza sie nastepujace akapity:

Zadna wazna czynno$¢ jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza zajecie, odciecie lub zamkniecie
istniejgcych drdg, urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej lub innego urzadzenia, nie moze
zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca musi, z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie poinformowac Inzyniera o zamiarze wykonania tego typu
czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wtasciwych

$rodkdw bezpieczenstwa.

Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na zajecie pasa drogowego lub zamkniecie drogi. Koszt
zajecia pasa drogowego i zamkniecia drogi oraz koszt umieszczenia w pasie drogowym statych i

tymczasowych urzadzen obcych do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia pokrywa Wykonawca

Przed Datg Rozpoczecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ grunty, nieruchomosci i
elementy istniejacej infrastruktury technicznej, potozone na Terenie Budowy lub w jego poblizu, przed
wszelkiego rodzaju szkodami z tytutu prowadzenia Robdét. W tym celu, w szczegdtowym
Harmonogramie Robdt, o ktérym mowa w Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robot mogace przyczyni¢ sie do
zminimalizowania wszystkich mozliwych strat i wydatkow, wyniktych z koniecznych i uzasadnionych

zaktdcen, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkdw
finansowych i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wiascicieli, posiadaczy lub inne podmioty posiadajace
tytut prawny do domagania sie odszkodowan, wyniklych z kazdego niepotrzebnego Iub
nieprawidtowego zaktdécenia zaistniatego w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét zaréwno na
Terenie Budowy, jak i na gruntach i nieruchomosciach, sasiadujacych z Terenem Budowy.
Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do wszelkich szkdéd spowodowanych realizacjg
przedmiotu Kontraktu dotyczacych zakiécen w pracy istniejacej infrastruktury technicznej, a w

szczegdblnosci szkéd powodujacych pogorszenie jakosci wody, szkdd ekologicznych oraz zastoju
pracy.

Jezeli Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w niniejszej
Subklauzuli 4.14, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejmie od niego
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwiazku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami
(wtgcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniktymi z kazdego takiego

niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktocenia.
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4.15 Trasa dostepu

Tres$¢ Subklauzuli 4.15 nie ulega zmianie.

4.16 Transport D6br
Dodaje sie na poczatku Subklauzuli 4.16 nastepujacy zapis:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz,
co do przewozu tadunkéw dla ktérych takie zezwolenia sg wymagane i bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe na swoj koszt wszelkich nawierzchni uszkodzonych poprzez

$rodki transportu wykorzystywane przy realizacji Robot.
W punkcie (a) Subklauzuli 4.16 wyrazy ,21-dniowym” zastepuje sie ,,7-dniowym”; oraz
Na koncu podpunktu (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie:

(b) Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez
Wykonawce w czasie sktadowania Dobr na Terenie Budowy, wigczajac w to szkody powstate

w wyniku kradziezy

4.17 Sprzet Wykonawcy
Dodaje sie nastepujacy tekst na korcu Subklauzuli 4.17:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonaé¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu Sprzetu Wykonawcy lub
niedotrzymania warunkow ustalonych w Specyfikacji, Programie Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma
obowigzek dostarczyé w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet
zamienny, spetniajacy wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce

Sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona srodowiska
Dodaje sie nastepujgcy tekst na koricu Subklauzuli 4.18:

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,

magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, obiektéw na Terenie Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce, jesli przekroczenie
norm jest spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw Robot Budowlanych albo
Niezatwierdzonych Podwykonawcow. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prawidtowe
odprowadzanie $ciekdw pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych

z prowadzeniem Robét, w tym réwniez zaplecza budowy. Wykonawca winien przy tym Scisle trzymac
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sie przepisow wydanych przez odpowiednie wtadze. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych i ptynnych z catego Terenu Budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, w tym réwniez zaplecza budowy oraz usuwac je zgodnie z

uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Wykonawca musi przedsiewzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej i zapobiezenia wybuchowi pozaru oraz winien przestrzegac wszelkich odpowiednich

przepisow podczas catego okresu trwania Kontraktu.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen Srodowiska

naturalnego poza Terenem Budowy.
Optaty za wyzej wymienione dziatania bedq wliczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia

prac, w tym odpaddw niebezpiecznych.

Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki i koszty wynikajace z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki
odpadami lub do posiadania zezwolenia na transport odpaddéw i wywozenia odpaddéw na wiasciwe
sktadowisko. Dopuszcza sie powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadajacej

odpowiednie zezwolenia i decyzje.

Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrki zgodnie z Katalogiem Odpaddéw okreslonym w
Rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1923 ze zm.), ogloszonym na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 14

grudnia 2012 o odpadach.

Wszelkie materiaty z rozbidrki (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) oraz inne odpady
Wykonawca usunie z Terenu Budowy i wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
sktadowania odpadow lub przekaze wyspecjalizowanym firmom zajmujacym sie przerobem lub

utylizacjg odpadow.

Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie sktadowisko dla materiatéw uzyskanych z rozbidérek oraz
innych odpadéw. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska,
ktére maja odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez odpowiednie instytucje

lokalne.

Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie umoéw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji materiatéw

z rozbiodrek, urobku nadmiernego oraz innych odpadéw.

Koszty zwigzane z wywozem (zatadunkiem, transportem, roztadunkiem), unieszkodliwianiem lub
odzyskiem odpadéw oraz odprowadzenia wdd gruntowych i opadowych zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przekaze przy odbiorze koncowym Inzynierowi/Zamawiajgcemu dowody zaswiadczajace
0 zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z Ustawqg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
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2018 r. poz. 21 ze zm). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym

wzgledzie nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

4.19 Elektrycznos$é¢, woda i gaz

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 4.19 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie, na wtasny koszt, energii, wody i innych mediéw

oraz ustug, ktérych moze potrzebowaé do wykonania Roboét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych medidow oraz ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez ich
wiascicieli oraz musi ponie$¢ wszelkie optaty, zwigzane z ich pozyskaniem. Wykonawca, na wtasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych medidow oraz

ustug do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i stawki ujete w Wycenionym

Przedmiarze Robot.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i material do wydania bezptatnie
Usuwa sie Subklauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezpfatnie] jako

nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie pracy
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 4.21 i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce, wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach, chyba ze Inzynier zaleci wiecej, oraz w edytowalnej wersji
elektronicznej. Pierwszy raport bedzie obejmowat okres do konfica pierwszego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktéorym miata miejsce Data Rozpoczecia. Nastepnie raporty beda
przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciaggu 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport

dotyczy.
Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie Roboty i usunie wszelkie wady.
Kazdy raport bedzie zawierat co najmniej:

(a) wykresy i szczegb6towe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli jest),
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania wyrobu, dostawy na Teren Budowy, budowy,
montazu, dokonywania préb, wiacznie z takimi samymi czynnosciami dla Robét realizowanych
przez kazdego Podwykonawce Robét Budowlanych;

(b)fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) zestawienie wbudowanych materiatow i urzadzen w okresie, ktérego dotyczy Raport, z podaniem
miejsca wbudowania, parametréw technicznych i producenta;

(d)szczegdtowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy];
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(e)liste powiadomien, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajagcego] oraz na
mocy Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy];

(f) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wiaczajac szczegotowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony $rodowiska i kontaktow ze
spoteczenstwem;

(g)poréownanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw
przedsiewzietych (lub majacych by¢ przedsiewzietymi) w celu zapobiezenia opdznieniom;

(h) Rozliczenie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Kontraktu;

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Subklauzuli 14.4 [Wykaz pfatnosci] w odstepach
miesiecznych;

(j) informacje o istniejacych i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w Subklauzuli 4.4
[Podwykonawcy], jezeli takie zdarzenia wystgpity lub mogq wystgpic;

(k)informacje o podjetych i przewidywanych dziataniach Wykonawcy dla wykrycia niepomysinych
warunkoéw fizycznych oraz innych przeszkdd i utrudnien (w tym przeszkdd prawnych);

(I) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieral bedzie wszystkie pozycje, o ile takie bedg, wedtug
Subklauzuli 12 [Obmiary i wycena], Subklauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]

(m) rejestr wnioskow materiatowych

(n)rejestr metod wykonania,

(o) rejestr zmian wprowadzonych do Kontraktu,

(p) plan odbiordw,

(q) rejestr dokumentéw formalnych do uzyskania przez Wykonawce,

(r) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejsciem
z robotami na dziatki prywatne oraz po zakonczeniu tych prac. Ponadto Wykonawca uzyska po
zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych oéwiadczenia wtasciciela dziatki, na ktérych byty wykonane
roboty, o braku roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajacego,

(s)inne informacje, wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgacego, niezbedne do prawidtowego
monitorowania realizacji Kontraktu.

Wykonawca sporzadzi takze Raporty Dodatkowe na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera, albo
gdy jest to niezbedne wedtug jego wtasnego osadu podczas realizacji Kontraktu. Raporty Dodatkowe
zostang sporzadzone niezwiocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 7 dni, od dnia zadania
Zamawiajacego lub Inzyniera albo w innym terminie przez nich wyznaczonym. Do raportéw powinny

by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zatgczniki.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Inzynier moze
zorganizowac na Terenie Budowy spotkanie w celu dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych
zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach bedzie informowany Zamawiajacy,

ktérego personel moze réwniez uczestniczy¢é w tych spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu

z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.
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Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie Raportow Dziennych w formie
uzgodnionej pomiedzy Inzynierem a Wykonawcg. Raporty dzienne bedg przygotowywane w 2-6ch
kopiach i jedna z nich bedzie sktadana Inzynierowi. Raporty Dzienne beda przez caty czas, w godzinach
roboczych dostepne do wgladu Zamawiajgcemu, Inzynierowi i ich Przedstawicielom. Celem Raportow
Dziennych jest zapisywanie dziennych przerobdow sity roboczej i Sprzetu Wykonawcy zwigzanych
wylacznie z realizacjg Kontraktu, rodzajow i ilosci wykonywanych robdt, jak rowniez panujace warunki
pogodowe, itp. Raporty Dzienne nie zastepujg Dziennika Budowy wymaganego przez Polskie Prawo

Budowlane.

4.22 Zabezpieczenie ptaet Terenu budowy
Zmienia sie nazwe Subklauzuli 4.22 z ,,Zabezpieczenie placu budowy” na ,Zabezpieczenie Terenu

Budowy”.
Skresla sie w Subklauzuli 4.22 stowa: ,Plac Budowy” i zastepuje stowami: ,Teren Budowy”
Dodaje sie do Subklauzuli 4.22 po podpunkcie (b) podpunkty (c), (d) i (e) :

(c) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone Doébr, Materiatdw, Robot Statych,
Urzadzen, Robot Tymczasowych niezbednych do wykonania i ukonczenia Robdt Budowlanych i
usuniecia wad;

(d) w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ prowadzenia prac eksploatacyjnych przez Personel
Zamawiajacego na czesci przestrzeni, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty State i ztozone Dobra
Wykonawcy, a przy tym nie ma mozliwosci jednoznacznego wydzielenia i oddzielenia Terenu
Budowy od terenu, ktéry pozostaje we wiadaniu Zamawiajagcego - Zamawiajacy os$wiadcza, ze
teren bedacy w jego wiadaniu, a nie wskazany Wykonawcy jako Teren Budowy, jest chroniony
zgodnie z zasadami okreslonymi w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za Dobra i inne mienie Wykonawcy;

(e) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo osdb, majacych prawo wstepu na budowe
wynikajace z innych obowigzujacych przepiséw np. inspektoréw Panstwowej Inspekcji Pracy,

Nadzoru budowlanego, Policji, strazy pozarnej itp.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Plaed Terenie Budowy
Zmienia sie nazwe Subklauzuli 4.23 z ,Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy” na ,Dziatania

Wykonawcy na Terenie Budowy”.

Skresla sie w Subklauzuli 4.23 stowa: ,Plac Budowy” i zastepuje stowami: , Teren Budowy”

W ostatnim akapicie skresla sie ostatnie dwa zdania i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przywrdci te cze$¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie
czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng/filmowa
obejmujacg stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robot oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzna/filmowg Wykonawca przekaze Inzynierowi oraz Zamawiajacemu.
Jednakze Wykonawca podczas Okresu Zgtaszania Wad, Okresu zwigzania Warunkami Rekojmi bedzie

mogt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inzynierem, zachowaé na Terenie Budowy tylko takie Dobra
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lub uzywac tylko taka czes$¢ Terenu Budowy, jakie bedq niezbedne do prawidtowego wywigzania sie

przez Wykonawce z Kontraktu.

Wykonawca na Terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
wywieziony na sktadowisko odpaddéw posiadajace wtasciwe pozwolenia. Wykonawca dotgczy do
Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z Subklauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody
zdeponowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

4.24 Wykopaliska
W pierwszym akapicie po stowach ,Wykonawca podejmie” dopisuje sie ,z poszanowaniem prawa”, oraz
w drugim akapicie po stowach ,Inzynierowi” dopisuje sie ,i Zamawiajagcemu”, oraz zmienia sie

brzmienie punktu (b) nastepujaco:

(b) wystgpienia o ewentualng ptatno$¢ na podstawie zmian Kontraktu lub innych okolicznosci
przewidzianych przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa Zamédwien Publicznych na zasadach

przewidzianych w Kontrakcie.

4.25 Dziennik Budowy

Dodaje sie nowa Subklauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed Datg Rozpoczecia
Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedag
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan
Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone
na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane Inzynierowi
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w

zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez Zamawiajacego jako aktualne zapisy
zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z Subklauzula 20.1 [Roszczenia

Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Dodaje sie nowa Subklauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci] w

brzmieniu:
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Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unikac

powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdow
sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy

szkody.

W celu zapewnienia miarodajnej oceny powstatych podczas prowadzenia Robot ewentualnych
uszkodzen, Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt, wszelkie prace zwigzane z udokumentowaniem
(fotograficznym i filmowym) stanu poczatkowego Terenu Budowy i przylegtych nieruchomosci oraz
drég, a takze stanu po wykonaniu Roboét, nastepnie przekaze nieodptatnie Zamawiajgcemu i

Inzynierowi po 1-ej kopii tej dokumentacji.

4.27 Istniejace instalacje

Dodaje sie nowa Subklauzule 4.27 [Istniejace instalacje] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci, takich jak
odwodnienie, sieci i linie telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed

rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca sprawdzi przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego z wiascicielami sieci, wykona kontrolne wykopy w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji i urzadzen. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na

warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia (oraz wywotane nimi skutki) drég, rowéw
odwadniajacych, wodociggdw i gazociggdw, sieci i linii energetycznych i telefonicznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw Robot Budowlanych albo Podwykonawcow dostaw lub ustug lub Niezatwierdzonych
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate

uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

W przypadku kolizji projektowanych obiektéw z istniejacq infrastrukturg techniczng na Terenie
Budowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie skfadania Oferty, majg zastosowanie

odpowiednie zapisy Subklauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne].

Wykonawca przejmie wszelkie obowigzki jakie zostaty natozone na Zamawiajacego przez wilascicieli
infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w obrebie Terenu Budowy na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany, w uzgodnieniu z

Inzynierem, wtasnym staraniem i na wtasny koszt do:

(a) pisemnego powiadomienia wiascicieli instalacji i sieci o rozpoczeciu robét z odpowiednim
wyprzedzeniem wynikajacym z posiadanych uzgodnien (od 7 do 30 dni),
(b) dokonania wszelkich staran, celem lokalizacji instalacji i sieci lezacych na trasie prowadzonych

robdt, tacznie z przekopami kontrolnymi,
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(c) niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji i sieci, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalacji i sieci.

(d) w wypadku uszkodzenia zinwentaryzowanych instalacji i sieci, naprawy uszkodzen Iub
wyrownania szkod wg kalkulacji powykonawczej oraz wyréwnania strat zwigzanych z przerwg w
funkcjonowaniu instalacji (np. straty w transmisji)

(e) w przypadku znalezienia lub uszkodzenia niezinwentaryzowanych instalacji i sieci - do
zabezpieczenia odkopanych lub uszkodzonych instalacji i sieci (podwieszenia i zatozenia
elementow ochraniajacych) oraz do powiadomienia Inzyniera i ich Witascicieli; koszt naprawy
uszkodzonej sieci lub instalacji ponosi Wykonawca w przypadku wskazania jej lokalizacji na
Terenie Budowy przez Wiasciciela, pomimo Zze nie zostata ona wykazana na mapach
ewidencyjnych lub w Projekcie Budowlanym.

(f) w przypadku uszkodzenia niezinwentaryzowanych sieci kanalizacji drenazowej, Wykonawca
zobowigzany jest do ich inwentaryzacji geodezyjnej i odtworzenia w sposob uzgodniony z
Inzynierem;

(g) wykonywania recznych robdt ziemnych w obrebie istniejacych instalacji i sieci,

(h) pisemnego powiadomienia wtascicieli instalacji i sieci przed ich zasypaniem oraz po zakonczeniu
Robdt,

() zapewnienia nadzoru nad Robotami w obrebie istniejgcych instalacji i sieci ze strony ich
wiascicieli,

33) przeprowadzenia odbioru miejsc zblizen i skrzyzowan instalacji, sieci oraz elementéw
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

(k) po zakonczeniu Robdét w obrebie instalacji i sieci uzyskania od Wiascicieli instalacji i sieci
potwierdzenia braku uwag do przeprowadzonych robot (potwierdzenie winno by¢ sporzadzone
w formie protokotu potwierdzajgcego brak uwag do przeprowadzonych Robdt),

O] uzyskania wszelkich koniecznych zezwolen wiadz lokalnych i wiascicieli instalacji i sieci,

wymaganych do prowadzenia prac w obrebie istniejacych instalacji i sieci.

4.28 Dokumenty Wykonawcy
Dodaje sie nowa Subklauzule 4.28 [Dokumenty Wykonawcy] w brzmieniu

Na Dokumenty Wykonawcy bedg sktadaty sie: dokumenty techniczne wyszczegdlnione
w Kontrakcie, dokumenty pozwalajace uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia,
dokumentacja powykonawcza oraz instrukcje obstugi i konserwacji. Jezeli nie jest to inaczej podane w
Kontrakcie, to Dokumenty Wykonawcy bedg napisane w jezyku komunikatow, zdefiniowanym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk].

Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy. Personel Zamawiajacego bedzie

uprawniony do wgladu w przygotowanie tych wszystkich dokumentéw.

Jesli Kontrakt opisuje Dokumenty Wykonawcy, ktore bedg przedtozone Inzynierowi do przegladu i/lub
zatwierdzenia, to bedg one odpowiednio do tego przedtozone wraz z powiadomieniem, w sposéb

opisany ponizej. W postanowieniach, ktére nastepuja w niniejszej Subklauzuli 4.28:
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(i) .Okres przegladu" oznacza okres wymagany przez Inzyniera dla dokonania przegladu

i (jesli tak wyspecyfikowano) do zatwierdzenia, oraz

(ii)  z Dokumentow Wykonawcy wytaczone sg wszelkie dokumenty, ktére nie sg wyspecyfikowane

jako wymagane do przediozenia do przegladu i/lub zatwierdzenia.

Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to zaden Okres przegladu nie przekroczy 14 dni, liczac od
dnia, kiedy Inzynier otrzyma dany Dokument Wykonawcy i powiadomienie Wykonawcy. Powiadomienie
to bedzie stwierdzaé, ze dany Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy zaroéwno do przegladu
(i zatwierdzenia, jesli tak wyspecyfikowano) zgodnie z niniejszg Subklauzulg 4.28, jak i do uzycia.
Powiadomienie bedzie takze stwierdzac¢, ze dany Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi, lub

podawac zakres, w jakim Kontraktowi nie odpowiada.

Inzynier moze w ciqgu Okresu przegladu da¢ Wykonawcy powiadomienie, ze dany Dokument
Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi. Jesli dany Dokument Wykonawcy
w taki sposdb nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten bedzie poprawiony, ponownie przedtozony

i poddany przegladowi zgodnie z niniejsza Subklauzulg 4.28, na koszt Wykonawcy.

Dla kazdej czesci Robdét z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie

lub zgode Inzyniera:

(@) w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostat przedtozony do zatwierdzenia

przez Inzyniera stosownie do specyfikacji:

(i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony z uwagami
lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma miejsce w stosunku do
Kontraktu:

(ii) wykonywanie tej czesci Robot nie rozpocznie sie, dopdki Inzynier nie zatwierdzi Dokumentu

Wykonawcy; oraz

(iii) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z uptywem Okresu
przegladu dla wszystkich Dokumentéw Wykonawcy odnoszacych sie do projektowania
i wykonania danej czesci Robot, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit

zastrzezenie zgodnie z podpunktem (i) powyzej;

(b) wykonanie takiej czesci Robot nie rozpocznie sie przed uptywem Okresu przegladu

dla wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, odnoszacych sie do jej projektowania i wykonywania;

(c) taka czes¢ Robot bedzie wykonana zgodnie z tak sprawdzonymi i zatwierdzonymi

w wymaganym zakresie Dokumentami Wykonawcy; oraz

(d) jezeli Wykonawca zechce zmieni¢ projekt lub dokument, uprzednio przedtozony do przegladu
i zatwierdzenia w wymaganym zakresie, to powinien o tym niezwtocznie powiadomié Inzyniera,

a nastepnie przedtozy¢ zmienione dokumenty Inzynierowi zgodnie z powyzsza procedura.

Jezeli Inzynier poleci, ze do prowadzenia Robét konieczne sg dalsze Dokumenty Wykonawcy,

to Wykonawca przygotuje i przekaze je bezzwtocznie.

Zadne takie zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przeglad (wedtug niniejszej Subklauzuli 4.28

lub w innym trybie) nie zwolnig Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.
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Wszelkie Dokumenty Wykonawcy, zaakceptowane przez Inzyniera, pozwalajace uzyska¢ wymagane
przepisami zatwierdzenia i decyzje musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
akceptacji.

Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego, ktéra nastgpi w terminie 14 dni wraz z odpowiednimi
zawiadomieniami o upowaznieniu, jezeli bedzie to konieczne Wykonawca wystapi o zmiane Pozwolenia
na Budowe lub jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ o nowe lub inne Pozwolenie na Budowe w imieniu

Zamawiajgcego.

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy

5.1 Definicja ,mianowanego podwykonawcy”

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 5.1:
Dodaje sie na koncu pierwszego zdania zapis ,0 ktérym mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]”.

Skresla sie podpunkty (a) i (b).

5.2 Zastrzezenie przeciw mianowaniu
Usuwa sie Subklauzule 5.2 [Zastrzezenie Przeciw mianowaniu] jako nie majgcq zastosowania

w niniejszych Warunkach.

5.3 Zaptata mianowanemu podwykonawcy
Usuwa sie Subklauzule 5.3 [Zapftata mianowanemu podwykonawcy] jako nie majacq

zastosowania w niniejszych Warunkach.

5.4 Dowody platnosci
Usuwa sie Subklauzule 5.4 [Dowody pfatnosci] jako nie majacq zastosowania w niniejszych

Warunkach.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

6.1. Zatrudnienie personelu kierowniczego i sity roboczej

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 6.1. i zastepuje nastepujaco:

Wyjawszy przypadki, gdy jest inaczej podane w Specyfikacji, Wykonawca zapewni zatrudnienie i

optacenie catego personelu kierowniczego i sity roboczej.
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Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z
ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sie

za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone w kraju, dni wolne
od pracy, a takze obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzglednit czas pracy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia sity roboczej

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 6.2 nastepujacy tekst:

Powyzsze postanowienia niniejszej Subklauzuli 6.2 dotyczg catego personelu kierowniczego i sity
roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce
oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej Subklauzuli 6.2, wtaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne
koszty uwaza sie za wiaczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez

Wykonawce do Wycenionego Przedmiaru Robdt.

6.3. Osoby w stuzbie Zamawiajacego

Dodaje sie na koncu ostatniego zdania niniejszej Subklauzuli 6.3 stowa:

bezposrednio lub posrednio, a zobowigzanie to wigze takze Podwykonawcow Roboét Budowlanych

Wykonawcy.

6.4. Prawa pracy

Dodaje sie na koncu ostatniego zdania niniejszej Subklauzuli 6.4 stowa:

a zobowigzanie to wigze takze Podwykonawcow Robdt Budowlanych Wykonawcy.

6.5. Godziny pracy

Dodaje sie w niniejszej Subklauzuli 6.5 podpunkt (d) o nastepujacym brzmieniu:

(d) lub jezeli wystgpia opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy

Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoniczenie]

6.6. Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu i sily roboczej

Subklauzula 6.6 nie ulega zmianie.

6.7. Zdrowie i bezpieczenstwo

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 6.7 nastepujacy zapis:
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Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia
na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien

réwniez zgtosic¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

6.8. Kierownictwo Wykonawcy

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 6.8 nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajqce: uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymagane przez polskie Prawo
Budowlane dla poszczegdlnych branz, zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkdéw wiasciwej Izby

Samorzadu Zawodowego, wydane przez te Izbe, z okreslonym w nich terminem waznosci.
Kierownictwo Wykonawcy bedzie zatwierdzane przez Zamawiajacego.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiadato roboczg znajomos¢ jezyka polskiego, w mowie i w pismie,
lub Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy.

6.9 Personel Wykonawcy

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 6.9 i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamdwienia personelem.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony
w swych zawodach lub zajeciach oraz posiadajacy robocza znajomos¢ jezyka okreslonego w Subklauzli
1.4 [Prawo i Jezyk]. Inzynier lub Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe
(lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie z

Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra:

(@) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

(b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

(c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub

(d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

(e) narusza zasady BHP, ppoz. i zachowania trzezwosci.

Jezeli wystapi taka okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub

spowoduje jej wyznaczenie).

Wykonawca nie zmieni Kierownika Budowy oraz Kierownikdw Robét oraz pozostatego personelu
wskazanego w Ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca z wiasnej inicjatywy
proponuje zmiane lub zastepstwo Kierownika Budowy oraz Kierownikdw Robdt w przypadkach smierci,
choroby, wypadku, urlopu lub jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany Kierownika
Budowy lub Kierownikdw Robdt, osoba zastepujaca musi spetnia¢ wymagania stawiane dla danego

stanowiska przez Zamawiajacego w Kontrakcie.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
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uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Pracownicy ci zostang
zapoznani przez Wykonawce z réznicami miedzykulturowymi. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny
w jakikolwiek sposdb wobec personelu zagranicznego i robotnikow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powr6t do miejsca rekrutacji catego personelu zagranicznego
zatrudnionego do realizacji Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad takimi
osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego
obowigzku, Zamawiajacy lub odpowiednie wtadze Kraju moze repatriowac i zajac¢ sie takimi osobami,
a kosztami obcigzy¢ Wykonawce. W przypadku $mierci na terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego
personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych

z ekshumacja, transportem do miejsca pochéwku i pogrzebem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej Subklauzuli 6.9 zostang poniesione przez

Wykonawce.

6.10 Listy Personelu i Sprzetu wykonawcy

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 6.10 nastepujacy zapis:

Powyzsze informacje bedg zamieszczone w Raporcie, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.21 [Raporty o
postepie pracy]. Na kazde zadanie Inzyniera lub Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wszelkie zadane
informacje o Personelu Wykonawcy (w tym o osobach zatrudnionych na umowe o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w pkt. 1) w terminie wskazanym w pkt 2) Subklauzuli 4.1 [Obowigzki

Wykonawcy]).

6.11 Chuliganskie zachowanie

Subklauzula 6.11 nie ulega zmianie.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo

7.1  Sposoéb realizacji

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 7.1 nastepujacy zapis:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobrg jako$¢ wszystkich Robdt i Dostaw oraz ponosi wszystkie
koszty zwigzane z przegladami, inspekcjami, raportami i dokumentacjg podczas procesu wytwarzania,
dostarczania, montazu, préb i rozruchu. W przypadku planowanego wykorzystania (lub zabudowania)
do Robot jakichkolwiek Dostaw, ktére bedg obcigzone optatami licencyjnymi badz innymi optatami o
podobnym charakterze, Wykonawca poniesie w catosci optaty licencyjne lub inne optaty we wtasnym
zakresie. Koszty z tym zwigzane wliczone sq w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajace dopuszczenie uzytych wyrobdw
budowlanych (Urzadzen i Materiatow) do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w

trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, przepisami.
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7.2  Probki

W Subklauzuli 7.2 zmienia sie brzmienie podpunktéw (a) i (b) na nastepujace:

(a) wszystkie probki producenta Materiatow i probki wyspecyfikowane w Kontrakcie, wszystko na
koszt Wykonawcy, oraz
(b) dodatkowe prébki, polecone przez Inzyniera, wszystko na koszt Wykonawcy.

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 7.2 nastepujacy zapis:

Wszelkie wymagane Kontraktem sSwiadectwa badan kontroli jakosci Materiatéw i $wiadectwa badan
jakosci Urzadzen przewidzianych do zabudowy muszg by¢ dostarczone do Inzyniera najpdzniej na

7 dni przed zamontowaniem tych Materiatéw i Urzadzen.

7.3 Inspekcja
W Subklauzuli 7.3 w zdaniu pierwszym oraz drugim po stowach ,Zamawiajacego” dodaje sie

odpowiednio stowa ,oraz Inzynier”i ,oraz Inzynierowi”.
Zmienia sie brzmienie ostatniego zdania na nastepujace:

Jezeli Wykonawca zaniedba przekazania swojego powiadomienia Inzynierowi, to na zadanie i w czasie
wymaganym przez Inzyniera, odkryje on takg prace a nastepnie przywrdci jg pomysinie do

poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy.

7.4 Dokonywanie préb

Skresla sie w Subklauzuli 7.4 w pierwszym akapicie stowa ,innych niz Préby Eksploatacyjne (jesli sg)”.
Skresla sie w Subklauzuli 7.4 w pigtym akapicie w podpunkcie (b) stowa , plus rozsadny zysk”.
Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 7.4 nastepujacy zapis:

Wszelkie Proby, w tym Proby Koncowe nie moga odbywac¢ sie bez udziatu Inzyniera oraz

przedstawiciela Zamawiajacego.

7.5 Odrzucenie

Subklauzula 7.5 nie ulega zmianie.

7.6 Prace zabezpieczajace

Skresla sie ostatni akapit niniejszej Subklauzuli 7.6 i zastepuje nastepujaco :

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajacy moze od Kontraktu odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

Robdt innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera lub Zamawiajacego wady wykonanego elementu lub czesci
robot, Zamawiajacy moze zadac¢ jej usuniecia, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin z

zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usuna¢ sie nie dadzg albo Wykonawca nie usunagt wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od Kontraktu odstgpi¢ lub Zzada¢ obnizenia wynagrodzenia

(w odpowiednim stosunku) za wadliwie wykonany element lub czes$¢ robét.

7.7 Wiasnosé Urzadzen i Materiatow

Skresla sie tresc¢ Subklauzuli 7.7 i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazdy element Robdt bedzie stawat sie wtasnoscig Zamawiajacego,
wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego za ten element. Na zadanie Inzyniera Wykonawca oznaczy zaptacone elementy
Robot, jako wiasnos$¢ Zamawiajacego. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robot
przechodzi na Zamawiajacego z dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Robot. Wszelkie koszty zwigzane
utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Robot, o ktérych mowa w niniejszej Subklauzuli 7.7

ponosi Wykonawca.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 7.8 nastepujacy akapit:

Jezeli dla Urzadzen lub Materiatéw udzielone zostaty osobne gwarancje pochodzace od dostawcéw
i/lub producentéw tych Urzadzen lub Materiatéw, zgodnie z trescig Specyfikacji, a dla waznosci takich
osobnych gwarancji konieczne jest przeprowadzenie przegladéw i/lub testéw Urzadzen Ilub
Materiatow, koszty wszystkich przegladow i/lub testéw Urzadzen lub Materiatéw pokryje Wykonawca,

o ile Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej.

7.9 Materialy z rozbiorki

Dodaje sie Subklauzule 7.9 [Materialy z rozbiorki] w brzmieniu:

Wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego materiaty z prowadzonych Robdt przeznaczone do
ponownego uzytku w Robotach lub innym celu Wykonawca bedzie sktadowat w sposdb uzgodniony z

Inzynierem.

Pozostate materiaty z prowadzonych Robét (w tym z rozbidrki budowli i urzadzen, przewidzianych do
likwidacji przed lub w czasie budowy) muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z
Subklauzula 4.18. [Ochrona Srodowiskal.

Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca
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zobowigzany jest udokumentowac Inzynierowi/Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi

odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

Wykonawca uwzgledni w koszcie wykonania Robdt demontaz, przechowanie i ponowny montaz
elementow drogowych, instalacyjnych oraz matej architektury i instalacji wskazanych w dokumentacji

projektowej i/lub uzgodnionych z Inzynierem.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie catg dotychczasowg tres¢ Subklauzuli 8.1 i zastepuje nastepujacy:

Data Rozpoczecia nastgpi w ciggu 30 dni od podpisania Kontraktu na Roboty Budowlane, po
wczeséniejszym wydaniu powiadomienia przez Inzyniera. Warunkiem wydania powiadomienia o Dacie

Rozpoczecia Robét jest:

(1) przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 2.1 [Prawo
dostepu do Terenu Budowy],

(2) zawiadomienie przez Zamawiajacego w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia, stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, organu, ktéry wydat Pozwolenie na
Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace

dokumenty:

(@) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a
takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgca dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(3) przedtozenie przez Wykonawce, a nastepnie zaakceptowanie przez Inzyniera i Zamawiajgcego

niezbednych dokumentéw okreslonych w Kontrakcie, w szczegdlnosci:

(@) Ubezpieczen zgodnych z postanowieniami Klauzuli 18 [Ubezpieczenia]

(b) Harmonogramu zgodnego z postanowieniami Subklauzuli 8.3 [Harmonogram]

(c) Uprawnien personelu potwierdzajacych spetnienie wymogéw okreslonych w SIWZ

(d) w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Robdét budowlanych
Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robét na podstawie opracowanego przez Wykonawce Harmonogramu
Robdt zgodnie z Subklauzula 8.3. [Harmonogram]. W uzgodnieniu z witadzami lokalnymi i
zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na

wykonanie réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy
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Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), wraz z ich charakterystyka. Jesli Wykonawca nie
dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego
do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca spetni
wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajagcym je wtadzom petng mozliwosc
inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réowniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych
Robdt. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z

jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie realizacje Robot w Dacie Rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty z

nalezytym pospiechem i bez opdznienia.

8.2 Czas na Ukonczenie

Dodaje sie na poczatku niniejszej Subklauzuli 8.2 nastepujace zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zataczniku do Oferty.

8.3 Harmonogram

Skresla sie catg dotychczasowq tres¢ Subklauzuli 8.3 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram bazowy, w formie uzgodnionej z Inzynierem, w terminie
7 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca w przedstawionym harmonogramie bazowym uwzgledni
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep prac, ktére mogag wystapi¢ w okresie
zimowym. Harmonogram bazowy powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajgcego, jednakze
akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robét zgodnie z
Czasem na Ukonczenie. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie harmonogramu
bazowego oraz aktualny harmonogram, ukazujacy postep wszystkich rodzajéw Robédt, w odniesieniu do ich
wykonania wg harmonogramu bazowego. Harmonogram wraz z Wykazem ptatnosci wg Subklauzuli 14.4
[Wykaz pfatnosci] winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba, i
dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie, sktadanego zgodnie z Subklauzulg 4.21
[Raporty o postepie pracy]. Kazda aktualizacja harmonogramu i wykazu ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy

od zobowigzan kontraktowych. Kazdy harmonogram bedzie zawierat:

(@) etapowanie Robdt,

(b) ilos¢ i wartos¢ Robot,

(c)  kolejnos¢ wykonywania Robot,

(d) czas w jakim Wykonawca proponuje wykonac Roboty,

(e) inne informacje, wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajacego, niezbedne do prawidtowego
monitorowania realizacji Kontraktu

Jesdli Inzynier, w ciagu 7 dni od otrzymania harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia

podajacego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie

postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych jego zobowigzan
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Kontraktowych. Personel Zamawiajacego bedzie uprawniony do polegania na tym harmonogramie przy

planowaniu swojej dziatalnosci.

Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych przysztych
wypadkach lub okolicznosciach, ktére moga niesprzyjajaco wptynaé na prace, zwiekszy¢ Cene
Kontraktowg lub opdzni¢ realizacje Robdt. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca przediozyt ocene
tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkdéw lub okolicznosci, i/lub propozycje wedtug Subklauzuli

13.3 [Procedura Zmiany].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram
(w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spdjny z faktycznym postepem pracy i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Inzynierowi uaktualniony harmonogram

zgodnie z niniejszg Subklauzulg 8.3.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich op6znien poniesione
przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do

przeprowadzenia Roboét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wtadzom peing
mozliwosc¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych
Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek

obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Ilekro¢ w Specyfikacjach jest mowa o Programie Robét nalezy przez to rozumie¢ harmonogram, o ktérym

mowa W hiniejszej Subklauzli 8.3.

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 8.4:
Zmienia sie w pierwszym akapicie podpunkt (a) na nastepujacy:

(@) Zmiany, o ile korekta Czasu na Ukonczenie nie zostata uzgodniona na mocy Subklauzuli 13.3
[Procedura Zmiany].

Zmienia sie w pierwszym akapicie podpunkt (c) na nastepujacy:

(c) wystgpienie niekorzystnych i udokumentowanych warunkéw atmosferycznych opisanych w
akapicie trzecim w pkt (viii) lit. b) Subklauzuli 13.9 [Aneks do Kontraktu], uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

Skresla sie w pierwszym akapicie podpunkt (d).
Zmienia w sie pierwszym akapicie podpunkt (e) na nastepujacy:

(e) dziatania lub zaniechania Zamawiajacego, Personelu Zamawiajacego lub innych wykonawcéw
Zamawiajacego na Placu Budowy, stanowigcych razace naruszenie Prawa lub Kontraktu.

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 8.4 nastepujacy zapis:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie catosci
Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawcg okresli¢ czas przedtuzenia i

wystosowa¢ wniosek do Zamawiajacego o sporzadzenie Aneksu do Kontraktu, uzupetniony
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pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Kontrakcie.

8.5

Opoéznienia spowodowane przez wiadze

Subklauzula 8.5. nie ulega zmianie.

8.6 Szybkos¢ postepu pracy.

Dopisuje sie na koncu ostatniego zdania stowa: ,[Odszkodowanie umowne za opdznienia. Kary
umowne].

8.7 Odszkodowanie umowne za opdéznienia. Kary umowne.

Zmienia sie nazwe Subklauzuli 8.7 z ,0Odszkodowania umowne za opo6znienia” na ,Odszkodowanie

umowne za opdznienia. Kary umowne”.

Skresla sie tres¢ niniejszej Subklauzuli 8.7 i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujacych przypadkach i

wysokosciach:

1) za niedotrzymanie przez Wykonawce jakiegokolwiek terminu: wskazanego w Kontrakcie, w

2)

3)

4)

poleceniu Zamawiajacego Iub Inzyniera, Ilub w wytycznych instytucji finansujacych,
Harmonogramie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia
nastepujacego po ostatnim dniu wyznaczonego terminu na wykonanie danego obowigzku. Kara
umowna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim liczona bedzie odrebnie za kazde niedotrzymanie
terminu,

za niedotrzymanie przez Wykonawce jakiegokolwiek terminu: wskazanego w Kontrakcie, w
poleceniu Zamawiajacego lub Inzyniera, lub w wytycznych instytucji finansujacych, dotyczacych
obowigzkéw w Okresie Zgtaszania Wad, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, za kazdy dzien opdznienia, liczac
od dnia nastepujacego po ostatnim dniu wyznaczonego terminu na wykonanie danego
obowigzku. Kara umowna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim liczona bedzie odrebnie za kazde
niedotrzymanie terminu,

za naruszenie jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Kontrakcie, w poleceniu Zamawiajacego
lub Inzyniera (z wytgczeniem przypadkdw, o jakich mowa w pkt 5) do 14) niniejszego akapitu),
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt brutto, za kazdy
przypadek nierealizowania obowigzku lub zrealizowania go w sposéb niezgodny z dokumentami
wskazanymi powyzej,

za naruszenie jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w wytycznych instytucji finansujacych,
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt brutto, za kazdy

przypadek nierealizowania obowigzku lub zrealizowania go w sposdb niezgodny z wytycznymi,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

obowiazujacymi dla POIiS, dostepnymi na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/o-

programie/dokumenty/#/domysine=1 lub na innej powszechnie dostepnej stronie internetowej

zawierajacej wytyczne obowigzujace w POIIS,

za naruszenie jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Kontrakcie, poleceniu Zamawiajgcego
lub Inzyniera, a takze, wytycznych instytucji finansujacych, lub powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, dotyczacego przestrzegania lub nadzorowania przestrzegania przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt brutto, za kazdy przypadek
nierealizowania obowigzku lub zrealizowania go w sposéb niezgodny z dokumentami i przepisami
wskazanymi powyzej,

w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom Robd6t Budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug - 5.000 zi brutto,
za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepujacego po ostatnim dniu terminu na dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robo6t Budowlanych lub Podwykonawcom
dostaw lub ustug. Kara umowna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim liczona bedzie odrebnie
za kazde niedotrzymanie terminu,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5.000 zi brutto, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - 5.000 zt brutto, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 5.000 zt brutto, za
kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

za ujawnienie przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione
w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] i o$wiadczenie Wykonawcy
dot. zatrudnienia na umowe o prace, o ktéorym mowa w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne
zobowigzania Wykonawcy] okazato sie nieprawdziwe - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne
zobowigzania Wykonawcy],

za ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce Robot
Budowlanych na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
okreslonych w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy]- w wysokosci
500 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce Robét Budowlanych na umowe o prace oso6b wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okres$lonych w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy],
za nie dopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 2) Subklauzuli 4.1
[Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy]- w wysokosci 500 zt

brutto, za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu obowigzku o ktérym mowa w pkt 2) Subklauzuli
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4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], jednakze tacznie nie wiecej niz 5% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej brutto,

13) za nie dopetnienie przez Wykonawce obowiazku, o ktéorym mowa w pkt 3) Subklauzuli 4.1
[Ogdlne zobowigzania Wykonawcy]- w wysokosci 500 zt brutto, za kazdy dzien roboczy, w
ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace liczac od
terminu wskazanego w pkt 3) Subklauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy] jako termin
ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Wykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajgcemu i Inzynierowi
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

14) za nie dopetnienie przez Podwykonawce Robdt Budowlanych obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w pkt 1) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy], co do ktdrej Zamawiajacy wymaga, aby osoba je wykonujaca zostata zatrudniona
na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce Robdét Budowlanych na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w ktdorym osoba, ktdrej dotyczy uchybienie
nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w pkt 3) Subklauzuli 4.1
[Ogdine zobowigzania Wykonawcy] jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia
faktycznego naprawienia uchybienia przez Podwykonawce Robét Budowlanych wskazanego w
tresci dokumentdéw okazanych Zamawiajagcemu, Inzynierowi i Wykonawcy potwierdzajacych

zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace

W przypadku zbiegu kar umownych dotyczacych niedotrzymania termindow i naruszenia obowigzkdw,
Zamawiajacy moze zdecydowac o naliczaniu jednej z tych kar, z zastrzezeniem, iz bedzie to kara
wyzsza, co nie narusza postanowien Kontraktu dotyczacych naliczania kar umownych za kazde

naruszenie obowigzku lub niedotrzymanie terminu.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu
cywilnego w przypadku, gdy wysoko$¢ poniesionej przez Strony szkody przekroczy wartos¢ kar
umownych. W przypadku odstgpienia od umowy zapisy dotyczace kar umownych traktowane beda

jako odrebne zobowigzanie, a odstapienie kar takich nie bedzie niweczyc.

Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen i zarzutdw zwigzanych z naruszeniem przez niego

obowigzkdéw Kontraktowych.

Jezeli faczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢ sktadajac Wykonawcy oswiadczenie na piSmie, w terminie 180
dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. Dokonane odstapienie, wg wyboru Zamawiajgcego, moze
mie¢ skutek wsteczny lub skutek od momentu dokonanego odstapienia. Jezeli Zamawiajacy w
os$wiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu, bedzie sie uwazato,
ze odstgpienie wywotuje skutek od momentu jego dokonania. Odstgpienie nie pozbawia
Zamawiajacego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlinych
Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokos$¢ poniesionej przez niego szkody przekroczy wartosé
kar umownych. Odstgpienie takie bedzie uwazane za zawinione przez Wykonawce i uprawnia

Zamawiajacego do naliczania dodatkowych kar umownych za odstapienie.
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W przypadku odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu bez zastrzezen kare umowng w wysokosSci
10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, a w przypadku odstgpienia od czesci Robot - w

wysokosci 15% wartosci tych Robdt.

W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez Wykonawce 2z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej brutto, z wytaczeniem przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie
przez Zamawiajgcego] i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu)

i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywigzywania sie — zgodne z prawem].

Ilekro¢ w Umowie przewiduje sie obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej, to Zamawiajacy,
bedzie mdgt zaspokoi¢ roszczenie poprzez potracenie wartosci kary umownej z wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, w szczegdlnosci z ptatnosci posrednich lub
ptatnosci koncowej lub poprzez zaptate kary umownej z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. Zamawiajacy moze takze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach

ogolnych poprzez ich zaptate.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu
niezaleznie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Kontraktu nastepuje z

powodu okolicznosci zwigzanych z dziatalnoscig Wykonawcy przy realizacji niniejszego Kontraktu.

Postanowienia niniejszej Subklauzuli 8.7 w zakresie odszkodowan i kar umownych maja pierwszenstwo
i decydujace znaczenie, w przypadku sprzecznosci lub niescistosci z innymi Subklauzalami niniejszych

Warunkoéow Kontraktowych.

8.8 Zawieszenie pracy.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 8.8:

Dopisuje sie w pierwszym zdaniu po stowie , Inzynier” stowa ,lub Zamawiajacy”.
Dopisuje sie na koncu niniejszej Subklauzuli nastepujacy akapit:

Nie ztozenie przez Wykonawce, w okreslonych w Kontrakcie terminach:

(@) harmonogramu, o ktorym mowa w Subklauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt], lub

(b) harmonogramu zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], lub

(c) dowodow zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z Subklauzula 18.1 [Ogélne wymagania
w odniesieniu do ubezpieczen]

(d) wykazu ptatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.4 [Wykaz pfatnosci]

upowaznia Inzyniera lub Zamawiajacego do zawieszenia Robdt z przyczyn, ktérych odpowiedzialnosé
obcigza Wykonawce.
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8.9 Konsekwencje zawieszenia.
W pierwszym akapicie niniejszej Subklauzuli 8.9 po stowach ,Jezeli Wykonawca...” dodaje sie stowa:
wskutek zawieszenia trwajacego diuzej niz 90 dni , a okres ten nie bedzie podstawg do roszczen (nie

bedzie do roszczen wliczany).
Zmienia tres¢ podpunktu (b) na nastepujacy:

(b) wystgpienia o ewentualng pfatnos¢ na podstawie zmian Kontraktu lub innych okolicznosci
przewidzianych przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa Zamoéwien Publicznych na zasadach
przewidzianych w Kontrakcie; Strony uznajq, ze ryzyko zwigzane z zawieszeniem przez okres
90 dni zostato ujete w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Dopisuje sie do ostatniego zdania niniejszej Subklauzuli 8.9 stowa:

ani tez, gdy zawieszenie pracy zgodnie z Subklauzulg 8.8 byto wywotane jego wadliwym dziataniem

lub zaniechaniem.

8.10 Platnosc¢ za urzadzenia i materiaty, w wypadku zawieszenia.
Usuwa sie Subklauzule 8.10 [Pfatnos¢ za urzadzenia i materiaty, w wypadku zawieszenia]

jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach .

8.11 Przediluzone zawieszenie.

W tresci zdania pierwszego zwrot , Inzyniera” zastepuje sie zwrotem ,Zamawiajgcego”.
Skresla sie zdanie drugie Subklauzuli 8.11 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Zamawiajaqcy nie udzieli zezwolenia w ciggu 28 dni od daty otrzymania tej prosby, to
Wykonawca moze powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera, ze w terminie 14 dni od takiego
powiadomienia i braku zezwolenia uznaje takie zawieszenie, jako rezygnacje na mocy rozdziatu 13

[Zmiany i korekty] objetej zawieszeniem czesci Robot.

8.12 Wznowienie pracy

Subklauzula 8.12 nie ulega zmianie.

Klauzula 9 Proby koncowe

9.1 Zobowiazania Wykonawcy

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 9.1 i zastepuje nastepujaco:

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi tymczasowe instrukcje obstugi
i konserwacji, o wystarczajacej szczegotowosci, aby Zamawiajacy mdgt eksploatowaé, konserwowad,

rozbiera¢, sktada¢, regulowac i naprawiac¢ Urzadzenia.
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Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkdéw] do czasu otrzymania przez Inzyniera ostatecznych instrukcji obstugi i konserwacji
o takiej szczego6towosci, oraz wszelkich innych instrukcji, wyspecyfikowanych w Kontrakcie do tych

celéw.

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z niniejsza Subklauzulg 9.1 oraz Subklauzulg 7.4
[Dokonywanie Préb] po dostarczeniu wszystkich dokumentéw, zgodnie podpunktem (m) Subklauzuli

4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca powiadomi Inzyniera z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem o dniu,

w ktérym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia Prob Koncowych.

Jesli nie uzgodniono inaczej, to Proby Korncowe bedg wykonane w okresie do 30 dni od dnia gotowosci,

w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

Jezeli dokumenty sktadajace sie na Kontrakt nie stanowig inaczej, to przez Proby Koncowe nalezy
rozumie¢ wszelkie proby i odbiory, ktérych przeprowadzenie wymagane jest do uzyskania przez
Wykonawce Swiadectwa Przejecia, z zastrzezeniem Subklauzuli 1.1.3.4 Warunkéw Kontraktu.

Po zakonczonych Probach Koncowych Wykonawca zobowigzany jest m.in. do sporzadzenia dokumentdw i
dokonania wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego dopuszczenia do

uzytkowania Robot budowlanych od wtasciwych wiadz lokalnych.

9.2 Opoéznione Praby.
W pierwszym akapicie Subklauzuli 9.2 skresla w sie stowa ,,Subklauzulg 7.4 [Dokonywanie préb] (piaty
akapit) i/lub”

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa , przez Wykonawce”

9.3 Ponowne dokonanie Prob.

Subklauzula 9.3 nie ulega zmianie.

9.4 Niepowodzenie Préb Koncowych.

Subklauzula 9.4 nie ulega zmianie.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

Dodaje sie na koncu drugiego akapitu niniejszej Subklauzuli 10.1 nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego dopuszczenia do uzytkowania Robdt
budowlanych lub zgtoszenia zakonczenia robdt od wiasciwych wiadz lokalnych. Wraz z wnioskiem o
wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty zgodnie z ppkt. (m)
Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], a takze przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
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tym z wiascicielami dziatek zawierajacych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajacego

w stosunku do zakonczonej inwestycji.
Skresla sie dotychczasowgq tres¢ podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastepuje nastepujaco:

(a) wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date z ktéra Roboty zostaty ukorczone
zgodnie z Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegte prace spetniajace tacznie
nastepujace warunki:

(i) nie majace wptywu na uzycie Robdt do przeznaczonego im celu w petnym zakresie (uzycie
do czasu ukonczenia tych prac i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych
czynnosci),

(ii) nie majace wptywu na mozliwo$¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest
wymagane),

podajac wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych zalegtych prac i termin ich usunigcia oraz
wykonania; lub

Dodaje sie na koncu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 nastepujacy zapis:

(b) Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikéw Prob Koncowych i Wykonawca w wyznaczonym mu na podstawie
Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia]l przez Inzyniera czasie nie doprowadzi do
usuniecia wszystkich wad uniemozliwiajacych prawidtowe uzytkowanie Robét, zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inzynier powiadomi Zamawiajacego i przekaze do wiadomosci Wykonawcy,
ze Kontrakt nie zostat wykonany w terminie i w takim przypadku bedzie miata zastosowanie
Subklauzula 8.7 [Odszkodowanie umowne za opdznienia. Kary umowne] lub klauzula 15.2

[Odstapienie przez Zamawiajqcego].

10.2 Przejecie czesci Robot

Skresla sie tres¢ niniejszej Subklauzuli 10.2 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier moze, wedlug wytacznego uznania Zamawiajgcego, wystawic Swiadectwo Przejecia dla

jakiejkolwiek czesci Robdt Statych.

W niniejszym Kontrakcie i w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uznaje sie prawo Zamawiajgcego
do nieodptatnego uzytkowania czeéci Robét przed wydaniem Swiadectwa Przejecia. Uzytkowanie
czasowe czesci Robot bedzie sie odbywato na wniosek Zamawiajacego i w zakresie okreslonym w
protokole sporzadzonym przez Strony. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za czasowo uzytkowane
czesci Robét tak jak za pozostate Roboty oraz pokryje wszystkie koszty przystosowania do czasowego
uzytkowania i uzytkowania tych czesci Robdt, z wyjatkiem kosztu mediéw to jest kosztu energii
elektrycznej i wody. Nie bedzie uznane za wade normalne zuzycie Robot w wyniku czasowego

uzytkowania.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiejé czeéci Robdt, Wykonawcy jak
najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla

przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych Préb Koncowych. Wykonawca przeprowadzi te Préby
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Koncowe tak szybko, jak to bedzie praktycznie mozliwe do wykonania przed data wystawienia

Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét.

10.3 Przeszkoda w Probach Koncowych.

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 10.3 i zastepuje nastepujgco:

Jezeli w ciggu okresu dtuzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci przeprowadzenia
Préb Koncowych z powodu, za ktéory odpowiedzialny jest Zamawiajacy to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy], do przedtuzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4

[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia],

aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Subklauzula 10.4 nie ulega zmianie.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 UkoAczenie zalegtej pracy i usuniecie wad

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 11.1 nastepujacy tekst:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu Kontraktu
(gwarancji jakosci), jak i poszczegdlnych czesci i czynnosci wchodzacych w jego zakres, a
postanowienia niniejszej Subklauzuli 11.1 zastepujq i zwalniajg Wykonawce z obowigzku wystawienia
odrebnej karty gwarancyjnej.

Okres gwarancji rozpoczyna sie z chwila uptywu Okresu Zgtaszania Wad i trwa az do uptywu
24 miesiecy, liczac od dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Okres Zgtaszania Wad zostat podany w Zataczniku do Oferty (z kazdym jego przedifuzeniem wedtug
Subklauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad]).

Jezeli w okresie gwarancji wystgpig wady lub usterki w przedmiocie Kontraktu lub poszczegdinych
czynnosci zmierzajacych do wykonania przedmiotu Kontraktu, to dalszy bieg okresu gwarancji w
stosunku do czesci przedmiotu Kontraktu, w ktdrej nastapita wada lub usterka zostanie zawieszony na
okres ich usuwania i jego dalszy bieg ponownie rozpocznie sie od daty potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia przez Wykonawce zaistniatej wady lub usterki. W przypadku zgtoszenia
przez Zamawiajacego wady lub usterki, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawienia na wtasny
koszt w sposdb wilasciwy dla danej czynnosci, co moze nastapi¢ w szczegdlnosci poprzez ponowne
wykonanie danej czynnosci lub tez wystawienie, przygotowanie albo korekte stosownych dokumentow.
Usuniecie wady lub usterki winno nastgpi¢ niezwtocznie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie pozniej

jednak niz w terminie zwyczajowo przyjetym i mozliwym do wykonania, z tym zastrzezeniem, iz
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obowigzek wykazania tych okolicznosci spoczywa na Wykonawcy. W kazdym jednak przypadku termin
ten nie bedzie diuzszy niz 14 dni, z wyjatkiem sytuacji gdy Zamawiajqcy wyrazi zgode na przedtuzenie
terminu, co nie bedzie stanowito zmiany Kontraktu.

W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej
usunieciem przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podjgé czynnosci zmierzajace do
zminimalizowania szkdd i strat wyniktych z wystgpienia wady lub usterki. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane Kkoszty poniesione przez
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady, usterki Ilub szkéd nimi
spowodowanych w terminie wskazanym powyzej wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
ma prawo wyznaczy¢ na pismie ostateczny termin usuniecia przez Wykonawce takiej wady lub usterki
lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze
na koszt Wykonawcy i bez uzyskiwania upowaznienia sgdowego usung¢ takg wade, usterke lub szkody
nimi spowodowane sam lub zatrudniajgc innych wykonawcow. Postanowienia te nie uchybiajg
przepisom Kontraktu normujgcym kwestie kar umownych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, za wystgpienie
szkdd i strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek w przedmiocie umowy, zgtoszonych mu w okresie
gwarancji.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady (Okres zwigzania Warunkami Rekojmi) rozpoczyna
sie z chwila uplywu Okresu Zgtaszania Wad i trwa az do uptywu 24 miesiecy, liczac od dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Postanowienia dotyczace udzielonej gwarancji oraz Okresu zwigzania Warunkami Rekojmi nie
naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wynikajacej z przepiséw Kodeksu
cywilnego.

11.2 Koszt usuniecia wad

Subklauzula 11.2 nie ulega zmianie.

11.3 Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

Subklauzula 11.3 nie ulega zmianie.

11.4 Zaniedbanie usuniecia wad

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 11.4 i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady, usterki lub szkdd nimi spowodowanych w terminie
wskazanym w Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegfej pracy i usuniecie wad] wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to bedzie mogta by¢ wyznaczona przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu)
ostateczna data, do ktoérej trzeba bedzie usunag¢ te wade, usterke lub szkode.

Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady, usterki lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunieciem
miata zosta¢ wykonana na koszt Wykonawcy wedtug Subklauzuli 1 1.2 [Koszt usuniecia wad], to

Zamawiajacy moze (wedtug swojego uznania);
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(a)

(b)

(©

(d)

bez uzyskiwania upowaznienia sadowego wykonac prace sam lub zatrudniajac innych na koszt i
ryzyko Wykonawcy i Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajqcego], zaptaci Zamawiajacemu koszty poniesione przez Zamawiajacego przy
usuwaniu tej wady lub szkody. Zamawiajacy bedzie mdgt takze wedtug swego uznania potracic¢
powyzszg kwote z wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia te nie uchybiajg przepisom Kontraktu normujacym kwestie kar umownych;
zazgdac od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit rozsadng redukcje Ceny Kontraktowej zgodnie z
Subklauzulg 3.5 [Okreslenia]; lub

jesli wada, usterka lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajacego catych Kkorzysci
z Robdt lub jakiejkolwiek wazniejszej czesci Robot, odstgpi¢ od Kontraktu jako catosci lub w
odniesieniu do takiej wazniejszej czesci Robdt, ktérej nie mozna zastosowacd
do zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich innych swoich praw, wynikajacych z
Kontraktu lub z innego tytutu, Zamawiajacy bedzie wtedy uprawniony do $ciggniecia wszystkich
sum zaptaconych za Roboty lub za takg ich cze$¢ (w zaleznosci od przypadku), plus koszty
kredytowania wraz z kosztem rozebrania catosci lub takiej czeséci Robot, oczyszczenia Placu

Budowy i zwrotu Urzadzen i Materiatdw do Wykonawcy;

zadac zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w akapicie pierwszym pkt. 2)

Subklauzuli 8.7 [Odszkodowanie umowne za opdznienia. Kary umowne].

Postanowienia niniejszej Subklauzuli 11.4 stosuje sie odpowiednio w przypadku niedochowania przez

Wykonawce postanowien pkt (a) Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i usuniecie wad].

11.5 Zabranie wadliwej czesci Robét

Skresla sie w Subklauzuli 11.5 stowa ,Zabezpieczenia Wykonania” i zastepuje stowami:

,Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy”.

11.6 Dalsze proby

Skresla sie w Subklauzuli 11.6 stowo ,,wydajnos$é” i zastepuje stowem ,funkcjonowanie”.

11.7 Prawo Dostepu

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 11.7 i zastepuje nastepujgco:

Az

do wystawienia Swiadectwa Wykonania Wykonawca bedzie miat zapewniony dostep

do Robdt w takich granicach, w jakich jest to niezbedne w celu wywigzania sie z postanowien niniejszej

Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za wady]. Dostep taki moze by¢ ograniczony jedynie ze wzgledu na

ustalone przez Zamawiajgcego wymagania bezpieczenstwa.

11.8 Obowiazek poszukiwania przez Wykonawce

Subklauzula 11.8 nie ulega zmianie.
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11.9 Swiadectwo Wykonania
Dodaje sie w Subklauzuli 11.9 w ostatnim zdaniu drugiego akapitu po stowie ,Kopia” stowa ,(na

prawach oryginatu)”.
Na koricu niniejszej Subklauzuli dodaje sie nastepujace zdanie:

Swiadectwo Wykonania jest jedynym dokumentem potwierdzajacym wykonanie zamdwienia i uznanie

go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 11.10 nastepujacy zapis:

W szczegolnosci, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady, zgodnie
z Warunkami Rekojmi. Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady beda obowigzywaty od uptywu Okresu

Zgtaszania Wad.

11.11 Uprzatniecie Placu Budowy
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 11.11 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt uprzatnie Teren Budowy nie bedacy we wiadaniu
Zamawiajgcego i przekaze go wiascicielom najpozniej do dnia wystawienia wniosku o wydanie
Swiadectwa Przejecia. Na potwierdzenie przejecia terenu przez wilascicieli Wykonawca uzyska
i przekaze Inzynierowi stosowne protokoty przekazania terenu podpisane bez uwag przez wiascicieli

terenu.

Przed wydaniem Swiadectwa Przejecia Wykonawca uprzatnie Plac Budowy i usunie wszelki pozostajacy

tam Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego kopii
(na prawach oryginatu) Swiadectwa Przejecia, to Zamawiajacy uzyska prawo wiasnosci do wszelkich
pozostajacych rzeczy, a wiec bedzie mdgt je sprzedac lub w inny sposéb sie ich pozbyé. Zamawiajacy
bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci za koszty poniesione w zwigzku z takg sprzedazg lub

pozbyciem sie i przywrdceniem porzadku na Placu Budowy, lub mozliwe do przypisania tym czynnosciom.

11.12 Dokumenty gwarancyjne

Dodaje sie howa Subklauzule 11.12 [Dokumenty gwarancyjne] w brzmieniu:

Postanowienia Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za wady] stanowig dokument gwarancyjny w rozumieniu

art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Roboét
Skresla sie catg tres¢ Subklauzuli 12.1 i zastepuje nastepujaca:
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Wszelkie pomiary robdt liniowych, powierzchniowych i kubaturowych w terenie musza by¢ wykonane
przez uprawnionego Geodete Wykonawcy. Inzynier ma prawo do sprawdzenia pomiaréw, wykonanych
przez Geodete Wykonawcy. Szkice z inwentaryzacji geodezyjnej winny zawiera¢ wszelkie, wymagane
przez Inzyniera, zestawienia pomierzonych dtugosci, powierzchni lub objetosci, w rozbiciu na
asortymenty Robot, wynikajace z ukfadu i tresci pozycji rozliczeniowych, ktérych inwentaryzacja
dotyczy. Szkice z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przez Wykonawce robot bedg podstawg do

wykonania obmiaru Robot w terenie.

Wykonawca dla kazdej pozycji rozliczeniowej bedzie sporzadzat karty obmiardw, ktorych forma winna
by¢ uzgodniona z Inzynierem. Karta obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie, na podstawie
zapisow obmiarow, dokonywanych przez Wykonawce wspodlnie z branzowym Inspektorem Nadzoru a
jezeli dana czes$¢ ulega zakryciu, przed zakryciem kazdej czesci danej pozycji rozliczeniowej. Szkice z
inwentaryzacji geodezyjnej, pomiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci Robot,

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, winny by¢ zatgczone do Karty obmiardw.

Zatwierdzone przez branzowych Inspektoréow Nadzoru ilosci Robdt, wykazanych w kartach obmiaru,
winny zosta¢ wprowadzone do Zbiorczej Ksigzki Obmiardw na koniec kazdego okresu rozliczeniowego,
ktéorego Karta obmiaréw dotyczy. Forma Zbiorczej Ksigzki Obmiaréw winna by¢ uzgodniona z
Inzynierem. Zbiorcza Ksigzka Obmiaréw, przygotowana przez Wykonawce i podpisana przez
branzowych Inspektoréw Nadzoru, wraz z kompletem kart obmiaréw z zatacznikami, winna by¢
przekazana w trzech kompletach Inzynierowi i przez Niego zatwierdzona w terminie do 14 dni od jej
otrzymania. Jeden komplet Zbiorczej Ksigzki Obmiardw, po jej zatwierdzeniu przez Inzyniera, zostanie
zwrécony Wykonawcy, ktéry na jej podstawie sporzadzi Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Robot
w okresie rozliczeniowym, ktérego Ksigzka dotyczy. Drugi komplet zatwierdzonej Zbiorczej Ksigzki
Obmiaréw wraz z Rozliczeniem Wykonawcy i Przejéciowym Swiadectwem Platnosci zostanie
przekazany Zamawiajgcemu. Trzeci komplet Zbiorczej Ksigzki Obmiaréw bedzie przechowywany w

siedzibie Inzyniera.

Kiedy tylko Inzynier wymaga w celu kontroli Wykonawcy, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostata

ponownie zmierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry winien:

(@) niezwiocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze Inzynierowi w
dokonaniu pomiaréw; oraz

(b)  dostarczy¢ wszelkich szczegbétowych informacji, zadanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub w imieniu)

Inzyniera beda uznane za wierne.

12.2 Metoda obmiaru

Dodaje sie na koncu Subklauzuli 12.2 nastepujacy podpunkt (c):

c) szczego6towe metody i zasady obmiaréw zawiera Kontrakt, a w przypadku ich braku zostang one

ustalone przez Inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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12.3 Wycena

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 12.3:
Dodaje sie nastepujacy zapis jako pierwsze zdanie niniejszej Subklauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot sg state na okres

wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Skresla sie w catosci podpunkt (a) wraz ze stowem ,lub” oraz 2 ostatnie akapity niniejszej Subklauzuli
12.3.

Dodaje sie na koncu Subklauzuli 12.3 nastepujacy zapis:

Dla Robét, zamowionych na podstawie niniejszego Kontraktu w trybie art. 4, 67 i 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, wycena bedzie sie opierata na stawkach lub cenach pozycji analogicznych lub
podobnych, zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robdt. Dla okreslenia wartosci pozycji
kosztorysowych stanowigcych czesci sktadowe danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robdt, w ciggu
14 dni po wydaniu polecenia przez Inzyniera, Wykonawca dostarczy Inzynierowi proponowany podziat

kazdej kwoty ryczattowej zawartej w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢
metoda kosztorysu szczegdtowego wg stawek cenotwdrczych (kosztéw posrednich, kosztéw zakupu
materiatdéw i zysku kalkulacyjnego) dla robét inzynieryjnych oraz cen czynnikéw produkcji (stawki za
roboczogodzine, maszynogodzine i cen materiatdw netto) nie wyzszych od $rednich ich stawek i cen,
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” wg ostatniego opublikowanego wydania
poprzedzajgcego okres realizacji wycenionych robot w oparciu o naktady rzeczowe, okreslone w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR-ach). W przypadku Robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, nowa stawke lub cene nalezy ustali¢ wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub wyceny indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera. W przypadku
braku ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy

przyjac¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto.

Wykonawca dotaczy do wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metodg
kosztorysu szczegotowego — w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, sporzadzonej na bazie

systemu kosztorysowania, uzgodnionego przez Inzyniera.
Wyliczona wg powyzszych zasad stawka lub cena moze podlega¢ negocjacjom.

Dla robdt specjalistycznych, nie wystepujacych w zakresie kontraktu (o charakterze odbiegajacym od
charakteru przedmiotu zamoéwienia), ktérych nie mozna wyceni¢ metodg kosztorysu szczegdtowego
w oparciu o ogdlnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, Wykonawca winien przedtozy¢ oferty
co najmniej dwoch potencjalnych Podwykonawcéw Robdt Budowlanych lub Podwykonawcéw dostaw
lub ustug ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej (wg kolejnosci kryteriow: cena, termin wykonania,
jakosc¢). Cena na tego rodzaju roboty zostanie ustalona w trybie negocjacji z udziatem Wykonawcy,

potencjalnego podwykonawcy, Inzyniera i Zamawiajacego.
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12.4 Pominiecia
Usuwa sie w calosci Subklauzule 12.4 [Pominiecia]l] jako nie majaca zastosowania w

niniejszych Warunkach

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmieniania

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 13.1:

W pierwszym akapicie, w pierwszym zdaniu po stowie ,Inzyniera” dopisuje sie stowa ,Zamawiajgcego

lub Wykonawce”.

W tresci akapitu 3-go usuwa sie w catosci ppkt (d). Dotychczasowe podpunkty (e) i (f) stajq sie
odpowiednio podpunktami (d) i (e).

13.2 Inzynieria wartosci

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 13.2:
Skresla sie w trzecim akapicie w podpunkcie (b) zapis ,,(d)” i wpisuje sie ,(m)”.

Skresla sie w trzecim akapicie podpunkt (c) wraz z ostatnim zdaniem Subklauzuli 13.2 i zastepuje

nastepujqco:

c) Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci Kontraktowej dla tej czesci Roboét, Inzynier

bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia]

13.3. Procedura Zmiany

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 13.3:
Dodaje sie przed pierwszym akapitem nastepujace zdanie:

Tryb wprowadzania zmian w ramach niniejszego Kontraktu musi by¢ zgodny z wymogami polskiego prawa,
w szczegolnosci z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ze zm.) oraz zapisami Kontraktu, w tym SIWZ.

Skresla sie w pierwszym zdaniu Subklauzuli 13.3 stowo ,propozycji” zastepujac stowami ,niewigzacej

oferty”.
Dodaje sie po podpunkcie (c) nastepujacy zapis:

(d) zafaczniki, umiejscawiajace w terenie i w czasie przebieg zdarzen, poprzedzajacych ztozenie oferty
Wykonawcy, majacych wptyw na konieczno$¢ wprowadzenia zmiany (kopie wszelkich
dokumentéw, posiadanych przez Wykonawce, m.in.: zapisy z Dziennika Budowy, rysunki, notatki,
uzgodnienia, powiadomienia, polecenia Inzyniera, korespondencja w sprawie).

Wystgpienie Wykonawcy z oferta, o ktérej mowa powyzej lub propozycjg, o ktoérej mowa

w Subklauzuli 13.2 [Inzynieria wartos$ci], winno by¢ uzgodnione z Inzynierem, nie bedzie ona jednak
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uwazana za oferte w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, a Inzynier nie bedzie uprawniony do

jej ostatecznej akceptacii.
Dodaje sie na koncu Subklauzuli 13.3 nastepujacy zapis:
Dla kazdej Zmiany Wykonawca sporzadzi

(i) Protokdt Koniecznosci

(ii) Protokdt z Negocjacji, zawierajacy uzgodnione z Zamawiajacym ceny i stawki dla Robodt objetych
Protokotem Koniecznosci — o ile nie przewidziano stosownych cen i stawek w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

W Zzadnym wypadku protokoty wskazane powyzej nie bedg uwazane za zmiane Kontraktu lub wigzace

uzgodnienie.

Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢
metodq kosztorysu szczegotowego wg stawek cenotwdrczych (kosztéw posrednich, kosztéw zakupu
materiatdw i urzadzen oraz zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikéw
produkcji (stawki za roboczogodzine, maszynogodzine i cen materiatdw i urzgdzen netto) nie wyzszych
od s$rednich ich stawek i cen, publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” wg ostatniego
opublikowanego wydania poprzedzajgcego okres realizacji wycenionych robdt w oparciu o naktady
rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR-ach). W przypadku Robdt, dla ktérych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, to nowa stawke lub cene nalezy ustali¢ wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéow lub wyceny indywidualnej pozycji Robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera.
W przypadku braku ceny materiatu, maszynogodziny lub ktéregokolwiek z czynnikéw produkcji w

wydawnictwie ,, Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy przyjac¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto.

Wykonawca dotaczy do wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny Robot metodg
kosztorysu szczegotowego - w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, sporzadzonej na bazie

systemu kosztorysowania, posiadanego lub uzgodnionego przez Inzyniera.
Wyliczona wg powyzszych zasad stawka lub cena moze podlega¢ negocjacjom.

Dla robdt specjalistycznych, nie wystepujacych w zakresie Kontraktu (o charakterze odbiegajacym od
charakteru przedmiotu zamowienia), ktérych nie mozna wyceni¢ metodg kosztorysu szczegétowego w
oparciu o ogodlnie stosowane Katalogi Naktadéw Rzeczowych, Wykonawca winien przedtozy¢ oferty co
najmniej dwdch potencjalnych Podwykonawcéw Robét Budowlanych lub Podwykonawcéw dostaw lub
ustug ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej (wg kolejnosci kryteridéw: cena, termin wykonania,
jakos¢). Cena na tego rodzaju roboty zostanie ustalona w trybie negocjacji z udziatem Wykonawcy,

potencjalnego podwykonawcy, Inzyniera i Zamawiajacego.

Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub

(ii)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Aneksu do Kontraktu na zasadach okreslonych w Subklauzuli
13.9 [Aneks do Kontraktu] oraz Subklauzuli 13.10 [Procedura wprowadzania Anekséw do Kontraktu].

Za roboty zamienne polegajace na wykonaniu robot budowlanych z zastosowaniem materiatow i

rozwigzan innych niz okreslone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i
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Odbioru Robdt Budowlanych i zgodnych z Subklauzulg 13.1, 13.9 i 13.10 nalezy sie wynagrodzenie
kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robot ustalonych na podstawie obmiardéw oraz cen
jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w ztozonej na polecenie Inzyniera propozycji na Zmiane

(roboty zamienne).

Ceny w ztozonej propozycji na Zmiane (roboty zamienne) nie moga by¢ wyzsze niz ceny w Ofercie

ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia objetego niniejszym Kontraktem.

W przypadku robdt nie uwzglednionych w Ofercie ztozonej przez wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia objetego niniejszym Kontraktem, ktore sg niezbedne do wykonania Robot, w
tym robot zamiennych w zakresie okreslonym w zgdanej przez Inzyniera Zmianie, cena za wykonanie
tych robdt zostanie ustalona w propozycji na Zmiane z zastosowaniemprocedury wskazanej w Klauzuli

13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 12.3 [Wycena].

13.4. Platnos¢ w stosownych walutach
Usuwa sie Subklauzule 13.4 [Pfatnos¢ w stosowanych walutach] jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.

13.5. Kwoty warunkowe
Usuwa sie Subklauzule 13.5 [Kwoty warunkowe] jako nie majaca zastosowania w niniejszych

Warunkach.

13.6 Praca dniowkowa
Usuwa sie Subklauzule 13.6 [Praca dniéwkowa] jako nie majaca zastosowania w niniejszych

Warunkach.

13.7 Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego

Skresla sie dotychczasowq tres¢ Subklauzuli 13.7 i zastepuje jg nastepujaco:

Stosownie do postanowien art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:

(@) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT),
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiane Kontraktu w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajagcych stawke podatku od towardéw i ustug (VAT). Wniosek powinien
zawierac¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug (VAT) oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Kontraktu. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w Aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow

(b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).
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(©)

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiane Kontraktu w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajacych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Kontraktu, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotq
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Kontraktu, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
ptacy minimalnej. Zamawiajacy oéwiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty

podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej,

zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiane Kontraktu w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Kontraktu, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Kontraktu, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w niniejszym punkcie;

- jezeli zmiany okreslone w pkt. od (a) do (c) beda miaty wptyw na koszty wykonania Kontraktu przez

Wykonawce.

Zmiana Kontraktu w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego z przyczyn okreslonych powyzej w

pkt od (a) do (c) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio

stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszej Subklauzuli 13.7 na zmiane

wynagrodzenia umownego nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Kontraktu

przez Zamawiajacego.

13.8

Korekty wynikajace ze zmian kosztu

Usuwa sie Subklauzule 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian kosztu] jako nie majaca zastosowania w

niniejszych Warunkach.
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13.9 Aneks do Kontraktu

Dodaje sie nowa Subklauzule 13.9 [Aneks do Kontraktu] w brzmieniu:

Aneks do Kontraktu oznacza dokument tak zatytutowany, sporzadzony na pismie, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamodwien

publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny, dokonane w trybie i na zasadach wskazanych w Kontrakcie.

Zamawiajacy stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwos¢

sporzadzenia Aneksu do Kontraktu w przypadku:

(@) uzgodnienia przez Strony lub okreslenia przez Inzyniera naleznej Zamawiajagcemu kwoty do
zapftaty przez Wykonawce Ilub uzgodnienia Iub wustalenia przez Inzyniera naleznego
Zamawiajgacemu przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, zgodnie z akapitem trzecim Subklauzuli

2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(b) zatwierdzenia przez Inzyniera roszczenia Wykonawcy, zgodnie z akapitem szdstym Subklauzuli

20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

(c) wydania przez Inzyniera skutecznego polecenia lub zadania skierowanego do Wykonawcy na

podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania],

(d) zatwierdzenia przez Inzyniera pisemnej oferty Wykonawcy przedtozonej na podstawie

Subklauzuli 13.2 [InzZyniera wartosci],

(e) kiedy wprowadzana Zmiana ma wplyw na:
(i) zwiekszenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub
(ii)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie.

(f)  zmian Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i/lub zmian Czasu na Ukonczenie spowodowanych
sytuacjami okreslonymi w niniejszej Subklauzuli 13.9 skutkujgcymi zmiang Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej i/lub zmiang Czasu na Ukonczenie. W przypadku koniecznosci zmiany
Czasu na Ukonczenie zastosowanie bedzie miata Subklauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] a Strony mogg przesung¢ Czas na Ukonczenie o czas trwania ww. okolicznosci. W
przypadku koniecznosci zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zastosowanie bedzie miata

Klauzula 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzula 12.3 [Wycena].

Zamawiajacy stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, przewiduje mozliwosc

sporzadzenia Aneksu do Kontraktu takze w przypadku:

() wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych wniesienie roszczenia przez Zamawiajacego na
podstawie Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz w przypadku whniesienia takiego
roszczenia,

(ii)  wystapienia okolicznosci uzasadniajacych wniesienie roszczenia przez Wykonawce na podstawie
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] oraz w przypadku wniesienia takiego roszczenia,

(iii)  wystapienia okolicznosci uzasadniajacych wydanie przez Inzyniera skutecznego polecenia lub

zadania skierowanego do Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania],
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(iv) wystapienia okolicznosci uzasadniajacych zatwierdzenie przez Inzyniera pisemnej oferty
Wykonawcy przedtozonej na podstawie Subklauzuli 13.2 [Inzyniera wartosci],

(v)  w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa krajowego i
wspdélnotowego oraz wytycznych, zalecen i dokumentéw programowych Funduszu Spdjnosci, a
z ktérych tresci wynika koniecznos$¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian Kontraktu, ,

(vi) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia Aneksu do Kontraktu o charakterze informacyjnym i
instrukcyjnym, niezbednej do realizacji Kontraktu,

(vii) kiedy koniecznos$¢ taka bedzie wynikaé¢ z zalecen lub uzgodnien z Instytucjq Zarzadzajaca,
Posredniczacg lub Wdrazajaca,

(viii) wystgpienia zaakceptowanej przez Zamawiajagcego uzasadnionej koniecznosci zmiany
ktoregokolwiek z termindw wskazanych w Kontrakcie, w tym terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu (lub zmiany bedacej nastepstwem zaistnienia ponizszych okolicznosci),
spowodowanej:

a) zmiang termindw realizacji Projektu, okresu kwalifikowania wydatkéw Iub okresu
obowigzywania Umowy na dofinansowanie,

b) niekorzystnymi i udokumentowanymi warunkami atmosferycznymi takimi jak: gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), niskie temperatury - ponizej 0 °C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, gruba pokrywa $niezna, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) napotkaniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych (patrz  Subklauzula 4.12
[Nieprzewidywalne warunki fizyczne])

d) koniecznoscia dokonania zmiany w pozwoleniu na budowe o czas trwania procedury
administracyjnej,

e) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) nieuzasadniong odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

g) pojawieniem sie na etapie realizacji Robot nowych warunkdw lub wymagan natozonych przez
wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, dotyczacych tych elementéw, w ktére ingeruje lub
z ktérymi koliduje Projekt,

h) brakiem mozliwosci dojazdu oraz transportu na Teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych wykonywanymi i zleconymi przez podmioty
zewnetrzne,

i) przez protesty mieszkancow

j) brakiem zgody lub zmiang zgody mieszkancéw na realizacje inwestycji na terenie bedacej
ich wtasnoscia,

k) koniecznoscig prowadzenia postepowania egzekucyjnego, co do wydania nieruchomosci
niezbednych do prowadzenia robot,

) wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej (przetargowej) w trakcie realizacji
Kontraktowej w wyniku interwencji organéw administracji.

m) przerwg w dostawie energii elektrycznej, wody i gazu niezalezng od Zamawiajacego oraz

Wykonawcy,
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(ix)

(x)

(xi)

(xii)

n) wystapieniem awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy oraz Zamawiajgacego,

0) wstrzymaniem robot przez Wykonawce na skutek dziatan lub zaniechan innych wykonawcow
wspotdziatajacych na terenie budowy,

wystgpienia obiektywnych i udokumentowanych okolicznosci zwigzanych z wystapieniem:

a) negatywnych warunkéw archeologicznych i terenowych, w tym: niewypatdw Iub
niewybuchéw; wykopalisk archeologicznych; gatunkéow zwierzat Iub roslin prawnie
chronionych,

b) kleski zywiotowej,

c) sity wyzszej,

d) wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

e) wynikajacych z petnienia nadzoru autorskiego, koniecznosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, ktére sg niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
Kontraktu, powodujacych konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w zakresie zmiany
ktoregokolwiek z termindw wskazanych w Kontrakcie, w tym terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu.

f) koniecznosci dokonania zmian przebiegu tras sieci, parametrow technologicznych
budowanych obiektéw, spowodowanych dziataniem oséb trzecich, sity wyzszej, lub innych
okolicznosci, ktore okaza sie wskazane dla prawidiowej realizacji Kontraktu,

dokonanie zmiany Kontraktu w zakresie zmiany Materiatéw, Urzadzen, technologii wykonania

lub sposobu etapowania robot jest korzystne dla Zamawiajacego, tj.:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Kontraktu lub robét budowlanych wykonywanych
w ramach Kontraktu,

b) moze przyczynic¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu Kontraktu,

c) moze przyczyni¢ sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Kontraktu,

d) moze przyczyni¢ sie do usprawnienia, podniesienia efektywnosci wykonania przedmiotu
Kontraktu lub zwiekszenia wartos¢ ukonczonych Robot,

e) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Kontraktu,

f) dotyczy zmian technologicznych - o ile sq one korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powodujg zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, jezeli s spowodowane nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

- pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu Kontraktu, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu,

gdy zmiany Kontraktu dotyczg poprawienia btedéw i oczywistych omytek stownych, literowych

i liczbowych, zmiany ukfadu graficznego Kontraktu, numeracji jednostek redakcyjnych,

$rodtytutdw lub uzupetnien tresci nie powodujacych zmiany celu i istoty Kontraktu,

w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Kontraktu wynika¢ bedzie z decyzji administracyjnych lub

wyrokdéw sadowych,
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci
umowy na dofinansowanie Projektu,

w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofniecia lub stwierdzenia niewaznosci Decyzji
Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu,

obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celéw Kontraktu, dla ktérych zostata
ona zawarta,

w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
na etapie zawierania Kontraktu,

zmian dotyczacych wykonawcow wspolnie wykonujacych zamowienie, np. w formie konsorcjum,

w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum,

(xviii) niemoznosci wykonywania robodt, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do wykonania

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

robot lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych Kontraktem, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, a wynikajacych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano
lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robdt, lub gdyby zastosowanie pierwotnie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Kontraktu lub naruszeniem prawa, lub wynikajacych z braku na rynku materiatéw lub urzadzen,
oferowanych w ofercie Wykonawcy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecie lub usuniecie takich kolizji,
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/innego podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca/podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca/inny podmiot, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia objetego
niniejszym Kontraktem. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw finansowych
lub ekonomicznych w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego
do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zamoéwienia, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg za szkode Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba,
ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy

dokonania zmiany tresci niniejszego Kontraktu na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp,
w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp i
zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych wustug, dostaw Ilub rob6t budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszego Kontraktu (przedmiot zamdwienia podstawowego)
zgodnie z procedurg wskazang w niniejszej Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 12.3

[Wycenal.

(xxiii) zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w

nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu

~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap 1”

Nr zamdwienia: RI.271.3.2018.5Z



Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu 92

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-3) bedq miaty wptyw na koszty wykonania Kontraktu

przez Wykonawce.

Zasady wprowadzenia odpowiednich zmian w wysokosci wynagrodzenia umownego na
podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp opisano w Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian

stanu prawnego].

(xxiv) zmiany Przedstawiciela Wykonawcy/ Kierownika Budowy/ Kierownika robot, tj. osoby ktorg
Wykonawca posrednio lub bezposrednio dysponuje, odpowiednio spetniajgcg warunki udziatu
i (jezeli dotyczy) kryteria oceny ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia objetego
niniejszym Kontraktem. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Przedstawiciel Wykonawcy/ Kierownik Budowy/
Kierownik robot spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wskazany w Ofercie Wykonawcy
Przedstawiciel Wykonawcy/ Kierownik Budowy/ Kierownik robot.

Nie wymaga sporzadzenia Aneksu do Kontraktu:

(a) wprowadzenie zmiany do dokumentacji projektowej, wynikajacej z normalnej realizacji robdt i
zasad wiedzy technicznej, tj. dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego (w zakresie:
zmian technologii wykonania robot, zmian wywotanych koniecznoscig ominiecia przeszkéd w
terenie, zmian wywotanych zmianami zagospodarowania terenu), jezeli nie wykracza poza
zakres zamowienia podstawowego oraz nie powoduje zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej i/lub przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,

(b) zmiana danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Kontraktu, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, numeru konta bankowego Wykonawcy, zmiana

podwykonawcy lub zakresu robot powierzonego podwykonawcy (z zastrzezeniem pkt (xxi)

powyzej).

Warunki zmiany umowy sg okreslone w Subklauzulach 1.5, 1.9, 2.1, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.4, 8.5,
8.9,10.3,13.1,13.2,13.3,13.7,13.9, 13.10, 15.6, 16.1, 17.4 w zw. z 17.3, 19.4 Warunkow Ogdinych

i Szczegolnych Kontraktu stanowigcych czes¢ 11 SIWZ.

Strony postanawiajg, ze w przypadku przediuzenia Czasu na Ukonczenie, Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego kosztédw ogdlnych, tj. kosztéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (koszty ubezpieczenia i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i
nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze i zarzadu). Strony zgadzajq sie, ze takie koszty, w
przypadku przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, uznaje sie za wliczone w Zaakceptowang Kwote

Kontraktowg, za wyjatkiem przypadku wskazanego w ppkt (xxii) powyzej.

13.10 Procedura wprowadzania Aneksow do Kontraktu
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Dodaje sie nowa Subklauzule 13.9 [Procedura wprowadzania Aneksow do Kontraktu] w

brzmieniu:
Aneksy do Kontraktu mogg zostac podpisane pod nastepujgcymi warunkami:

1) zostang sporzadzone w formie pisemnego Aneksu do Kontraktu,

2) okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany zostang wskazane w preambule Aneksu do
Kontraktu,

3) konieczno$¢ dokonania zmian uzasadniona bedzie co najmniej jedng z okolicznosci wymienionych
w Subklauzuli 13.9 [Aneks do Kontraktu].

Z wnioskiem o wprowadzenie Aneksu do Kontraktu moze wystapi¢ Zamawiajacy, Wykonawca lub

Inzynier. Wniosek powinien zawiera¢ doktadny opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac

subklauzule niniejszych Warunkéw dajace podstawe do podpisania Aneksu do Kontraktu. Wniosek

nalezy przesta¢ drugiej stronie, z kopig do Inzyniera.

Inzynier, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o Aneks do Kontraktu, lub w innym
terminie zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia]l, zwraca sie
do Stron celem uzgodnienia zasadnosci i zakresu Aneksu do Kontraktu, po czym niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niz w terminie 7 dni od dokonania uzgodnien, Wykonawca sporzadza Protokot
koniecznosci (oraz Protokdt z Negocjacji jezeli bedzie to konieczne) i przesyta go Zamawiajacemu i

Inzynierowi.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej Klauzuli 13 muszg uwzglednia¢ koniecznosc
stosowania przez Zamawiajacego ustawy Prawo zamodwien publicznych, w szczegdlnosci, co do

dopuszczalnosci zmiany umowy o zamowienie publiczne oraz trybdw udzielania zamowien.

Zmiany dokumentéw sktadajgcych sie na Kontrakt, nie stanowigce zmian istotnych w rozumieniu

art. 144 ust. 1le Pzp, nie beda wymagaty sporzadzenia Aneksu do Kontraktu.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnos¢

14.1 Cena Kontraktowa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Subklauzuli 14.1:

Dodaje sie na koncu podpunktu (b) nastepujacy zapis:

przy czym podatek od towardw i ustug VAT zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

W przypadku Wykonawcy bedacym podmiotem majacym siedzibe poza granicami Kraju, na
podstawie ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1221) art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 28e, nalezny podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci zgodnej
z ustawq, Zamawiajacy odprowadzi bezposrednio do urzedu skarbowego wiasciwego dla siedziby

Zamawiajgqcego;
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Skresla sie podpunktu (d) i zastepuje nastepujgco:
(d) w ciagu 14 dni po wydaniu polecenia przez Inzyniera Wykonawca dostarczy Inzynierowi
proponowany podziat kazdej kwoty ryczattowej zawartej w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Inzynier moze wziaé¢ pod uwage ten podziat przy sporzadzaniu Swiadectw Ptatnosci lub innych

dokumentodw, ale nie bedzie nim zwigzany.

14.2 Platnosc zaliczkowa
Usuwa sie Subklauzule 14.2 [Pfatnos¢ zaliczkowa] jako nie majgca zastosowania w niniejszych

Warunkach.

14.3 Wystepowanie o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 14.3 i zastepuje nastepujacy:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wraz z dokumentami
towarzyszacymi, wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z wytycznymi obowiazujgcymi w
Projektach wspédifinansowanych z Funduszu Spdjnosci Unii Europejskiej, w tym dotyczacych
kwalifikowalnosci kosztéw oraz muszg umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztéw i pfatnosci

wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi byc

wysytana do wiadomosci Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu kazdego miesiaca, w terminie 7 dni, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczacych minimalnej kwoty Przejéciowego Swiadectwa Pratnosci podanej w Zataczniku
do Oferty, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech egzemplarzach oraz w edytowalnej wersji
elektronicznej i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce szczegdtowo kwoty,
do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcymi,
zawierajacymi zatwierdzone przez Inzyniera: Raport o postepie pracy podczas tego okresu
rozliczeniowego, zgodnie z Subklauzulg 4.21 [Raporty o postepie prac] oraz Zbiorczg Ksigzke Obmiardow
wraz z zatgcznikami, sporzadzong zgodnie z wymogami Subklauzuli 12.1 [Obowigzkowe obmiary Robdt].
Wymagania dotyczace minimalnej kwoty PrzejSciowego Swiadectwa Pfatnoéci nie obowiazuja dla

Rozliczenia koncowego.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujace pozycje, w zaleznosci czy maja zastosowanie, w nizej

podanej kolejnosci:

(a) wartosc¢ zrealizowanych Robdt okreslona na podstawie wycenionego przez Wykonawce w Ofercie
Przedmiaru Robdét i sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy do konca danego okresu
rozliczeniowego (wtaczajac Zmiany, ale wylaczajac pozycje wymienione ponizej w podpunktach
(b) do (d));

(b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potragcone dla uwzglednienia zmian stanu prawnego,
zgodnie z Subklauzulg 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego];

(c)  wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktére mogg stac sie nalezne wedtug Kontraktu lub z innego
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tytutu, wiaczajac te wedtug Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] a w szczegdlnosci optaty za

zajecie pasa drogowego (w tym za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym), o ktérych mowa

w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2222); oraz
(d)  potracenie kwot, poéwiadczonych we wszystkich poprzednich Swiadectwach Platnoéci.
Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera, w terminie 14 dni, bedzie zobowigzany dostarczy¢
dodatkowy podziat kwot, powstatych w wyniku podziatu pozycji wyspecyfikowanych w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t dla potrzeb ustalenia wartosci poczatkowej (naktadéw inwestycyjnych) na
wyodrebnione $rodki trwate /obiekty inwentarzowe zgodne z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3
pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. 2016 poz. 1864 ze zm./

Kazde Rozliczenie miesieczne winno zawiera¢ pisemne zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcow Robot Budowlanych, potwierdzajace, ze wszystkie nalezne faktury podwykonawcow,
ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub

poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4 Wykaz ptatnosci
Skresla sie tresc¢ Subklauzuli 14.4 i zastepuje nastepujgco:

Kazdorazowo, co miesiac, az do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robdt, Wykonawca
bedzie przedkfadat Inzynierowi Wykaz ptatnosci w formie uzgodnionej z Inzynierem, przedstawiajacy
szacunki pfatnosci do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu, w uktadzie miesiecznym,
zgodnie z planowanym przebiegiem Robot. Pierwszy Wykaz ptatnosci zostanie przedstawiony przez

Wykonawce w ciggu 7 dni od zawarcia Kontraktu i winien obejmowac:

(i) okres od konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz

(if) kazdy kolejny miesiac trwania Robot.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Usuwa sie Subklauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét] jako nie majgca

zastosowania w niniejszych Warunkach

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej Subklauzuli 14.6:
Skresla sie w pierwszym akapicie w drugim zdaniu stowa ,,28 dni” i zastepuje stowami ,21 dni”.

Dodaje sie na koncu pierwszego akapitu Subklauzuli 14.6:

Zamawiajacy zatwierdzi Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci w terminie 14 dni od otrzymania prawidtowo

wystawionego przez Inzyniera Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku gdy Przejéciowe Swiadectwo Patnoéci zawiera btedy lub jest niekompletne, termin na
akceptacje przez Zamawiajacego biegnie na nowo, liczac od daty dostarczenia skorygowanego
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci do Zamawiajacego.
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Przejéciowe Swiadectwa Platnosci winny byé sporzadzane w trzech egzemplarzach - w formie
uzgodnionej z Zamawiajagcym oraz powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych (jesli takie wystepujg). Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych instytucji finansujacych. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego podziatu kwot Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikacji kosztéw lub innych wartosci, dla potrzeb sporzadzania

Rozliczen.
Skresla sie drugi akapit i wprowadza nastepujacy zapis:

Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej Subklauzuli 14.6, Inzynier nie bedzie modgt
wystawi¢ Przejéciowego Swiadectwa Platnosci przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét na
kwote mniejsza, po odliczeniu potracen, niz minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, jezeli
taka jest ustalona w Zalaczniku do Oferty. O takim przypadku Inzynier powiadomi odpowiednio

Wykonawce.

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier
moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w
Zalaczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty, moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego
stosownego wniosku Wykonawcy. Wymagania dotyczace minimalnej kwoty Przej$ciowego Swiadectwa

Ptatnosci nie obowigzujg dla Rozliczenia korncowego.

Dodaje sie po podpunkcie (b) niniejszej Subklauzuli 14.6 podpunkty (c) i (d) nastepujacej tresci:

(c) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiegokolwiek polecenia w trybie Subklauzuli 3.3
[Polecenia Inzyniera], to kazdorazowo Inzynier ustali warto$¢ wstrzymanej Ptatnosci z tytutu
niewywigzania sie z obowigzku Wykonawcy wykonania takiego polecenia, az polecenie to zostanie
wykonane.

(d) jezeli Wykonawca nie wywigzat sie z obowigzkdw, wynikajacych z tresci Subklauzuli 14.7 [Pfatnosc],
to kazdorazowo Zamawiajacy ustali wartos¢ wstrzymanej Platnosci z tytutu niewywigzania sie
Wykonawcy z tych obowigzkéw, do czasu wywigzania sie z przedmiotowych obowigzkéw przez
Wykonawce.

Na koncu niniejszej Subklauzuli 14.6 dodaje sie akapit o tresci nastepujacej:

Inzynier moze takze dokona¢ na podstawie akapitu szdstego pkt. (c) lub (e) Subklauzuli 4.4
[Podwykonawcy] w kazdym Swiadectwie Ptatnosci potracenia kwot, naleznych Podwykonawcy Robdt
Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla
Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie akapitu széstego pkt. (a) Subklauzuli

4.4 [Podwykonawcy].

14.7 Platnos¢
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastepuje nastepujaco:
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong przez Inzyniera w PrzejSciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Ptatnosci w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu
dokumentdw, uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie Wniosek Zamawiajacego do Wykonawcy o
wystawienie tej faktury. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Inzyniera do
Zamawiajacego Przejéciowego/Ostatecznego Swiadectwa Platnoéci (wystawionego przez Inzyniera)
dokona akceptacji takiego Swiadectwa Platnoéci oraz ztozy Wniosek do Wykonawcy o wystawienie
faktury. W przypadku, gdy Przejsciowe/Ostateczne Swiadectwo Platnoéci zawiera btedy lub jest
niekompletne, termin na akceptacje i ztozenie Wniosku do Wykonawcy o wystawienie faktury przez
Zamawiajgcego biegnie na nowo, liczac od daty dostarczenia skorygowanego
Przej$ciowego/Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci do Zamawiajacego.

Wykonawca, poczawszy od drugiej faktury wystawionej Zamawiajacemu, wraz z fakturg przedtozy
Zamawiajacemu dowody zaptaty Podwykonawcom Robot Budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw
lub ustug naleznych im kwot, na mocy wczeéniejszych Swiadectw Pratnoéci - w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym, w szczegolnosci poswiadczone za zgodnos$¢ przez Podwykonawce Robét Budowlanych
lub Podwykonawce dostaw lub ustug potwierdzenie przelewu lub oswiadczenie Podwykonawcy Robot
Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ze Wykonawca uregulowat wobec niego wszystkie

dotychczasowe naleznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu dowodu, ze Podwykonawca Robot
Budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat wszystkie kwoty nalezne na mocy
wczesniejszych Swiadectw Platnoéci zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy], Zamawiajacy, na
podstawie informacji uzyskanej od Podwykonawcy Robdét Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug, moze zatrzymac z faktury kwote stanowigcg wartos¢, ktéra odpowiadac bedzie zakresowi Robot
wykonanych przez Podwykonawce Robét Budowlanych lub Podwykonawce dostaw lub ustug i
niezaptaconych mu przez Wykonawce - poprzez wystawienie Noty Ksiegowej. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczen Podwykonawcy Roboét Budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajacego. Zatrzymana kwota bedzie wyptacona
w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu dowoddéw zaspokojenia przez Wykonawce
roszczen Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi.

Wszelkie ptatnosci nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane wytacznie na podstawie

faktur VAT wystawionych zgodnie ze Swiadectwami Pfatnoéci oraz obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie uisci, zgodnie z zapisami podpunktu (i) Subklauzuli 4.1 [Ogdlne
zobowigzania Wykonawcy] optat za zajecie terenu oraz umieszczenie w pasie drogowym statych i
tymczasowych urzadzen na czas realizacji Robot oraz wszelkich opfat i ewentualnych kar, zwigzanych
z zajeciem tego terenu, Zamawiajacy zatrzyma z faktury kwote nalezng zarzadcy terenu, na podstawie
wystawionej Noty Ksiegowej. Zatrzymana kwota bedzie wyptacona w terminie 14 dni od
przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty naleznej zarzadcy terenu kwoty.

Pfatnosci kwoty naleznej w PLN, bedg dokonywane na konto bankowe wskazane przez Wykonawce.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzief obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota zaptaty.

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1"
Nr zamodwienia: RI.271.3.2018.5Z



Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu 98

Zmiana konta Wykonawcy bedzie dokonana na wniosek Wykonawcy i po uzgodnieniu przez

Zamawiajgcego.

14.8 Opodzniona zaptata

Skresla sie tres¢ niniejszej Subklauzuli 14.8 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma prawidlowo zaptaty zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedq
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia)

do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wypitata Kwoty Zatrzymanej
Usuwa sie Subklauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] jako nie majqcq zastosowania w

niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe
Skresla sie w Subklauzuli 14.10 w pierwszym akapicie liczbe ,84" i zastepuje liczbg ,40".

Skresla sie w  pierwszym akapicie wyrazy ,sze$¢ egzemplarzy” i zastepuje wyrazami ,trzy

egzemplarze”.
Dodaje sie przed ostatnim akapitem Subklauzuli 14.10 nastepujacy zapis:

Razem z Rozliczeniem koncowym, zgodnie z wymogiem Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy], Wykonawca ztozy
pisemne zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich Podwykonawcéw Robdét Budowlanych oraz
Podwykonawcéw dostaw lub ustug, potwierdzajace, pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej i karnej, ze
wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie uregulowane przez Wykonawce niezaleznie od

termindw ptatnosci tych naleznosci.
Na koncu Subklauzuli 14.10 dodaje sie akapity o tresci nastepujacej:

W Rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
Robdét Budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw lub ustug dokonane bezposrednio przez

Zamawiajgcego na mocy akapitu szostego pkt. (c) lub (e) Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Kary, o ktérych mowa w Subklauzulach 8.6, 8.7, 10.1 i 11.4, nie potracone we wczeéniejszych Swiadectwach

Ptatnosci, bedq potracone z naleznosci zawartej w Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci.

14.11 Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci
Skresla sie w Subklauzuli 14.11 w pierwszym akapicie wyrazy ,sze$¢ egzemplarzy” i zastepuje je

wyrazami , trzy egzemplarze oraz edytowalng wersje elektroniczng”.
Skresla sie dwa ostatnie akapity Subklauzuli 14.11 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Inzynier nie zgadza sie lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu rozliczenia

ostatecznego, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich Inzynier moze racjonalnie
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zazadac¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca
winien nastepnie sporzadzi¢ i przedtozy¢ Inzynierowi rozliczenie ostateczne w uzgodnionej postaci.
Takie uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciagu niniejszych warunkéw nazywane , Rozliczeniem

Ostatecznym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem a Wykonawcag oraz uzgodnionych zmian w
projekcie Rozliczenia Ostatecznego stanie sie jasne, ze istnieje spér, to Inzynier dostarczy
Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na uzgodnione czeéci projektu Rozliczenia
Ostatecznego, z kopig dla Wykonawcy. Nastepnie, jesli spdr zostanie ostatecznie rozstrzygniety na
mocy Subklauzuli 20.6 [Arbitraz], to Wykonawca przygotuje Rozliczenie Ostateczne i przediozy je

Zamawiajacemu, z kopig dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Ostatecznym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom Robét Budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw lub ustug dokonane bezposrednio
przez Zamawiajgcego na mocy akapitu pigtego pkt. (c) lub (e) Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

14.12 Zwolnienie z zobowigzan

Na koncu Subklauzuli 14.12 dodaje sie akapit o tresci nastepujacej:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia od zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcom Robdt Budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw Ilub ustug,
potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty/dostawy/ustugi zostaty nalezycie

zaptacone przez Wykonawce.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Subklauzula 14.13 nie ulega zmianie.

14.14 Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajacego

Subklauzula 14.14 nie ulega zmianie.

14.15 Waluty Platnosci
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 14.15 i zastepuje nastepujgco:

Cena Kontraktowa zostanie zaptacona w walucie wymienionej w Akcie Umowy.

Wszelkie rozliczenia miedzy Stronami beda dokonywane w PLN.

Klauzula 15 Odstgpienie przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do poprawienia

Skresla sie tres¢ Subklauzuli 15.1i zastepuje nastepujgco.

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedtug Kontraktu

lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajacy lub Inzynier sg uprawnieni, za
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pomocg powiadomienia zazada¢ od Wykonawcy spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia

wyniktych szkod lub strat, wyznaczajac termin wtasciwy do wykonania zobowigzania.

15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego

Skresla sie pierwszy akapit Subklauzuli 15.2 wraz podpunktami i zastepuje nastepujgco:

Poza innymi przypadkami wskazanymi w Kontrakcie i powszechnie obowigzujacych przepisach prawa

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Kontraktu:

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
(9)
(h)

(1)

)

(k)

M
(m)
()

(o)

jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy], lub do wezwania weditug Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],
jezeli Wykonawca porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swodj zamiar
niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu, w tym nie realizuje prac
zgodnie z Harmonogramem,
jezeli Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robdt zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub

(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub

Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace], w ciggu 28 dni od otrzymania go,

jezeli Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Subklauzuli 4.4
[Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub jakakolwiek jego cze$¢ bez wymaganej zgody,
jezeli Wykonawca bankrutuje lub staje sie niewyptacalny, istniejq podstawy do przejscia w stan
upadtosci lub likwidacji, ma ustanowionego likwidatora, uktada sie ze swoimi wierzycielami lub
prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia
naleznosci kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedtug majacych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do
ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen, lub
jezeli Wykonawca w razacy sposob nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan Kontraktowych,
jezeli w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono zastrzezenia dotyczace Wykonawcy,
jezeli Wykonawca nie zastosuje sie niezwlocznie do zadania zawartego w poleceniu
Zamawiajacego lub Inzyniera wymagajacego, aby Wykonawca naprawit uchybienia, wady lub
usterki ktére majg powazny wptyw na wtasciwe lub terminowe wykonanie Umowy,
jezeli Wykonawca pomimo wezwania uchybia wskazanym w Kontrakcie terminom,
jezeli Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
lub przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

jezeli Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, a w
szczegdblnosci ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko lub ustawy o odpadach,
jezeli Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo budowlane,
jezeli Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
jezeli Wykonawca pomimo wezwania narusza obowigzujace wytyczne POIiS lub Funduszu
Spodjnosci,
jezeli Wykonawca utracit zdolno$¢ do wykonania Umowy, a w szczegélnosci utracit niezbedny

potencjat osobowy wskazany w Ofercie,
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(p) jezeli Wykonawca utraci ochrone ubezpieczeniowg lub nie wywigze sie ze zobowigzan
wskazanych w Klauzuli 18 [Ubezpieczenie],

(q) jezeli zaistniejq okolicznosci wskazane w Subklauzulach 22.1 i 22.3.

(r) Jezeli Wykonawca daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie,
jakakolwiek fapowke, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub
nagrode:

(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Kontraktem, lub
(i) za okazywanie przychylnosci lub nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z
Kontraktem, Ilub
(iii)  za niedopetnienie wymogdw podanych w Subklauzuli 22.1
lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentdéw lub Podwykonawcow Robdt
Budowlanych lub Podwykonawcéw dostaw lub ustug lub Niezatwierdzonych Podwykonawcow,
daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub
nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (r). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla

Personelu Wykonawcy nie bedg uprawnia¢ do odstgpienia.

(s) jezeli opdznienie w Czasie na Ukonczenie z winy Wykonawcy przekracza 1 miesiac
() jezeli w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono zastrzezenia i/lub zazada tego

instytucja finansujaca.

Okolicznosci wskazane w lit. (a) - (s) uwazane bedg w kazdym przypadku za zawinione przez
Wykonawce.

Dokonane odstgpienie, wg wyboru Zamawiajagcego, moze mie¢ skutek wsteczny lub skutek od
momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy w o$wiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki
skutek nadaje swojemu oswiadczeniu, bedzie sie uwazato, ze odstgpienie wywotuje skutek od

momentu jego dokonania.

Oswiadczenie Zamawiajacego moze by¢ ztozone w terminie 180 dni, od dnia zaistnienia kazdego ze

zdarzen wskazanych powyzej.

15.3 Wycena na date odstapienia

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 15.3 nastepujace akapity:

Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢
metodq kosztorysu szczegdétowego wg stawek cenotwdrczych (kosztow posrednich, kosztéw zakupu
materiatdw i urzadzen oraz zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikow
produkcji (stawki za roboczogodzine, maszynogodzine i cen materiatdw i urzadzen netto) nie
wyzszych od $rednich ich stawek i cen, publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” wg ostatniego
opublikowanego wydania poprzedzajacego okres realizacji wycenionych robét w oparciu o nakfady
rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR-ach).

W przypadku Robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, nowg stawke lub cene
nalezy ustali¢ wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub wyceny indywidualnej pozycji robét,
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zaakceptowanych przez Inzyniera. W przypadku braku ceny materiatu lub maszynogodziny lub
ktéregokolwiek z czynnikéw produkcji w wydawnictwie ,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy przyjac

ich udokumentowane ceny rynkowe netto.

Wykonawca dotaczy do wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny Robdét metodg
kosztorysu szczegotowego w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, sporzadzonej na bazie
programu kosztorysowego, posiadanego przez Inzyniera, a w przypadku jego braku przez

Zamawiajgcego.

15.4 Platnos$¢ po odstapieniu

Subklauzula 15.4 nie ulega zmianie.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

Skresla tres¢ niniejszej Subklauzuli 15.5 i zastepuje nastepujaco:

Niezaleznie od postanowien Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego], w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
czedgo nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze

zazadac wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Po odstgpieniu, o ktérym mowa w niniejszej Subklauzuli 15.5, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie
z Subklauzula 16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy] i otrzyma ptatnos¢ zgodnie

z Subklauzula 19.6 [Odstapienie wedtug uznania, ptatnos¢ i zwolnienie].

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej Subklauzuli 16.1:

Skresla sie w Subklauzuli 16.1 w drugim akapicie stowa , kosztédw kredytowania” i dodaje sie stowa

,odsetek ustawowych za opdznienie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Subklauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
rozsadnie mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

W czwartym akapicie skresla sie stowa ,i/lub poniesie Koszt” oraz podpunkt (b).

16.2 Odstapienie przez Wykonawce
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 16.2 i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:
(@) Zamawiajacy razaco nie wykonuje swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,
(b) Zamawiajacy nie stosuje sie do Subklauzuli 1.6 [Akt Umowy],

(c) przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robédt, jak opisano w Subklauzuli 8.11 [Przedtuzone

zawieszenie],

(d) Zawieszono organy gminy oraz ustanowiono zarzad komisaryczny
Po wystapieniu kazdego z tych wydarzen lub okolicznos$ci Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu
powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu. Oswiadczenie Wykonawcy

moze by¢ ztozone w terminie 180 dni od dnia zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych powyzej.

Dokonane odstgpienie, wg wyboru Wykonawcy, moze mie¢ skutek wsteczny lub skutek od momentu
dokonanego odstgpienia. Jezeli Wykonawca w oswiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek
nadaje swojemu os$wiadczeniu, bedzie sie uwazato, ze odstgpienie wywotuje skutek od momentu jego

dokonania.

Postanowienie Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw Wykonawcy wedtug

Kontraktu lub z innego tytutu.

16.3 Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
Skresla sie tresc¢ Subklauzuli 16.3 i zastepuje nastepujgco:

Po odstapieniu od Kontraktu na mocy Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego],
Subklauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do Odstgpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce] lub Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedtug uznania, ptatnosc¢ i zwolnienie] Wykonawca

winien w szczegdlnosci niezwtocznie:

(@) wstrzymac wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢ polecone przez Inzyniera

dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robot;

(b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne Roboty, za ktére Wykonawca

otrzymat zapftate.

(c)  usunac wszelkie inne Dobra z Placu Budowy, z wyjatkiem takich jakie sg niezbedne dla

bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Plac Budowy

(d) uporzadkowac teren.

16.4 Platno$¢ przy odstapieniu
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 16.4 i zastepuje nastepujgco:

Gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce] wejdzie w zycie,

Zamawiajacy ma obowigzek niezwtocznie:
(@) zwrdci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy;

(b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wedtug uznania, ptatnosc i

zwolnienie].
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Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.1 Odszkodowania

Skresla sie w niniejszej Subklauzuli 17.1 ostatni akapit.

17.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami

Skresla sie w niniejszej Subklauzuli 17.2 pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad Robotami oraz Dobrami od Dnia Rozpoczecia
az do dnia wystawienia, lub uznania za wystawione na mocy Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkéw] Swiadectwa Przejecia Robét, kiedy to opieka nad Robotami przechodzi na Zamawiajacego.
Jezeli Swiadectwo Przejecia Robdt zostanie wystawione lub uznane za wystawione dla Odcinka lub
czesci Robot, to odpowiedzialnos¢ za opieke w odniesieniu do tego Odcinka lub czesci Robdt przechodzi

na Zamawiajacego.

Po przejsciu odpowiedzialnosci na Zamawiajacego, Wykonawca =zachowuje nadal petng
odpowiedzialnoé¢ za opieke nad robotami zalegtymi w dniu ustalonym w Swiadectwie Przejecia az do

czasu, kiedy te zalegte roboty zostang ukonczone.

17.3 Zagrozenia stanowiagce ryzyko Zamawiajacego

Skresla sie w niniejszej Subklauzuli 17.3 pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Ryzyko, do ktérego odnosi sie Subklauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko

Zamawiajgcego] ponizej, obejmuje:

(a) wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje, dziatanie nieprzyjaciét
zewnetrznych,

(b) bunt, akty terroru, rewolucje, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojne domowa, w
Kraju,

(c) zamieszki lub rozruchy spowodowane w Kraju przez osoby inne niz Personel Wykonawcy lub
innych pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcdéw Roboét Budowlanych oraz Podwykonawcow
dostaw lub ustug,

(d) amunicje wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace
lub skazenie radioaktywne, w Kraju z wyfgczeniem takich, ktére mogg by¢ uznane za
spowodowane przez uzywanie amunicji, materiatdw wybuchowych, radioaktywnych Ilub
promieniowania przez Wykonawce,

(e) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzadzenia poruszajace sie w powietrzu

z predkoscig dzwiekowa lub ponaddzwiekowq;

17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego

Skresla sie w niniejszej Subklauzuli 17.4 pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:
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Jezeli i w granicach, w jakich czynniki ryzyka wymienione powyzej w Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia
stanowigce ryzyko Zamawiajgcego] spowodujgq straty lub szkody w Robotach, Dostawach, lub
Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera i naprawic te

szkody lub straty w granicach wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli nastapi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku naprawy takiej szkody lub straty,
to Wykonawca przekaze Inzynierowi kolejny wniosek i bedzie uprawniony na mocy Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do wydituzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy Subklauzuli 8.4

[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione.

Po otrzymaniu takiego kolejnego wniosku Inzynier winien przystgpi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5

[Okreslenia] do uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Skresla sie w niniejszej Subklauzuli 17.4 w podpunkcie (b) drugie zdanie.

17.5 Prawa do wilasnosci intelektualnej i przemystowej

Skresla sie w niniejszej Subklauzuli 17.5 w trzecim akapicie podpunkty (a) i (b) i zastepuje

nastepujqco:
(@) nieuniknionym skutkiem wykonania Kontraktu przez Wykonawce,

(b) wynikiem uzywania Robot przez Zamawiajacego dla celéw innych niz wskazane lub rozsadnie
wynikajace z Kontraktu, lub w potaczeniu z czymkolwiek nie dostarczonym przez Wykonawce,
jezeli takie uzycie nie byto ujawnione przed Wykonawca przed Datg Odniesienia, lub nie zostato

zapisane w Kontrakcie.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci
Usuwa sie Subklauzule 17.6 [Ograniczenie odpowiedzialnosci] jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogodlne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen

Skresla sie w szostym akapicie niniejszej Subklauzuli 18.1 stowa ,(obliczanych od Daty Rozpoczecia)”.
Dodaje sie w széstym akapicie:
- w ppkt. (@) po stowach: ,zostaty dokonane” nastepujace stowa: ,i optacone”

- w ppkt. (b) po stowach ,kopie polis” nastepujace stowa: ,wraz z Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia”

oraz na koncu tego ppkt. stowa: ,oraz Subklauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy].

Dodaje sie w niniejszej Subklauzuli 18.1 w siédmym akapicie po pierwszym zdaniu nastepujacy

zapis:

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1"
Nr zamodwienia: RI.271.3.2018.5Z



Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu 106

Polisa winna obejmowac swym zakresem okres od dnia podpisania Kontraktu.

Dodaje sie w akapicie dziesigty po drugim zdaniu zdanie trzecie nastepujacej tresci:
Zamawiajacy w zwigzku z tym moze dokonac potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy.
Dodaje sie na koncu Subklauzuli nastepujacy zapis:

Wysokos¢ franszyzy na jedno wydarzenie jakiegokolwiek z ubezpieczen wymaganych do dokonania i

przedtuzania wedtug Kontraktu nie bedzie przekraczata kwoty okreslonej w Zataczniku do Oferty.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Skresla sie w czwartym akapicie niniejszej Subklauzuli 18.2 cate ppkt (a)-(e) i zastepuje sie je

nastepujqco:
(a) beda dokonane i przedtuzane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca,

(b) beda dokonane we wspdlnym imieniu Stron, ktére bedg wspdtuprawnione
do otrzymania wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziatu miedzy Stronami

dla wytacznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody, ktére dana Strona poniosta,

(c) obejma wszelkie szkody i straty z kazdej przyczyny nie wymienionej w Subklauzuli 17.3 [Ryzyko

Zamawiajgcego],

(d) obejma takze strate i szkode, w jakiej$ czesci Robot, ktore spowodowane zostaty (ktérych
przyczyna spowodowana zostata) przez zdarzenie bedgce wynikiem uzytkowania lub zajecia
przez Zamawiajacego innej czesSci Robdt oraz strate lub szkode zwigzana z ryzykiem
wymienionym w pkt. (c¢) Subklauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] w kazdym przypadku z
wyfaczeniem ryzyka, nie dajacego sie ubezpieczy¢ na rozsadnych warunkach handlowych i przy

potraceniach na kazde wydarzenie nie wiekszych, niz kwoty ustalone w Zalaczniku do Oferty.
Jesli nie wymieniono tam zadnej kwoty, to pkt (d) nie bedzie stosowany oraz

(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek
btedow lub pominie¢ projektowych lub wadliwego wykonania (klauzule ubezpieczeniowe
pokrycie ryzyka projektanta i producenta oraz klauzula pokrycia szkéd w czesciach wadliwych
dla tych klauzul).

Skresla sie pigty akapit niniejszej Subklauzuli 18.2 i dodaje nastepujacy:

Jezeli w terminie przekraczajacym Date Odniesienia o wiecej niz jeden rok pokrycie ubezpieczeniowe
opisane w pkt (d) przestanie by¢ dostepne na rozsadnych warunkach handlowych, to Wykonawca jako
Strona ubezpieczajaca powiadomi Zamawiajacego podajac szczegdty. Zamawiajacy bedzie w takim

przypadku:

(@) uprawniony do otrzymania =zaptaty, przy uwzglednieniu Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] kwoty odpowiadajacej takim racjonalnym warunkom handlowym,

jaka Wykonawca powinien spodziewac sie zaptaci¢ za takie pokrycie, oraz
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(ii) bedzie sie uwazato, ze zrezygnowat z niego na podstawie Subklauzuli 18.1 [Ogdine wymagania

dla ubezpieczeri], o ile sam nie uzyska pokrycia na racjonalnych warunkach handlowych.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wiasnosci

Skresla sie w trzecim akapicie niniejszej Subklauzuli 18.3 ppkt. (b) i zastepuje nastepujaco:

(b) bedg dokonane na rzecz obu Stron i o0séb poszkodowanych (trzecich), ktérzy bedq

wspotuprawnieni do otrzymania wyptat od ubezpieczycieli,
Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 18.3 podpunkt (e) nastepujacej tresci:

(e) bedg zawarte na kwote wskazang w Zalaczniku do Oferty odnoszacg sie do jednego
wypadku niezaleznie od iloéci zdarzen.

Dodaje sie na koncu niniejszej Subklauzuli 18.3 zdanie:

Polisa winna obejmowa¢ swym zakresem okres od dnia podpisania Kontraktu.

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej Subklauzuli 18.4
Po pierwszym akapicie dodaje sie zdanie:

Strona ubezpieczajaca bedzie przedtuzata to ubezpieczenie, tak aby zapewnic¢ az do daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania, pokrycie straty lub szkody, za ktéra jest odpowiedzialny Wykonawca, a
wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, oraz straty lub szkody
spowodowanej przez Wykonawce w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych dziatan (wtacznie z tymi

wedtug Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady].
Na koncu Subklauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

Ubezpieczenie moze by¢ zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie takze Personel
Zamawiajacego, a w tym Inzyniera i inne osoby, ktore bedg zaangazowane w zwigzku z wykonaniem
nadzoru, audytu Ilub innych czynnosci kontrolnych. Zapis ten nie uchybia obowigzkom
ubezpieczeniowym cigzacym na Zamawiajacym i Inzynierze. Ubezpieczenie bedzie w mocy od dnia
zawarcia Kontraktu do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie, w okresie do dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania, podczas wykonywania czynno$ci zwigzanej z tym okresem przez
Personel Wykonawcy i Zamawiajacego, w tym Inzyniera, bedzie ono kazdorazowo odnawiane i
przedktadane do wgladu Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem okresu
obowigzywania poprzedniego ubezpieczenia. Minimalna kwota ubezpieczen od roszczen Personelu

Wykonawcy ustalona jest w Zataczniku do Oferty.

18.5 Wylaczenia odpowiedzialnosci

Dodaje sie nowa Subklauzule 18.5 [Wytaczenia odpowiedzialnosci] w brzmieniu:

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnoSci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umysinej (z wytgczeniem ubezpieczenia, o ktéorym mowa

w Subklauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu Wykonawcy]) lub razacego niedbalstwa Personelu
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Wykonawcy i jego Podwykonawcow Robdt Budowlanych albo Podwykonawcow dostaw lub ustug lub
Niezatwierdzonych Podwykonawcow, w tym osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, a takze osdb, ktérymi Wykonawca postuzyt sie do wykonania Kontraktu, niezaleznie od
rodzaju taczacego ich stosunku prawnego, z wytaczeniem ich reprezentantéw, tj. zarzadu spétki,
prokurentow, petnomocnikow, dyrektoréw, wiascicieli lub oséb, ktére zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umowg, statutem lub na mocy prawa wtasnosci uprawnione sg do zarzadzania podmiotem
gospodarczym, z zastrzezeniem, iz wytaczenie to nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy i
mozliwosci dochodzenia szkody na zasadach ogdlnych. W szczegdlnosci nie moze by¢ podstawg
wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej
lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn przez Personel Wykonawcy, w tym
kierownika budowy, ani tez Podwykonawcéw Robdt Budowlanych albo Podwykonawcéw dostaw lub

ustug lub Niezatwierdzonych Podwykonawcéw.

Klauzula 19 Sila Wyzsza

19.1 Definicja Sily Wyzszej
Skresla sie tresc¢ Subklauzuli 19.1 i zastepuje nastepujaco:

W niniejszej Klauzuli ,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

(@) na ktdrg Strona nie ma wptywu,

(b) przeciw ktérej ta Strona nie mogta w racjonalny sposdéb zabezpieczy¢ sie przed zawarciem
Kontraktu,

(c) ktorej, skoro wystgpita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposdob unikngé
lub jej przezwyciezy¢, oraz

(d) ktdrej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczgcym stopniu przez drugg Strone.

Pod warunkiem spetnienia warunkéw (a) do (d) Sita Wyzsza moze obejmowac,
ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub okolicznosci wymienionych nizej:

O] wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje, dziatanie
nieprzyjaciét zewnetrznych,

(ii)  bunt, akty terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojne
domowag,

(iii) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziatem o0séb innych
niz Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw Robot
Budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw lub ustug,

(iv) amunicje wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace
lub skazenie radioaktywne, z wytaczeniem takich, ktéore moga by¢ uznane
za spowodowane przez uzywanie amunicji, materiatdw wybuchowych, materiatow
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce, oraz

(v) katastrofy zywiotowe, jak: powddz, trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania

wulkaniczne.
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19.2 Powiadomienie o Sile Wyzszej

Subklauzula 19.2 nie ulega zmianie.

19.3 Obowiazek minimalizowania op6znienia

Subklauzula 19.3 nie ulega zmianie.

19.4 Nastepstwa Sily Wyzszej
Skresla sie tres¢ Subklauzuli 19.4 i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Wykonawca powiadomi Zamawiajacego stosownie do Subklauzuli 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej] uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sie z jego zobowigzan objetych
Kontraktem, a dziatanie Sity Wyzszej spowoduje opdznienie czy tez spowoduje Koszt, to Wykonawca
bedzie uprawniony z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do wydtuzenia czasu
dla takiego opo6znienia na mocy Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie] jezeli

ukonczenie jest lub zostanie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Okreslenia], aby

uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

19.5 Sila Wyzsza wptywajaca na Podwykonawce

Subklauzula 19.5 nie ulega zmianie.

19.6 Odstapienie wedtug uznania, ptatnos¢ i zwolnienie

Subklauzula 19.6 nie ulega zmianie.

19.7 Zwolnienie z wywiazywania sie - zgodne z prawem

Subklauzula 19.7 nie ulega zmianie.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej Subklauzuli 20.1:
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

Nie zgtoszenie powiadomienia o roszczeniu w tym terminie jest rGwnoznaczne ze zrzeczeniem sie tego

roszczenia przez Wykonawce w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

”

Skresla sie siédmy akapit rozpoczynajacy sie od stow ,Kazde Swiadectwo Pfatnosci...” i zastepuje

nastepujgco:
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Kazde Swiadectwo Platnoéci bedzie zawierato takie kwoty za jakiekolwiek roszczenie, jakie przystuguija

Wykonawcy i zostaty uzgodnione z Inzynierem wedtug odnosnego postanowienia Kontraktu.

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier bedzie....” po stowach ,zgodnie z

Subklauzulg 3.5 [Okreslenia]” dodaje sie ,i odpowiednio z Subklauzulg 13.3 [Procedura Zmiany]".

20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach
Usuwa sie Subklauzule 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] jako nie majacq

zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach
Usuwa sie Subklauzule 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia skfadu komisji rozjemstwa w

sporach] jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Usuwa sie Subklauzule 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach] jako nie

majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Zalatwienie polubowne
Usuwa sie Subklauzule 20.5 [Zaftatwienie polubowne] jako nie majgcaq zastosowania w

niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz
Skresla sie dotychczasowg tre$¢ Subklauzuli 20.6 i zastepuje ja nastepujaca:

Kazdy spor, ktdrego nie zatatwiono w drodze kompromisu, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez
sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego, w jezyku polskim, wedtug prawa polskiego,
chyba ze strony zgodnie z ponizszymi postanowieniami zdecyduja sie na poddanie sporu pod arbitraz
(zapis na sad polubowny). Przed wszczeciem sporu, kazda ze Stron ma prawo wystgpi¢ na pisSmie do
drugiej strony o rozpoznanie sporu na drodze postepowania arbitrazowego. Strona do ktérej
kierowane jest wystgpienie zobowigzana jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystgpienia do

zajecia stanowiska.

W przypadku wyrazenia zgody postanowienia niniejszego Kontraktu wraz z wystgpieniem i
odpowiedzig traktowane bedq jako zapis na sad polubowny (Arbitrazowy), a rozpoznanie sprawy
nastapi na zasadach wskazanych w niniejszej Subklauzuli 20.6. W przypadku braku zgody lub braku

odpowiedzi spér rozstrzygany bedzie przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Jesli nie zostanie uzgodnione inaczej przez obydwie Strony na pismie, to w przypadku poddania sporu

pod rozstrzygniecie arbitrazu:
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(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego przy
Regionalnej Izbie Przemystowo-Handlowej w Gliwicach; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Regionalnej Izby Przemystowo-Handlowej w Gliwicach,

(b) spor bedzie rozstrzygniety przez trzech arbitréw oraz

(c) w przypadku ziozenia skargi na orzeczenie sadu arbitrazowego, do rozstrzygania sporow
powstatych z tytutu realizacji Kontraktu rzeczowo wtasciwy jest sad powszechny wiasciwy dla

siedziby Zamawiajacego;
w kazdym jednak przypadku:

(d) arbitraz bedzie prowadzony w jezyku komunikatéow, zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i

jezyk] - w jezyku polskim i wedtug prawa polskiego,

(e) arbitrzy bedg mieli petne prawo wgladu, rozpatrzenia i rewizji kazdego $wiadectwa, okreslenia,
polecenia, opinii lub wyceny sporzadzonej przez Inzyniera, Inzynier nie bedzie z zadnego powodu
uznany za niezdolnego do powotania go na $wiadka i $wiadczenia przed arbitrami w kazdej

sprawie w jakikolwiek sposob odnoszacej sie do sporu,

(f) arbitraz moze by¢ rozpoczety przed lub po ukonczeniu Robot; zobowigzania Stron, Inzyniera nie

bedg zmienione z powodu jakiegokolwiek arbitrazu prowadzonego w trakcie Robét.

20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Usuwa sie Subklauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach]

jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Zakonczenie dzialania komisji rozjemstwa w sporach
Usuwa sie Subklauzule 20.8 [Zakoriczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach] jako nie

majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,

wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie udostepnié, przekazac
lub wydac¢ wszelkie dokumenty i informacje zwigzane z realizacja niniejszego Kontraktu oraz sporzadzi¢

stosowne odpisy.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontroli realizacji, na kazdym jej etapie i w dowolnym zakresie
zwigzanym z wykonaniem Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego
do udzielenia wszelkich wyjasnien i informacji niezbednych do przeprowadzenia kontroli, a wyjasnienia
i informacje przekazywane Zamawiajacemu bedg petne, kompletne, aktualne i prawdziwe. Wykonawca
zobowigze wszystkie osoby ktorymi postuguje sie w celu wykonania przedmiotu Kontraktu, do
udzielania petnych, kompletnych, aktualnych i prawdziwych wyjasnien i informacji dotyczacych
realizacji przedmiotu Kontraktu oraz do przekazywania stosownych dokumentéw, ktorych
Zamawiajacy zazada. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego wszelkie dokumenty bedace przedmiotem kontroli lub pozostajace z nig w
jakimkolwiek zwigzku. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni stawiennictwo w
siedzibie Zamawiajacego lub innym wskazanym przez niego miejscu, przedstawicieli Wykonawcy lub
innych oséb wskazanych przez Zamawiajacego, ktorymi Wykonawca postuguje sie w celu wykonania

przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca w zwigzku z realizacjq Kontraktu zobowigzany jest do poddania sie wszelkim kontrolom
przeprowadzanym przez instytucje finansujace lub inne organy publiczne, do poddania sie ktérym, w
zwigzku z realizacjg Projektu, zobowigzany jest Zamawiajacy. W zakresie tych kontroli Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania i poddania sie powszechnie obowigzujgcym przepisom prawa
krajowego i wspdlnotowego oraz wytycznym i zaleceniom instytucji finansujacych oraz dokumentom
programowym Funduszu Spdjnosci. Jezeli nie bedzie to stalo w sprzecznosci z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego oraz wytycznymi i zaleceniami instytucji
finansujacych oraz dokumentami programowym Funduszu Spdjnosci, w przypadku kontroli
prowadzonych przez instytucje finansujace lub inne organy publiczne, wszelkie kontakty, udzielanie
informacji oraz przekazywanie dokumentéw winno odbywac sie za posrednictwem Zamawiajacego, za
wyjatkiem sytuacji, w ktérych Zamawiajacy na piSmie postanowi inaczej. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajacego na piSmie, o wszelkich probach przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli
podejmowanych w stosunku do niego, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy oraz niezwtocznie
przekaze kopie wszelkich dokumentéw kierowanych do niego przez kontrolujagcych oraz
przekazywanych kontrolujacym. Obowigzek ten dotyczy takze postepowan sprawdzajacych
i przygotowawczych prowadzonych przez organy $cigania, organy podatkowe i organy kontroli

skarbowej, o ile nie beda one objete odpowiednig tajemnica.

Koszty przeprowadzenia kontroli, a w szczegolnosci koszty zwigzane z udostepnieniem pomieszczen,
udzielaniem odpowiedzi i wyjasnien przez Wykonawce i osoby, ktorymi sie postuguje, sporzadzenia i
doreczania dokumentéw oraz ich kopii lub odpisow obcigzajg Wykonawce i objete zostaty w

Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 22 Klauzule koncowe

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule korncowe] w brzmieniu:

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkdéw

publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju (przez ,praktyki
korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub

Nazwa Zamowienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1"
Nr zamodwienia: RI.271.3.2018.5Z



Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu 113

22.2

22.3

22.4.

prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie
czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem
Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym),

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych (przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe”
rozumie sie: prowizje nie wymienione w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z
wiasciwie zawartego Kontraktu, powotujace sie na gtdwny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia
wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju);

to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], a

Zamawiajacy bedzie modgt od Kontraktu odstapi¢ na zasadach w niej okreslonych.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ zgodnie z prawem oraz zgodnie z profesjonalnym
charakterem dziatalnosci, ktérag wykonuje. Winien sie on powstrzymaé od sktadania
publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez

jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci,
ani przyjmowacé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do

Zamawiajgcego.

Wykonawca, ani zadna osoba dziatajaca na zlecenie lub na rzecz Wykonawcy podczas lub w
zwigzku z realizacjg przedmiotu Kontraktu, nie zaangazujg sie w zadng dziatalnos¢, ktora
mogtaby by¢ sprzeczna z interesami Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Kontraktu oraz realizacjg Projektu lub narazi¢ Zamawiajacego na szkode.

Zamawiajacy zobowigzuje sie na kazde zadanie Wykonawcy, do niezwtocznego udzielenia
pisemnej odpowiedzi na pytanie, czy dana dziatalno$¢ prowadzona lub planowana przez
Wykonawce, jest przez Zamawiajgcego uznawana za naruszajacq jego interesy.

W wypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze zobowigzan okreslonych powyzej,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg oraz
odpowiedzialnos¢ przewidziana przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 419 ze zm.), a Zamawiajgcemu
przystugujg takze inne uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy, w szczegdlnosci prawo
do zastosowania kar umownych z tytulu niewywigzania sie z obowigzku umownego oraz

prawo do odstgpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, a w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego

oraz Prawa budowlanego.
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CZESC I1I
ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: Gmina Kornowac.
z siedzibg w Kornowac, przy ulicy Raciborskiej 48, kod 45 — 285 Kornowac, posiadajacg numer NIP
6391979757,
Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II”
realizowane w ramach Projektu

~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu: Gminie Kornowac, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty
kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy], stanowigcej Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy wymienione w Subklauzuli 4.2 Warunkow Ogodlnych i Szczegdlnych

Kontraktu, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pi$mie od Zamawiajacego (w jezyku polskim).

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkdéw
Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem lub
w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy
Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposdb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie,

uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja stanowigca Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy wchodzi w zycie i uzyskuje
moc obowigzujacg od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego

i bedzie wazna w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto [PLN].

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Nas zadania

zaptaty.
Gwarancja pozostaje wazna:

- do 30 dni po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania (dd.mm.rrrr.) - 100 % wartoéci

gwarancji,

- do 15 dni od uptywu Okresu zwigzania Warunkami Rekojmi, lecz nie dtuzej niz do dnia

(dd.mm.rrrr.) - 30 % wartosci gwarancji.
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Wskazanie orientacyjnej daty koncowej dziennej nie zwalnia Wykonawcy, z obowigzku przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadkach i na zasadach w Kontrakcie

wskazanych.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej

Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”
Nr zamdwienia: RI.271.3.2018.52Z



Czesé Il — Kontrakt, Rozdziat 4 — Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy 116

ROZDZIAL 5

WARUNKI REKOJMI

Zadania 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap II”
realizowanego w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”

Odpowiedzialnym z tytutu rekojmi za wady na zasadach i w okresie objetym niniejszymi Warunkami
Rekojmi jest Wykonawca (lub kazdy =z czionkédw konsorcjum na zasadzie solidarnej

odpowiedzialnosci) Zadania 2 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II™:

Uprawnionym z tytutu rekojmi za wady na zasadach i w okresie objetym niniejszymi Warunkami

Rekojmi jest Zamawiajacy, tj. Gmina Kornowac.
§1
Przedmiot Rekojmi i Okres zwiazania Warunkami Rekojmi

1. Rekojmia, na zasadach i w Okresie zwigzania Warunkami Rekojmi, obejmuje cato$¢ przedmiotu
(w tym Roboty, Materiaty oraz Urzadzenia) Zadania 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
- etap II” okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach bedacych integralng czesciq
Kontraktu nr ........... Z dnia ., opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy (Przedmiot
Rekojmi).

2. Wykonawca odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych
w niniejszych Warunkach Rekojmi, za caty Przedmiot Rekojmi, w tym takze za czesci realizowane
przez podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

3. Okres zwigzania Warunkami Rekojmi rozpoczyna sie z chwilg uptywu Okresu Zgtaszania Wad
i trwa az do uptywu 24 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania, o ktérym mowa
w Subklauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania] Warunkéw Kontraktu (FIDIC).

4. Ilekro¢ w niniejszych Warunkach Rekojmi jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Postanowienia niniejszych Warunkéw Rekojmi wyczerpujg uzgodnienia pomiedzy Uprawnionym
a Wykonawca w zakresie rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Rekojmi w Okresie zwigzania

Warunkami Rekojmi i wytgczajg w tym zakresie i w tym okresie stosowanie przepiséw k.c.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Uprawniony jest

uprawniony do:
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a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Kontraktowej (wtacznie
z podatkiem od towardw i ustug) za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Kontraktowej (wtgcznie z podatkiem od towardow
i ustug) za kazdy dzien opdznienia;

f) zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany, zaleznie od zgdania Zamawiajacego (przy czym zadania te w zaleznosci od
przypadku moga wystapic tacznie lub samodzielnie) do:

a) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady;

b) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Ilekro¢ w postanowieniach Warunkow Rekojmi jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Rekojmi na wolng od wad.
W razie rozbieznosci stanowisk co do sposobu usuniecia wady, decydujace bedzie stanowisko
Uprawnionego z tytutu rekojmi.

§3
Przeglady Przedmiotu Rekojmi

1. Komisyjne przeglady Przedmiotu Rekojmi odbywaé sie bedq co 6 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszych Warunkéw Rekojmi.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu Przedmiotu Rekojmi wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W zakres przegladu wchodzi sprawdzenie na koszt Wykonawcy stanu technicznego, poprawnosci
funkcjonowania oraz stopnia zuzycia wszystkich Robot wykonanych w ramach Kontraktu (za
wyjatkiem robét do ktérych dostep wigzatby sie z nadmiernymi kosztami lub bytby szczegdlnie
utrudniony).

4. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.
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5. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
Przedmiotu Rekojmi, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

6. Z kazdego przegladu Przedmiotu Rekojmi sporzadza sie szczegdtowy Protokoét Przegladu
Przedmiotu Rekojmi, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Uprawniony niezwlocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu, ktorym to protokotem Wykonawca
bedzie zwigzany.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu Przedmiotu Rekojmi,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciaggu 28 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na
piSmie o niej Wykonawce, rownoczesénie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim

trybie:

» zwyklym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, lub

» awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5

Tryby usuwania wad

1. Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Przedmiotu Rekojmi (albo w innym terminie wskazanym w Protokole Przegladu Przedmiotu
Rekojmi). Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty przystgpienia do
usuwania wady, chyba, ze ze wzgledu na wystapienie przyczyn technicznych, handlowych czy
uwarunkowan rynkowych niezaleznych od Wykonawcy (tj. m.in.: okresowa niedostepnos¢
materiatdw, urzadzen czy ustug) Uprawniony wyrazi uprzednig pisemng zgode na wydtuzenie
tego terminu (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Uprawnionego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
(o czym Uprawniony poinformuje Wykonawce w ciggu 12 godzin od jej wystagpienia) Wykonawca
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢c do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia
Protokotu Przegladu Przedmiotu Rekojmi,

b) usunaé¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Przedmiotu Rekojmi (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 1 lub nie dotrzymania terminu usuniecia wady okreslonego w ust. 1, wada
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zostanie usunieta przez Uprawnionego na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym
celu dodatkowej zgody Wykonawcy lub sadu.

4. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. @) lub nie dotrzymania terminu usuniecia wady okreslonego w ust. 2 lit.
b), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania
w tym celu dodatkowej zgody Wykonawcy lub sadu. Strony moga ustanowi¢ osobne
porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez stuzby Uzytkownika na koszt
Wykonawcy.

5. Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§6

Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego
potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub
e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

4, Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

w Ul w4, tell ..., fax ..., e-mail: ...

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:
Gmina Kornowac
Ul. Raciborska 48, kod 45 - 285 Kornowac,

tel. ..., fax. ..., e-mail: ...

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc lub likwidacje

powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

§7

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).
Niniejsze Warunki Rekojmi sg integralng czescig Kontraktu.
Wszelkie zmiany niniejszych Warunkéw Rekojmi wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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4. Niniejsze Warunki Rekojmi sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa dla

Uprawnionego oraz jeden dla Wykonawcy.

Mi€JSCOWOSC ...t , dNi@ e

Warunki Rekojmi przyjat Uprawniony (Zamawi@jaCy).....cccevveeevieieeeiiec ettt

WYKONAWECA © oottt ettt e e e ne e e reenen

( Podpis i piecze¢)
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