Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Korsze”.

Wzór
UMOWA

zawarta w dniu ………………….. w Korszach, pomiędzy:
Gminą Korsze  11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13 

NIP 742-224-23-38                   REGON 510743605

reprezentowaną przez: 

Ryszarda Ostrowskiego  - Burmistrza  Korsz 

Przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Sidorowicz
a

………………………………………………
NIP ………………, REGON:………………..
reprezentowaną przez 
……………………………
zwane w dalszej części umowy Wykonawcą 

[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron].
Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

Definicje i Interpretacja

§ 1

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy,
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1 
w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust.1.

3. Dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany sposobu ich wykonania.

4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej umowy.

§ 2

Następujące pojęcia używane w umowie, mają wskazane poniżej znaczenie:

1) Projekt, Przedsięwzięcie – projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Korsze” na które przewidziane jest współfinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej, dla którego Instytucją Zarządzającą jest urząd Marszałkowski w Olsztynie.
2) Inżynier Kontraktu - pojęcie stosowane zamiennie dla określenia Wykonawcy.
3) Kontrakt/y – zawarty/e przez Zamawiającego w celu realizacji Przedsięwzięcia umowa/y w przedmiocie robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przedmiot umowy

§ 3

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Wykonawcę w czasie opisanym 
w § 4 funkcji Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia składającego się z  zadań: Termomodernizacja budynku SP w Garbnie, Termomodernizacja budynku SP                 w Łankiejmach, Termomodernizacja budynku SP w Korszach, Termomodernizacja budynku przedszkola miejskiego w Korszach.
2. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 

1) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego 

2) Pełnienie nadzoru nad osobą/osobami wykonującą/ymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej; 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych
d) montażu pomp ciepła 
3) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, 
w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy). 

4) Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów 
w trakcie realizacji projektu. 

5) Zarządzanie Projektem.
6) Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.

3. Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy.
Terminy

§ 4

1. Wykonawca realizować będzie umowę od daty jej podpisania przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, do daty zakończenia. 

2. Datą zakończenia jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania/Raportu Końcowego z wykonania usług w ramach niniejszej umowy.
3. W okresie obowiązywania umowy opisanym w ust.1 Zamawiający przewiduje następujący harmonogram świadczenia usług przez Wykonawcę:
1) Planowany termin zakończenia robót budowlanych – do 30 listopad 2018r.
2) Planowany termin zakończenia obowiązków Inżyniera Kontraktu – 30 grudzień 2018r.
4. W przypadku wydłużenia czasu trwania robót budowlanych, rozliczenia zadania terminy i okres wykonywania usług Wykonawcy może ulec przedłużeniu. 
Wykonawca - Oświadczenia

§ 5

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia.

§ 6

Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 oraz w Załączniku Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy:

a) należytej staranności jakiej można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku w zakresie wykonywania nadzoru , najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz robót, z SIWZ, projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych.

b) wymogów jakości w zakresie przedmiotu umowy , w tym wynikających z ustaw 
z 07.VII. 1994r. Prawo budowlane [t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409] dla materiałów stosowanych w budownictwie oraz z 30 VIII 2002r. o systemie oceny zgodności [t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087ze zm.],

2) nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawcę robót wymogów jakości stawianych w Kontrakcie/ach, a w czasie całego procesu realizacji Projektu Wykonawca będzie przestrzegał oraz zapobiegał nie stosowaniu regulacji prawnych wynikających w szczególności z prawa budowlanego, cywilnego, zamówień publicznych, umowy o dofinansowanie.
3) Uzgadnianie z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokołów odbiorów elementów robót, tzw. Przejściowych wniosków o płatność, zaliczkowych wniosków o płatność i Końcowego wniosku o płatność wypełnianie ich w generatorze wniosków oraz wersji papierowej wraz z załącznikami, protokołów konieczności).

Personel

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własną pracą posiadając odpowiednie kwalifikacje i spełniając wymagania określone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te muszą być udokumentowane.
Obowiązki Zamawiającego

§ 8
Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania Inżynierowi Kontraktu jednego kompletu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. 
w wersji elektronicznej na CD/DVD) wraz z wykazem tej dokumentacji, zawartych Kontraktów, kopii wybranej oferty oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – w dniu podpisania umowy lub niezwłocznie, po ich uzyskaniu.

2) udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym umową,

3) desygnowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych

4) pokrycia kosztów:

a) postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym,

b) ewentualnych zmian aktualizacji dokumentacji projektowej uzasadnionych obowiązującymi przepisami lub w innych przypadkach uzgodnionych 
z Zamawiającym,

5) uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeń właściwych organów administracji publicznej niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

6) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Inżyniera Kontraktu należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne, 
7) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z § 9 niniejszej umowy.

8) udostępnienia pomieszczenia biurowego na terenie Urzędu Miejskiego w Korszach do organizowania narad koordynacyjnych i Rad Budowy.

Wynagrodzenie

§ 9
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto miesięcznie …….. PLN (słownie ………………….) plus należny podatek VAT wg stawki ……. % w wysokości …………… PLN (słownie: ……………), co stanowi łączne kwotę ……………… PLN (słownie: ………………………….
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1:

1) stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym 
i standardem wykonania określonym niniejszą umową i jej załącznikami,

2) zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawiera między innymi:

a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej;

4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację niniejszej umowy.

Zasady płatności

§ 10
1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.
2. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:


Bank: ……………………

Nr rachunku: …………………………………..
4. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty okresowe, dokumentacja księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury. 
5. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę 
w języku polskim.
6. Na fakturze należy wpisać : Nabywca: Gmina Korsze ul. Adama Mickiewicza 13 11-430 Korsze NIP 742-224-23-38 ; Odbiorca : Urząd Miejski w Korszach ul. Mickiewicza 13 11-430 Korsze.
Kary umowne

§ 11
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach umowy przewiduje się następujące kary umowne.

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł [pięćset złotych], za każdy dzień zwłoki.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust.1. 
c) za rozwiązanie umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej 
w wysokości 10% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust 1.
d) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł za nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub Radzie Budowy, zgodnie z § 7, ust. 11 i 13.
e) Zamawiający może żądać od Inżyniera kontraktu zwrotu całości otrzymanego wynagrodzenia w przypadku naliczenia korekty finansowej przez instytucję pośredniczącą gdy korekta finansowa wynika z zaniedbań inżyniera kontraktu.
2. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w lit a, d zostaną zapłacone 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych i mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy transzy płatności.

3. W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, wyniesie więcej niż równowartość 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego 
w § 9 ust.1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Przed naliczeniem kary o której mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

§ 12
Zamawiający może odstąpić od umowy:

1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Niezależnie od sytuacji określonych w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy Na Roboty z innych przyczyn niż opisana w ust.1. W tej sytuacji Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia 
w terminie do 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.

§ 13
Poza sytuacją opisaną w §11 ust.3, Zamawiający i Wykonawca może rozwiązać umowę, jednostronnie poprzez jej wypowiedzenia wynoszące 30 dni z ważnych przyczyn, za które uważa się naruszenie w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowień umowy przez drugą Stronę, jak na przykład:

1) Zamawiający popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

2) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,
3) Wykonawca wstrzymuje wykonanie usług na czas co najmniej 30 dni,

4) Przeciwko Wykonawcy toczą się postępowania egzekucyjne, które utrudniają należyte wykonanie niniejszej umowy
5) Wykonawca nie zrealizował zobowiązań umownych opisanych w § 3 lub załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy.
6) Wykonawca nie przestrzega terminów zakreślonych dla realizacji przez niego zobowiązań umownych.
§ 14
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy lub otrzymania oświadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia robót wg stanu na dzień odstąpienia lub do dnia wypowiedzenia umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego.

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych usług składających się na przedmiot umowy, stanowiącą podstawę do ustalenia rozliczenia między Stronami.
3. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreślonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi.
Podwykonawstwo

§ 15
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy.
Siła wyższa

§ 16
1. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

1) na którą Strona nie ma wpływu, 

2) przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, 

4) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.

2. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wyliczone w ust 1 pkt a) do d) są spełnione:

1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,
2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
3) (bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz
5) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna.

3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dane nie zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.

4. Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.

5. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.

6. Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

Zmiany treści umowy

§ 17
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jedynie w sytuacjach i na zasadach wskazanych poniżej.

2. Zmiana może obejmować następujące postanowienia umowy:

1) Terminy, w następujących przypadkach:

1. wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu,
2. podpisanie aneksu z Wykonawcą Kontraktu/ów przedłużającego termin wykonania Kontraktu,
3. z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,
4. wystąpienia siły wyższej
2) Wynagrodzenie, płatności w zakresie:

a) Stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług [ VAT], 

b) zmiany kolejności wykonania części umowy bądź rezygnacja przez Zamawiającego 
z realizacji części przedmiotu umowy, 

c) w przypadku wydłużenia okresu realizacji usługi poza termin określony 
w § 4, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie na podstawie odrębnej umowy,

3) Dane numeru rachunku bankowego.

3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia - także takie, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy - obniżą koszty realizacji umowy, 
w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w wraz z tą propozycją przedłoży:

1) opis proponowanych zmian,
2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy 

4) uzasadnienie.

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) 
w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane ust. 4. 

6. W przypadku upływu terminu podanego w ust.5 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 3-6.

8. Każda zmiana do umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu. Zmiana umowy- Aneks nie może być podpisana później niż 14 dni przed upływem daty zakończenia.

9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1- 8 jest nieważna. 

Przepływ informacji

§ 18
1. Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust.5, każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane 
w formie pisemnej.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego w szczególności wydawania zgód, decyzji i zatwierdzeń lub zaświadczeń jest Burmistrz Korsz oraz  Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej w tut Urzędzie.
3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana za pomocą faksu, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe, na adresy wymienione poniżej

Dla Zamawiającego:

Nazwisko: 
…………………………..
Adres: 

……………………..….. 
Telefon: 

…………………….…. 

Fax.: 

…………………………
e-mail:

……………………….
Dla Wykonawcy:

Nazwisko: 
………………………….
Adres:

………………………….
Telefon: 

………………………….
Fax.: 

……………………………
e-mail: 

…………………………..
4. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.
5. Każde polecenie Kierownika Referatu GT przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie jednego dnia roboczego od jego przekazania.

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń. 
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie osoby upoważnionej wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego.
7. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną. 

8. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 6 - 7, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Postanowienia końcowe

§ 19
1. Do umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: Kodeksu cywilnego - zwłaszcza dotyczące odpłatnego wykonywani usług - oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony - forma pisemna pod rygorem nieważności - przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 21 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy
1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
w zakresie zarządzania Projektem pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Korsze”. Planowana inwestycja przeprowadzona będzie na terenie SP Garbno, SP Łankiejmy, SP Korsze, Przedszkole Miejskie w Korszach.
2. ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO WYKONANIA:
A) Zakres termomodernizacji w/w budynków określa dokumentacja projektowa
3. Do obowiązków ogólnych Inżyniera Kontraktu będzie należało między innymi: 
1) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego 

2) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, 
w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy). 

3) Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu. 

4) Zarządzanie Projektem.

5) reprezentowanie Zamawiającego i kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót 
z wymaganiami określonymi w umowie roboty budowlane oraz obowiązującymi przepisami prawa w wymiarze czasu określonym w pkt. 3.7.
6) kontrolę finansową oraz współdziałanie z Zamawiającym w celu sporządzania sprawozdawczości oraz rozliczeń środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego
7) zapewnienia obecności Inżyniera Kontraktu na terenie budowy co najmniej 2 dni w tygodniu po minimum 5 godzin dziennie, przez cały czas wykonywania robót budowlano – montażowych. Pobyt Inżyniera Kontraktu będzie każdorazowo potwierdzany podpisem w rejestrze obecności, znajdującym się u Zamawiającego,
8) prowadzenie szczegółowych rejestrów zaawansowania robót i dostaw wraz 
z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo – finansowego, obejmujące graficzną prezentację zaawansowania rzeczowego 
i finansowego,
9) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji,
10) zapewnianie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swoich działań z wymaganiami Zamawiającego,
11) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych, które związane są z realizacją inwestycji,
12) egzekwowanie warunków zawartych umów na wykonie zadań inwestycyjnych,
13) sporządzanie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz innych niezbędnych informacji na wniosek Zamawiającego związanych 
z prowadzoną inwestycją,
14) udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału 
(w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych 
z procedurą arbitrażową,
15) zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy planowanym budżecie,
16) pełne rozliczenie inwestycji zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej.
Prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu
17) Inżynier Kontraktu działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazywanymi mu przez Zamawiającego,
18) Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane i innych,
19) W przypadku zmian projektowych Inżynier Kontraktu ma obowiązek opiniowania tych zmian w zakresie zgodności z wytycznymi RPO 2014-2020 województwa Warmińsko-Mazurskiego dla działania objętego wnioskiem o dofinansowanie i przedstawienia ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
4. Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu obejmują:

1.Zakres obowiązków do wykonania przez Inżyniera Kontraktu w okresie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:

1) Zapoznania się z wykonaną dokumentacją projektową (tj. projektem budowlanym, projektem wykonawczym i przedmiarem robót), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia jej wzajemnej zgodności i kompletności, jak również jej zgodności dokumentacji projektowej z przedmiotem zamówienia, poprawności i kompletności 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. Po wykonaniu powyższych działań, Inżynier Kontraktu potwierdzi pisemnie ich wykonanie oraz przekaże ewentualne uwagi (zaproponuje konkretne rozwiązania), pojawiające się po sprawdzeniu dokumentacji, w terminie nie dłuższym jak 14 dni od dnia protokolarnego otrzymania od Zamawiającego.
2) Przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.
3) Zorganizowania na własny koszt Biura Inżyniera Kontraktu, opracowanie instrukcji obiegu dokumentów pomiędzy: Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającym, a także opracowanie wzorów dokumentów i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji.
4) Opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w terminie do 5 dni (słownie: pięciu) od daty przedstawienia go przez Wykonawcę Robót.
5) Przygotowanie do podpisu ostatecznej wersji projektu umowy podwykonawcami na wykonanie robót budowlanych.

Na etapie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie:
1) Powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót, stosownie do decyzji o pozwoleniu/ zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego.
2) Przekazać Wykonawcy robót zarejestrowany Dziennik Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru. 

3) Uczestniczyć w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy.
a)  reprezentować Zamawiającego na  budowie przez sprawowanie kontroli zgodności   jej   realizacji   z   projektem/wnioskiem o dofinansowanie   i   pozwoleniami, zgłoszeniami robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przepisami   i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
b) sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń 
i zapobiegać użyciu wyrobów wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie.
c) sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając w to instalacje, urządzenia techniczne i przewody kominowe oraz przygotowywać i brać udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w przekazywaniu ich do użytkowania.
d) potwierdzać ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolować rozliczenia budowy.
e) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
f) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

g) wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
h) zatwierdzać ukończone roboty i wydawać instrukcje wykonawcy Robót w tym zakresie.
4) Inicjować i prowadzić Rady Budowy (w okresach miesięcznych), sporządzać notatki 
z tych spotkań i rozsyłać je stronom procesu inwestycyjnego. Inicjować i prowadzić narady koordynacyjne (w okresach tygodniowych), sporządzać notatki z tych spotkań i rozsyłać je stronom procesu inwestycyjnego. Zamawiający udostępni pomieszczenie biurowe celem organizacji narad koordynacyjnych i Rad Budowy.
5) Sprawdzić kompletność i zatwierdzić opracowane przez wykonawcę Robót plany BIOZ (Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakości) 
i przedłożyć Zamawiającemu.
6) Sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służby geodezyjne wykonawcy Robót.
7) Sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przez wykonawcę/ów Robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy.
8) Kontrolować zgodność oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnić sprawną komunikację w okresie prowadzenia robót.
9) Przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania Robót.
10) Monitorować i analizować postęp Robót, przeprowadzać pomiary Robót.
11) Sporządzać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót) oraz prowadzić dokumentację fotograficzną z realizacji Robót, w odstępach miesięcznych, w każdym obiekcie, w ilości 1 egz., w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD).
12) Przeprowadzać regularne inspekcje oraz polecać testy w celu kontroli jakości stosowanych Materiałów, Urządzeń oraz wykonanych Robót, zgodnie z Umową na Roboty i sztuką budowlaną.
13) Przyjmować i weryfikować wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniować projekty zamienne oraz sprawdzać rysunki wykonawcze, nadzorować sporządzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy.
14) Zatwierdzać przedkładane próbki Materiałów i Urządzeń wbudowanych w roboty, dostarczonych zgodnie z Umową na Roboty.
15) Prowadzić regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakości materiałów 
i fachowego wykonywania Robót zgodnie z Kontraktami i sztuką budowlaną.
16) Przedstawiać Zamawiającemu do zatwierdzenia protokoły konieczności oraz uczestniczyć w negocjacjach z Wykonawcą odnośnie robót dodatkowych lub zamiennych.
17) Polecać wykonawcy Robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie zmian, dostosowań, zawieszenia części lub całości robót.
18) Kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, własności Sprzętu Wykonawcy itp., za które Wykonawca Robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami Umowy na Roboty.
19) Czynnie uczestniczyć i nadzorować Próby Przedrozruchowe, Rozruchowe oraz Technologiczne.
20) Wystawiać świadectwa przeprowadzenia prób lub uznać świadectwa wystawione przez wykonawcę Robót.
21) Wydawać w uzgodnieniu z Zamawiającym stosowne Protokoły odbiorów robót dla wykonawcy Robót.
22) Przygotować końcową inspekcję i przygotować Protokół Odbioru Końcowego, listę usterek i inne dokumenty nie wyszczególnione w warunkach Kontraktu, a mające zastosowanie w procesie inwestycyjnym.
23) Ustalić z Wykonawcą Robót formę dokumentacji powykonawczej, sposób jej przekazywania.
24) Sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza).
25) Uczestniczyć w odbiorze końcowym robót budowlanych.
26) Koordynować i weryfikować dokumentację Wykonawcy Robót w celu uzyskania przez Zamawiającego obowiązujących uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych 
z Robotami.
27) Dokonywać regularnych inspekcji napraw usterek przez wykonawców Robót 
i sporządzać protokoły usunięcia usterek.
28) Zweryfikować dokumenty wykonawcy Robót oraz skompletować dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
29) Dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy 
z Wykonawcą Robót lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.
Rozliczenia rzeczowo-finansowe
30) Sporządzać dokumenty związane z realizacją Projektu, wymagane przez procedury wdrażania Projektów RPO 2014-2020 oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów wymaganych raportów i sprawozdań.
31) Prowadzić szczegółowy rejestr zaawansowania robót i dostaw wraz 
z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo –finansowego, wraz z graficzną prezentacją zaawansowania rzeczowego i finansowego.
32) Wystawiać Przejściowe Świadectwa Płatności dla wykonawców Robót (Przejściowe Świadectwo Płatności – to dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe i finansowe wykonanych robót w okresie rozliczeniowym).
Raportowanie
33) Sprawdzać i weryfikować raporty i rozliczenia finansowe wykonawcy Robót wraz 
z określeniem kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych zgodnie 
z zasadami określonymi przez instytucje finansujące projekt.
34) Sprawdzać i dostarczać Zamawiającemu wszystkie poświadczenia i dokumenty przygotowane lub dostarczone przez wykonawcę Robót.
35) Sporządzić raport otwarcia w zakresie: wyników weryfikacji kompletności dokumentacji projektowej, dokumentów przetargowych, dokumentów formalnych, organizacyjnych. Przedstawić wzory dokumentów mających być w użyciu w cyklu inwestycyjnym. W raporcie otwarcia Inżynier zaprezentuje założenia dotyczące ogólnej organizacji inwestycji oraz obszary ryzyka i problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.
36) Sporządzać raporty miesięczne obejmujące opis działań Inżyniera Kontraktu (cześć 1) oraz opis działań wykonawcy Robót (część 2).
W opisie działań Inżyniera – raporty te winny zawierać co najmniej informacje 
o wykonanych czynnościach koordynacyjnych, nadzorowych, sprawozdawczych, zaangażowaniu personelu Inżyniera w trakcie okresu sprawozdawczego. Raporty będą przedkładane w okresach miesięcznych kalendarzowych.
W opisie działań wykonawcy Robót - raporty te winny zawierać co najmniej informacje dotyczące zaawansowania robót, powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów, zaangażowanie sił i środków wykonawcy Robót, zaangażowanie finansowe, postęp robót i płatności w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, plan robót i płatności na kolejny miesiąc, analizę zgodności postępu robót z harmonogramem, graficzną prezentacją postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, fotografie dokumentujące postęp robót, omówienie jakości wykonanych przez wykonawcę robót oraz jakości użytych materiałów, sposób realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zatwierdzeń/ odrzuceń materiałów, maszyn urządzeń i robót, lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót, aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania inwestycji, wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
Raporty miesięczne winny być przedkładane w terminie do 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
37) Sporządzać raporty techniczne (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie
Zamawiającego) informujące o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie
realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany 
w dokumentacji projektowej.
Raport techniczny powinien zawierać: założenia, na podstawie których została opracowana nowa dokumentacja projektowa, zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany, zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą, opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań, nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy Robót, rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 
7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
38) Sporządzać raporty dotyczące sporu w każdym przypadku, gdy w trakcie
realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a wykonawcą
Robót dotyczący realizacji inwestycji, a także wraz ze sporządzeniem protokołu
odbioru końcowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie
realizacji, w których wykonawca Robót co prawda nie wszczął sporu sądowego,
ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy
opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do
„Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z
korespondencji Inżynier będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego
wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz
uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
39) Sporządzać raporty ad hock w terminach i zakresie wymaganym przez i na życzenie instytucji pośredniczącej oraz Zamawiającego.
40) Raporty przekazywane będą w 1 egzemplarzu w języku polskim oraz w wersji elektronicznej.
41) W przypadku złożenia uwag przez Zamawiającego do któregokolwiek z raportów, Inżynier uwzględni w raportach uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
W ramach doradztwa Zamawiającemu Inżynier Kontraktu ma obowiązek między innymi:
42) Informować Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz  wskazywać działania naprawcze lub/i  zapobiegawcze  dla  ich przezwyciężenia, oraz analizować ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. Identyfikować, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawców Robót i osób trzecich oraz informować o tym Zamawiającego, ze wskazaniem sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
43) Przyjmować od wykonawcy Robót powiadomienia o możliwych błędach i wadach 
w dokumentacji projektowej i po dogłębnej analizie przekazywać Zamawiającemu wraz z rekomendacją propozycję rozwiązania problemu.
44) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzić analizę sytuacji i doradzić Zamawiającemu sposób rozwiązania problemu i/lub zatwierdzić plan działania wykonawcy Robót przedstawiony na taką okoliczność.
45) Nadzorować terminy ukończenia Robót i dokonywania płatności; negocjować 
i rekomendować Zamawiającemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w harmonogramach Robót i/lub płatności.
46) Udzielać wyjaśnień w porozumieniu z Zamawiającym, wykonawcami Robót 
i Dostawcami, w
przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentach kontraktowych z wykonawcą Robót i pełnić rolę rozjemcy w sporach pomiędzy nimi.
47) Weryfikować i inicjować opracowanie korekty harmonogramu rzeczowo – finansowego w porozumieniu z Zamawiającym i wykonawcą Robót.
48) Doradzać Zamawiającemu w przypadku jakichkolwiek, sprzeczności lub problemów powstałych w ciągu realizacji projektu i przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom zawsze kiedy jest to możliwe.
49) Doradzać w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg 
i roszczeń związanych z realizacją Projektu m. in. od Wykonawcy robót, mieszkańców oraz innych uczestników procesu budowlanego, jak również dokonywać oceny zasadności tych roszczeń, przedstawiać swoje stanowisko oraz wspierać działania Zamawiającego poprzez świadczenie asysty przy sporządzaniu pism związanych 
z realizacją Projektu.
50) Doradzać Zamawiającemu o możliwych redukcjach kosztów lub obligować Wykonawcę Robót do podejmowania kroków zmierzających do przyspieszania postępu robót.
W ramach zarządzania projektem Inżynier Kontraktu ma obowiązek między innymi:
51) Inżynier Kontraktu ponosi także odpowiedzialność za: profesjonalne i terminowe wykonanie umowy; zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego Personelu. 
52) Inżynier Kontraktu odpowiada za zapewnienie: logistyki i czynności administracyjnych niezbędnych do wykonania swoich zobowiązań zgodnie z umową, zapewnienie zakwaterowania dla Personelu i pokrycie kosztów podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem.
53) Uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiającego w każdym przypadku, gdy podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty.
54) Inżynier nie będzie miał prawa: wnosić poprawek do umowy na Roboty, zwolnić
żadnej ze stron Umowy na roboty z jakichkolwiek zobowiązań lub
odpowiedzialności wynikających z Umowy na roboty, wyrażać zgody na
ograniczenie zakresu Robót lub przekazanie Robót innemu wykonawcy niż ten,
który został wybrany przez Zamawiającego i wskazany w podpisanej Umowie na
Roboty.
55) Postanowienia niniejszego wykazu nie umniejszają obowiązków i odpowiedzialności Inżyniera wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązującego prawa.
56) Dokonania w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich innych czynności, nie wymienionych w niniejszym Kontrakcie, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji tych Projektu oraz zabezpieczenia interesu Zamawiającego.
57) Uzgadnianie z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw finansowych i technicznych przed ich podpisaniem w tym Przejściowych wniosków o Płatności wypełnionych w generatorze wniosków w wersji elektronicznej i Końcowego wniosku o Płatności j/w oraz protokołów konieczności).
58) Zachowania w poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową.
      Końcowe rozliczenie projektu i sporządzenie raportu końcowego (od daty zakończenia Robót do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego).
1) Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności. (Końcowe Świadectwo Płatności – to dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe i finansowe wszystkich robót zgodnie 
z kontraktem).
2) W porozumieniu z Zamawiającym dokonanie klasyfikacji powstałego w wyniku wykonanych Robót (inwestycji) majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie 
z obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych według obowiązujących przepisów o amortyzacji i potrzeb sprawozdawczości.
3) Sporządzenie raportu końcowego ( końcowego wniosku o płatność)  określającego rzeczowe i finansowe rozliczenie
projektu uzyskane efekty techniczne i technologiczne, wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, ocenę zgodności wykonanych działań z zobowiązaniami wynikającymi z Decyzji o dofinansowaniu.
Raport końcowy sporządzony zostanie w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
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