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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2018 r. pomiedzy:

Gming Rogow, 95-063 Rogow, ul. Zeromskiego 23, zwanj dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotade — Wéjta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 z pdzn. zm.), 0 nastgpujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku oraz modernizacja

systemu grzewczego w budynku Szkoly Podstawowej w Rogowie”

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi

w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy,

2) oferta Wykonawcy, w szczegdlno$ci w zakresie ceny, terminu realizacji 1 okresu
gwarancyjnego, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy,

3) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do
umowy.

4) Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,

5) Audytem energetycznym budynku, stanowiacym zatacznik nr 5 do umowy.

Zamoéwienie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:

1) Etap | — dokumentacja projektowa

a.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w iloSci 4 egzemplarzy w zakresie

uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien

skomplikowania, wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami

wykonawczymi do ustawy, w szczegdlnosci doprecyzowanymi w rozporzadzeniu

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

opracowany w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byla jednoznaczna ocena

zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych, zawierajgcych w szczegolnosci:

a) projekt zagospodarowania placu budowy na okres realizacji poszczegdlnych etapow
robdt z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika obiektu,

b) projekt architektoniczno — budowlany docieplenia i wymiany stolarki,

c) projekt budowlany instalacji grzewczej

d) projekt budowlany centrali grzewczej i magazynu paliwa
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e) projekt budowlany instalacji elektrycznej i odgromowej dla zasilania centrali cieplnej
f) projekt budowlany cze$¢ konstrukcyjna

g) projekt wymiany o$wietlenia wbudowanego

Dokumentacja winna obejmowac réwniez te elementy, ktore nie sg bezposrednio zwigzane
z planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a sa niezbedne dla
spelnienia wymagan obowiazujacych przepisow w tym p-poz, bezpieczenstwa
przebywania ludzi i warunkoéw higieniczno-sanitarnych.

Sporzadzenie przedmiaru robot zawierajagcego zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot, w
rozbiciu na poszczegdlne roboty ogolnobudowlane i instalacyjne - 2 egzemplarzy.
Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

d. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji robot.
2) Etap Il - roboty budowlane

a.

Wykonanie na rzecz Zamawiajacego catosci robot budowlanych wedlug opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz w oparciu
o pozwolenie na budowg, opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w
zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania. Zakres zadania obejmuje
réwniez wykonanie robdt demontazowych niezbednych dla realizacji zadania. W ofercie
nalezy uwzgledni¢ koszty wywiezienia i utylizacji materiatow i sprzetu pochodzacego z
rozbiorki, Zamawiajacy wymaga potwierdzenia tego faktu dokumentami przyjecia
odpadow.

. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy geodezyjne wytyczenie robot a po ich zakonczeniu

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacji geodezyjna
powykonawcza ma by¢ oprocz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie
elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz DGW). Wykonawca uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo
urzegdzie geodezji i kartografii

Dokumentacja projektowa, bedaca podstawa uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe,

wykonana begdzie w zakresie i standardzie umozliwiajacym osiagniecie wskaznikow wynikajacych
z audytu energetycznego a takze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, a w
szczegOlnosci:

a.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z2013r., poz. 1129),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r., poz. 462 ze zm.).

Projekty wykonawcze powinny uzupelnia¢ i uszczegdtawiaé projekt budowlany, w zakresie i
stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robdt budowlanych.

Projekt winien by¢ wykonany, w 4 egzemplarzach w edycji papierowej, oprawiony w oktadke
formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowej.

Pliki rysunkowe powinny zostaé¢ zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w formacie
DOC i PDF. Podstawe, do wykorzystania projektow do celoéw budowlanych, beda stanowi¢ jedynie
wydruki tekstow i rysunkow, w formacie papierowym.
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10.

11.

12.

13.

14.

Przedmiary robot opracowane w zakresie, o ktorym mowa w § 7 rozporzadzenia W 2 egz. W Wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow ods i pdf.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych poszczegdlnych grup robdt
budowlanych, opracowane zgodnie z rozdziatem 3 rozporzadzenia w 2 egz. W Wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow doc.

Charakterystyka energetyczna budynku opracowana w 2 egz. w Wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie plikéw doc.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego (do planu bezpieczenstwa) opracowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikéw doc.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Zakres robdt obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaktocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z audytem
energetycznym.

Wykonawca o§wiadcza, iz:

a. Prowadzi dzialalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doswiadczenie, do§wiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbgdng wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje ptynnos¢ finansowa, umozliwiajacg
mu w szczegolnosci terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbgedny do wykonania robot i w zwiazku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejsza Umowe.

b. Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem rob6t, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamdwienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowiazuje si¢ wykonac je zgodnie z
Umowg, Prawem Budowlanym, Normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie
ryczaltowe.

C. Zapoznat si¢ z wszelka dokumentacjg dotyczaca Umowy i zalgcznikow i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajagca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem Umowy i jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie zgtosit
przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca wykona je wtasnym staraniem i na wlasny
koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot na ich podstawie

§2
Przedmiot umowy zostat szczegdtowo opisany w zatacznikach do umowy, o ktorych mowa w § 1
ust. 2
Dokumenty stanowiace zataczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralna czes¢ umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie objasniajace si¢ iuzupetniajace. Ewentualne rozbieznos$ci
mig¢dzy tymi dokumentami, o ile bedg mialy miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia
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7.

10.

11.

12.
13.

1.

przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagldwki umieszczone
w tek$cie umowy maja charakter informacyjny i nie maja wptywu na interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce robét budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidtowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z
przepisami ppoz. i BHP oraz okreslonym przez Zamawiajgcego efektem wynikajacym z
przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wycenil wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamdowienia oraz
nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtlowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.

Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujegcie rozwigzan projektowych 1 wykonawczych
gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ prace stanowigce przedmiot umowy w terminach
okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej
jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa,
w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia i na warunkach ustalonych umowa.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialdw wlasnych oraz zapewni niezbedny sprzgt w
zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym iterminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materiaty i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniac:

1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnos$ci za dziatania lub zaniechanie
0s6b, za pomocg ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materialy Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy jak réwniez jego aktualizacji na zgdanie Zmawiajacego
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez
Zamawiajacego. Szczegdtowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu
grzewczego w budynku Szkoly Podstawowej w Rogowie” jest wspotfinansowane ze Srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw,
Poddziatanie IV.2.1 Termomodernizacja budynkéw - ZIT.

§3
Terminy
Realizacja prac, o ktorych mowa w § 1 odbywac si¢ bedzie w dwdch etapach:
a) Etap | — dokumentacja projektowa —w tym projekt budowlany, gotowy do zlozenia
na pozwolenie na budowe w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy,
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b) Etap Il - roboty budowlane — do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Termin przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowg.
Za termin zakonczenia robot strony uznaja dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych

robot budowlanych.
Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catosci rob6t budowlanych i zamontowane urzadzenia
WYNOST  ovvviiiiiineiennennnn , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcg w

formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢
w dniu nastepnym po dniu, w ktdrym nastapit odbidr koncowy robot z wytaczeniem elementow, w
ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementow okres
rekojmi 1 gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usuniecia Wad.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegélnoSci:

1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, Programem funkcjonalno-
uzytkowym, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlana, wtasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami;

2) Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przed przystapieniem do projektowania projektanci branzowi
zobowigzani sg przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji.

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego uzgadniania i wspolpracy z Zamawiajacym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda
dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w Urzgdzie Gminy Rogow, nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie, w tym przy udziale projektantéw branzowych
reprezentujagcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione zagadnienia bedg ujmowane w
kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowiazek przedktadania dokumentow potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.)

4) Przekazana dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 bedzie wewngtrznie
skoordynowana technicznie i migedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma sthuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet przedmiotu
Umowy. Posiada¢ bedzie o§wiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane o zgodnos$ci projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie beda mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego. Brak spelnienia warunkow opisanych w niniejszym ustepie stanowi
po stronie Zamawiajacego prawo dokonania wstrzymania czynnos$ci odbioru dokumentacji, o
ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 i traktowane bedzie jako zwtoka Wykonawcy uprawniajaca do
zastosowania kar umownych przewidzianych niniejsza Umowa. Wykonawca w catosci
odpowiada za prawidlowo$¢ i poprawno$¢ catosci prac projektowych i1 opracowanej
Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji i
rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zglasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie,
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwac nad poprawnos$cia
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Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscia prawidtowej realizacji Robdt na podstawie
opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni si¢
jakakolwiek Wada lub nieprawidtowos¢, w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie prawidlowe;j
Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robot. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zglasza¢ na pismie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone Wady
najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia, chyba Ze usunigcie
Wady wymaga¢ bedzie dluzszego terminu lub beda one pozostawaly w sprzeczno$ci z
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy
usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca uzgodni
termin usunig¢cia tej Wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego
zgloszenia Wad. W przypadku, gdy niemozno$¢ usuniecia wady bedzie wynikaé ze
sprzeczno$ci z obowigzujagcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na pisSmie Zamawiajgcemu stosownych wyjasnien
dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgloszenia takiego
zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zaméwieniem, projektantéw
branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuni¢cia Wady.

Nieusunigcie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiajacego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zast¢pczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej cze$ci Dokumentacji
Projektowej, ktorej dotycza Wady, na co Wykonawca wyraza zgodeg; koszty
,»wykonawstwa zastepczego” zostang potracone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub do
odstagpienia przez Zamawiajagcego od Umowy w =zakresie dotyczacym tej czeSci
Dokumentacji, ktérej dotycza Wady, jezeli nie wptywaja one na przydatnos¢ pozostalej
czesci dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone
proporcjonalnie do wartosci czgsci Dokumentacji Projektowej od wykonania, ktorej
Zamawiajacy odstapit.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7, zobowigzuje si¢ do pelnienia

nadzoru autorskiego przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru, w toku

realizacji Inwestycji, nad zgodno$ciag rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z

Dokumentacjg Zamawiajacego oraz z Dokumentacjag Projektowa i obowiazujacymi

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:

a) niezwlocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowe;j,

b) wyjasniania przez projektantow watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji,

C) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub
Zamawiajacego

d) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacje Projektowa, w sytuacjach nie
wynikajacych z Wad w pierwotnie wykonanym projekcie

e) nadzoru, aby =zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystapien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajacego pozwolenia;
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f) udzialu w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zadanie Zamawiajacego.

7) W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy 1 przejgcia przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgodg na petnienie nadzoru autorskiego przez
podmioty trzecie.

8) Protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego

9) Zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

10) Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
oswiadczen o przyjeciu obowiazkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

11) Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezytg starannos$cia;

12) Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz
miejsc sktadowania materiatdéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

13) Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

14) Zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

15) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, dopuszczonych do stosowania
W budownictwie. Zastosowane przy realizacji robdt materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentéw powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

16) Stosowanie materiatow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jako$ciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia;

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jako$¢ materiatow zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw wtasciwiej jako$ci urzadzen i materiatow niezbgdnych do realizacji
przedmiotu umowy.

18) Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé
rozbidrke, a nastgpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

19) Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

20) Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usuni¢cie wszelkich materialow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;
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21) Dysponowanie kadra pracownicza posiadajacg aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

22) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caty okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem
zamowienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sOb trzecich, na kwot¢ nie mniejsza
111 A (stownie: ...........ooeiennlll. ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

23) Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgtoszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

24) Podjecie niezbgdnych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad,;

25) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendow i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

26) Usuwanie odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.zm.);

27) Zapewnienie na wiasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

28) Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robdt i materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajgcy zgodno$¢ robdt i materiatow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

29) Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 0s6b wykonujacych
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zatrudnienie tych osob

przez Podwykonawce uznaje si¢ za spetnienie obowiazku okreslonego w tym przepisie umowy
przez samego Wykonawce;

30) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie 0sob, o ktérych mowa w pkt 29
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy i pisemnych o§wiadczen pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.
1666 z poézniejszymi zmianami) z uwzglgdnieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego
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opoznienie w realizacji przedmiotu zamowienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy;

31) Przedktadanie o$wiadczen osob, o ktorych mowa w pkt. 30, w terminie 7 dni od zaistniatej
zmiany zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace;

32) Umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w pkt 30;

33) Przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajacego dowodow zatrudnienia na umowg o prace osob, o ktérych mowa w pkt.
29, jezeli Zamawiajacy o to wystapi. Dowodem takim jest kopia umowy/umow, ktora powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikdéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

34) Z tytutu niedopetienia przez Wykonawce obowiagzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w pkt. 29, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktorych mowa w pkt. 30, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce W
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktorej mowa § 14 ust. 6 umowy. Niewykonanie
przez Wykonawcg ktoregokolwiek z tych obowiazkow, niezaleznie od przewidzianych umowsa
kar umownych — traktowane bedzie, jako niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia os6b, na podstawie umowy o prace — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

35) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 29,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

36) Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i
terenow,

37) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

38) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

39) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za:

a) zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochodow wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wlasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drog na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacja
robot przez Wykonawcg;

b) uszkodzenie przez Wykonawce istniejgcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikow zwigzanych z realizacja robot.

c¢) utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowiazujacymi przepisami) zbednych materiatow budowlanych i
innych odpaddw, w szczegolnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych,
do konca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wlasciwe utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspolne zabezpieczajace higiene i
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bezpieczenstwo budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogdlny nadzor nad sktadowanymi
materiatami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami,
przepisami policji drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowiazki nie sg ograniczone.

d) zniszczenia i szkody powstale na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejecia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacja robot przez Wykonawce na terenach sasiadujacych. W przypadku
nie zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma
prawo obciazy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

e) prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materialow i urzadzen), prawidlowe wykonywanie wykopdw, konstrukeji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

f) istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za naruszenie przez
Wykonawce wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i na terenie przyleglym do
placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego

g) szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi peing
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§5
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) wyznaczania terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpoczac si¢ W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

5) dokonanie odbioru robot koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia odbioru
koncowego robot,

6) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

7) terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych umowsa do:

1) odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiordéw czesciowych,

3) odbioru koncowego catosci robot,

4) odbiorow gwarancyjnych,

5) odbioru ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

10
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§6

Osoby do kontaktéow
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia Projektanta architekta w osobie ...............cccoveieennnn.
Wykonawca ustanawia Projektanta branzy sanitarnej w 0Sobie ...............cocevininnn...
Wykonaweca ustanawia Projektanta branzy elektrycznej w osobie ..............ccoovveiininne.n.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,
NEUPIawWnien .....ooviiiiiiiiiieieeeeeeeieeieeeaeeens
Wykonawca ustanawia kierownika robot sanitarnych w osobie: .............ccooviviiiiiininnn.. ,
NFUPIawnien .......c.oeeveiiniiiiieiieie i eieeieeaennenn
Wykonawca ustanawia kierownika robodt elektrycznych w osobie: ..........ccovvvviiiiiiiiiininnn.. ,
NEUPrawnien ......oovviieiiiiiiieiiie it eiieeiieeieeeeannen
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z trescig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.
Powotlanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre$lonych w ust. od 2, do 7 nie
wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta
A2 1013 TR o) D11 T zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

W tym kwota za Etap [ wynosi ........................ brutto za Etap Il wynosi .................. brutto.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za calo$¢ zamoéwienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia w ramach inwestycji pn.
»ermomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoly
Podstawowej w Rogowie”.
Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materialy zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.
Nalezno$¢, o ktérej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust 11, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu,
w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 5, przy czym
faktura koncowa musi stanowi¢ min. 10% warto$ci umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegélnych etapow,
przesunie¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujgce zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 14. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji
bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez

strony umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie

trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robot odpowiednio do
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13.

momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajagce z faktur czeSciowych i koncowej platne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr....... , w terminie do 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z faktura naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (faktur czeSciowych i koncowej) dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie
dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub
pokwitowanie zaplaty gotowkowej podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za
date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przenie$¢
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej cze$ci, korzys$ci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opodznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlng
zgoda moga odstapic¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazdg prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mogt przewidzie¢ kosztéw prac,
albo koszty okazaty sie wigksze niz przewidywal.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi  sitami  nastepujgcy  zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 bedzie nastepowac w
czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji 1 dos§wiadczenia, personelu i sprzg¢tu, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosciowym i wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:
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1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czgséci kluczowej czgsci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowanag przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
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wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tag umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speilniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9

Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajagcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§10
Autorskie Prawa Majatkowe
1. Wykonawca o§wiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ wylaczne autorskie prawa majatkowe do utworu.

Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa do utworu moga by¢ przeniesione zgodnie z przepisami

Prawa Autorskiego bez naruszania praw o0sob trzecich lub innej umowy.

2. Dokumentacje opracowane przez Wykonawce zgodnie zumowa staja si¢ wlasno$cia Zamawiajacego
w momencie ich wydania Zamawiajacemu w ramach calkowitego wynagrodzenia brutto.
Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do dokumentacji oraz wszystkich
jej czesci skladowych nastepuje z chwilg ich wydania Zamawiajacemu, a w przypadku takich
elementow, ktore nie zostang utrwalone na nosnikach materialnych Iub nie majg postaci materialne;j,
z chwilg ich powstania.

3. Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilosci wykorzystania, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4, przy uzyciu wszelkich dostgpnych technik inosnikow
materialnych. W celu unikni¢cia wszelkich watpliwosci Strony wyraznie podkreslaja, iz powyzsze
zobowigzanie Wykonawcy dotyczy wszystkich elementéw wchodzacych w sktad utworu.

4. Pola eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuja wytaczne prawo do:

1)  utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji lub jego czesci - wytwarzania egzemplarzy
dokumentacji przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa (m. in. dyskietki, CD-ROM,
DVD, Mp3, tasmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne),

2)  w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor lub jego czgs¢ utrwalono
- wprowadzania do obrotu przy uzyciu wszelkich dostgpnych no$nikéw, uzyczania, najmu lub
dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu do pamigci komputera,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego czgéci - wystawiania, wy$wietlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki
sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych
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sieciach komputerowych, w tym zamieszczenic 1 modyfikacja utworu na stronach
internetowych, nadawanie utworu przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatyczne;j,
modyfikacje utworu umozliwiajace stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo
nadania za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna
(rowniez w sieci kablowej 1 telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem tasm
magnetycznych 1 no$nikdéw magnetooptycznych, nadanie za posrednictwem satelity,
rownoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez inng organizacj¢ radiowa lub
telewizyjna, publiczne udostgpnianie na ogolnodostgpnych wystawach lub ekspozycjach,

4)  tworzenie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, w tym dalszych projektow opartych na
dokumentacji lub jej poszczegolnych elementach,

5)  prawo modyfikowania utworu, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przerobek i
zmian cato$ci utworu oraz jego pojedynczych elementow,

6) prawo do swobodnego uzywania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementow,
w tym wykorzystanie utworu dla celéow realizacji inwestycji, w tym budowy, wykonczenia,
utrzymania, przywrocenia do pierwotnego stanu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
remontu, adaptacji, modernizacji inwestycji, wykorzystanie utworu oraz jego pojedynczych
elementow w zakresie reklamy i promocji Zamawiajacego na terenie kraju oraz za granica.

. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uzyskuje prawo do

zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy na korzystanie z utworu lub jego
poszczegdlnych elementow, w szczegolnosci w celu realizacji inwestycji, dokonania wszelkich
zmian lub modyfikacji w utworze lub do tworzenia i rozpowszechnienia utworow zaleznych,
zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wskazywania w rozpowszechnianych i publikowanych
materialach lub wydawanych o$wiadczeniach zwigzanych z utworem autoréw utworu, jednakze,
jezeli z kontekstu wypowiedzi zawartej we wskazanych powyzej materiatach lub oswiadczeniach,
bedzie wynikalo, ze autorstwo utworu stanowi istotny element takiej wypowiedzi, Zamawiajacy
wskaze autorow utworu.

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola
niewymienione w niniejszej umowie, Strony w odrebnej umowie ureguluja warunki przeniesienia
autorskich praw majatkowych na niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji.
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo pierwszenstwa w nabyciu praw do eksploatacji
utworu na niewymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworu Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego prawo wiasnosci no$nikow, na ktorych zostat utrwalony utwor.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje¢, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w umowie.

§11
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robodt zanikajacych;

2) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych zgodnie z

harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;

3) odbior koncowy.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokolem odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbiory czgsciowe dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioroéw, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika
budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty, ktére stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
faktury czesciowe;.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robo6t 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoly
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, ,$wiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu po modernizacji, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonal przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior konicowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
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Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokot odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwrdci zamawiajagcemu otrzymang oryginalng dokumentacje techniczng oraz
przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej (w 2 egzemplarzach) oraz na no$niku
cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktorego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowo$ci odbioru robét,
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4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,

5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,

7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,

8) protokoty z badan, prob i inspekc;ji,

9) $wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji

10) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

11) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terendw przyleglych do placu budowy,

§12

Gwarancja i rekojmia
Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... miesiecznej gwarancji
jakos$ci na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace
przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robot.
Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakos$ci, jezeli
wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy majg wady zmniejszajace ich
funkcjonalno$¢, wartos¢ lub uzytecznosé albo zostaly wykonane niezgodnie z Umowa.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
powstatlych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad jezeli
Wykonawca nie przystagpi do ich usuni¢gcia w terminie okreslonym w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujgc jednocze$nie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajacych, jak rowniez uprawnienia wynikajace z
gwarancji lub rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji ulegaja przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszonej
wady lub usterki, liczagc od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
Okres gwarancyjny dla wszystkich elementéw i urzadzen zastapionych lub naprawionych biegnie
na nowo od daty, kiedy nastgpita wymiana lub naprawa.
Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dziatania sity wyzsze;j.
Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreS$lajac rodzaj stwierdzonej wady i
jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu Umowy w celu protokolarnego
stwierdzenia ujawnionych wad.
Obowigzek usunigcia wad 1 usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce.
Usunigcie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy w formie pisemne;.
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§13

Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ............................ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego
w8 7ust. 1tj:.......... zh (stownie: ........ooiiiiii ).
Zamawiajacy zwrdoci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady i usterki oraz zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 11 ust. 15
Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzystaé
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkow, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§14
Kary umowne

Strony ustalaja i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byla jej

wielkos$c¢.

Strony ustalajg nastepujace kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy:

1) ztytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci .......... % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia po przekroczeniu termindow okreslonych w § 3
ust. 2 i 3, zgodnie z deklarowang w ofercie w pkt 5.3 przez Wykonawce wysokoscig kary
umownej,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia.

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,
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6) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia 0sdb, o ktérych mowa w § 4 ust. 29 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

8) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kwote stanowiaca wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nast¢pujacych tytutow i w
nastepujacych wysokosciach za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.

§15
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy.

Wykonawey przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

a) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢
szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na
dzien odstgpienia, przy udziale Inzyniera Kontraktu i/lub Zamawiajacego,

b) Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu odbior robot przerwanych i
zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z Placu Budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

c) Wykonawca zobowiazany jest Uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu Plac
Budowy

d) Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu prawa autorskie, o ktérych mowa w
§10. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na przekazang
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Dokumentacj¢ Projektowg na okres 60 miesiccy od dnia podpisania protokotu na
nastepujacych zasadach:
- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okre$lony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujagcymi
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz
wspolnotowego 1 przepisami techniczno — budowlanymi. Za wade Dokumentacji
Projektowej uwaza si¢ w szczeg6lnosci wadg, ktora doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do
Wady Inwestycji lub jej dowolnej czgsci,
- w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajacy ma prawo zadac ich usunigcia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy
(naniesienie uzupelnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku
nieusuniecia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlecenia ich usuni¢cia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,
- okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest rOwny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w pkt
d). Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiazkow, o
ktorych mowa powyzej lit. @) -c), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.
W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawcey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robo6t. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do
rozliczenia wykonanych robét, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§16
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamdéwien publicznych dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy w sytuacjach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez sitg wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych

od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej Strony

wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannoéci, a w szczegdlnosci: wojny,

stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z

kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi Wykonawcy).

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana

jest poinformowaé¢ druga Strone na piSmie o wystapieniu sity wyzszej, ze wskazaniem

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkéw z

powodu dziatania sily wyzsze;j.

Zmiana umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w

nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchow Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Wystgpienia rob6t, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robdt uzupetniajgcych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust 3.

W przypadku wystgpienia robot o ktorych mowa w ust. 5 pkt 7, podstawa do ich obliczenia beda

ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ warto$ci robot uzupetniajacych, w sposob o ktorym mowa

powyzej w ust. 7, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.
2) w kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdlowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotwodrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é ceng roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegOtowego,

C. nalezy wyliczy¢ rdéznice miedzy cenami pkt. aib.

3) wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robodt, technologii zostana przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa
16dzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych be¢da Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w

ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajace;j

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12 i przedlozenia na Zzadanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.
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16.

17.

18.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) oraz inne obowiazujgce przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

4) Program funkcjonalno-uzytkowy

5) Audyt energetyczny budynku

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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