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1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robat.

Przedmiotem inwestydji jest ,, Przebudowa przylacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Grdjec ul. Akacjowa — zmiana lokalizacji uktadu pomiarowego”, swoim zakresem
obejmuje:

e Demontaz istniejacego zlacza pomiarowego i sterowania o$wietlenia ulicznego w rozdzielni stacji
transformatorowe;j.

e Montaz projektowanego zigcza kablowo pomiarowego i sterowania os$wietleniem na zewnatrz
stacji transformatorowej.

¢ Odigczenie istniejgcego przylacza typu YAKXs 4x35 mm? i przetozenie do projektowanego ztgcza
kablowo pomiarowego.

Kolejno$¢ realizacji robdt przy budowie kablowej linii elektroenergetycznej:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe o$wietlenia ulicznego.

Ukfadanie linii kablowych.

Montaz zlacza kablowo-pomiarowego.

Demontaz istniejgcego zlgcza w stacji transformatorowej.
Podtaczenie kabli w ztgczu kablowym.

Montaz rur ostonowych oraz uziemien.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

WoNOUhWN

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

1. Stada transformatorowa.
2. Linie kablowe Sredniego napiecia.
3. Linie kablowe niskiego napiecia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegolnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzenh
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtaczeniem powinny byé prowadzone w stanie
bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwodow oswietleniowych nalezy
wykona¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy: istniejgce linie kablowe SN i nn.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej
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poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3m — dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajagcym 1 kV,
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkow i katastrof.

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dia oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktdry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéltej lub pomarafczowej
ufatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montaZzowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem,
nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjac wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego facznika, zdemontowac naped).

BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.
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